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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ОДУ Юга

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Новочеркасская

ГРЭС - Тихорецк

ТР,

Для спуска провода и БВР при

строительстве захода ВЛ 500 кВ

Ростовская АЭС-Тихорецк №2

28 30 3 3

ОДУ Юга отказано

из-за совмещения с ВЛ

500 кВ РоАЭС-Южная

и как неплановая

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС -

Тихорецк №1

ТР,

ТО: Устранение замечаний
101 10 10

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС -

Тихорецк №2

ТР,

Приведение ВЛ к проектной схеме.

Установка светоограждения на оп.

137,138,139,140

17 03.05.15 17 17

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС -

Тихорецк №2

ТР,

Замена двух опор;21 30 10 10

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Крыловская

КР,

Для спуска провода и БВР при

строительстве захода ВЛ 500 кВ

Ростовская АЭС-Тихорецк №2

25 30 6 6

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Новочеркасская

ГРЭС - Тихорецк

ТР,

Для спуска провода и БВР при

строительстве захода ВЛ 500 кВ

Ростовская АЭС-Тихорецк №2

17 19 3 3

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Крыловская

ТР,

Для спуска провода и БВР при

строительстве захода ВЛ 500 кВ

Ростовская АЭС-Тихорецк №2

17 19 3 3

ПС 220 кВ

Крыловская

ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Крыловская

ТР,

Текущий ремонт оборудования25 25 1 1

1



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ОДУ Юга отказано

из-за совмещения с ВЛ

500 кВ РоАЭС-Южная

и как неплановая

ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС -

Тихорецк №1

ТР,

ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк

№1: Текущий ремонт: ЛР 500 РоАЭС

№1, РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1, РПГ

ГЗТ-1-500 РоАЭС №1, РПГ ГЗТ-2-500

РоАЭС №1, ТН 500 РоАЭС №1,

ЛР-1-500 РоАЭС №1,Р-2-500 РоАЭС

№1, РР 500 РоАЭС №1 . 

71

7 7

Сочинское предприятие МЭС

ПС 110 кВ Весёлое
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС –

Весёлое

ТР,

ТО РЗА:  ТН 110 КЛ Адлерская ТЭС -

"К1". 
6 9 4 4

ПС 110 кВ Весёлое В 110 Адлерская ТЭС

ТР,

ТО РЗА "К1"  комплекта автоматики и

УРОВ В 110 Адлерская ТЭС, ШМУ,

ШКЭ, ТТ В 110 Адлерская ТЭС.

6 9 4 4

ПС 110 кВ

Изумрудная

КВЛ 110 кВ Псоу -

Изумрудная

ЗРР,

Отключение КВЛ 110 кВ со стороны

ПС 110 кВ Изумрудная на время

ремонта Т-1 на ПС 110 кВ Изумрудная.

20 24 5 5

ПС 110 кВ

Изумрудная
СВ 110

ЗРР,

Включить кратковременно СВ 110 на

время вывода в ремонт Т-1.
20 20 1 1

ПС 110 кВ

Изумрудная
СВ 110

ЗРР,

Включить кратковременно СВ 110 на

время ввода в работу Т-1.
24 24 1 1

ПС 110 кВ Мзымта 2 С 110

ЗРР,

Отключить кратковременно 2 С 110 на

время ввода в работу Т-2.
10 10 1 1

ПС 110 кВ Мзымта 2 С 110

ЗРР,

Отключить кратковременно 2 С 110 на

время вывода в ремонт Т-2.
6 6 1 1

ПС 110 кВ Роза Хутор
КЛ 110 кВ Поселковая - Роза

Хутор

ТР,

ТО РЗА "К" ТТ 110 Поселковая,

комплекта основной и резервных

защит (ШЭ 2607 092), комплекта

резервных защит (ШЭ 2607 021) с

воздействием на В 110, В 112. 

20 24

5 5

ПС 110 кВ Роза Хутор В 110

ТР,

ТО РЗА "К" комплект автоматики и

УРОВ ШЭ 2607 019 с воздействием на

В 110, ТТ

20 24 5 5

ПС 110 кВ Роза Хутор В 112

ТР,

ТО РЗА "К" комплект автоматики и

УРОВ ШЭ 2607 019 с воздействием на

В 112, ТТ

20 24 5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя
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Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Лаура
КЛ 110 кВ Лаура-Псехако

№1

ВПр,

ТО РЗА:  Комплект резервных защит 1

комплект КЛ 110 кВ Лаура - Псехако

№1 (ДЗ, ДЗЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607

021) - "К" 

с воздействием на ВЭ 110, ВЭ 111.

8 9

2 2

ПС 110 кВ Лаура ВЭ 111

ТР,

ТО РЗА:  Комплект автоматики и УРОВ

ВЭ 111 (УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 019) -

"К"

8 9 2 2

ПС 110 кВ Лаура ВЭ 110

ТР,

Опробование действия Комплекта

резервных защит 1 комплект КЛ 110 кВ

Лаура - Псехако №1 (ДЗ, ДЗЗ, ТЗНП,

МТО) (ШЭ2607 021) - "К" на ВЭ 110.

8 9
2 2

ПС 220 кВ Псоу 2 С 220
ТР,

ТР ШР 2-220 Сочинская ТЭС20 24 5 5

Сочинское

предприятие МЭС

КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС -

Имеретинская

БВР,

Очистка кабельных колодцев и

покраска кабельного оборудования в

колодце, туннеле, эстакаде

31 3 3

Сочинское

предприятие МЭС

КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС –

Весёлое

БВР,

Очистка кабельных колодцев и

покраска кабельного оборудования в

колодце, туннеле, эстакаде. ПС

Веселое: ТО РЗА "К1" В 110

Адлерская ТЭС, ТН 110 КЛ Адлерская

ТЭС.

6 9

4 4

Сочинское

предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое

БВР,

Очистка кабельных колодцев и

покраска кабельного оборудования в

колодце, туннеле, эстакаде

15 17 3 3

Кубанское РДУ

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Койсуг – Самарская –

Юбилейная – Степная

тяговая – Кущевская

ВКЛ,

Замыкание транзита на время вывода

в ремонт ВЛ 220 кВ Староминская -

Каневская

141
14 14

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Койсуг – Самарская –

Юбилейная – Степная

тяговая – Кущевская

ВКЛ,

Замыкание транзита на время вывода

в ремонт ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Крыловская, АТ-1 на ПС 220 кВ

Крыловская

17 20
4 4
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Койсуг – Самарская –

Юбилейная – Степная

тяговая – Кущевская

ВКЛ,

Замыкание транзита на время вывода

в ремонт ВЛ 220 кВ Староминская -

А-30

6 10
5 5

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Койсуг – Самарская –

Юбилейная – Степная

тяговая – Кущевская

ВКЛ,

Замыкание транзита на время вывода

в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская -

Шкуринская

21 25
5 5

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Курганная тяговая

–Мостовская

ЗРР,

КубРДУ: По режиму вывода ВЛ 110 кВ

Промзона - Курганная тяговая 

9 18 10 10

ООО "ЛУКОЙЛ - Экоэнерго"

Белореченская ГЭС ЭВ ВЛ-110 ДМ-8

ТР,

ТО: ЭВ ВЛ 110 кВ ДМ-8, ТТ ВЛ-110

ДМ-8; А/Г 2 час.

17 17

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Афипская

1 1

Белореченская ГЭС II СШ 10 кВ

ТР,

ТО: II СШ-110 кВ, ШР-110 кВ, ТН II

СШ-110 кВ; А/Г 2 час.

17 17

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Афипская

1 1

Белореченская ГЭС СЭВ-110
ТР,

ТО: СМВ-110  I-II СШ; А/Г 2 час.
17 17

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Афипская

1 1

Белореченская ГЭС Т-2 110/10

ТР,

ТО: Т-2,  шинный мост Т-2,  ОПН-110

Т-2, в/вольтные испытания; А/Г 2 час.
22 22 1 1

Адыгейские ЭС

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная –

Промзона

ТР,

ТО
13 14

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Промзона -

Курганная тяговая

2 2

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Черемушки -

Северная

ТР,

ТО6 7 2 2

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Промзона –

Курганная тяговая

ТР,

ТР ЛР-110, ШР-1109 9 1 1

Адыгейские ЭС

ВЛ 110 кВ Шовгеновская –

Армавир с отпайкой на ПС

Комплекс

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы на

участке ЛабЭС
28 2 2

4



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Промзона –

Курганная тяговая

КР,

КР, замена ГЗТ

9 18

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ  по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная.

Перенесена по режиму

вывода ВЛ 500 кВ

Тихорецк - Кубанская

10 10

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Промзона –

Курганная тяговая

КР,

КР, замена ГЗТ1030.03 12 12

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская

тяговая – Шовгеновская

КР,

КР, замена ГЗТ

9 18

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ  по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная.

Перенесена по режиму

вывода ВЛ 500 кВ

Тихорецк - Кубанская

10 10

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная -

Белореченская тяговая

ТР,

ТО
15 16

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Белореченская

тяговая - Шовгеновская

2 2

ПС 110 кВ

Апшеронская
ВЭ-110 ВЛ ПДК

ТР,

ТР20 20 1 1

ПС 110 кВ

Апшеронская
СМВ-110

ТР,

ТР6 12 7 7

ПС 110 кВ

Апшеронская
ТН-110 1СШ

ТР,

Отбор проб масла14 14 1 1

ПС 110 кВ

Апшеронская
ТН-110 2СШ

ТР,

Отбор про масла21 21 1 1

ПС 110 кВ

Апшеронская
СМВ-110

ЗРР,

Проверка РЗА 13 13 1 1

Армавирские ЭС

Армавирские ЭС ВЛ 110 кВ Связная – Дивная
ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы6 10 5 5

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Дивная –

Коноково тяговая

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы27 30 4 4

5



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое) 

состояние транзита 110 кВ

Армавирская ТЭЦ – Речная

– Забайкаловская –

Сенгилеевская ГЭС

ТР,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

Речная

13 15
3 3

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС– Мостовская

ТР,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

УНПС
23 23 1 1

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое) 

состояние транзита 110 кВ

Армавирская ТЭЦ – Речная

– Забайкаловская –

Сенгилеевская ГЭС

ТР,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

Забайкаловская

9 10 СКРДУ по режиму

нагрузок
2 2

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС – Заветная –

Прикубанская –

Невинномысская ГРЭС

ТР,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

УНПС

16 16
1 1

ПС 110 кВ

Забайкаловская
МВ-110 Сенгилеевская ГЭС

ТР,

ТО: МВ-110 Сенгилеевская ГЭС,

ТТ-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110

Сенгилеевская ГЭС, профконтроль

РЗА, профиспытания, масла

9 10 СКРДУ по режиму сети

и нагрузок
2 2

ПС 110 кВ Коноково

тяговая
РП-110

ТР,

Поверка трансформаторов тока24 24 1 1

ПС 110 кВ Коноково

тяговая

ВЛ 110 кВ Коноково тяговая

– УНПС

ТР,

Поверка трансформаторов тока24 24 1 1

ПС 110 кВ Коноково

тяговая
СМВ-110

ТР,

Техобслуживание 1СШ-11027 27 1 1

ПС 110 кВ Коноково

тяговая

ВЛ 110 кВ Дивная –

Коноково тяговая

ТР,

Поверка трансформаторов тока27 27 1 1

ПС 110 кВ Коноково

тяговая
РП-110

ТР,

Поверка трансформаторов тока27 27 1 1

ПС 110 кВ Коноково

тяговая
2СШ-110

ТР,

Поверка трансформатора напряжения24 24 1 1

ПС 110 кВ Коноково

тяговая
1СШ-110

ТР,

Поверка трансформатора напряжения27 27 1 1

ПС 110 кВ Коноково

тяговая
СМВ-110

ТР,

Техобслуживание 2СШ-11024 24 1 1

6



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Кубанская

тяговая

ВЛ 110 кВ Кубанская

тяговая – Гулькевичи

ТР,

Текущий ремонт разъединителей

1СШ-110
9 9

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода АТ-5 на

ПС 330 кВ Армавир

1 1

ПС 110 кВ Кубанская

тяговая
1СШ-110

ТР,

Текущий ремонт разъединителей

1СШ-110
9 9

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода АТ-5 на

ПС 330 кВ Армавир

1 1

ПС 110 кВ Речная СЭВ-110
ТР,

ТО: СЭВ-11013 14 2 2

ПС 110 кВ Речная 2СШ-110
ТР,

ТО: ТН-110 2СШ, СЭВ-11014 14 1 1

ПС 110 кВ Речная 1СШ-110
ТР,

Регулировка ЛР-110 Армавирская ТЭЦ15 15 1 1

ПС 110 кВ Речная
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ

– Речная

ТР,

Регулировка ЛР-110 Армавирская ТЭЦ15 15 1 1

ПС 110 кВ Речная 3СШ-110
ТР,

ТО: ТН-110 3СШ, СЭВ-11013 13 1 1

ПС 110 кВ УНПС СОМВ-110

ТР,

Техобслуживание СОМВ-110, ТТ-110

СОМВ-110; опробование  комплекта

резервных защит СОМВ-110 (ДЗ,

ТЗНП, МТО), ТАПВ СОМВ-110;

профиспытания, масла.

20 20

1 1

ПС 110 кВ УНПС МВ-110 Советская

ТР,

Техобслуживание МВ и ТТ-110

Советская; опробование  комплекта

резервных защит ВЛ (ДЗ, ТЗНП, МТО),

ТАПВ МВ-110; профиспытания, масла.

21 22
2 2

ПС 110 кВ УНПС МВ-110 Коноково тяговая

ТР,

Техобслуживание МВ и ТТ-110

Коноково тяговая; опробование 

комплекта резервных защит ВЛ (ДЗ,

ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110;

профиспытания, масла.

24 24

1 1

ПС 110 кВ УНПС МВ-110 Заветная

ТР,

Техобслуживание МВ и ТТ-110

Заветная; опробование  комплекта

резервных защит ВЛ (ДЗ, ТЗНП, МТО),

ТАПВ МВ-110; профиспытания, масла.

16 16
1 1

ПС 110 кВ УНПС ОСШ-110
ТР,

Техобслуживание ТН-110 ОСШ15 15 1 1

7



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ УНПС МВ-110 Отрадная

ТР,

Техобслуживание МВ и ТТ-110

Отрадная; опробование  комплекта

резервных защит ВЛ (ДЗ, ТЗНП, МТО),

ТАПВ МВ-110; профиспытания, масла.

23 23
1 1

ПС 110 кВ УНПС ТН-110 2СШ

ТР,

Техобслуживание ТН-110 2СШ,

РВС-110 2СШ; профиспытания, масла
14 14 1 1

ПС 110 кВ УНПС ТН-110 1СШ

ТР,

Техобслуживание ТН-110 1СШ,

РВС-110 1СШ; профиспытания, масла.
13 13 1 1

ПС 110 кВ УНПС
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС

(Л-51)

ТР,

Техобслуживание ТТ-110 учета АЛАР16 16 1 1

Северокавказкое РДУ
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС

(Л-51)

ТР,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

УНПС: ТО ТТ-110 учета АЛАР
16 16 1 1

Северокавказкое РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС – Заветная –

Прикубанская –

Невинномысская ГРЭС

ТР,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

УНПС

16 16
1 1

Краснодарские ЭС

Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Тверская

ТР,

Техническое обслуживание ВЛ 220 кВ

Краснодарская ТЭЦ - Тверская

13 14

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

2 2

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснодарская

ТЭЦ – Южная

ТР,

Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ

Краснодарская ТЭЦ – Южная

9 10

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Витаминкомбинат

2 2

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Яблоновская –

Южная

ТР,

Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ

Яблоновская – Южная, техническое

обслуживание отпайки ВЛ-110 кВ к ПС

110 кВ НПЗ  

8 8
КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 1 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Витаминкомбинат

1 1

Краснодарские ЭС ВЛ 110 кВ ОБД – Северная

ТР,

Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ

ОБД – Северная
21 2 2

Краснодарские ЭС

КВЛ 110 кВ

Витаминкомбинат –

Северная

ТР,

Техническое обслуживание КВЛ 110 кВ

Витаминкомбинат – Северная

24 24

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 1 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Витаминкомбинат

1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Яблоновская –

Парфюмерная

СР,

Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ

Яблоновская – Парфюмерная,

техническое обслуживание отпайки

ВЛ-110 кВ к ПС 110 кВ НПЗ  

7 7
КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 1 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Витаминкомбинат

1 1

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснодарская

ТЭЦ – ОБД

ТР,

Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ

Краснодарская ТЭЦ – ОБД
3 3

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснодарская

ТЭЦ – Парфюмерная

ТР,

Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ

Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная

16 17

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Витаминкомбинат

2 2

ПС 110 кВ Афипская ШСМВ-110

ТР,

Техническое обслуживание ШСМВ-110

 (ВМТ-110)
15 15 1 1

ПС 110 кВ Афипская МВ-110 ВЛ Северская

ТР,

Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ

Северская (ВМТ-110)
17 17 1 1

ПС 110 кВ Афипская
МВ-110 ВЛ Афипская-220 2

цепь

ТР,

Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ

Афипская 2 цепь (ВМТ-110)
10 10

КубРДУ: перенесена

совместно с выводом

ЛЭП КПМЭС

1 1

ПС 110 кВ Афипская
МВ-110 ВЛ Афипская-220 1

цепь

ТР,

Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ

Афипская 1 цепь (ВМТ-110)
6 6

КубРДУ: перенесена

совместно с выводом

ЛЭП КПМЭС

1 1

ПС 110 кВ Лорис ОМВ-110

ТР,

Текущий ремонт ОМВ-110 кВ 

(МКП-110)
10 10 1 1

ПС 110 кВ Лорис МВ-110 Пашковская

ТР,

Текущий ремонт МВ-110 кВ ВЛ -

Пашковская  (МКП-110)
13 13

КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
1 1

ПС 110 кВ Лорис МВ-110 Динская

ТР,

Текущий ремонт МВ-110 кВ ВЛ

Динская (МКП-110)
6 6

КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
1 1

ПС 110 кВ Лорис ШСМВ-110

ТР,

Текущий ремонт ШСМВ-110 кВ 

(МКП-110)
9 9 1 1

ПС 110 кВ Лорис МВ-110 Витаминкомбинат

ТР,

Текущий ремонт МВ-110 кВ ВЛ

Витаминкомбинат (МКП-110)
8 8

КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
1 1

ПС 110 кВ ОБД
ВЛ 110 кВ Краснодарская

ТЭЦ – ОБД

СР,

Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 110 кВ

Краснодарская ТЭЦ – ОБД, РРП-1-110
3 4

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

ПС 110 кВ ОБД ВЛ 110 кВ ОБД – Северная

СР,

Средний ремонт  ЛР-110 ВЛ 110 кВ

ОБД - Северная, РРП-2-110
21 2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ ОБД 2СШ-110

СР,

Средний ремонт Р-2 СМВ-110, ТН-110

2сш, ЛР-110 ВЛ 110 кВ ОБД -

Северная

21 2 2

ПС 110 кВ ОБД РП-110

СР,

Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 110 кВ

Краснодарская ТЭЦ – ОБД, ЛР-110 ВЛ

110 кВ  ОБД - Северная, РРП-1-110,

РРП-2-110, текущий ремонт ТТ-110

РП-110

41

4 4

ПС 110 кВ ОБД 1СШ-110

СР,

Средний ремонт Р-1 СМВ-110, ТН-110

1сш, ЛР-110 ВЛ 110 кВ Краснодарская

ТЭЦ – ОБД 

3 4 2 2

ПС 110 кВ ОБД СМВ-110
СР,

Средний ремонт СМВ-110 (ММО-110)41 4 4

ПС 110 кВ

Парфюмерная
СМВ-110

ТР,

Текущий ремонт СМВ-110 кВ 

(ММО-110)
17 17 1 1

Лабинские ЭС

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС– Мостовская

ЗРР,

Текущий ремонт ВЛ-110 кВ

Мостовская - Зассовская, ВЛ-110 кВ

Зассовская - Упорная.

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ

Зассовская , МВ-110 ВЛ Зассовская на

ПС 110 кВ Мостовская.

27 27
КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Промзона -

Курганная тяговая 

1 1

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Курганная тяговая

–Мостовская

ЗРР,

Текущий ремонт  ВЛ-110 кВ Лабинск-1

- Ходзь,  Ходзь - Мостовская.

Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь

на ПС 110кВ Лабинск-1.

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь,

МВ-110 ВЛ Ходзь на ПС 110 кВ

Мостовская.

21 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

Перенесена по режиму

вывода ВЛ 110 кВ

Промзона - Курганная

тяговая 

2 2

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Курганная тяговая

–Мостовская

ТР,

Текущий ремонт разъединителей

присоединений 2СШ-110

3 3

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Лабинск-1-Лабинск-

2

1 1

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС– Мостовская

ЗРР,

Текущий ремонт 1СШ-110 на ПС -110

кВ Упорная
30 30

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Псебай-Курджиново

1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Курганная тяговая

–Мостовская

ЗРР,

Текущий ремонт ВЛ-110 кВ Лабинск-2 -

Лабинск-1.

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-1

на ПС-110 Лабинск-2.

3 8

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

Перенесена по режиму

вывода ВЛ 110 кВ

Промзона - Курганная

тяговая 

7 6

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская –

Зассовская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы
27 27

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Промзона -

Курганная тяговая 

1 1

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Зассовская –

Упорная

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы
27 27

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Промзона -

Курганная тяговая 

1 1

Лабинские ЭС ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь
ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы21
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ходзь –

Мостовская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы11
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

Лабинские ЭС

ВЛ 110 кВ Лабинск-2 –

Лабинск-1 с отпайкой на ПС

Казеннокужорская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы6 7
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая

– Андреедмитриевская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы20 21

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Псебай - Зеленчук

2 2

ПС 110 кВ Курганная

тяговая
II с.ш. 110 кВ

ТР,

Текущий ремонт разъединителей

присоединений 2СШ-110

3 3

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Лабинск-1-Лабинск-

2

1 1

ПС 110 кВ Курганная

тяговая
СМВ-110

ТР,

Техобслуживание Р-1 СШ СМВ-110,

Р-2 СШ СМВ-110

2 3

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Лабинск-1-Лабинск-

2

2 2

ПС 110 кВ Курганная

тяговая
I с.ш. 110 кВ

ТР,

Текущий ремонт разъединителей

присоединений 1СШ-110 кВ

2 2

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Лабинск-1-Лабинск-

2

1 1

ПС 110 кВ Лабинск-1

ВЛ 110 кВ Лабинск-2 –

Лабинск-1 с отпайкой на ПС

Казеннокужорская

КР,

Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ

Лабинск-2, профиспытания КС-110 ВЛ

Лабинск-2

3 8 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
7 6

ПС 110 кВ Лабинск-1 2СШ-110

ТР,

Комплексный ремонт 2СШ-110,

профиспытания ТН-110 2СШ
21

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Лабинск-1 СМВ-110
ТР,

Комплексный ремонт, профиспытания3 8
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
7 6

ПС 110 кВ Лабинск-1 1СШ-110

КР,

Капитальный ремонт разъединителей

присоединений 1СШ-110,

профиспытания ТН-110 1СШ

3 8 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
7 6

ПС 110 кВ Лабинск-1 ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь

КР,

Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь,

профиспытания КС-110 ВЛ Ходзь
21

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

ПС 110 кВ Лабинск-2 1СШ-110 кВ

ТР,

Текущий ремонт разъединителей

присоединений 1СШ-110
6 6

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Лабинск-2

ВЛ 110 кВ Лабинск-2 –

Лабинск-1 с отпайкой на ПС

Казеннокужорская

ТР,

Текущй ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-16 6
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ

Мостовская
МВ-110 ВЛ Засовская

ТР,

Текущий ремонт, профиспытания

вводов МВ-110

27 27

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Промзона -

Курганная тяговая 

1 1

ПС 110 кВ

Мостовская

ВЛ 110 кВ Мостовская –

Зассовская

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ

Зассовская

27 27

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Промзона -

Курганная тяговая 

1 1

ПС 110 кВ

Мостовская
БСК-110

ТР,

Текущий ремонт, профиспытания24 24

КубРДУ: по режиму

вывода ВЛ 110 кВ

УНПС- Отрадная

1 1

ПС 110 кВ

Мостовская
МВ-110 ВЛ Ходзь

ТР,

Техобслуживание, профиспытания11
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ

Мостовская

ВЛ 110 кВ Ходзь –

Мостовская

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь11
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ

Мостовская
МВ-110 БСК

ТР,

Текущий ремонт МВ-11024 24

КубРДУ: по режиму

вывода ВЛ 110 кВ

УНПС- Отрадная

1 1

ПС 110 кВ Упорная 1СШ-110
ТР,

Текущий ремонт30 30 1 1

Ленинградские ЭС

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Староминская-Шкуринская-К

ущевская

ЗРР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ

Шкуринская - Кущевская

13 17

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Староминская -

Каневская

5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Староминская-Шкуринская-К

ущевская

ЗРР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ

Староминская - Шкуриснкая

21 25

КубРДУ: Работы

совместить с

перезаводом ВЛ 110 кВ

на ПС 220 кВ

Староминская новая

5 5

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Шкуринская –

Кущевская

ТР,

Замена изоляторов.
13 17

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Староминская -

Каневская

5 5

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Староминская –

Шкуринская

ТР,

Чистка просек, замена изоляторов

21 25

КубРДУ: Работы

совместить с

перезаводом ВЛ 110 кВ

на ПС 220 кВ

Староминская новая

5 5

ПС 110 кВ

Ленинградская
1СШ-110

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 кВ ВЛ

Ромашки, СР-1-110

27 28

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

при УСЛОВИИ

согласования

Ростовским РДУ

замыкания транзита

110 кВ

Койсуг-Кущевская.

3 2

ПС 110 кВ

Ленинградская

ВЛ 110 кВ Ромашки –

Ленинградская

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 кВ ВЛ

Ромашки

27 28

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

при УСЛОВИИ

согласования

Ростовским РДУ

замыкания транзита

110 кВ

Койсуг-Кущевская.

3 2

ПС 110 кВ Ромашки
ВЛ 110 кВ Староминская –

Ромашки

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 кВ ВЛ

Староминская, РРП-2-110

29 30

КубРДУ:УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

Перенесена по режиму

вывода ВЛ 220 кВ

Староминская -

Каневская, при

УСЛОВИИ

согласования

Ростовским РДУ

замыкания транзита

110 кВ

Койсуг-Кущевская.

2 2

ПС 110 кВ Ромашки 1СШ-110

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 кВ ВЛ

Ленинградская, РРП-1-110, Р 1 СШ

СМВ-110

27 28

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

при УСЛОВИИ

согласования

Ростовским РДУ

замыкания транзита

110 кВ

Койсуг-Кущевская.

2 2

13



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Ромашки 2СШ-110

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 кВ ВЛ

Староминская, РРП-2-110, Р 2 СШ

СМВ-110

29 30

КубРДУ:УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

Перенесена по режиму

вывода ВЛ 220 кВ

Староминская -

Каневская, при

УСЛОВИИ

согласования

Ростовским РДУ

замыкания транзита

110 кВ

Койсуг-Кущевская

2 2

ПС 110 кВ Ромашки
ВЛ 110 кВ Ромашки –

Ленинградская

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 кВ ВЛ

Ленинградская, РРП-1-110

27 28

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

при УСЛОВИИ

согласования

Ростовским РДУ

замыкания транзита

110 кВ

Койсуг-Кущевская

2 2

Сочинские ЭС

ПС 110 кВ Адлер МВ-110 КВЛ Псоу

ЗРР,

проверка комплекта основной и

резервных защит в объеме "К1" с

опробованием действия на

выключатель

15 16 КубРДУ: перенесена

совместно с выводом

ВЛ для работ КПМЭС

2 2

ПС 110 кВ Адлер МВ 110 КВЛ АТЭС

ЗРР,

проверка комплекта основной и

резервных защит КВЛ 110 кВ

Адлерская ТЭС-Адлер в объеме"К1" с

опробованием действия на ЭВ

28
2 2

ПС 110 кВ Адлер МВ-110 КВЛ Хоста

ЗРР,

проверка комплекта основной и

резервных защит в объеме "К1" с

опробованием действия на

выключатель

13 14 КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

СТЭС - Бытха

2 2

ПС 110 кВ Адлер I СШ 110 кВ

ТР,

 текущий ремонт ТН, проверка

вторичных цепей ТН-110 1СШ в

объеме "К"

3 3 1 1

ПС 110 кВ Адлер ТН-110 II СШ

ЗРР,

проверка вторичных цепей в объеме

"К"
9 9 1 1

ПС 110 кВ Гойтх

тяговая
ТН-110 1СШ

ТР,

текущий ремонт15 15 1 1

14



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Гойтх

тяговая
II с.ш. 110 кВ

ТР,

текущий ремонт шинных спусков,

обследование порталов
13 14 2 2

ПС 110 кВ Гойтх

тяговая
СМВ-110

ТР,

текущий ремонт14 14 1 1

ПС 110 кВ Гойтх

тяговая
I с.ш. 110 кВ

ТР,

текущий ремонт шинных спусков,

обследование порталов
15 16 2 2

ПС 110 кВ Джубга 2СШ-110

ТР,

текущий ремонт, испытания ШР-110

КВЛ АО, ШР-110 Т-2, ТН-110,ОПН-110

2 СШ

16 17 2 2

ПС 110 кВ Джубга ОСШ-110

ТР,

текущий ремонт, испытания

РОСШ-110 КВЛ АО, РОСШ-110 Т-2
14 14 1 1

ПС 110 кВ Джубга 1СШ-110

ТР,

текущий ремонт, испытания ШР-110

Дж ТЭС, ШР-110 Т-1, ТН-110,ОПН-110

1 СШ

14 15 2 2

ПС 110 кВ Джубга
КВЛ 110 кВ Джубгинская

ТЭС - Джубга

ТР,

текущий ремонт ЛР-110 КВЛ ДжТЭС,

РОСШ-110 КВЛ ДжТЭС
14 14 1 1

ПС 110 кВ Джубга ОСШ-110

ТР,

текущий ремонт РОСШ-110 КВЛ

Джубгинская ТЭС
13 13 1 1

ПС 110 кВ Джубга ОСШ-110

ТР,

текущий ремонт РОСШ-110 КВЛ

Архипо-Осиповка, РОСШ-110 КВЛ

ДжТЭС, РОСШ-110 Т-2

13 14
2 2

ПС 110 кВ Джубга
КВЛ 110 кВ Джубга –

Архипо-Осиповка

ТР,

текущий ремонт РОСШ-110 КВЛ

Архипо-Осиповка
13 13 1 1

ПС 110 кВ Джубга
КВЛ 110 кВ Джубга –

Архипо-Осиповка

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ

Архипо-Осиповка
16 16 1 1

ПС 110 кВ Джубга ЭВ-110 КВЛ ДжТЭС

ТР,

текущий ремонт, испытания ЛР-110

КВЛ АО 
14 14 1 1

ПС 110 кВ Джубга ЭВ-110 КВЛ ДжТЭС
ТР,

текущий ремонт ШР-110 КВЛ ДжТЭС15 15 1 1

ПС 110 кВ

Кабардинская

тяговая

1СШ-110

ТР,

текущий ремонт шинных спусков,

обследование порталов
22 23 2 2

15



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Кабардинская

тяговая

ВЛ 110 кВ Тверская –

Кабардинская тяговая

БВР,

безопасное выполнение работ по

текущему ремонту шинных спусков
22 23 2 2

ПС 110 кВ

Кабардинская

тяговая

1СШ-110

ТР,

текущий ремонт шинных

разъединителей, обследование

порталов

27 28 2 2

ПС 110 кВ Куринская

тяговая
1 с.ш. 110 кВ

ТР,

текущий ремонт шинных спусков,

обследование порталов
20 21 2 2

ПС 110 кВ Куринская

тяговая

ВЛ 110 кВ Тверская –

Куринская тяговая

БВР,

безопасное выполнение работ по

текущему ремонту шинных спусков
20 21 2 2

ПС 110 кВ

Лазаревская тяговая
СВ-110

ЗРР,

проверка комплектов резервных защит

КВЛ 110 кВ резервных защит КВЛ 110

кВ: Лазаревская тяговая - Аше,

Волконка - Лазаревская тяговая в

объеме "К"

8 9

2 2

ПС 110 кВ Магри

тяговая
СВ-110

ЗРР,

проверка комплекта резервных защит 

ВЛ 110 кВ Шепси - Магри в объеме"К"
17 17 1 1

ПС 110 кВ Магри

тяговая
СВ-110

ЗРР,

проверка комплекта резервных защит

КВЛ 110 кВ Волконка - Магри в объеме

"К"

22 22 1 1

ПС 110 кВ Мацеста СЭВ-110

ЗРР,

проверка комлекта резервных защит и

АУВ в объеме "К"
15 16 2 2

ПС 110 кВ Мацеста ЭВ-110 ВЛ Хоста

ЗРР,

проверка комплекта основной и

резервных защит КВЛ 110 кВ 

Хоста-Мацеста в объеме "К"

20 21 2 2

ПС 110 кВ

Навагинская тяговая
1СШ-110

ТР,

теущий ремонт шинных спусков,

обследование порталов
13 14 2 2

ПС 110 кВ Пасечная 2СШ-110

ТР,

текщий ремонт. испытания ШР-110

Т-2, ОПН-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2
14 15 2 2

ПС 110 кВ Пасечная 1СШ-110

ТР,

текущий ремонт, испытания ШР-110

Т-1, ОПН-ЗОН-110 Т-1
21 22 2 2

ПС 220 кВ Тверская МВ-110 Кабардинская

ТР,

текущий ремонт ШР -1 СШ 110 ВЛ

Кабардинская
22 22 1 1

16



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Тверская МВ-110 Куринская

ТР,

текущий ремонт ШР- 1 СШ 110 ВЛ

Куриннская
20 20 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка -

Новомихайловская

ТР,

окраска опор, тех.обслуживание, рубка

деревьев
3 3

Заявка снята

инициатором
1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси

тяговая

ТР,

тех.обслуживание, рубка деревьев

пр.1Ч-348
81 8 8

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Волконка -

Магри тяговая

ТР,

рубка деревьев пр.25-3122 23 2 2

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ  Туапсе тяговая –

Гойтх тяговая с отпайкой на

ПС Водозабор

ТР,

тех.обслуживание, рубка деревьев

пр.364-405
14 15

Заявка снята

инициатором
2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси - Магри

тяговая

ТР,

тех. обсл,.рубка деревьев17 17 1 1

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи
ТР,

ех. обсл,.рубка деревьев16 16 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая

– Кривенковская тяговая

ТР,

тех.обслуживание, рубка деревьев пр.

364-1-7
9 10

Заявка снята

инициатором
2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Афапостик

тяговая – Чинары тяговая

ТР,

рубка деревьев пр.126-2 С9 22 14 14

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ Фанагорийская

тяговая – Афапостик

тяговая

ТР,

рубка деревьев пр.79-12623 7 7

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Джубгинская

ТЭС - Лермонтово

ТР,

ех. обсл,.рубка деревьев21 21
Заявка снята

инициатором
1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая

- Пасечная

ТР,

верховой осмотр с проверкой

проводов в зажимах пр 2Д-8Д-14
21 22 2 2

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Шепси - Аше
ТР,

ех. обсл,.рубка деревьев пр.102-10620 21 2 2

Сочинские ЭС КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста

ТР,

замена дисконекторов оп.47, 109;

испытание оболочек кабпр.76-77,

пр.43-44

27 27
КубРДУ: перенесена

совместно с выводом

ВЛ для работ КПМЭС

1 1

17



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Дагомыс -

Родниковая

ТР,

тех.обслуживание, рубка деревьев13 13 1 1

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ Кривенковская

тяговая – Туапсе тяговая с

отпайкой на ПС Водозабор

ТР,

тех.обслуживание, рубка

деревьевпр.364-405, 364-1-7
6 7

Заявка снята

инициатором
2 2

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Якорная Щель

тяговая - Волконка

ТР,

рубка деревьев пр. 160-165
15 15

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 1 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Шепси

2 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ

Головинка-Волконка

ТР,

рубка деревьев пр.153-15813 14 2 2

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Лазаревская

тяговая – Аше

ТР,

ех. обсл,.рубка деревьев7 8
Заявка снята

инициатором
2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская

ГЭС- Хоста с отпайками

ТР,

замена дисконекторов

оп.1,4,5,10,12,16,221
28 28 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе

тяговая-Туапсе

ТР,

рубка деревьев пр.115-12829 30 2 2

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг

ТР,

замена фарфоровой изоляции на

стеклянную пр. 7Т-14Т, монтаж ГЗТ

оп.38Н- портал ПС Небуг.

6 9 4 4

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка
ТР,

ех. обсл,.рубка деревьев пр.115-12831 3 3

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ

Новомихайловская -

Лермонтово

ТР,

верховой осмотр пр.3-4, 8-910 10 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка -

Новомихайловская

ТР,

окраска опор, тех.обслуживание, рубка

деревьев
6 6

Заявка снята

инициатором
1 1

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Шепси - Аше
ТР,

тех. обсл,.рубка деревьев3 3
Заявка снята

инициатором
1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Дагомыс -

Верещагинская

ТР,

тех.обслуживание, рубка деревьев
3 3

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода КВЛ

220 кВ Сочинская ТЭС -

Дагомыс

1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Дагомыс -

Верещагинская

ТР,

ех. обсл,.рубка деревьев2 3
Заявка снята

инициатором
2 2

18



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС

КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с

отпайкой на ПС Адлер

тяговая

ТР,

испытание оболочек кабелей на

участке пр.76-77
15 15

КубРДУ: перенесена

совместно с выводом

ВЛ для работ КПМЭС

1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Дагомыс -

Верещагинская

ТР,

тех.обслуживание, рубка деревьев6 6
Заявка снята

инициатором
1 1

Славянские ЭС

ПС 110 кВ Кирова 2 СШ-110

ТР,

110 Кирова  2СШ-110:   ЛР-ВЧЗ ВЛ-110

Полтавская, Р 2СШ СМВ-110, РРП

2СШ-110, ТН 1СШ-110, ТТ РП-110. 

20 21 2 2

ПС 110 кВ Кирова 1 СШ-110

ТР,

110 Кирова   1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ 110

Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р

1СШ СМВ-110, СМВ-110, ТН

1СШ-110,ТР-110 Т1

22 23
2 2

ПС 110 кВ Кирова СМВ-110

ТР,

110 Кирова   Опробование  СМВ-110. 

На время работы АПВ.   Слив

конденсата с баков выключателя.

20 20 1 1

ПС 110 кВ

Курчанская
1СШ-110

ИСП,

Профилактические испытания РВС

1СШ-110
7 7 1 1

ПС 110 кВ

Новомышастовская
1 СШ-110

ТР,

110 Н.Мышастовская 1СШ-110:  ЛР

ВЧЗ  ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская,  РРП

1СШ-110,  Р1СШ СМВ-110, ТН

1СШ-110, ОД-110 Т1. 

31
3 3

ПС 110 кВ

Новомышастовская
2 СШ-110

ТР,

110 Н.Мышастовская   2СШ-110: 

ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП 2СШ-110, Р

2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110-СМВ,

ОД-110 Т2, ТН 2СШ-110.

27 30
4 4

ПС 110 кВ

Новопетровская
2 СШ-110

КР,

Комплексный ремонт. Капитальный

ремонт 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ

Забойская, РРП 2СШ-110, Р 2СШ

СМВ-110.Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ-110

Забойская, ТН 2СШ-110. Техническое

обслуживание СМВ-110. Окраска

оборудования.

13 15

3 3

ПС 110 кВ ПАОС  1СШ-110 кВ

ТР,

110 ПАОС 1СШ-110:  ЛР-ВЧЗ ВЛ-110

Ханьковская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110

Славянская-220, ТР-110 Т1.

16 17 2 2

19



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Полтавская
1СШ-110

ТР,

Техническое обслуживание 1СШ-110: 

ЛР-110 ВЛ Кирова, ВЧЗ ВЛ-110

Кирова, ЛР-110 ВЛ Н.Петровская, ВЧЗ

ВЛ-110 Н.Петровская, ТР-110-Т1.

7 8
2 2

ПС 110 кВ

Старонижестеблиевс

кая

1 СШ-110

ТР,

110 С.Н.Стеблиевская  1СШ-110: 

ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Н.Мышастовская, 

ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская,

СР-110, ТР-110 Т1. Замена  КС ф"В"

ВЛ-110 Красноармейская.                      

         

31

3 3

ПС 110 кВ

Ханьковская
ТН-110 1СШ

ТР,

Для проверки защит РЗА в объеме "К"16 17 2 2

ПС 110 кВ

Ханьковская
МВ-110 ПАОС

ТР,

Для проверки защит РЗА в объеме "К"16 17 2 2

ПС 110 кВ

Ханьковская
МВ-110 ПАОС

ТР,

110 Ханьковская   МВ-ЛР-ВЧЗ ВЛ-110

ПАОС.
16 17 2 2

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Красноармейская

– Кирова

БВР,

ВЛ-110 Красноармейская-Кирова22 23 2 2

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ Таманский

водовод –

Старотитаровская

КР,

ВЛ 110 кВ Таманский водовод –

Старотитаровская Кап.  ремонт   ВЛ
21 24 4 4

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС –

Новомышастовская

КР,

ВЛ-110 ВНИИРис-Н.Мышавтовская .

Кап.  ремонт   ВЛ
27 30 4 4

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Красноармейская

– Старонижестеблиевская

ТР,

Замена   линейной изоляции, 

расчистка трассы
31 3 3

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Кирова –

Полтавская

БВР,

ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская20 21 2 2

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ПАОС –

Ханьковская

БВР,

ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская16 17 2 2

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Коржевская –

Курчанская

ТР,

Верховой    осмотр,  замена  изоляции 

по результатам УФ-контроля
6 6 1 1

Тимашевские ЭС

ПС 110 кВ

Калининская
ШСМВ-110

КР,

Капитальный ремонт ШСМВ-110,

текущий ремонт ТТ ШСМВ-110.
27 30 4 4

20



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Калининская

ВЛ 110 кВ Калининская –

Медведовская с отпайкой на

ПС Бойко-Понура

КР,

Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ

Медведовская, РОСШ-110 ВЛ

Медведовская.

13 17 5 5

ПС 110 кВ

Калининская
МВ-110 Медведовская

КР,

Капитальный ремонт МВ-110 ВЛ

Медведовская,  ЛР-110 ВЛ

Медведовская, текущий ремонт ТТ

МВ-110 ВЛ Медведовская.

13 17
5 5

ПС 110 кВ

Калининская
ОСШ-110

КР,

Капитальный ремонт РОСШ ОМВ-110,

РОСШ-110 ВЛ Медведовская,

РОСШ-110 ВЛ Нововеличковская,

текущий ремонт ТН ОСШ-110.

6 30
25 25

ПС 110 кВ

Калининская
МВ-110 Нововеличковская

КР,

Капитальный ремонт МВ-110 ВЛ

Нововеличковская, ЛР-110 ВЛ

Нововеличковская, текущий ремонт ТТ

МВ-110 ВЛ Нововеличковская.

6 10
КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Брюховецкая

5 5

ПС 110 кВ

Калининская

ВЛ 110 кВ Калининская –

Нововеличковская с

отпайкой на ПС

Бойко-Понура

КР,

Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ

Нововеличковская, РОСШ-110 ВЛ

Нововеличковская.

6 10

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Брюховецкая

5 5

ПС 110 кВ

Калининская
ОМВ-110

КР,

Капитальный ремонт ОМВ-110,

текущий ремонт ТТ ОМВ-110
20 24 5 5

Тихорецкие ЭС

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Крыловская-Кисляковская

тяговая-Кущевская

ТР,

Вырубка деревьев

6 9

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Староминская - А-30,

ВЛ 220 кВ

Староминская -

Каневская

4 4

ПС 110 кВ Заря ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря
ТР,

ТР ЛР-110 Кропоткин на ПС Заря21 21 1 1

ПС 110 кВ Заря
ВЛ 110 кВ Малороссийская

тяговая – Заря

ТР,

ТР ЛР 110 кВ Малороссийская на ПС

110 кВ Заря
22 22 1 1

ПС 110 кВ

Леушковская тяговая
1СШ-110

ТР,

Текущий ремонт Р-1СШ СМВ-110,

отбор проб масла СМВ-110
13 13

КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Леушковская тяговая
2СШ-110

ТР,

Текущий ремонт Р-2СШ СМВ-110,

отбор проб масла СМВ-110
14 14

КубРДУ: с включением

РП
1 1

21



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Леушковская тяговая
СМВ-110

ТР,

Текущий ремонт Р-1СШ СМВ-110,

отбор проб масла СМВ-110
13 13

КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Леушковская тяговая
СМВ-110

ТР,

Текущий ремонт Р-2СШ СМВ-110,

отбор проб масла СМВ-110
14 14

КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Малороссийская

тяговая

2СШ-110

ТР,

Текущий ремонт Р-2СШ СМВ-110,

ЛР-110 Заря, отбор проб масла

СМВ-110

21 21 1 1

ПС 110 кВ

Малороссийская

тяговая

СМВ-110

ТР,

Текущий ремонт Р-2СШ СМВ-110,

отбор проб масла СМВ-110
21 21 1 1

ПС 110 кВ

Малороссийская

тяговая

СМВ-110
ТР,

Текущий ремонт Р-1 СШ СМВ-11020 20 1 1

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская –

Кисляковская тяговая

КР,

Вырубка деревьев

6 9

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Староминская - А-30,

ВЛ 220 кВ

Староминская -

Каневская

4 4

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская –

Кисляковская тяговая

КР,

Замена изоляторов

6 9

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Староминская - А-30,

ВЛ 220 кВ

Староминская -

Каневская

4 4

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Малороссийская

тяговая – Заря

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 Заря на ПС

Малороссийская тяговая
21 21 1 1

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Малороссийская тяговая

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 Тихорецк на

ПС 110 кВ Малороссийская тяговая
20 20 1 1

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Малороссийская тяговая

ТР,

Замена изоляторов14 16 3 3

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Леушковская тяговая

ТР,

Ремонт провода31 3 3

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Леушковская тяговая

ТР,

Замена изоляторов31 3 3

Усть-Лабинские ЭС

22



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Бузиновская

ВЛ 110 кВ Рассвет –

Бузиновская

ТР,

Для ТР ЛР-110 ВЛ Рассвет
20 21

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Тихорецк - Рассвет

для работ КПМЭС

2 2

ПС 110 кВ

Бузиновская
РП-110

ТР,

Для ТР РРП 1 СШ-110
20 21

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Тихорецк - Рассвет

для работ КПМЭС

2 2

ПС 110 кВ

Бузиновская
СМВ-110

ТР,

ТР Р 2 СШ СМВ-110
22 23

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Тихорецк - Рассвет

для работ КПМЭС

2 2

ПС 110 кВ

Бузиновская
1СШ-110

ТР,

Для ТР Р 1СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ

Рассвет,РРП 1 СШ-110, ТН-110 1 СШ

20 21

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Тихорецк - Рассвет

для работ КПМЭС

2 2

ПС 110 кВ

Бузиновская
СМВ-110

ТР,

ТР Р 1 СШ СМВ-110
20 21

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Тихорецк - Рассвет

для работ КПМЭС

2 2

ПС 110 кВ

Бузиновская
РП-110

ТР,

ТР РРП 2 СШ-110
22 23

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Тихорецк - Рассвет

для работ КПМЭС

2 2

ПС 110 кВ

Бузиновская

ВЛ 110 кВ Бузиновская –

Выселки

ТР,

Для ТР ЛР-110 ВЛ Выселки
22 23

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Тихорецк - Рассвет

для работ КПМЭС

2 2

ПС 110 кВ

Бузиновская
2СШ-110

ТР,

ТР Р 2 СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ

Выселки, РРП 2 СШ-110, ТН-110 2 СШ

22 23

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Тихорецк - Рассвет

для работ КПМЭС

2 2

ПС 110 кВ Выселки СМВ-110

ЗРР,

Контроль защит ВЛ 110 кВ

Бузиновская-Выселки, ВЛ 110 кВ

Выселки-Кореновск

13 16

КубРДУ: отказана по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск, ВЛ 220

кВ  Усть-Лабинск -

Тихорецк

4 4

ПС 110 кВ Ладожская 2СШ-110
ТР,

ТР2 2 1 1

ПС 110 кВ Ладожская 1СШ-110
ТР,

ТР11 1 1

ПС 110 кВ Ладожская СМВ-110
ТР,

ТО3 3 1 1

23



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск –

Усть-Лабинская тяговая

ТР,

ТО

24 24

КубРДУ: Перенесена по

режиму вывода АТ-2 на

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск, ВЛ 220

кВ Витаминкомбинат -

Усть-Лабинск

1 1

Юго-Западные ЭС

ПС 110 кВ Холмская 1СШ-110

ТР,

ТО. ШР-110 1с.ш. ВЛ Новая 2ц;

 ШР-110 1с.ш. ВЛ Новая 1ц; 

ШР-110 1с.ш. ВЛ Абинская; 

ШР-110 1с.ш. ВЛ Звезда;

 Р-1с.ш. ШСОМВ-110;

 ШР-110 1с.ш. Т-1; Р РВС-110 1с.ш.;

ШР-110 1с.ш. Т-2; РТН-110 1с.ш.;

 ШР-110 1с.ш. ВЛ Ильская; 

ШР-110 1с.ш. Резерв.

 

111

11 11

ПС 110 кВ Холмская ТН-110 2 СШ
ТР,

ТО. ТН-110 2 СШ17 17 1 1

ПС 110 кВ Холмская 2СШ-110

ТР,

ТО. ШР-110 2с.ш. ВЛ Новая 2ц;

 ШР-110 2с.ш. ВЛ Новая 1ц;

ШР-110 2с.ш. ВЛ Абинская; 

ШР-110 2с.ш. ВЛ Звезда;

Р-2с.ш. ШСОМВ-110;

 ШР-110 2с.ш. Т-1; Р ОПН-110 2с.ш.;

ШР-110 2с.ш. Т-2; РТН-110 2с.ш.;

 ШР-110 2с.ш. ВЛ Ильская; 

ШР-110 2с.ш. Резерв.

13 23

11 11

ПС 110 кВ Холмская ШСОМВ-110
ТР,

ТО. ШСОМВ-11013 13 1 1

ПС 110 кВ Холмская ОСШ-110

ТР,

ТО.РОСШ-110 ВЛ Новая 2ц; 

РОСШ-110 ВЛ Новая 1ц;

 РОСШ-110 ВЛ Абинская; 

РОСШ-110 ВЛ Резерв;

РОСШ-110 ВЛ Звезда;

РОСШ-110 ШСОМВ-110;

РОСШ-110 ВЛ Ильская;

 

24 30

7 7

24



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Холмская МВ-110 ВЛ Ильская
ТР,

ТО. МВ-110 Ильская; 14 14
КубРДУ: с переводом

на ШСОМВ-110
1 1

ПС 110 кВ Холмская ТН-110 1СШ
ТР,

ТО. ТН-110 1 СШ.8 8 1 1

ПС 110 кВ Холмская МВ-110 ВЛ Абинская
ТР,

ТО. МВ-110 Абинская; 6 6
КубРДУ: с переводом

на ШСОМВ-110
1 1

ПС 110 кВ Холмская ШСОМВ-110
ТР,

ТО. ШСОМВ-110.10 10 1 1

ПС 110 кВ

Гостагаевская
2СШ-110

ТР,

ТО.  ЛР-110 ВЛ Джемете28 30 3 3

ПС 110 кВ

Гостагаевская
1СШ-110

ТР,

ТО. СР-1-110; ЛР-110 ВЛ

Варениковская; ШР-110 Т-1.

22 24 3 3

ПС 110 кВ Раевская СМВ-110
ТР,

ТО. СМВ-110. 9 9 1 1

ПС 110 кВ Раевская РП-110
ТР,

ТО. РРП-2-11016 16 1 1

ПС 110 кВ Раевская СМВ-110
ТР,

ТО СМВ-11013 13 1 1

ПС 110 кВ Раевская 2СШ-110

ТР,

ТО. ЛР-110 Кирилловская; Р-2с.ш.

СМВ-110; ШР-110Т-2; ТН-110 2с.ш.
13 16

КубРДУ: С включением

РП 13-15.04.2015
4 4

ПС 110 кВ Раевская РП-110
ТР,

ТО. РРП-1-1109 9 1 1

ПС 110 кВ Раевская 1СШ-110

ТР,

ТО. ЛР-110 Бужора; Р-1с.ш. СМВ-110;

ШР-110Т-1; ТН-110 1с.ш.
6 9

КубРДУ: С включением

РП 07-08.04.2015
4 4

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская –

Троицкий водозабор

ТР,

Ремонт проводов
16 17

КубРДУ: заявка на

вывод ВЛ подается

Славянскими ЭС

2 2

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская –

Геленджик

БВР,

Вырубка и расширение просеки20 24 5 5

25



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Геленджик –

Прасковеевка с отпайками

БВР,

Вырубка ДКР6 11 6 6

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Геленджик –

Дивноморская

БВР,

Вырубка и расширение просеки13 16 4 4

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Бужора –

Раевская

ТР,

ТО. РРП-1-110. 9 9 1 1

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Кирилловская –

Раевская

ТР,

ТО. РРП-2-110. 16 16 1 1

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Дивноморская –

Береговая с отпайками

КР,

Вырубка и расширение просеки,

замена изоляторов

20 10 10

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка

– Береговая

БВР,

Вырубка и расширение просеки81 8 8

Адлерская ТЭС

Адлерская ТЭС ЭВ 220 Т-21

РЕЗ,

Средний ремонт Т-21;  ТО РЗА  Т-21,

Г-21, комплект автоматики ЭВ 220

Т-21.

13 30 18 18

Адлерская ТЭС ЭВ 220 Т-20

РЕЗ,

Средний ремонт Т-20, ПТ-20, ТО РЗА 

Т-20, ПТ-20, комплект автоматики ЭВ

220 Т-20

13 30 18 18

Адлерская ТЭС ЭВ 110 Т-10 РЕЗ,14 15.05.15
КубРДУ: снята

инициатором
32 32

Адлерская ТЭС ЭВ 110 Т-11 РЕЗ,13 30
КубРДУ: снята

инициатором
18 18

Адлерская ТЭС ЭВ 220 КВЛ Черноморская РЕЗ,13 13 1 1

Сочинская ТЭС

Сочинская ТЭС ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь

БВР,

Проведение опробования устройств

РЗиА с воздействием на

коммутационную аппаратуру и цепи

сигнализации.

Поверка трансформаторов тока ячейки

110 кВ.

13 16

4 4

26



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Мацеста

БВР,

Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Сочинская

ТЭС-п/ст Мацеста для безопасного

выполнения работ 

по очистке изоляции конденсаторов

связи 110 кВ, выводов 110 кВ

элегаз-воздух, ОПН-110 кВ, 

ревизии болтовых контактных

соединений со стороны Сочинской

ТЭС.

Поверка трансформаторов тока 110

кВ, техническое обслуживание ячейки

ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста

27

5 5

Сочинская ТЭС

КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС

– Альпийская с отпайкой на

ПС Тоннельная

БВР,

Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Сочинская

ТЭС-п/ст Альпийская для безопасного

выполнения работ 

по очистке изоляции конденсаторов

связи 110 кВ, выводов 110 кВ

элегаз-воздух, ОПН-110 кВ, 

ревизии болтовых контактных

соединений со стороны Сочинской

ТЭС.

Поверка трансформаторов тока 110

кВ, техническое обслуживание ячейки

ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Альпийская.

 

20 23

4 4

Сочинская ТЭС ТН-110  1 СШ

ИСП,

Поверка трансформаторов

напряжения 110 кВ.

Техническое обслуживание ячейки

ТН-110 1СШ.

330.03
5 5

Сочинская ТЭС 1 СШ 110

БВР,

Проведение технического

обслуживания 1 системы шин 110 кВ,

поверка ТН-110 1 С.Ш.  

330.03 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

27



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Сочи I цепь

БВР,

Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Сочинская

ТЭС-п/ст Сочи (I цепь) для

безопасного выполнения работ 

по очистке изоляции конденсаторов

связи 110 кВ, выводов 110 кВ

элегаз-воздух, ОПН-110 кВ, 

ревизии болтовых контактных

соединений со стороны Сочинской

ТЭС.

Поверка трансформаторов тока 110

кВ, техническое обслуживание ячейки

ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи I цепь.

13 16

4 4

Сочинская ТЭС ШСЭВ-110

БВР,

Проведение опробования устройств

РЗиА с воздействием на

коммутационную аппаратуру и цепи

сигнализации.

Проведения технического

обслуживания  ячейки ШСЭВ-110 кВ.

Поверка ТН-110 1 СШ.

330.03

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

Сочинская ТЭС ЭВ-110 ВЛ Бытха

БВР,

Проведение опробования устройств

РЗиА с воздействием на

коммутационную аппаратуру и цепи

сигнализации.

Поверка трансформаторов тока ячейки

110 кВ.

330.03

5 5

Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Бытха

БВР,

Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Сочинская

ТЭС-п/ст Бытха для безопасного

выполнения работ 

по очистке изоляции конденсаторов

связи 110 кВ, выводов 110 кВ

элегаз-воздух, ОПН-110 кВ, 

ревизии болтовых контактных

соединений со стороны Сочинской

ТЭС.

Поверка трансформаторов тока 110

кВ, техническое обслуживание ячейки

ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха. 

330.03

5 5

Сочинская ТЭС ЭВ-110 КВЛ Альпийская

БВР,

Проведение опробования устройств

РЗиА с воздействием на

коммутационную аппаратуру и цепи

сигнализации.

Поверка трансформаторов тока ячейки

110 кВ.

20 23

4 4

28



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинская ТЭС ЭВ-110 ВЛ Мацеста

БВР,

Проведение опробования устройств

РЗиА с воздействием на

коммутационную аппаратуру и цепи

сигнализации.

Поверка трансформаторов тока ячейки

110 кВ.

27 01.05.15

5 5

Сочинская ТЭС ТН-110  2 СШ

ИСП,

Поверка трансформаторов

напряжения 110 кВ.

Техническое обслуживание ячейки

ТН-110 2СШ.

27 01.05.15
5 5

Сочинская ТЭС 2 СШ 110

БВР,

Проведение технического

обслуживания 2С.Ш.-110 кВ, поверка

ТН-110 2 С.Ш.

27 01.05.15 5 5

Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Сочи II цепь

БВР,

Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Сочинская

ТЭС-п/ст Сочи (II цепь) для

безопасного выполнения работ 

по очистке изоляции конденсаторов

связи 110 кВ, выводов 110 кВ

элегаз-воздух, ОПН-110 кВ, 

ревизии болтовых контактных

соединений со стороны Сочинской

ТЭС.

Поверка трансформаторов тока 110

кВ, техническое обслуживание ячейки

ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС- Сочи II

цепь. 

6 9

4 4

Сочинская ТЭС ШСЭВ-110

БВР,

Поверка ТН-110 2 СШ.

Поверка трансформатора тока 110 кВ

ШСЭВ-110 кВ.

27 5 5

Сочинская ТЭС ЭВ-110 ВЛ Сочи II цепь

БВР,

Проведение опробования устройств

РЗиА с воздействием на

коммутационную аппаратуру и цепи

сигнализации.

Поверка трансформаторов тока ячейки

110 кВ.

6 9 КубРДУ: перенесена по

режиму вывода КВЛ

220 кВ Сочинская ТЭС -

Дагомыс

4 4

ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"

Краснодарская ТЭЦ ТН-220 IIсекц I СШ
ТР,

Текущий ремонт ТН-220 кВ6 7 2 2

29



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Краснодарская ТЭЦ Iсекц 2 СШ 220кВ
КР,

Капитальный ремонт СШ
26 05.05.15

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода  блока

№1 на Краснодарской

ТЭЦ

10 10

Краснодарская ТЭЦ ТН-220 IIсекц 2 СШ
ТР,

Текущий ремонт ТН - 220 кВ8 9 2 2

Краснодарская ТЭЦ МВ-220 ЛЭП Афипская
ТР,

Техническое обслуживание МВ-220 кВ21
КубРДУ: с переводом

на ОМВ-220
2 2

Краснодарская ТЭЦ ТН-220 IIсекц ОСШ-220
ТР,

Текущий ремонт ТН-220 кВ13 14 2 2

Краснодарская ТЭЦ 1Т

ТР,

Текущий ремонт тр-ров 1Т, 21Т,

ОПН-110 №1, №2, №3 тр-ра 1Т.

Проверка РЗА. В/вольтные испытания.

2502.03 55 55

Кубанское предприятие МЭС

ОДУ Юга отказано

из-за совмещения с ВЛ

330 кВ

Невинномысская

ГРЭС-Невинномысск и

как отсутствующая в

годовом графике

ремонтов

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Невинномысская

ГРЭС - Армавир

ТР,

Верховой осмотр, шунтирование

соединений на ГЗТ, вырубка деревьев,

замена ДР, замена поврежденных

изоляторов

27

3 3

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Тихорецк -

Кропоткин

ОхН,

Поставить под охранное напряжение

(с 5:00 6.08.14. до 18:00 31.12.14г.)

1 30 30 30

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Центральная -

Тверская

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

установка разрядных электродов,

верховой осмотр,

27 30
4 4

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Кирилловская

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

верховой осмотр, замена изоляторов,

ремонт провода, вырубка деревьев,

20 23
4 4

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Восточная II цепь

ТР,

Установка доп. Гирлянд, вырубка

деревьев, замена оврежденных

изоляторов, замена полимерных

изоляторов, замена загрязненных

изоляторов, устранение расцепления

гирлянд

6 10

5 5

30



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Центральная -

Горячий Ключ

ТР,

Замена загрязненной изоляции,

вырубка деревьев, замена

поврежденных изоляторов, выправка

опор, верховой осмотр, замена

загрязненной изоляции

20 24

5 5

МЭС Юга

ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Песчанокопская с отпайкой

на ПС 220 кВ Светлая

ТР,

Верховой осмотр, замена

поврежденных изоляторов,

регулировка ИП, перестановка

гасителей вибрации, ремонт ГЗТ,

ремонт провода,вырубка деревьев,

опрессовка сварных соединений

21 24

ОДУ Юга: Из-за

совмещения с ВЛ 500

кВ РоАЭС-Южная и ВЛ

220 кВ

Староминская-Каневска

я. КубРДУ: УСЛОВНО

по режиму вывода 2

СШ 500 кВ на ПС 500

кВ Тихорецк

4 4

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Тихорецк

ТР,

Ремонт ГЗТ, ремонт провода,

опрессовка сварных соединений,

замена поврежденных изоляторов,

замена загрязненных изоляторов,

регулировка ИП, вырубка деревьев

9 13

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная.

Перенесена совместно

с выводом ЛЭП для

работ на ПС 500 кВ

Тихорецк

5 5

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Кубанская -

Тихорецк

ТР,

Установка экранирующей арматуры,

верховой осмотр, снятие птичьих

гнезд,

31
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

3 3

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Староминская -

Каневская

ТР,

Монтаж ОКГТ

141

КубРДУ: При УСЛОВИИ

отказа от вывода ВЛ

220 кВ Староминская -

А-30 с 06.04. по

10.04.2015   

КубанскогоПМЭС и с

08.04. по 10.04.2015

РостовскогоПМЭС.

УСЛОВНО по режиму

вывода ВЛ 500 кВ

Кубанская - Тихорецк.

Перенесена в

соответствии с письмом

Кубанского РДУ

№Р28-б2-III/-19-518 от

26.02.2015 "О

согласовании графика".

14 14

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Крыловская

ТР,

Верховой осмотр, снятие птичьих

гнезд
17 19 3 3

31



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Ставропольская

ГРЭС - Армавир I цепь

ТР,

Замена ДР, опрессовка сварных

соединений, вырубка деревьев,

верховой осмотр, регулировка ИП,

проверка сварных соединений , снятие

птичьих гнезд

31

3 3

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Крымская II цепь

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

верховой осмотр, регулировка ИП
16 17 2 2

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Армавир -

Центральная

ТР,

Замена загрязненной изоляции,

вырубка деревьев, верховой осмотр,

замена поврежденных изоляторов,

регулировка ИП, установка гасителей

вибрации

13 17

5 5

ПС 220 кВ Бужора АТ-2

ТР,

ТР АТ-2, ТН 10 АТ-2, ОПН 10 АТ-2,

ТСН-2, ТТ 10 АТ-2, ТО ШМ 10 АТ-2, В

10 АТ-2

31
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 220 кВ

Кирилловская

3 3

ПС 220 кВ Бужора
ВЛ 110 кВ Бужора –

Раевская

ТР,

ВВИ КС 110 Раевская ф.В,С 6 8 3 3

ПС 220 кВ Бужора БСК-2-110

ТР,

ТР ТТ БСК-2, БСК-2-110, ТО РТ 110

БСК-2, 

6 8 3 3

ПС 220 кВ Бужора 2 С 110

ТР,

ТО 2 С 110, ТР ОПН-2-110, ТН-2-110,

ВВИ
6 8 3 3

ПС 220кВ Черемушки
ВЛ 220 кВ Центральная -

Черемушки

ТР,

ТР ТТ ВЛ 220 Центральная, ВВИ КС

220 кВ Центральная

29

КубРДУ: отказана по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

1 1

ПС 220кВ Черемушки ТН 3 С 220 кВ
ТР,

ТР ТН-220 3 СШ, ОПН ТН 3С 220 29 1 1

ПС 220кВ Черемушки ВЭ 220 кВ 23
ТР,

ТР ТТ ВЛ 220 Центральная29 1 1

ПС 220кВ Черемушки ВЭ 220 кВ 13
ТР,

ТР ТТ ВЛ 220 Центральная29 1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-1-14
ТР,

ТО ТТ-1-1421 2 2

32



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ Армавир ВВ-1-3
ТР,

ТР Р-1-3-181 8 8

ПС 330 кВ Армавир ВВ-1-20

ТР,

ТР: ВВ-1-20, ТТ-1-20. ТО автоматики и

ТАПВ в объеме "О" 
81 8 8

ПС 330 кВ Армавир ВВ-41
ТР,

ТР Р-41-4. ТР ВВ-41,ТТ-41

9 13

Перенесено по режиму

вывода ВЛ 500 кВ

Тихорецк-Кубанская;

условно по режму

реконструкции ПС 500

Центральная

5 5

ПС 330 кВ Армавир ВВ-1-01

ТР,

ТО: ТТ-1-01. ТО автоматики и ТАПВ

ВВ-1-01 в объеме "О"

81 8 8

ПС 330 кВ Армавир ТН-330-1
ТР,

ТР РТН-330-1,ТН-330-181 8 8

ПС 330 кВ Армавир 1СШ-330

СР,

СР: 1СШ-330 кВ. ТР: Р-1-20-1, Р-1-3-1,

Р-1-14-1, Р-1-01-1, Р-330 АТ-5,

РТН-330-1, ТН-330-1. ТО ТН-330-1 в

объеме "В"

81
8 8

ПС 330 кВ Армавир
ВВ-110

Андреедмитреевская

ТР,

С переводом через ОВВ-110. ТР

ВВ-110 Андреедмитриевская, ТТ-110

Андреедмитриевская,

ТО РЗА (защиты и автоматика), ШОН

АПВ, ТТ-110 в объеме "К"

27 30

КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОВВ-110 кВ 
4 4

ПС 330 кВ Армавир ВВ-2-14
ТР,

ТО ТТ-2-1421 2 2

ПС 330 кВ Армавир ВВ-31

ТР,

ТР: ВВ-31, ТТ-31. ТО комплекта

автоматики и УРОВ   ВВ-31 (С60) в

объеме "О"

6 16
11 11

ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Ставропольская

ГРЭС - Армавир I цепь

ТР,

ТО ТН ВЛ 330 СтГРЭС I цепь
21

ОДУ Юга, перенос для

совмещения с

работами в апреле

2015

2 2

ПС 330 кВ Армавир ВВ-2-4
ТР,

ТР Р-2-4-1, Р-330 АТ-413 17

Перенесли совместно с

выводом 4СШ 220 кВ на

ПС 330 Армавир

5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ Армавир ВВ-4-20

ТР,

ТР Р-4-20-2. ТО ТТ-4-20, Р-330 АТ-4 

ТО автоматики и ТАПВ в объеме "О"
13 17

Перенесли совместно с

выводом 4СШ 220 кВ на

ПС 330 Армавир

5 5

ПС 330 кВ Армавир АТ-4 330/220 кВ

ТР,

ТР: АТ-4, ВДТ АТ-4, ТСН-4, ТН-10

АТ-4, ОПН-10 АТ-4, ТТ-10 ТСН-4,

ШР-10 АТ-4,   РР ВДТ АТ-4, ЗОН АТ-4,

ОПН-330 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, Р-330

АТ-4, Р-4-20-2, Р-2-4-1, Р-41-4, Р-42-4, 

ВВ-41, ТТ-41.  Испытания АТ-4. ТО

РЗА   АТ-4 в объеме "О", ТО ДЗ АТ-4 в

объёме "О", ТО комплекта автоматики

и УРОВ ВВ-41 (С-60) в объеме "О"

13 17

Перенесли совместно с

выводом 4СШ 220 кВ на

ПС 330 Армавир

5 5

ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 220 кВ Армавир -

Центральная

ТР,

СР:Р-41-1.ТР:ЛР ВЛ-220 Центральная,

Р-31-3, РТН-220-1. ТО комплекта рез.

защит (D60) в объеме "О"

6 16
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Кубанская - Тихорецк

11 11

ПС 330 кВ Армавир ТН-330-1
ТР,

ТО ТН-330-181
перенос под 1 СШ 330

кВ 
8 8

ПС 330 кВ Армавир ВВ-42
ТР,

ТР Р-42-4

9 19

Перенесено по режиму

вывода ВЛ 500 кВ

Тихорецк-Кубанская;

условно по режму

реконструкции ПС 500

Центральная

11 11

ПС 330 кВ Армавир 1СШ-220
СР,

СР 1СШ-2206 16

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Кубанская - Тихорецк

11 11

ПС 330 кВ Армавир 4СШ-220
ТР,

ТР Р-41-4,Р-42-4

9 19

Перенесено по режиму

вывода ВЛ 500 кВ

Тихорецк-Кубанская;

условно по режму

реконструкции ПС 500

Центральная

11 11

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 АТ-5

ТР,

ТР: ВВ-110 АТ-5, ТТ-110 АТ-5,

РОСШ-110 АТ-5. ТО автоматики и

ТАПВ в объеме "О"                                

                                                               

81

8 8

ПС 330 кВ Армавир ОСШ-110
ТР,

ТР РОСШ-110 АТ-581 8 8

ПС 330 кВ Армавир ВВ-2-14
ТР,

БВР для ТО ТН ВЛ 330 СтГРЭС I цепь11 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ Армавир ВВ-1-14
ТР,

БВР для ТО ТН ВЛ 330 СтГРЭС I цепь11 1 1

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ЗРР,

Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ

Армавир-Андреедмитриевская

24 24 1 1

ПС 330 кВ Армавир АТ-5 330/110 кВ

ТР,

СР: КРУН-10 АТ-5, ТО: АТ-5,

ТН-10АТ-5, ТР: ОПН-10 АТ-5, ОПН-110

АТ-5, ОПН-330 АТ-5, ТО РЗА   АТ-5 в

объеме "О", ТО ДЗ АТ-5 в объёме "О",

ТО ТН-10 АТ-5 в объёме "В"

81

8 8

ПС 220 кВ Афипская
ВЛ 110 кВ Афипская –

Афипская-110 I цепь

ТР,

ТР ЛР-110 ВЛ Афипская Iц. 

РОСШ-110 Афипская Iц

Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636)

 "О"

10 10
1 1

ПС 220 кВ Афипская
ВЛ 110 кВ Афипская –

Шенджий тяговая

ТР,

ТР: ЛР-110 Шенджий, ТО: МВ-110

Шенджий, подвес ВЧЗ-110 Шенджий

на V-образные гирлянды

3 3
1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 ВЛ Г.Ключ

ТР,

 ТР ШР-220-IIСШ ВЛ Г.Ключ

Комплект авт-ки и УРОВ МВ-220 (С60),

привод МВ-220  "О"

20 20 КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ Афипская ТН-220 кВ IIСШ

ТР,

ТР ТН-220-IIСШ, ОПН-220 IIСШ,

РТН-220 IIСШ
20 10 10

ПС 220 кВ Афипская ШСМВ-220
ТР,

ТР  ШР-220-IIСШ ШСМВ21 21 1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 ВЛ КТЭЦ
ТР,

ТР ШР-220-IIСШ ВЛ КТЭЦ27 27
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ Афипская ОСШ-110кВ
ТР,

ТР РОСШ-110 ВЛ Афипская Iц.10 10 1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 АТ-1
ТР,

ТР ШР-220-IIСШ  АТ-122 22
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-110
ТР,

ТР ШР-110-IСШ ОМВ9 9 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Афипская ШСМВ-110

ТР,

ТР ШР-110-IСШ ШСМВ. ТО ШСМВ-110

Комплект резервных защит

(МТО,МТЗ,ТЗНП), Автоматика, ТАПВ

МВ-110 - "О"

2 2

1 1

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-220
ТР,

ТР ШР-220-IIСШ ОМВ28 28 1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 ВЛ Кубанская
ТР,

ТР ШР-220-IIСШ ВЛ Кубанская25 25
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 ВЛ Г.Ключ
СР,

СР МВ-220 ВЛ Г.Ключ.101
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-220
10 10

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 ВЛ Афипская IIц

ТР,

ТР РОСШ-110 ВЛ Афипская IIц,  ТО

МВ-110 ВЛ Афипская IIц,  ЛР-110 1СШ

Афипская IIц

6 6 1 1

ПС 220 кВ Афипская
ВЛ 110 кВ Афипская –

Афипская-110 II цепь

ТР,

ТР РОСШ-110 ВЛ Афипская IIц, 

ЛР-110 1СШ Афипская IIц
6 6 1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 ВЛ Афипская Iц

СР,

СР МВ-110 ВЛ Афипская Iц.

Автоматика, ТАПВ МВ-110 - "О"

 

10 19 КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
10 10

ПС 220 кВ Афипская ОСШ-110кВ

ТР,

ТР РОСШ-110 ВЛ Октябрьская IIц. ,

РОСШ-110 ВЛ Афипская IIц.
6 8 3 3

ПС 220 кВ Афипская IIСШ-220кВ

ТР,

ТО IIСШ-220кВ. ТР ШР-220-IIСШ  АТ-2,

ШР-220-IIСШ  АТ-1, ШР-220-IIСШ ВЛ

Кубанская, ШР-220-IIСШ ВЛ КТЭЦ,

ШР-220-IIСШ ВЛ Г.Ключ, ШР-220-IIСШ

ВЛ Яблоновская, ШР-220-IIСШ ОМВ,

ШР-220-IIСШ ШСМВ, РТН-220 IIСШ

20

10 10

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 АТ-2
ТР,

ТР ШР-220-IIСШ  АТ-223 23
КубРДУ: с переводом

на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ Афипская ОСШ-110кВ
ТР,

ТР РОСШ-110 АТ-26 10 5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Афипская IСШ-110кВ

ТР,

ТО IСШ110кВ. ТР РТН-110-IСШ,

ШР-110-IСШ ВЛ Шенджий,

ШР-110-IСШ  ВЛ Октябрьская Iц, 

ШР-110-IСШ  ВЛ Октябрьская IIц ,

ШР-110-IСШ ВЛ Афипская Iц,

ШР-110-IСШ ВЛ Афипская IIц,

ШР-110-IСШ АТ-1, ШР-110-IСШ

АТ-2,ШР-110-IСШ ШСМВ, ШР-110-IСШ

ОМВ

101

10 10

ПС 220 кВ Афипская ТН-110-IСШ

ТР,

ТР ТН-110-IСШ, ОПН-110-IСШ,

РТН-110-IСШ
101 10 10

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 ВЛ Афипская IIц

ТР,

ТР ШР-110-IСШ ВЛ Афипская IIц, ТО:

МВ-110 Афипская IIц

Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636), Автоматика, ТАПВ МВ-110

- "О"

 

6 6

1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 ВЛ Афипская Iц
ТР,

ТР ШР-110-IСШ ВЛ Афипская Iц10 10 1 1

ПС 220 кВ Афипская ОСШ-220кВ
ТР,

ТР РОСШ-220 АТ-26 10 5 5

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 АТ-1
ТР,

ТР ШР-110-IСШ АТ-15 5
КубРДУ: с переводом

АТ на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 ВЛ Шенджий

ТР,

ТР ШР-110-IСШ ВЛ Шенджий. ТО

МВ-110 ВЛ Шенджий, ТР: ЛР-110

Шенджий,

Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636), Автоматика, ТАПВ МВ-110

- "О"

 

3 3

1 1

ПС 220 кВ Афипская ЭВ-220 ВЛ Яблоновская
ТР,

ТР ШР-220-IIСШ ВЛ Яблоновская29
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 АТ-2

ТР,

ТО МВ-220 АТ-2. ТР ТР-220 АТ-2,

РОСШ-220 АТ-2
6 10 5 5

ПС 220 кВ Афипская СТК-2

ТР,

В-10 БСК-10-2, ФКУ-2, БСК-2 - 

З-ты/авт-ка - "О" 
2 3 2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Афипская АТ-2 (220/110/10)

ТР,

ТО: АТ-2, МВ-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2,

ТР: РВМГ-220 АТ-2, ТР-220 АТ-2,

ТР-110 АТ-2, ТТ-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2,

ТН-10 СТК-2, БСК-10-2 АТ-2,

РОСШ-220 АТ-2

ТО осн., технол. защит, рез. защит

220, рез. защит 110, ДЗО-10, защита

реактора 10 кВ, автоматика,

управление МВ-220, МВ-110, МВ-10 -

"О"

6 10

5 5

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 АТ-2
ТР,

ТР ШР-110-IСШ АТ-16 6 1 1

ПС 220 кВ

Брюховецкая
2 СШ-110

ТР,

ТР ШР-110 БСК 2СШ 23 24

КубРДУ: перенесена

совместно с выводом

АТ-2

2 2

ПС 220 кВ

Брюховецкая
АТ-2 (220/110/35)

ТР,

Текущий ремонт: АТ-2, ТР-220 АТ-2,

РТН-35 АТ-2, РЛРН-2-35, РШЛРН-35,

ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, РВС-35

АТ-2. Техническое обслуживание РЗА

в объёме В: Дифзащита АТ-2, ГЗ АТ-2,

ГЗ РПН, ТЗОП 220кВ АТ-2, МТЗ 220 кВ

АТ-2, МТЗ 110 кВ АТ-2, МТЗ-35 с ВМБ

на ст.35 кВ, Ускоренная з-та мин.

напр., ТЗНП 220, ТЗНП 110, Перегруз

ст.220, Перегруз ст.110, Перегруз

ст.35, Вых. реле основных защит, Вых.

реле резервных защит, Сигнализация,

Реле УРОВ, З-та от потери

охлаждения, Автоматика РПН,

Автоматика охлаждения, ТТ АТ-2.

Диагностика АТ-2, вводов 220 кВ.

23 30

8 8

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-220 Каневская

ТР,

Текущий ремонт: ШР-220 Каневская

23 30

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Кубанская -

Тихорецк, ВЛ 220 кВ

Староминская - А-30,

ВЛ 220 кВ Староминска

- Каневская. УСЛОВНО

по режиму перезавода

ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ

Староминская новая. С

переводом ВЛ на

ОМВ-220 кВ

8 8
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ТН-220 2СШ

ТР,

ТР ТН-220 2 СШ, ОПН-220 2 СШ23 30 8 8

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ТН-110 2 СШ

ТР,

ТР ТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ23 24 2 2

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-110 Роговская

ТР,

Техобслуживание: МВ-110 Роговская23 24 2 2

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-220 Тихорецкая

ТР,

Техобслуживание: МВ-220 Тихорецкая.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме О: Управление, авт-ка, ТАПВ

МВ-220, Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636).

20 20

КубРДУ: с переводом

на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-220 НПС-7

ТР,

Текущий ремонт: ШР-220 НПС-7.

23 30

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Кубанская -

Тихорецк, ВЛ 220 кВ

Староминская - А-30,

ВЛ 220 кВ Староминска

- Каневская. УСЛОВНО

по режиму перезавода

ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ

Староминская новая

8 8

ПС 220 кВ

Брюховецкая
СМВ-110

СР,

Средний ремонт: Р2 СШ СМВ-220.

Диагностика СМВ-220, вводов 220 кВ.

23 24 2 2

ПС 220 кВ

Брюховецкая
СМВ-220

СР,

СР Р 2 СШ СМВ-220. Диагностика

СМВ-220, вводов 220 кВ.

23 30

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Кубанская -

Тихорецк, ВЛ 220 кВ

Староминская - А-30,

ВЛ 220 кВ Староминска

- Каневская. УСЛОВНО

по режиму перезавода

ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ

Староминская новая

8 8
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Брюховецкая
2 СШ 220

СР,

Средний ремонт: Р 2 СШ СМВ-220.

Текущий ремонт: ШР-220 АТ-2, ШР-220

Каневская, ШР-220 НПС-7.

23 30

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Кубанская -

Тихорецк, ВЛ 220 кВ

Староминская - А-30,

ВЛ 220 кВ Староминска

- Каневская. УСЛОВНО

по режиму перезавода

ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ

Староминская новая

8 8

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-220 АТ-2

ТР,

Техобслуживание: МВ-220 АТ-2.

Текущий ремонт: ТР-220 АТ-2.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме В: Управление, авт-ка и ТАПВ

МВ-220, ТТ МВ-220. Диагностика

МВ-220 АТ-2, вводов 220 кВ. ТР

ШР-220 АТ-2

23 30

8 8

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-110 АТ-2

ТР,

Техобслуживание: МВ-110 АТ-2.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме В: Управление, авт-ка и ТАПВ

МВ-110, ТТ МВ-110. Диагностика

МВ-110 АТ-2, вводов 110 кВ.

23 30

8 8

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ЭВ-110 БСК №2

ТР,

 ТР ШР-110 БСК 2СШ23 24 2 2

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
ВЭ 220 кВ АТ-2

ТР,

ТР  ШР 1 СШ 220 кВ  АТ-220 20 1 1

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
2 СШ 220 кВ

ТР,

ТР ШР 2 СШ  ВЛ 220 кВ НПС-7 

14 14

КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-220.

УСЛОВНО по режиму

работ по реконструкции

ПС 500 кВ Центральная

1 1

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат

КВЛ 110 кВ

Витаминкомбинат –

Северная

ТР,

Подвес ВЧЗ-110 Северная на

V-образные гирлянды, Комплект авт-ки

и УРОВ ВЭ-110 (Р145), привод, ТТ,

ШОН, ВЧЗ, ФП - "К"

 

16 17

2 2

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
ВЭ 220 кВ ВЛ Славянск

ТР,

ТР ШР 1 СШ  ВЛ 220 кВ Славянская 22 22
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-220
1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
2 СШ 220 кВ

ТР,

ТР ШР 2 СШ  ВЛ 220 кВ Славянская 

15 15

КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-220.

УСЛОВНО по режиму

работ по реконструкции

ПС 500 кВ Центральная

1 1

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
2 СШ 220 кВ

ТР,

ТР ШР 2 СШ  ВЛ 220 кВ

Краснодарская ТЭЦ I цепь

13 13

КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-220.

УСЛОВНО по режиму

работ по реконструкции

ПС 500 кВ Центральная

1 1

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Витаминкомбинат I

цепь

ТР,

ТР ЛР 220 кВ ВЛ Краснодарская ТЭЦ I

цепь, ТР: ВЭ 220 кВ ВЛ Краснодарская

ТЭЦ, ТР РОСШ  ВЛ 220 кВ

Краснодарская ТЭЦ I цепь

 I цепь

Комплект резервных защит  (P437),

Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220

(Р145), привод - "К" , ТО схемы

управления разъединителей - "К"

23 24

2 2

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат

ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат

- НПС-7

ТР,

ТР ЛР 220 кВ ВЛ НПС-7, Комплект

авт-ки и УРОВ ВЭ-220 (Р145), привод -

"К" ТО схемы управления

разъединителей - "К"

15 17 КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Староминская -

Каневская

3 3

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат

ВЭ 220 кВ ВЛ

Краснодарская ТЭЦ I цепь

ТР,

ТР ШР 2 СШ  ВЛ 220 кВ

Краснодарская ТЭЦ I цепь
13 13

КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат

ВЭ 220 кВ ВЛ

Краснодарская ТЭЦ I цепь

ТР,

ТР ВЭ 220 кВ ВЛ Краснодарская ТЭЦ I

цепь, ТР ЛР 220 кВ ВЛ Краснодарская

ТЭЦ I цепь,

23 24 2 2

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
ОСШ 220 кВ

ТР,

ТО ОСШ 220 кВ, ТР ТН ОСШ 220 кВ,

ТР  РОСШ  ВЛ 220 кВ НПС-7

15 17

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Староминская -

Каневская

3 3

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
1 СШ 220 кВ

ТР,

ТР ТН 1 СШ 220 кВ. ТР  ШР 1 СШ 220

кВ  АТ-2

20 21

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

2 2

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
1 СШ 220 кВ

ТР,

ТР ШР 1 СШ  ВЛ 220 кВ

Краснодарская ТЭЦ I цепь, ШР 1 СШ

ВЛ 220 кВ НПС-7

23 23

КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-220.

УСЛОВНО по режиму

работ по реконструкции

ПС 500 кВ Центральная

1 1

41



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
ВЭ 220 кВ ВЛ НПС-7

ТР,

ТР ВЭ 220 кВ ВЛ НПС-7, РОСШ  ВЛ

220 кВ НПС-7, ТР ЛР 220 кВ ВЛ НПС-7

15 17

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Староминская -

Каневская

3 3

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
ВЭ 220 кВ ВЛ НПС-7

ТР,

ТР ШР 2 СШ  ВЛ 220 кВ НПС-7 14 14
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
ВЭ 220 кВ ВЛ Славянск

ТР,

ТР ШР 2 СШ  ВЛ 220 кВ Славянская 15 15
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
ВЭ 220 кВ ВЛ НПС-7

ТР,

ТР ШР 1 СШ ВЛ 220 кВ НПС-723 23
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
ОСШ 220 кВ

ТР,

ТР РОСШ  ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ I цепь
23 24 2 2

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
1 СШ 220 кВ

ТР,

ТР ШР 1 СШ  ВЛ 220 кВ Славянская 

22 22

КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОВЭ-220.

УСЛОВНО по режиму

работ по реконструкции

ПС 500 кВ Центральная

1 1

ПС 220 кВ Восточная ШСМВ-110
ТР,

ТР ШР-110 1 СШ ШСМВ-11013 21 9 9

ПС 220 кВ Восточная МВ-110 Тонкий Мыс
ТР,

ТР ШР-110 1 СШ ВЛ Тонкий Мыс15 15
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ Восточная ТН-220 3 сш
ТР,

ТР ТН-220 3 СШ, РТН-220 3 СШ6 9 4 4

ПС 220 кВ Восточная 1 сш 220 кВ

ТР,

ТО 1 СШ  220 кВ, ТР Р-14-1-220,

Р-13-1-220

27 30 4 4

ПС 220 кВ Восточная ОМВ-110
ТР,

ТР ШР-110 1 СШ ОМВ-11017 17 1 1

ПС 220 кВ Восточная МВ-110 АТ-1

ТР,

ТО МВ-110 АТ-1, ТР ТР-110 АТ-1, ТО

РЗА  в объеме "В"

27 30 4 4

ПС 220 кВ Восточная МВ-110 АТ-1
ТР,

ТР ШР-110 1 СШ АТ-113 13
КубРДУ: с переводом

на ОМВ-110
1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Восточная ВЭ-110 АТ-2
ТР,

ТР ШР-110 1 СШ АТ-214 14
КубРДУ: с переводом

на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ Восточная МВ-220-14

ТР,

ТО МВ-220-14, ТР Р-14-1-220, ТТ-220

МВ-14 ТО РЗА ТАПВ, автоматика и

привод в объеме "О".

27 30
4 4

ПС 220 кВ Восточная АТ-1

ТР,

ТР АТ-1,  ОПН-1-220 АТ - 1, ОПН-1-10

АТ - 1, ОПН-2-10 АТ - 1, ТОР-10 АТ-1,

ТТ-10 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, РОСШ-110

АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТО ШМ-10 АТ-1 ТО

РЗА Диф.защита АТ-1, ДЗОШ 220кВ

АТ-1, ГЗ АТ-1, ГЗ РПН, ТЗОП 220 кВ

АТ-1, МТЗ 220 кВАТ-1, МТЗ 110 кВ 

доп., ТЗНП 220 АТ-1, МТЗ ст.10 кВ с

блок по U, ТЗНП 110 АТ-1, 

Перегруз-220, Перегруз-10, Перегруз

общ., З-та от потери охлаждения,

Авт-ка охлаждения АТ-1, Авт-ка РПН

ст. 110кВ, Авт-ка РПН ст. 10кВ, ТТ 

АТ-1, ТТ МВ-10 АТ-1 в объеме "В".

27 30

4 4

ПС 220 кВ Восточная МВ-110 Геленджик
ТР,

ТР ШР-110 1 СШ ВЛ Геленджик16 16
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ Восточная ОСШ 110 кВ
ТР,

ТР РОСШ-110 АТ-127 30 4 4

ПС 220 кВ Восточная 1 сш 110 кВ

ТР,

ТР АТ-1,  ОПН-1-220 АТ - 1, ОПН-1-10

АТ - 1, ОПН-2-10 АТ - 1, ТОР-10 АТ-1,

ТТ-10 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, РОСШ-110

АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТО ШМ-10 АТ-1 ТО

РЗА Диф.защита АТ-1, ДЗОШ 220кВ

АТ-1, ГЗ АТ-1, ГЗ РПН, ТЗОП 220 кВ

АТ-1, МТЗ 220 кВАТ-1, МТЗ 110 кВ 

доп., ТЗНП 220 АТ-1, МТЗ ст.10 кВ с

блок по U, ТЗНП 110 АТ-1, 

Перегруз-220, Перегруз-10, Перегруз

общ., З-та от потери охлаждения,

Авт-ка охлаждения АТ-1, Авт-ка РПН

ст. 110кВ, Авт-ка РПН ст. 10кВ, ТТ 

АТ-1, ТТ МВ-10 АТ-1 в объеме "В".

13 21

9 9

43



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Восточная
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Восточная II цепь

ТР,

ТО 3 СШ 220 кВ, ТР РТН-220 3 СШ,

РПГ-220 3 СШ, ЗКР 3 СШ 220 кВ,

Р-13-3-220, Р-23-3-220.

ТО РЗА Комплект основной и

резервных защит ВЛ 220 кВ Кубанская

2ц (L60),  ПВЗУ-Е, Комплект

резервных защит (D60) в объеме "К".

6 9

4 4

ПС 220 кВ Восточная МВ-220-23
ТР,

ТР Р-23-3-2206 9 4 4

ПС 220 кВ Восточная ТН-1СШ 110

ТР,

ТР ТН-110 1 СШ, РТН-110 1 СШ,

ОПН-110 1 СШ
13 21 9 9

ПС 220 кВ Восточная МВ-220-13

ТР,

ТР Р-13-1-220 ТО РЗА ТАПВ,

автоматика и привод в объеме "О".

27 30 4 4

ПС 220 кВ Горячий

ключ
В-1-220 Джубгинская ТЭС

ТР,

ТО ТТ-220 Джубгинская ТЭС
30 30

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

1 1

ПС 220 кВ Горячий

ключ
В-2-220 Джубгинская ТЭС

ТР,

ТО ТТ-220 Джубгинская ТЭС
30 30

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

1 1

ПС 220 кВ Горячий

ключ

КВЛ 220 кВ Джубгинская

ТЭС - Горячий Ключ

ТР,

ТО ТТ-220 Джубгинская ТЭС
30 30

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

1 1

ПС 220 кВ Горячий

ключ
Т-4

ТР,

ТО: Т-4, ТР: ОПН-220 Т-4, ОПН-10-1

Т-4, ОПН-10-2 Т-4, ТН-10-1 Т-4,

ТН-10-2 Т-4, ТР-220 Т-4, В-220 Т-4,

ТР-10 Т-4, ТОР-10 Т-4, ТТ-10 Т-4

20 23

4 4

ПС 220 кВ Горячий

ключ
В 220 Т-4

ТР,

ТО В-220 Т-4, ТР-220  Т-420 23 4 4

ПС 220 кВ Дагомыс ВЭ-220

ТР,

ТР ЛР КВЛ 220 кВ СТЭС, ЗН ЛР КВЛ

220 кВ СТЭС , Р-220  КВЛ 220 кВ

СТЭС, ЗН Р-220 КВЛ 220 кВ СТЭС 

ТО РЗА О Комплект автоматики и

УРОВ ВЭ-220

27

5 5

44



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Дагомыс ВЭ-212

ТР,

ТР ЛР КВЛ 220 кВ Черноморская , ЗН

ЛР КВЛ 220 кВ Черноморская, Р-212

КВЛ 220 кВ Черноморская, ЗН Р-212

КВЛ 220 кВ Черноморская, ТР ВЭ-212

ТО РЗА О Комплект автоматики и

УРОВ ВЭ-212

20 24

5 5

ПС 220 кВ Дагомыс ВЭ-221

ТР,

ТР ЗН Р-221 КВЛ 220 кВ СТЭС , Р-221

КВЛ 220 кВ СТЭС, ЛР КВЛ 220 кВ

СТЭС, ЗН ЛР КВЛ 220 кВ СТЭС 

ТР ВЭ-221. ТО РЗА О Комплект

автоматики и УРОВ ВЭ-221

27

5 5

ПС 220 кВ Дагомыс ОСШ 110

ТР,

ТР РОСШ 110 кВ Т-1, РОСШ КВЛ-110

кВ Якорная щель
101 10 10

ПС 220 кВ Дагомыс ВЭ-210

ТР,

ТР ЛР КВЛ 220 кВ Черноморская , ЗН

ЛР КВЛ 220 кВ Черноморская, Р-210

КВЛ 220 кВ Черноморская , ЗН Р-210 

КВЛ 220 кВ  Черноморская, ТР ВЭ-210

ТО РЗА О Комплект автоматики и

УРОВ ВЭ-210

20 24

5 5

ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС -

Дагомыс

ТР,

Техническое обслуживание концевой

муфты КЛ 220 кВ Сочинская ТЭС -

Дагомыс, ТР ОПН КВЛ 220 кВ СТЭС –

Дагомыс, ЗН КС КВЛ СТЭС-Дагомыс,

ЗН Р-221 КВЛ 220 кВ СТЭС , Р-221

КВЛ 220 кВ СТЭС, ЗН ТН КВЛ 220 кВ

СТЭС, ЛР КВЛ 220 кВ СТЭС, ЗН ЛР

КВЛ 220 кВ СТЭС , Р-220  КВЛ 220 кВ

СТЭС, ЗН Р-220 КВЛ 220 кВ СТЭС 

ТО РЗА К ШМУ КВЛ 220 кВ СТЭС

(КРУЭ-220), Цепи ТТ КВЛ 220 кВ СТЭС

(КРУЭ-220)

27

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода КВЛ

220 кВ Адлерская

ТЭС-Черноморская

5 5

Заявка снята

инициатором
ПС 220 кВ Дагомыс КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс

ТР,

ТО РЗА К ШМУ КВЛ 220 кВ Шепси ,

Цепи ТТ КВЛ 220 кВ Шепси 
16 17

КубРДУ: заявка снята

инициатором
2 2

45



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 220 кВ Дагомыс –

Черноморская

ТР,

ТО Концевой муфты КЛ 220 кВ

Дагомыс-Черноморская,  ТР ОПН КВЛ

220 кВ Дагомыс-Черноморская, ЗН КС

КВЛ Дагомыс-Черноморская, ТР ЛР

КВЛ 220 кВ Черноморская , ЗН ЛР КВЛ

220 кВ Черноморская, ЗН ТН КВЛ 220

кВ Черноморская , Р-212 КВЛ 220 кВ

Черноморская, ЗН Р-212 КВЛ 220 кВ

Черноморская , Р-210 КВЛ 220 кВ

Черноморская , ЗН Р-210  КВЛ 220 кВ 

Черноморская 

ТО РЗА К1 Комплект основной защиты

и ОАПВ КВЛ 220 кВ

Дагомыс–Черноморская. ШЭ2710 582,

ПВЗУ-Е 284 кГц

20 24

5 5

ПС 220 кВ Дагомыс
ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная

Щель

ТР,

Текущий ремонт ЛР КВЛ-110 кВ

Якорная щель 
31 3 3

ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 110 кВ Дагомыс -

Якорная щель тяговая

ТР,

Текущий ремонт ЛР КВЛ-110 кВ

Якорная щель, РОСШ КВЛ-110 кВ

Якорная щель

ТО РЗА К Комплект резервных защит

ВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная Щель

тяговая, Комплект автоматики и УРОВ

ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель, Цепи

встроенных ТТ ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная

щель, Эл. привод ЛР ВЛ-110 кВ

Якорная щель тяговая, Эл. привод

РОСШ ВЛ-110 кВ Якорная щель

тяговая

31

3 3

ПС 220 кВ Каневская СМВ-220
ТР,

ТР Р-2СШ СМВ-220.27 30
КубРДУ: с включением

РП
4 4

ПС 220 кВ Каневская МВ-220 ВЛ Староминская

ТР,

ТО МВ-220 ВЛ Староминская.

Диагностика МВ-220, вводов 220 кВ.

6 10

КубРДУ: При УСЛОВИИ

отказа от вывода ВЛ

220 кВ Староминская -

А-30 с 06.04. по

10.04.2015   

КубанскогоПМЭС и с

08.04. по 10.04.2015

РостовскогоПМЭС.

УСЛОВНО по режиму

вывода ВЛ 500 кВ

Кубанская - Тихорецк. 

5 5

ПС 220 кВ Каневская 2 СШ-220
ТР,

ТР ТН-220  2 сш, Р-2СШ СМВ-220.27 30
КубРДУ: с включением

РП
4 4
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Каневская Т-1

ТР,

Текущий ремонт: Т-1, ОД-220 Т-1,

ОПН-220  Т-1, ТР-35 Т-1, РДГК-35 Т-1,

ТН-27,5 Т-1, РВС-35 Т-1, РВС-27,5 Т-1.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме В: ГЗ Т-1, Диф. защита Т-1,

МТЗ 220 кВ Т-1, МТЗ-27,5 сВМБ,

Защита от перегруза ст.220, ст. 27,5,

З-та от потери охлаждения,

Сигнализация, Управление и авт-ка

ОД-220, Авт-ка отсечного клапана,

Автоматика охлаждения, Авт-ка РПН

Т-1, БАР РПН Т-1, ТН-27 кВ Т-1, ТТ

Т-1. Диагностика Т-1, вводов 220 кВ.

6 10

5 5

ПС 220 кВ Каневская РП-220
ТР,

ТР ТТ-220 РП

6 10

КубРДУ: При УСЛОВИИ

отказа от вывода ВЛ

220 кВ Староминская -

А-30 с 06.04. по

10.04.2015   

КубанскогоПМЭС и с

08.04. по 10.04.2015

РостовскогоПМЭС.

УСЛОВНО по режиму

вывода ВЛ 500 кВ

Кубанская - Тихорецк. 

5 5

ПС 220 кВ Каневская МВ-220 ВЛ Брюховецкая

ТР,

Текущий ремонт: МВ-220 ВЛ

Брюховецкая. Техническое

обслуживание РЗА в объёме К: Упр,

авт-ка и ТАПВ МВ-220, ШОН, ТТ.

Диагностика МВ-220, вводов 220 кВ.

27 30
КубРДУ: с включением

РП
4 4

ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Брюховецкая -

Каневская

ТР,

Установка  дополнительной гирлянды

изоляторов ВЧЗ ВЛ-220 Брюховецкая

27 30

КубРДУ: отказана по

режиму перезавода ВЛ

110 кВ на ПС 220 кВ

Староминская новая

4 4

ПС 220 кВ Каневская СМВ-220
ТР,

 ТР Р-1СШ СМВ-220

6 10

КубРДУ: При УСЛОВИИ

отказа от вывода ВЛ

220 кВ Староминская -

А-30 с 06.04. по

10.04.2015   

КубанскогоПМЭС и с

08.04. по 10.04.2015

РостовскогоПМЭС.

УСЛОВНО по режиму

вывода ВЛ 500 кВ

Кубанская - Тихорецк. 

5 5

47



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Каневская 1 СШ-220
ТР,

ТР ТН-220  1 сш, Р-1СШ СМВ-220

6 10

КубРДУ: При УСЛОВИИ

отказа от вывода ВЛ

220 кВ Староминская -

А-30 с 06.04. по

10.04.2015   

КубанскогоПМЭС и с

08.04. по 10.04.2015

РостовскогоПМЭС.

УСЛОВНО по режиму

вывода ВЛ 500 кВ

Кубанская - Тихорецк. 

5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-220 А-1

ТР,

ТО РЗА ТАПВ и привод МВ-220 А-1 в

объеме "О".

13 13 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская

ВЛ 220 кВ Кубанская -

Кирилловская

ТР,

ТР ЛР -220 ВЛ Кубанская, ТР с.ш.

К-220, РПГ-220кВ с.ш К

СР ЗКР ВЛ 220 кВ Кубанская ТО РЗА

Комплект основной и резервных защит

ВЛ 220 кВ Кубанская  (L90) в объеме

"К", Комплект резервных защит (D60) в

объеме "О".

20 23

4 4

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОМВ-110

ТР,

СР ШР-1 с.ш.-110 ОМВ6 6 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
АТ-1

КР,

Для последующей замены1 30 30 30

ПС 220 кВ

Кирилловская

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Кирилловская с

отпайками

ТР,

ТО РЗА Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636), УРОВ ВЛ 220 кВ КТЭЦ,

4з.ДЗ ВЛ 220 кВ КТЭЦ (БРЭ-2801) в

объеме "О".

13 13

1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
1 СШ-110

ТР,

ТО  1 СШ-110, ТР ШР-1 с.ш.-110 АТ-1,

ШР-1 с.ш.-110 АТ-2, ШР-1 с.ш.-110

ШСМВ, ШР-1 с.ш.-110 ВЛ РИП 2ц,

ШР-1 с.ш.-110 ВЛ Новороссийск-

Гайдук-Тяговая 1ц, СР ШР-1 с.ш.-110

ОМВ, ШР-1 с.ш.-110 ВЛ Солнечная, 

ШР-1 с.ш.-110 ВЛ Пролетарий, ШР-1

с.ш.-110 ВЛ Южная 1ц, ШР-1 с.ш.-110

ВЛ Южная 2ц, ШР-1 с.ш.-110 ВЛ

Новоросметалл, ШР-1 с.ш.-110 ВЛ

Новороссийск 2 ц

171

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 220 кВ

Кирилловская, ВЛ 500

кВ Кубанская - Тихорецк

17 17
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-110 АТ-1

ТР,

ТР ШР 1с.ш-110 АТ - 114 14 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-220 К-2

ТР,

ТО РЗА Комплект автоматики и УРОВ

МВ-220 К-2 (С60) в объеме "О",

привод, ТТ МВ-220 К-2 в объеме "В".

20 23
4 4

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОСШ-110

ТР,

ТР РОСШ-110 ВЛ РИП 1ц, СР

РОСШ-110 ВЛ Южная 1ц, СР

РОСШ-110 ВЛ Новоросметалл

27 3 3

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-110 АТ-2

СР,

СР МВ-110 АТ-2, ВВИ, ТР ШР-1

с.ш.-110 АТ-2
13 23 11 11

ПС 220 кВ

Кирилловская
ТН-110 1 сш

ТР,

ТО ТН-110 1 с.ш., ТР ОПН-110 1 сш171 17 17

ПС 220 кВ

Кирилловская

ВЛ 220 кВ Кубанская -

Кирилловская

ТР,

ТР ЛР -220 ВЛ Кубанская, ТР с.ш.

К-220, РПГ-220кВ с.ш К
20 23 4 4

ПС 220 кВ

Кирилловская
ЭВ-110 БСК-1

ТР,

ТР ТТ-110 ЭВ БСК-128 30 3 3

ПС 220 кВ

Кирилловская
БСК-110 №1

ТР,

ТР БСК-110 №1, ТТ-110 БСК-1,

ТОР-110 БСК-1, ВВИ,  ТО РЗА

Автоматика защиты (ШЭ 2607 017217),

Шкаф управления и перегруз, ЭМБ и

ДУ разъединителями в объеме "В".

28 30

3 3

ПС 220 кВ

Кирилловская
ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц

ТР,

ТР ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2ц24 24
КубРДУ: с переводом

на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ШСМВ-110

ТР,

ТО ШСМВ-110, ТР ШР 1с.ш-110

ШСМВ,

ТО РЗА Комплект резервных защит,

ТАПВ и привод в объеме "О"

171
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 220 кВ

Кирилловская, ВЛ 500

кВ Кубанская - Тихорецк

17 17

ПС 220 кВ

Кирилловская

МВ-110 ВЛ

Новороссийск-Гайдук

тяговая 1 ц

ТР,

ТР ШР 1с.ш-110 ВЛ

Новороссийск-Гайдук-Тяговая 1ц
10 10 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-220 К-1

ТР,

ТО РЗА Комплект автоматики, привод

и УРОВ МВ-220 К-1 (С60) в объеме

"О".

20 23 4 4
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Кирилловская
ТН-220 сш К

ТР,

ТО РЗА в объеме "В"20 23 4 4

ПС 220 кВ

Кирилловская
БСК-110 №2

ТР,

ТО РЗА Автоматика защиты (ШЭ 2607

017217), Шкаф управления и перегруз,

ЭМБ и ДУ разъединителями в объеме

"В".

22 23

2 2

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-220 А-2

ТР,

ТО РЗА ТАПВ и привод МВ-220 А-1 в

объеме "О".

13 13 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц

ТР,

СР ШР-1 с.ш.-110 ВЛ Новороссийск 2

ц
3 3 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ОВВ-110
ТР,

ТР ТТ-110-ОВВ21 21 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ОВВ-110

ЗРР,

Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110

кВ Кропоткин-Кавказская I цепь, ВЛ

110 кВ Кропоткин-Кавказская II цепь

13 13 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ВЭ-А-1

ТР,

ТО автоматики ТАПВ ВЭ-А-1 в объеме

"О", ТР ТТ-Т-1
23 24 2 2

ПС 330 кВ  Кропоткин ОСШ-110
ТР,

ТР РОСШ-110 Химзавод-231 3 3

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-А-1

ТР,

ТО автоматики ТАПВ ВЭ-А-1 в объеме

"О", ТР ТТ-Т-1
23 24 2 2

ПС 330 кВ  Кропоткин ШСВВ-110
ТР,

ТР ТТ-110 ШСВВ20 20 1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
1сш-220

ТР,

ТР Р-Кг-1-1, Р-Тх1-117 20 4 4

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-220 Кг-1

ТР,

ТР Р-Кг-1-117 20 4 4

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110 АТ-1

ТР,

Техобслуживание: ЭВ-110 АТ-1.

Текущий ремонт: ТТ-110 АТ-1 Ф.А,В,С.
17 20 4 4
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Крыловская

ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Крыловская

ТР,

Текущий ремонт: ТН-220 Тх, ОПН-220

СШ Тх. 

17 19
КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Староминская-Каневска

я; совместить с

ремонтом ВЛ

РоАЭС-Тихорецк №2

4 3

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-220 Тх-1

ТР,

ТР Р-Тх1-1, ТТ-220 Тх-1 ф.А,В,С17 20 4 4

ПС 220 кВ

Крыловская
АТ-1

ТР,

Текущий ремонт: АТ-1, ОПН - 220

АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1.

ВВИ АТ-1, вводов 220, 110 кВ, ОПН-10

АТ-1.

17 20

4 4

ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая

II ц

СР,

СР ЛР-110 ВЛ Крымск-Тяговая II ц ТО

РЗА ТАПВ и привод в объеме "О".

15 16 2 2

ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Неберджаевская

I ц

СР,

СР ЛР-110 ВЛ Неберджаевская Iц
8 9

КубРДУ: при условии

включения СР-2-110 на

ПС 110 кВ

Неберджаевская 

2 2

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 ВЛ Геленджик

ТР,

ТО МВ-110 ВЛ Геленджик, ТР ТТ-110

ВЛ Геленджик, СР ЛР-110 ВЛ

Геленджик ТО РЗА Комплект

резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и

привод в объеме "О".

22 23

2 2

ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская –

Геленджик

СР,

СР ЛР-110 ВЛ Геленджик, ТР ТТ-110

ВЛ Геленджик ф.А,В,С
22 23 2 2

ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская –

Первомайская

ТР,

ТР ЛР-110 ВЛ Первомайская,  КС-110

ВЛ Первомайская, выполнения

подвеса ВЧЗ-110 ВЛ Первомайская, на

две гирлянды,

6 7 КубРДУ: отказана по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 220 кВ

Кирилловская

2 2

ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская –

Крымская тяговая II цепь

СР,

СР ЛР-110 ВЛ Крымск-Тяговая II ц ТО

РЗА ВЧ заградитель ф "С", ВЧ

обработка, ФП в объеме "В"

15 16
2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская –

Неберджаевская I цепь

СР,

СР ЛР-110 ВЛ Неберджаевская 1ц
8 9

КубРДУ: при условии

включения СР-2-110 на

ПС 110 кВ

Неберджаевская 

2 2

ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая I

ц

СР,

СР ЛР-110 ВЛ Крымск-Тяговая I ц13 14 2 2

ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская –

Крымская тяговая I цепь

СР,

СР ЛР-110 ВЛ Крымск-Тяговая I ц,

выполнение подвеса   ВЧЗ  ВЛ-110 

Тяговая I ц (ф. А,С) на две гирлянды

ТО РЗА ВЧ заградитель ф "В",  

13 14

2 2

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 ВЛ Первомайская
ТР,

ТР ЛР-110 ВЛ Первомайская
6 7

КубРДУ: отказана по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 220 кВ

Кирилловская

2 2

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 14

ТР,

 ТО  ТТ-14, ТО в объеме К вторичных

цепей ТТ14, 1С 500 кВ.

81 11 8

ПС 500 кВ Кубанская ТН 1 С 500 кВ

ТР,

ТР ШР ТН 1С 500 кВ, ТО в объеме К

управления  ШР ТН 1С 500 кВ ;ТО  ТН

1С 500 кВ.

81
11 8

ПС 500 кВ Кубанская Т-1 (220/10/10)

ТР,

ТР Т-1, ТО ТН 10 кВ ВУ-1, ТН 10 кВ

ВУ-2, ТТ 10 кВ Т-1,  ТО в объеме К

технологических защит, РПН,

основные защиты 1и 2 комплект,

автоматика охлаждения 

20 24

5 5

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ АТ-1

ТР,

ТР  ТР 220 кВ АТ-1, РОСШ 220 кВ

АТ-1; ТО ТТ 220 кВ АТ-1, ВЭ 220 кВ

АТ-1, ТО в объеме О терминал

автоматики (С60) ВЭ 220 кВ АТ-1

111
11 11

ПС 500 кВ Кубанская 1 С 500 кВ

ТР,

ТР ТР 500 кВ АТ-1,Р13-1, ШР ТН 1С

500 кВ ;ТО  ТН 1С 500 кВ,  1С 500 кВ

81

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная, срок

сокращен по режиму

вывода ВЛ 500 кВ

Ставропольская ГРЭС -

Тихорецк 

11 8
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 23

ТР,

 ТР  Р23-3, ТО ТТ-23, ТО в объеме О

терминал автоматики (С60) ВЭ 23, ТО

3С 500 кВ

81 8 8

ПС 500 кВ Кубанская
Оборудование схемы плавки

гололеда

ТР,

ТО ТОР 10 кВ 1-1,ТОР 10 кВ 1-2,ТОР

10 кВ 1-3,ТТ 10 кВ 1-1,ТТ 10 кВ 1-2,ТТ

10 кВ 1-3, ВУ-1, ТТ СВУ.ТОР 10 кВ

2-1,ТОР 10 кВ 2-2,ТОР 10 кВ 2-3,ТТ 10

кВ 2-1,ТТ 10 кВ 2-2,ТТ 10 кВ 2-3, ВУ-2

27 30

4 4

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 13

ТР,

ТР  Р13-3, ТО ТТ-13, ТО в объеме О

терминал автоматики (С60) ВЭ13, ТО

3С 500 кВ

81
11 8

ПС 500 кВ Кубанская ОСШ 220 кВ
ТР,

ТР РОСШ 220 кВ АТ-1111 11 11

ПС 500 кВ Кубанская АТ-1

ТР,

ТР АТ-1; ТР 500 кВ АТ-1 ТР 220 кВ

АТ-1, РОСШ 220 кВ АТ-1; ТО в объеме

О  Терминал осн. защит 1 компл. АТ-1

(Т60) (диф.защита, ГЗ),Терминал осн.

защит 2 компл. АТ-1 (Т60)

(диф.защита, ГЗ), Технологические

защиты АТ-1,Терминал рез. защит 500

кВ АТ-1 (D60) , Терминал рез. защит

220 кВ АТ-1 (D60), Терминал КИВ 500

АТ-1 (F35), РПН АТ-1 (Тарсоn 260),

Защита ошиновки НН АТ-1 (Т35),

Автоматика охлаждения   АТ-1,

Терминал автоматики пожаротушения

(D25) АТ-1 и кабельного помещения ,

Управление задвижками КПЗ АТ1.

81

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная, срок

сокращен по режиму

вывода ВЛ 500 кВ

Ставропольская ГРЭС -

Тихорецк 

11 8

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Т-1

ТР,

ТО в объеме К автоматики ВЭ 220 Т-1

(С60) и привода
20 24 5 5

ПС 500 кВ Кубанская
ВЛ 500 кВ Кубанская -

Тихорецк

ТР,

ТО ВЧЗ ВЛ 500 кВ Тихорецк. ТР ЛР ВЛ

500 кВ Тихорецк,РПГ ВЛ 500 кВ

Тихорецк. БВР для ТР Р 13-3,Р 23-3

ТО в объеме О терминал резервных

защит(D60) 1 комплект, терминал

резервных защит (D60)2 комплект, ТО

3С 500 кВ

81

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

8 8
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Поселковая

КЛ 110 кВ Поселковая –

Горная тяговая № 1

ВПр,

ТО РЗА В 110 Горная тяговая №127 3 3

ПС 220 кВ

Поселковая
В 110 Горная тяговая № 1

ТР,

ТО "К1" комплект автоматики и УРОВ

019, ШМУ, ТТ

27 3 3

ПС 220 кВ

Поселковая

КЛ 110 кВ Поселковая - Роза

Хутор

ВПр,

ВПр в связи с ТО РЗА В 110 Роза

Хутор

20 24 5 5

ПС 220 кВ

Поселковая

КЛ 110 кВ Поселковая –

Горная тяговая № 2

ВПр,

ВПр в связи с ТО РЗА В 110 Горная

тяговая №2

31 3 3

ПС 220 кВ

Поселковая
В 110 АТ-1

ТР,

ТР АТ-1, ОПН-110 АТ-16 10 5 5

ПС 220 кВ

Поселковая
В 110 Роза Хутор

ТР,

ТО "К1" резервные защиты ШЭ2607

021, комплект автоматики и УРОВ 019,

ШМУ, ТТ.

20 24
5 5

ПС 220 кВ

Поселковая
АТ-1

ТР,

ТР АТ-1, ТН-10 АТ-1, ОПН-220 АТ-1,

ЛРН-1, ОПН-110 АТ-1. ТО ОПН-10

АТ-1

6 10 5 5

ПС 220 кВ

Поселковая
В 110 Горная тяговая № 2

ТР,

ТО "К1" комплект автоматики и УРОВ

019, ШМУ, ТТ.

31 3 3

ПС 220 кВ

Поселковая
1 С 220

ТР,

ТО ТН-1-220.6 10 5 5

ПС 220 кВ Псоу ТН-2-220
ТР,

ТР ТН-2-220, ОПН-2-220.20 24 5 5

ПС 220 кВ Псоу АТ-2 220/110кВ

ТР,

ТР АТ-2, ЛРН-2, ОПН-220 АТ-1,

ОПН-110 АТ-2. ТО РТ-2, ОПН-10 АТ-2

кабельная муфта. 

20 24
5 5

ПС 220 кВ Псоу ТН 220 Сочинская ТЭС

ТР,

ТР: ТН-220 Сочинская ТЭС, РТН 220

Сочинская ТЭС, ВВИ ТН-220

Сочинская ТЭС. 

6 10
5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Псоу

КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с

отпайкой на ПС

Имеретинская тяговая

ТР,

ТР ОПН-110  Южная, ТР ВЧЗ 110

Южная, КС 110 Южная. ТО КЛ 110

Южная, ТО в обьеме К1 ВЧЗ Ф "А", Ф

"В", ФП Ф "А", Ф "В", РФ- 822 кГц,

РФ-922 кГц.

13 14

2 2

ПС 220 кВ Псоу В-1-220 Сочинская ТЭС

ТР,

Т0 В-1-220 Сочинская ТЭС, ТР

РЛС-1-220, РТН 220, ТТ 220, ТТ

В-1-220 Сочинская ТЭС, ОПН-220

Сочинская ТЭС. Опробование В-1-220

Сочинская ТЭС.

6 10

5 5

ПС 220 кВ Псоу В-2-220 Сочинская ТЭС
ТР,

ТР ШР 2-220 Сочинская ТЭС.20 24 5 5

ПС 220 кВ Псоу 2 С 220
ТР,

ТР ШР 2-220 Сочинская ТЭС20 24 5 5

ПС 220 кВ Псоу КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста

ТР,

 ТР ОПН-110, ВЧЗ 110, КС 110

Кудепста. ТО  КЛ-110 Кудепста. ВВИ

КС 110 Кудепста.

27 28
2 2

ПС 220 кВ Псоу
ВЛ 110 кВ Псоу-Леселидзе

(ВЛ Накадули)

ТР,

ТР ОПН-110  Леселидзе, КС 110

Леселидзе. ТО КЛ-110 Леселидзе. ВВИ

КС 110 Леселидзе.

31
3 3

ПС 220 кВ Псоу
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС -

Псоу

ТР,

ТР ЛР 220, ОПН 220, ТТ 220, ЗН КС

220 Сочинская ТЭС. ВВИ КС 220

Сочинская ТЭС.

6 10
5 5

ПС 220 кВ Псоу

КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с

отпайкой на ПС Адлер

тяговая

ТР,

 ТР ОПН-110  Адлер, ВЧЗ 110 Адлер,

КС 110 Адлер. ТО КЛ-110 Адлер. ВВИ

КС 110 Адлер. 

15 16
2 2

ПС 220 кВ Псоу В-2-220 Сочинская ТЭС

ТР,

Т0 В-2-220 ,ТР РЛС-2-220, РТН 220, ТТ

220, ТТ В-2-220, ОПН-220 Сочинская

ТЭС.Опробование В-2-220 Сочинская

ТЭС.

6 10

5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Славянская
1СШ-110

ТР,

СР 1СШ-110, РТН-110-1СШ,

ШР-110-1СШ ВЛ ПАОС, ШР-110-1СШ

ВЛ Тр.водозабор, ТР ШР-110-1СШ Т-3,

ШР-110-1СШ ВЛ ПТФ,

20 24

5 5

ПС 220 кВ

Славянская
ШСМВ-110

ТР,

ТО ШСМВ-110 ТО РЗА Комплект

резервных защит (МТЗ, МТО, ТЗНП)

ШСМВ-110, ТАПВ и привод ШСМВ-110

в объеме "О".

16 24

9 9

ПС 220 кВ

Славянская
МВ-110 ВЛ ПАОС

СР,

СР ШР-110-1СШ ВЛ ПАОС24 24
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110 кВ 
1 1

ПС 220 кВ

Славянская
СТК-1

ТР,

ТО РЗА в объеме "О".14 17 4 4

ПС 220 кВ

Славянская
БСК-110 №1

ТР,

ТР БСК-110 № 1, ТОР-110 БСК №1,

ТО ТТ-110  БСК №1 ТО РЗА в объеме

"В".

6 8 3 3

ПС 220 кВ

Славянская
ОСШ-110

ТР,

ТР РОСШ-110 АТ-116 17 2 2

ПС 220 кВ

Славянская

МВ-110 ВЛ Троицкий

водозабор

СР,

СР ШР-110-1СШ ВЛ Тр.водозабор20 20
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110 кВ 
1 1

ПС 220 кВ

Славянская
МВ-110 ВЛ ПТФ

ТР,

ТР ШР 110 1 СШ ВЛ ПТФ21 21
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110 кВ 
1 1

ПС 220 кВ

Славянская
ТН-110-1СШ

ТР,

ТР ТН-110-1СШ, ОПН-110-1СШ, СР

РТН-110 1СШ
16 22 7 7

ПС 220 кВ

Славянская
МВ-110 ВЛ ПТФ

СР,

СР МВ 110 кВ ПТФ, ВВИ6 15
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110 кВ 
10 10

ПС 220 кВ

Славянская
МВ 110 АТ-1

ТР,

ТР МВ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТО РЗА

Автоматика, ТАПВ МВ-110 в объеме

"О".

14 17
4 4
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Славянская
АТ-1

ТР,

ТР АТ-1, ОПН-220-АТ-1, ТР-110 АТ-1,

РОСШ-110 АТ-1, ОПН-110-АТ-1,  ТТ В

10 кВ СТК-1, ТО РЗА Диф.защита

АТ-1, ГЗ АТ-1, ГЗ РПН, Защита от

потери охлаждения, Перегруз-220,

ТЗОП 220 кВ АТ-1, МТЗ 220кВ АТ-1,

МТЗ 110кВ АТ-1, ТЗНП 110кВ, МТЗ ст.

10кВ, РПР АТ-1, ДЗО-10 в объеме "О". 

14 17

4 4

ПС 220 кВ

Славянская
ЭВ-110 БСК №1

ТР,

ТО ТТ-110 ЭВ БСК-110 №16 8 3 3

ПС 220 кВ

Славянская
ТН 1С 220 кВ

ТР,

ТО ТН 1С 220 кВ14 15 2 2

ПС 220 кВ

Староминская
СМВ-110

ТР,

Текущий ремонт: СМВ-110,  Р-1

СМВ-110.

22 24 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 220 кВ

Староминская
МВ-110 ВЛ Ромашки

ТР,

С переводом через ОМВ-110.

Техобслуживание: МВ-110 ВЛ

Ромашки. Техническое обслуживание

РЗА в объёме О: Упр, авт-ка и ТАПВ

МВ-110.

29 КубРДУ: перенесена

совместно с выводом

ВЛ для работ

Ленинградских ЭС

1 1

ПС 220 кВ

Староминская
РП-220

ТР,

Текущий ремонт: ТТ-220 ВЛ

Каневская, ЛР-220 ВЛ Каневская,

РРП-2-220.

6 10

КубРДУ: перенесена

совместно с работами

на ВЛ. При УСЛОВИИ

отказа от вывода ВЛ

220 кВ Староминская -

А-30 с 06.04. по

10.04.2015   

КубанскогоПМЭС и с

08.04. по 10.04.2015

РостовскогоПМЭС.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок.

5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Староминская
II СШ-220

ТР,

ТР Р-2 СМВ-220, РТН-220 2 СШ,

ШР-220 АТ-2

6 10

КубРДУ: перенесена

совместно с работами

на ВЛ. При УСЛОВИИ

отказа от вывода ВЛ

220 кВ Староминская -

А-30 с 06.04. по

10.04.2015   

КубанскогоПМЭС и с

08.04. по 10.04.2015

РостовскогоПМЭС.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок.

5 5

ПС 220 кВ

Староминская
ТН-110 1 СШ

ТР,

ТР РТН-110 1СШ22 24 3 3

ПС 220 кВ

Староминская
I СШ-220

ТР,

ТР Р-1 СМВ-220

6 10

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Староминская -

Каневская, 2 СШ 220 кВ

на ПС 220 кВ

Староминская

5 5

ПС 220 кВ

Староминская
РП-220

ТР,

Текущий ремонт: ТТ-220 ВЛ А-30,

ЛР-220 А-30, РРП-1-220. Техническое

обслуживание РЗА в объёме В: ТТ-220

ВЛ А-30.

6 10

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Староминская -

Каневская, 2 СШ 220 кВ

на ПС 220 кВ

Староминская

5 5

ПС 220 кВ

Староминская
АТ-1

ТР,

Текущий ремонт: АТ-1, КЗ-220  АТ-1,

ОД-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТР-35 АТ-1.

Техобслуживание: ОПН-220 АТ-1,

ОПН-110 АТ-1, РВС-35 АТ-1, ОПН-10

АТ-1.

6 10

5 5

ПС 220 кВ

Староминская
АТ-2

ТР,

ТР АТ-2, КЗ-220  АТ-2, ОД-220 АТ-2,

ТР-110 АТ-2, ТР-35  АТ-2.

Техобслуживание: ОПН-220 АТ-2,

ОПН-110 АТ-2, РВС-35 АТ-2,  ОПН-10

АТ-2.

 

6 10

КубРДУ: перенесена

совместно с работами

на ВЛ. При УСЛОВИИ

отказа от вывода ВЛ

220 кВ Староминская -

А-30 с 06.04. по

10.04.2015   

КубанскогоПМЭС и с

08.04. по 10.04.2015

РостовскогоПМЭС.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок.

5 5

58



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Староминская
МВ-110 АТ-2

ТР,

Текущий ремонт: МВ-110 АТ-2, ТР-110

АТ-2, ТТ-110 АТ-2.

6 10

КубРДУ: перенесена

совместно с работами

на ВЛ. При УСЛОВИИ

отказа от вывода ВЛ

220 кВ Староминская -

А-30 с 06.04. по

10.04.2015   

КубанскогоПМЭС и с

08.04. по 10.04.2015

РостовскогоПМЭС.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок.

5 5

ПС 220 кВ

Староминская
1 СШ-110

ТР,

Текущий ремонт: ШР-110 АТ-1, ШР-110

Т-3, РТН-110 1СШ, Р-1 СМВ-110,

ШР-110 ВЛ Ейск-1ц, ШР-110 ВЛ

Шкуринская, Р-1 СШ ОМВ-110, ШР-110

ВЛ Тяговая-1ц. Техобслуживание:

ШР-110 ВЛ Коммунар.

22 24 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

работ по перезаводу ВЛ

110 кВ на ПС 220 кВ

Староминская новая

3 3

ПС 220 кВ

Староминская

ВЛ 220 кВ Староминская -

Каневская

ТР,

ТР ТТ-220 ВЛ Каневская, ЛР-220 ВЛ

Каневская, ШР-220 ВЛ Каневская,

РРП-2-220

6 10

КубРДУ: перенесена

совместно с работами

на ВЛ. При УСЛОВИИ

отказа от вывода ВЛ

220 кВ Староминская -

А-30 с 06.04. по

10.04.2015   

КубанскогоПМЭС и с

08.04. по 10.04.2015

РостовскогоПМЭС.

УСЛОВНО по режиму

вывода ВЛ 500 кВ

Кубанская - Тихорецк.

5 5

ПС 220 кВ

Староминская
СМВ-220

ТР,

Текущий ремонт: Р-2 СМВ-220.

Диагностика СМВ, вводов 220 кВ.

6 10

КубРДУ: перенесена

совместно с работами

на ВЛ. При УСЛОВИИ

отказа от вывода ВЛ

220 кВ Староминская -

А-30 с 06.04. по

10.04.2015   

КубанскогоПМЭС и с

08.04. по 10.04.2015

РостовскогоПМЭС.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок.

5 5

59



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Староминская
ТН-220 II СШ

ТР,

ТО ТН-220 2СШ, ТР РТН-220 2 СШ,

диагностика ТН

6 10

КубРДУ: перенесена

совместно с работами

на ВЛ. При УСЛОВИИ

отказа от вывода ВЛ

220 кВ Староминская -

А-30 с 06.04. по

10.04.2015   

КубанскогоПМЭС и с

08.04. по 10.04.2015

РостовскогоПМЭС.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок.

5 5

ПС 220 кВ

Староминская
СМВ-220

ТР,

ТР СМВ-220, Р-1 СМВ-2206 10 5 5

ПС 220 кВ

Староминская
ТН-220 I СШ

ТР,

Текущий ремонт: ТН-220 1 СШ.

Диагностика ТН. Техническое

обслуживание РЗА в объёме В: ТН-220

1 СШ.

6 10

5 5

ПС 220 кВ

Староминская
МВ-110 АТ-1

ТР,

ТР ШР-110 АТ-122 24 4 3

ПС 220 кВ

Староминская
ОМВ-110

ТР,

ТР Р-1 СШ ОМВ-11022 24 3 3

ПС 220 кВ

Староминская
ОСШ-110

ТР,

ТР РОСШ-110ВЛ Ейск-2ц16 17 2 2

ПС 220 кВ

Староминская
МВ-110 ВЛ Шкуринская

ТР,

Текущий ремонт: ШР-110 ВЛ

Шкуринская. Диагностика МВ-110,

вводов 110 кВ.

22 24 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 220 кВ

Староминская

ВЛ 220 кВ Староминская –

А-30

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-220 А-30.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме О: Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636).

6 10

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Кубанская-Тихорецк,

При УСЛОВИИ отказа

от вывода ВЛ 220 кВ

Староминская -

Каневская

5 5

ПС 220 кВ

Староминская
МВ-110 АТ-1

ТР,

Текущий ремонт: МВ-110 АТ-1, ШР-110

АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1.

6 10 5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Тверская ТН-220 1СШ

ТР,

ТО: ТН-220 1 СШ-220

ТО вторичных цепей ТН-220 1СШ - "К"

21 24 4 4

ПС 220 кВ Тверская ТН-220 2СШ

ТР,

ТО: ТН-220 2 СШ-220

ТО вторичных цепей ТН-220 2СШ - "К"

13 13 1 1

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-220 АТ-6
ТР,

ТР : ТН-220 АТ-6.21 27 7 7

ПС 500 кВ Тихорецк ОСШ-110
ТР,

ТР : РОСШ-110  Новопокровская20 20 1 1

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-6

ТР,

Текущий ремонт: АТ-6, ТР-500 АТ-6,

ТТ-220 АТ-6, ТН-220 АТ-6, РТН-220

АТ-6, ТР-26, ВВ-16, ТТ-16, ОПН-10

АТ-6, ТН-10 АТ-6. Техническое

обслуживание: ТТ-26. Опробование

пожаротушения АТ-6. ТО в объёме "В":

дифзащита АТ-6.  ТО в объёме "К":

выходные реле ЗОВП, ТО в объёме

"О": автоматика пожаротушения.

Диагностика: АТ-6, ввода 500 кВ АТ-6,

ввода 220 кВ АТ-6, ОПН-10 Т-6-1,

ОПН-10 АТ-6-2. Отбор проб масла на

ФХА: РПН АТ-6. Отбор проб масла на

ХАРГ: АТ-6, ввод 500 кВ АТ-6 ф "С".

21 30

УСЛОВНО по режиму

вывода ВЛ 330 кВ

Новочеркасская ГРЭС -

Тихорецк, работ для

БВР по строительству

захода ВЛ 500 кВ

Ростовская

АЭС-Тихорецк №2 

10 10

ПС 500 кВ Тихорецк ТН СШ-502

ТР,

Текущий ремонт: ТН СШ-502.

Техническое обслуживание: СШ-502.

Диагностика: КОН-500 СШ-502.

9 14
7 6

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-Б2

ТР,

Текущий ремонт: Р-Б2-Б, Р-ОПН-220

СШ-Б. Техническое обслуживание:

СШ-220Б. ТО в объёме "К": ЭМБ

Р-Б2-Б.

20 26

7 7

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-2СШ-500
ТР,

ТР : ТН-2-50021 30 10 10

ПС 500 кВ Тихорецк ОСШ-110

ТР,

Текущий ремонт: РОСШ-110 Рассвет.

ТО в объёме "К": ЭМБ РОСШ-110

Рассвет.

6 9 КубРДУ: перенесена по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 220 кВ Усть-Лабинск

4 4
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк ЭВ-110 Т-6
ТР,

ТО : ЭВ-110 Т-6.27 28 2 2

ПС 500 кВ Тихорецк Т-6 110/10/10

ТР,

Текущий ремнот: Т-6. Диагностика: Т-6,

ввода 110 кВ Т-6. Отбор проб масла

на ФХА: Т-6 РПН Т-6. Отбор проб

масла на ХАРГ: Т-6.

27 09.10.15

166 166

ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Брюховецкая

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-220 Брюховецкая,

ТН-220 ВЛ-Брюховецкая, Р-Б1-Б,

Р-Б2-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б. Техническое

обслуживание: СШ-220Б. ТО в объёме

"В": ТН-220 ВЛ Брюховецкая. ТО в

объёме "К": комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ

Тихорецк-Брюховецкая, ЭМБ ЛР-220

Брюховецкая. Диагностика  ТН-220

ВЛ-Брюховецкая

20 26

КубРДУ: отказана по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Брюховецкая

7 7

ПС 500 кВ Тихорецк 2 СШ-500 

ТР,

Текущий ремонт: ШР-22, ШР-2-500

РоАЭС №1, ШР-2-500 РоАСЭ №2,

РТН-2-500 ТН-2-500. Техническое

обслуживание: 2 СШ-500. 

21 30

УСЛОВНО в период с

28.04 по 30.04.2015 - по

режиму вывода ВЛ 330

кВ Новочеркасская

ГРЭС - Тихорецк, работ

для БВР по

строительству захода

ВЛ 500 кВ Ростовская

АЭС-Тихорецк №2. 

10 10

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-16

ТР,

Текущий ремонт: ВВ-16, ТТ-16. ТО в

объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-16.
21 30 10 10

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-Б1

ТР,

Текущий ремонт: Р-Б1-Б, Р-ОПН-220

СШ-Б. Техническое обслуживание:

СШ-220Б. ТО в объёме "К": ЭМБ

Р-Б1-Б.

20 26

7 7

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-21

ТР,

Текущий ремонт: Р-21-502.

Техническое обслуживание: СШ-502.

ТО в объёме "О": УРОВ ВВ-21

9 14
Под ВЛ7 6
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-2

ТР,

Демонтаж АТ-2 с последующей

установкой нового

автотрансформатора, время ремонта

с 09.01.2014 года по 31.12.2014 года

(согласно разрешенной НПЛ заявки

№28028/21884)

1 30

30 30

ПС 500 кВ Тихорецк ОСШ-110

ТР,

Текущий ремонт: ЭВ-110 Леушковская,

ЛР-110 Леушковская. ТО в объёме "О":

автоматика и ТАПВ ЭВ-110

Леушковская.

27 КубРДУ: перенесена по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 220 кВ Крыловская 

3 3

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-110 2 СШ
ТР,

Текущий ремонт ТН-110 2СШ.30 30 1 1

ПС 500 кВ Тихорецк МВ-110 Рассвет

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-110 Рассвет. ТО

в объёме "К": ТТ МВ-110 Рассвет, ЭМБ

ЛР-110 Рассвет.  ТО в объёме "О":

автоматика и ТАПВ МВ-110 Рассвет. 

6 9 КубРДУ: перенесена по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 220 кВ Усть-Лабинск

4 4

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-К1

ТР,

Текущий ремонт: ТТ-К1. ТО в объёме

"О": автоматика и ТАПВ ВВ-К1. ТО в

объёме "К": ТТ-К1.

13 17
5 5

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-К2

ТР,

Текущий ремонт: ВВ-К2, ТТ-К2. ТО в

объёме "О": автоматика и ТАПВ

ВВ-К2.

13 17
5 5

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-220 СШ К

ТР,

Текущий ремонт: ТН-220 СШ-К,

ОПН-220 СШ-К.

13 17 5 5

ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Леушковская тяговая

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-110 Леушковская,

РОСШ-110 Леушковская.
27

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 220 кВ Крыловская 

3 3

ПС 500 кВ Тихорецк ЭВ-110 Леушковская

ТР,

Текущий ремонт: ЭВ-110Леушковская,

ЛР-110 Леушковская. ТО в объёме "О":

автоматика и ТАПВ ЭВ-110

Леушковская.

27 КубРДУ: перенесена по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 220 кВ Крыловская 

3 3
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Тихорецк

ТР,

Текущий ремонт: ЛР ВЛ 500 кВ

СтГРЭС, ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС,

Р-21-502, Р-22-502. Техническое

обслуживание: СШ-502. ТО в объёме

"О": ОАПВ ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС-Тихорецк. ТО в объёме "К": ВЧ

обработка, ВЧ заградители ВЛ 500 кВ

Ставропольская ГРЭС-Тихорецк ф.С.

Диагностика: КОН-500 ТН ВЛ 500 кВ

СтГРЭС, КОН-500 СШ-502, КС ВЛ 500

кВ СтГРЭС. 

 

9 14

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму реконструкции

ПС 500 кВ

Центральная; Срок

сокращён инициатором;

7 6

ПС 500 кВ Тихорецк ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС

ТР,

Текущий ремонт: ТН ВЛ 500 кВ

СтГРЭС. Диагностика: КОН-500 ТН ВЛ

500 кВ СтГРЭС. 

9 14 7 6

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-22

ТР,

Текущий ремонт: ШР-22, ТТ-22. Отбор

проб масла на ФХА: ТТ-22.

21 30 10 10

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-С1

ТР,

Текущий ремонт: ТТ-С1. ТО в объёме

"О": автоматика и ТАПВ ВВ-С1.

2 2 1 1

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-220 СШ C
ТР,

ТР : ТН-220 СШ-С, ОПН-220 СШ-С.   11 1 1

ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Рассвет

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-110 Рассвет,

РОСШ-110 Рассвет. ТО в объёме "К":

комплект резервных защит (ЭПЗ-1636)

ВЛ 110 кВ Тихорецк-Рассвет, ШОН-110

Рассвет.

6 9
КубРДУ: перенесена по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 220 кВ Усть-Лабинск

4 4

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-У2
ТР,

ТР : диагностика ВВ-У2 .  ТР : ТТ-У2.9 12 4 4

ПС 500 кВ Тихорецк 1 СШ-220

БВР,

БВР по техническому обслуживанию:

ТТ-26.

23 23

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

1 1

Из-за отказа ВЛ 500 кВ

РоАЭС-Тихорецк №1
ПС 500 кВ Тихорецк В-2-500 РоАЭС №1

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-2-500 РоАЭС №1,

РР 500 РоАЭС №1, ТТ 500 РоАЭС №1,

ТТ-2-500 РоАЭС №1. Техническое

обслуживание: ЛС 500 РоАЭС №1. 

71
Срок изменён под

реммонт ВЛ
7 7
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Из-за отказа ВЛ 500 кВ

РоАЭС-Тихорецк №1
ПС 500 кВ Тихорецк В-1-500 РоАЭС №1

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-1-500 РоАЭС №1,

РР 500 РоАЭС №1, ТТ 500 РоАЭС №1,

ТТ-1-500 РоАЭС №1. Техническое

обслуживание: ЛС 500 РоАЭС №1. 

71
Срок изменён под

реммонт ВЛ
7 7

Заявка  снята в связи с

тем что инициатором

неправильно указана 

наименование ВЛ ВЛ

500 кВ  Ростовская

АЭС-Тихорецк. Вместо

этой будет заполнена

заявка с правильным

наименованием ВЛ 500

кВ Ростовская

АЭС-Тихорецк №1;   

ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС -

Тихорецк

ТР,

ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк

№1: Текущий ремонт: ЛР 500 РоАЭС

№1, РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1, РПГ

ГЗТ-1-500 РоАЭС №1, РПГ ГЗТ-2-500

РоАЭС №1, ТН 500 РоАЭС №1,

ЛР-1-500 РоАЭС №1,Р-2-500 РоАЭС

№1, РР 500 РоАЭС №1 .

71

7 7

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-26

ТР,

Техническое обслуживание: ТТ-26.  ТО

в объёме "О": автоматика и ТАПВ

ВВ-26.

21 30
10 10

Из-за отказа ВЛ 500 кВ

РоАЭС-Тихорецк №1
ПС 500 кВ Тихорецк В-2-500 РоАЭС №1

ТР,

Текущий ремонт: ШР-2-500 РоАЭС

№1. 

21 30 10 10

Из-за отказа ВЛ 500 кВ

РоАЭС-Тихорецк №1
ПС 500 кВ Тихорецк Р 500 РоАЭС №1

ТР,

Текущий ремонт: Р 500 РоАЭС №1, ЗН

Р 500 РоАЭС №1. Опробование

пожаротушения Р 500 РоАЭС №1.

Диагностика: Р 500 РоАЭС №2, ввода

500 кВ Р 500 РоАЭС №1. Отбор проб

масла на ФХА: Р 500 РоАЭС №1.

Отбор проб масла на ХАРГ: Р 500

РоАЭС №1.

71

7 7

ПС 500 кВ Тихорецк В-2-500 РоАЭС №2

ТР,

Текущий ремонт: ШР-2-500 РоАСЭ

№2, ТТ-2-500 РоАСЭ №2.

Диагоностика: ТТ-2-500 РоАЭС №2.

Отбор проб масла на ФХА: ТТ-2-500

РоАЭС №2.

21 30

10 10

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
ТН-110 2СШ

ТР,

ТР: ТН-110 2СШ (замена масла ф.В,

С), ОПН-110 2СШ

31 3 3
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
РП-220

ТР,

ТР РРП 2 СШ 220. ЗРР для ТР ТТ-220

ВЛ Витаминкомбинат
27 30 4 4

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
МВ-110 АТ-1

ТР,

ТР МВ-110 АТ-113 14 2 2

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск

ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат

- Усть-Лабинск

ТР,

ТР ТТ-220 ВЛ Витаминкомбинат27 30 4 4

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
II СШ 220кВ

ТР,

ТО II СШ 220кВ. ТР РРП 2 СШ

220,ШР-220 АТ 2. ЗРР для ТР ТТ-220

ВЛ Витаминкомбинат,РТН-220 2СШ, Р

2СШ СМВ-220

27 30

4 4

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск

ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск -

Тихорецк

ТР,

ТО: ТТ-220 Тихорецк

Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636)

- "О",  ТТ-220 ВЛ Тихорецк - "В"

 

13 17 КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Тихорецк-Кубанская

5 5

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
АТ-2

ТР,

ТО осн., технол. защит, рез. защит

220, рез. защит 110, МТЗ-35

Вторичные цепи ОД,КЗ, управление 

МВ-110, МВ-35 - "О"

 ЗРР для ТР ТТ-220 ВЛ

Витаминкомбинат

ТР: АТ-2, ОД-220 АТ-2, КЗ-220 АТ-2,

ТТ-220 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110

АТ-2, ТР-110 АТ-2, ТН-35 АТ-2, РВС-35

АТ-2, слив конденсата с МВ-35 АТ-2

27 30

4 4

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
РП-220

ТР,

ТР РРП 1 СШ 220. ЗРР для ТР ТТ-220

ВЛ Тихорецк.
13 17 5 5

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
АТ-1

ТР,

ТР: АТ-1, ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1,

ТТ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110

АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТН-35 АТ-1, РВС-35

АТ-1

ТО осн., технол. защит, рез. защит

220, рез. защит 110, МТЗ-35

Вторичные цепи ОД,КЗ, управление 

МВ-110, МВ-35 - "О"

 

13 17

5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
МВ-110 АТ-1

ТР,

ТР ОПН-110 АТ 1,ТР-110 АТ 113 17 5 5

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
ТН-220 1СШ

ТР,

ТР РТН 220 1 СШ13 17 5 5

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
СМВ-220

ТР,

ТР Р 1 СШ СМВ-22013 17 5 5

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
МВ-110 АТ-2

ТР,

ТО МВ-110 АТ-227 28 2 2

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
МВ-110 АТ-2

ТР,

ТР ТР-110 АТ-227 30 4 4

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
I СШ 220кВ

ТР,

ТР I СШ 220кВ, РРП 1 СШ 220, ШР-220

АТ 1, РТН 220 1 СШ, Р 1 СШ 

СМВ-220. ЗРР для ТР ТТ-220 ВЛ

Тихорецк

13 17
5 5

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 220 кВ Центральная -

Тверская

ТР,

ТР ЛР 220 Тверская, ВЧЗ ВЛ 220

Тверская ф. А, В, С, РПГ ОКГТ 

ВЛ 220 Тверская ф.С, РОСШ 220

Тверская

ТО в объёме "К": ВЧЗ, ВЧ обработка

ф.В.

20 23

4 4

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-220 Тверская

ТР,

ТО ВЭ-220 Тверская. БВР при ТР 

РОСШ 220 Тверская

ТР ЛР 220 Тверская

20 23
4 4

ПС 500 кВ

Центральная
ОВЭ-220

ВПр,

Отключить по режиму реконструкции

ОРУ-220 ПС 500 кВ Центральная

131 13 13

ПС 500 кВ

Центральная
ОСШ-220кВ

ТР,

ТР  РОСШ 220 Тверская, БВР при ТР

ЛР 220 Тверская, ВЧЗ ВЛ 220

Тверская ф.А,В,С

20 23
4 4

ПС 500 кВ

Центральная
ТН 2 С 110

ТР,

ТР ТН 2 С 110,ОПН 2 С 110

ТО в объёме "К1": привод и вторичная

коммутация ОБР  РТН II с.ш. 110 

13 16 4 4
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ

Центральная
ШСВЭ 110

ТР,

ТО ШСВЭ-110
13 16

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

4 4

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 220 кВ Центральная -

Тверская

ЗРР,

Работа объединенных ВЛ 220 кВ

Центральная -Горячий Ключ и ВЛ 220

кВ Центральная -Тверская на оп.№ 1

по режиму реконструкции ОРУ-220 ПС

500 кВ Центральная

1 30

30 30

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 220 кВ Центральная -

Горячий Ключ

ЗРР,

Работа объединенных ВЛ 220 кВ

Центральная -Горячий Ключ и ВЛ 220

кВ Центральная -Тверская на оп.№ 1

по режиму реконструкции ОРУ-220 ПС

500 кВ Центральная

1 30

30 30

ПС 500 кВ

Центральная
ТН-Iсш-220

ВПр,

Отключить по режиму реконструкции

ОРУ-220 ПС 500 кВ Центральная
14 30 17 17

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-220 Армавир

ВПр,

Отключить по режиму реконструкции

ОРУ-220 ПС 500 кВ Центральная
1 30 30 30

ПС 500 кВ

Центральная
АТ-1 (220/110/10)

ТР,

ТР АТ-1, ОПН 220 АТ-1,ОПН 110 АТ-1,

ОПН-10 АТ-1, ТТ 10 АТ-1; ТО ТН 10

АТ-1

6 14

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

9 9

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 Тверская I цепь

ТР,

ТР  ШР 1 С 110 Тверская I цепь6 10
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОЭВ-110
5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110  АТ-1

ТР,

ТР  ШР 1 С 110 АТ-16 10 5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110  АТ-1

ТР,

ТО ВЭ 110 АТ-16 14 9 9

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 Черемушки

ТР,

ТР  ШР 1 С 110 Черемушки6 10
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОЭВ-110
5 5

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 220 кВ Армавир -

Центральная

ТР,

ТО в объёме "К1": комплект основной

и резервных защит (КСЗ) L90,

комплект резервных защит D 60, 

комплект автоматики и УРОВ ВЭ 220

Армавир С60, ТТ ВЭ 220 Армавир,

ШОН

27 30

4 4
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 220 кВ Армавир -

Центральная

ВПр,

Отключить по режиму реконструкции

ОРУ-220 ПС 500 кВ Центральная
1 30 30 30

ПС 500 кВ

Центральная
ТН 1 С 110

ТР,

ТР ТН 1 С 110, ОПН 1 С 110. ТО в

объёме "К1": привод и вторичная

коммутация ОБР  РТН I с.ш. 110 (Н)

6 10
5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 АТ-2

ВПр,

Отключить по режиму реконструкции

ОРУ-220 ПС 500 кВ Центральная
14 30 17 17

ПС 500 кВ

Центральная
АТ-4

ВПр,

Отключить по режиму реконструкции

ОРУ-220 ПС 500 кВ Центральная
14 30 17 17

ПС 500 кВ

Центральная
ТН ОСШ 110 ф.В

ТР,

ТО в объёме "К1": привод и вторичная

коммутация ОБР  РТН ОСШ 110 

27 30 4 4

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-220 АТ-2

ВПр,

Отключить по режиму реконструкции

ОРУ-220 ПС 500 кВ Центральная
14 30 17 17

ПС 500 кВ

Центральная
ШСВЭ-220

ВПр,

Отключить по режиму реконструкции

ОРУ-220 ПС 500 кВ Центральная
14 30 17 17

ПС 500 кВ

Центральная
АТ-2 (220/110/10)

ВПр,

Отключить по режиму реконструкции

ОРУ-220 ПС 500 кВ Центральная
14 30 17 17

ПС 500 кВ

Центральная
2 С 110 кВ

ТР,

ТО 2 С 110 кВ. ТР  ШР 2 С 110

Химзавод II цепь, ШР 2 С 110 Тверская

  II цепь, ШР 2 С 110 Апшеронск

13 16

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

4 4

ПС 500 кВ

Центральная
1 С 110 кВ

ТР,

ТО 1 С 110 кВ. ТР  ШР 1 С 110 АТ-1,

ШР 1 С 110 Тверская I цепь, ШР 1 С

110 Черемушки

6 10

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-220 АТ-1

ТР,

ТО ВЭ-220 АТ-16 14 9 9

ПС 500 кВ

Центральная
ТН-IIсш-220

ВПр,

Отключить по режиму реконструкции

ОРУ-220 ПС 500 кВ Центральная
14 30 17 17

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110  Апшеронск

ТР,

ТР  ШР 2 С 110 Апшеронск13 16
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОЭВ-110
4 4
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ

Центральная
АТ-4

ТР,

ТО АТ-4,ТТ-500 АТ-4, ТТ-10 АТ-4

ТО в объёме "К": ТТ-500 АТ-4 

выносные, ТТ-10 АТ-4 выносные

14 16 3 3

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 Тверская II цепь

ТР,

ТР ШР 2 С 110 Тверская   II цепь13 16
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОЭВ-110
4 4

ПС 220 кВ Шепси МВД-2

ТР,

Техническое обслуживание МВД-2

ТО в объёме "О": авт-ка АПВ; ТО в

объёме "В": вторичные цепи ТТ

МВ-Д-2

16 16
1 1

ПС 220 кВ Шепси I СШ 220 

ТР,

Текущий ремонт ШР-1-220

Центральная, ШР-1-220 Джугбинская

ТЭС, РД-1-1, Р-220 АТ-1, РТН-1-220

16 18
КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Кубанская - Тихорецк

3 3

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 АТ-1

ТР,

Техническое обслуживание МВ-110

АТ-1.
16 18 3 3

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 АТ-1
ТР,

Текущий ремонт ШР 1 СШ 110 АТ-1.16 16 1 1

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 Чилипси

ТР,

Текущий ремонт ШР 1 СШ 110  ВЛ

Чилипси.

8 8 КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ Шепси АТ-1
ТР,

Текущий ремонт Р-220 АТ-1. 16 18 3 3

ПС 220 кВ Шепси ШСМВ-110
ТР,

Текущий ремонт Р 1 СШ ШСМВ-110.7 17 11 11

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 Аше

СР,

Средний ремонт МВ-110 ВЛ Аше. ВВИ

МВ-110 ВЛ Аше.

 ТО в оббёме "В" резервные защиты

(ЭПЗ-1636), авт-ка, АПВ, вторичные

цепи ТТ МВ-110, цепи РПР.

20 30

КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
11 11

ПС 220 кВ Шепси ТН-110 I сш

ТР,

Текущий ремонт РТН 1 СШ 110, ТН 1

СШ 110. ВВИ ТН 1 СШ 110.
7 17 11 11

ПС 220 кВ Шепси I сш 110 кВ

ТР,

Текущий ремонт ШР 1 СШ 110,

поочерёдно (в т.ч. ШР 1 СШ 110 Т-1,

Т-2, Т-3).

7 17 11 11
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Шепси В-1-220 Центральная

ТР,

Текущий ремонт ШР-1-220

Центральная.
16 18 3 3

ПС 220 кВ Шепси ТН-1-220

ТР,

Текущий ремонт ТН-1-220, ОПН

ТН-1-220, РТН-1-220
16 18 3 3

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 Аше

ТР,

Текущий ремонт ШР 1 СШ 110 ВЛ

Аше. 

14 14 КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ Шепси МВД-1

ТР,

Текущий ремонт РД-1-1, техническое

обслуживание МВД-1.

ТО в объёме "О": авт-ка АПВ; ТО в

объёме "В": вторичные цепи ТТ

МВ-Д-1

16 18

3 3

ПС 220 кВ Шепси ЭВ-110 Т-3

ТР,

Текущий ремонт ШР 1 СШ 110 Т-3.

ТО в объёме "К1"ЭМБ ШР 1 СШ 110

Т-3

17 17
1 1

ПС 220 кВ Шепси
МВ-110 КВЛ 110 кВ

Туапсинский НПЗ

ТР,

Текущий ремонт ШР 1 СШ 110  КВЛ

Туапсинский НПЗ. 

10 10 КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 Магри

ТР,

Текущий ремонт ШР 1 СШ 110 ВЛ

Магри.

13 13 КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ Шепси ОМВ-110
ТР,

Текущий ремонт ШР 1 СШ 110 ОМВ. 9 9 1 1

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая

ТР,

Текущий ремонт ШР 1 СШ 110 КВЛ

Туапсе тяговая.

11 11 КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ Шепси В-1-220 Джубгинская ТЭС

ТР,

Текущий ремонт ШР-1-220

Джубгинская ТЭС.

ТО в объёме "К1"ЭМБ ШР-1-220

Джубгинская ТЭС

16 18
3 3

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 220кВ 13

ТР,

ТР: ШР 3 С ВЭ 220 кВ 13, ТО 3 С 220

кВ

27 30 4 4

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 220кВ 23

ТР,

ТР: ШР 3 С ВЭ 220 кВ 23 ,ТО 3 С 220

кВ
27 30 4 4
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Яблоновская

ВЛ 110 кВ Яблоновская –

Парфюмерная

ТР,

ТО ВЧ-обработка, ФП ф.А, ВЧЗ - "К" ,

ТО Комплект рез.защ, авт-ки и  УРОВ

(ШЭ2607016), привод - "О"

ТР: РОСШ-110 Парфюмерная, ЛР-110

Парфюмерная, ВЭ-110 Парфюмерная,

подвес ВЧЗ-110 Парфюмерная на

V-образных гирляндах

 

21

2 2

ПС 220 кВ

Яблоновская
ШСВЭ-110кВ

ТР,

ТР ШР 2 СШ 110 кВ ШСВЭ 110 кВ. ТО

ШСВЭ 110 кВ

Комплект рез.защ, авт-ки и  УРОВ,

привод - "О"

15 16

2 2

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 110кВ АТ-1

ТР,

ТР ШР 2 СШ 110 кВ АТ-113 13
КубРДУ: с переводом

АТ на ОЭВ-110
1 1

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 110кВ АТ-2

ТР,

ТР ШР 2 СШ 110 кВ АТ-214 14
КубРДУ: с переводом

АТ на ОЭВ-110
1 1

ПС 220 кВ

Яблоновская
ОСШ 110кВ

ТР,

РОСШ 110 кВ АТ-227 6 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
ТН 2 СШ 110кВ

ТР,

ТО ТН 2 СШ 110кВ12 19 8 8

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 110кВ Набережная-1

ТР,

ТР ШР 2 СШ 110 кВ Набережная-117 17
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОЭВ-110
1 1

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 110кВ Парфюмерная

ТР,

ТР ШР 2 СШ 110 кВ Парфюмерная19 19
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОЭВ-110
1 1

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 220кВ 23

ТР,

ТР ШР 2 С ВЭ 220 кВ 23. БВР для ТР

ТТ КВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская 
27 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская

КВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ-Яблоновская

ТР,

ТР ЛР КВЛ 220 кВ

КТЭЦ-Яблоновская,ТТ КВЛ 220 кВ

КТЭЦ-Яблоновская, ТН  КВЛ 220 кВ

КТЭЦ-Яблоновская, РПГ КВЛ 220 кВ 

КТЭЦ – Яблоновская

ТО 3 С 220 кВ. ТР ШР 3 С ВЭ 220 кВ

13,  ШР 3 С ВЭ 220 кВ 23. БВР для ТР

ТТ КВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская

ТО ТТ, ТН ВЛ 220кВ КТЭЦ - "В"

27 30

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму вывода 1 сек 2

СШ 220 кВ на

Краснодарской ТЭЦ

4 4
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Яблоновская
ТН 2 С 220кВ

ТР,

ТР ТН 2 С 220кВ, ШР ТН 2 С 220 кВ27 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
2 С 220кВ

ТР,

ТО 2 С 220кВ. ТР  ШР ТН 2 С 220

кВ,ШР 2 С ВЭ 220 кВ 24,ШР 2 С ВЭ

220 кВ 23

27

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму вывода 1 сек 2

СШ 220 кВ на

Краснодарской ТЭЦ

5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
АТ-2

ТР,

ТР АТ-2, ТР 220 кВ АТ-2,ОПН 220 кВ

АТ-2,ОПН 110 кВ АТ-2,ТР 110 кВ АТ-2,

ТН 10 кВ АТ-2, ОПН 10 кВ АТ-2,ТТ-10

АТ-2

ТО 1 и 2 Комплекта основных защит, 

Комплект резервных защит 220 кВ, 110

кВ, технол. защиты, автоматика РПН,

защ, авт. и управл. ВВ-10 - "О"              

    ТО ТТ АТ-2, ЭВ-110, ВВ-10,  ТТ

ст.10 - "В"

 

27

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 1 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Витаминкомбинат.

УСЛОВНО по режиму

вывода 1 сек 2 СШ 220

кВ на Краснодарской

ТЭЦ

6 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 110кВ АТ-2

ТР,

ТР ТР 110 кВ АТ-2, РОСШ 110 кВ АТ-227 6 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 220кВ 24

ТР,

ТР ШР 2 С ВЭ 220 кВ 2427 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 110кВ Набережная-2

ТР,

ТР ШР 2 СШ 110 кВ Набережная-218 18
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОЭВ-110
1 1

ПС 220 кВ

Яблоновская
ТН 1 С 220кВ

ТР,

ТР ТН 1 С 220кВ, ШР ТН I С 220 кВ6 10 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
1 С 220кВ

ТР,

ТО 1 С 220кВ. ТР ШР ТН I С 220 кВ,ШР

1 С ВЭ 220 кВ 13, ШР 1 С ВЭ 220 кВ 14

ТО вторичных цепей ТН 1С 220 кВ -

"В"

6 10

5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
2 СШ 110кВ

ТР,

ТО 2 СШ 110кВ. ТР ШР 2 СШ 110 кВ

АТ-1, ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2, ШР 2 СШ

110 кВ Т-1, ШР 2 СШ 110 кВ Т-2, ШР 2

СШ 110 кВ ОВЭ, ШР 2 СШ 110 кВ

ШСВЭ 110 кВ, ШР 2 СШ 110 кВ

Набережная-1, ШР 2 СШ 110 кВ

Набережная-2, ШР 2 СШ 110 кВ

Парфюмерная, ШР 2 СШ 110 кВ

Южная

12 19

8 8
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Яблоновская
ОВЭ-110кВ

ТР,

ТР ШР 2 СШ 110 кВ ОВЭ12 12 1 1

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 220кВ 13

ТР,

ТР ШР 1 С ВЭ 220 кВ 13.БВР для ТР

ТТ КВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская
6 10 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 220кВ 14

ТР,

ТР ШР 1 С ВЭ 220 кВ 146 10 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
ОСШ 110кВ

ТР,

ТО ОСШ 110кВ,ТН ОСШ-110. ТР

РОСШ 110 кВ АТ-1
6 10 5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
ОСШ 110кВ

ТР,

РОСШ 110 кВ Парфюмерная 21 2 2

ПС 220 кВ

Яблоновская
АТ-1

ТР,

ТР АТ-1, ТР 220 кВ АТ-1, ОПН 220 кВ

АТ-1,ОПН 110 кВ АТ-1, ТР 110 кВ АТ-1,

ТН 10 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1, ТТ-10

АТ-1

ТО 1и2 Комплекта основных защит, 

Комплект резервных защит 220 кВ, 110

кВ, технол. защиты, автоматика РПН,

защ, авт. и управл. ВВ-10 - "О"              

      ТО ТТ АТ-1, ЭВ-110, ВВ-10,  ТТ

ст.10 - В

6 10

5 5

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 110кВ Южная

ТР,

ТР ШР 2 СШ 110 кВ Южная14 14
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОЭВ-110
1 1

ПС 220 кВ

Яблоновская
ВЭ 110кВ АТ-1

ТР,

ТР ТР 110 кВ АТ-1, РОСШ 110 кВ АТ-16 10 5 5

РП 220 кВ

Черноморская

КВЛ 220 кВ Дагомыс –

Черноморская

ТР,

ТО Комплект основной защиты и

ОАПВ КВЛ 220 кВ Дагомыс –

Черноморская (ДФЗ, ОАПВ) (ШЭ2710

582),  ПВЗУ-Е 284 кГц; ФП 220

Дагомыс ф."В" (ДФЗ);  ВЧЗ 220

Дагомыс ф."В" (ДФЗ)

20 24

5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

РП 220 кВ

Черноморская

КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС

– Черноморская

ТР,

ТР  РПГ 220 Адлерская ТЭС, ТР  РГЗТ

220 Адлерская ТЭС, ТР  ОПН 220

Адлерская ТЭС, ТР  ТН 220 Адлерская

ТЭС, ТР  ТТ 220 Адлерская ТЭС,

ТО Комплект резервных защит и

ОАПВ 1 комплект КВЛ 220 кВ

Адлерская ТЭС-Черноморская. ШЭ

2710 521; ДЗК КВЛ 220 кВ Адлерская

ТЭС-Черноморская 1 комплект.ШЭ

2607 051051; Цепи ТТ 220 Адлерская

ТЭС; Цепи ТН 220 Адлерская ТЭС;

РГЗТ 220 Адлерская ТЭС; РПГ 220

Адлерская ТЭС (ф"А", ф"В", ф"С")

13 17

5 5

РП 220 кВ

Черноморская
Т-1

ТР,

ТР  Т-1, ТО Газовая защита Т-1;

Газовая защита РПН Т-1; Автоматика

РПН Т-1.TOPCON 240; Автоматика

охлаждения Т-1;Цепи ТТ 220 Т-1; Цепи

ТТ Т-1

 

27 30

4 4

Ростовское РДУ

ОДУ Юга отказано

из-за совмещения с ВЛ

500 кВ РоАЭС-Южная

и как неплановая

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС -

Тихорецк №1

ТР,

ТО: устранение замечаний, АГ-4 ч.
101 10 10

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Староминская –

А-30

ТР,

ТО: замена изоляторов, АГ-2 часа
8 10

КубРДУ: при условии

замыкания транзита

110 кВ Койсуг -

Кущевская

3 3

Новочеркасская

ГРЭС

ВЛ 330 кВ Новочеркасская

ГРЭС - Тихорецк

ТР,

ТР: ВВН ВЛ Тихорецк, ТТ ВЛ Тихорецк,

ЛР ВЛ Тихорецк; А/Г - срок заявки.

28 30

Срок сокращё по срок

МЭСа, но

дополнительно

предлагается 

воспользоваться

вторым сроком  с

17.04-19.04.15

4 3

ПС А20 КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20

ТР,

разрыв транзита при ремонте 1С-220

на ПС А-20

27 30 4 4
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС А20 КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20

ТР,

разрыв транзита при ремонте 1С-220

на ПС А-20 ПС А-20 ТР ЛР-220 Койсуг,

ОР-220Койсуг, КС-220 ВЛ-220 Койсуг,

ВЧЗ ВЛ-220 Койсуг, проф. испытания

КС  АГ-2ч

27 30

4 4

Ростовэнерго
ВЛ 110 кВ

Юбилейная-Самарская

ТР,

ТР: Проверка РЗА, А/Г-01:00
15 15

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Староминская -

Каневская

1 1

Северокавказкое РДУ

Карчерэнерго

Замкнутное (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Псебай - Зеленчук

ЗРР,

 Разрыв транзита 110 кВ Псебай -

Зеленчук в связи с ремонтом Л-91-Л, 1

с.ш. 110 кВ ПС 110 кВ Курджиново

21 22 2 2

Карчерэнерго

Замкнутное (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Псебай - Зеленчук

ТР,

Разрыв транзита по ВЛ 110 кВ

Преградная - Курджиново  (Л-81) в

связи текущим ремонтом Л-81-Л, С-1,

1 с.ш. 110 кВ на ПС 110 кВ

Курджиново

28

2 2

ПС Заветная
ВЛ 110 кВ Прикубанская -

Заветная (Л-143)

ТР,

с I с.ш. 110 кВ, МВ С-1: СР Т-1-I, СР

Л-143-Л, ТР тт Л-143, ТР ТН-1. в/в

испытание ТН-1. Проф. опробование

РЗА МВ С-1.

23 24
2 2

ПС Курджиново
ВЛ 110 кВ Курджиново –

Псебай (Л-91)

ТР,

Текущий ремонт Л-91-Л.21 22 2 2

СЭГК

Замкнутое (разомкнутое) 

состояние транзита 110 кВ

Армавирская ТЭЦ – Речная

– Забайкаловская –

Сенгилеевская ГЭС

ЗРР,

Разрыв транзита 110 кВ Армавирская

ТЭЦ – Речная – Забайкаловская –

Сенгилеевская ГЭС в связи с

ремонтом МВ Л-11 и I с.ш. 110 кВ

Сенгилеевской ГЭС

21 21

СК РДУ: перенесено по

режиму ремонта ВЛ 110

кВ Л-12, разрыва

транизита 110 кВ УНПС

– Заветная –

Прикубанская –

Невинномысская ГРЭС

1 1

Сенгелеевская ГЭС МВ Л-11
ТР,

ТР: Л-11- I20 20 1 1

Сенгелеевская ГЭС 1 СШ 110 

ТР,

Текущий ремонт: Л-11- I, Л-132-I, С-1-I,

Т-1- I, ТН-1-I, ТН-1, восстановление

защит ТН-1, ДЗШ замер переходных

сопротив. МВ

20 20
1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Ставропольская

ГРЭС

ВЛ 330 кВ Ставропольская

ГРЭС - Армавир I цепь

ТР,

Текущий ремонт ТТ-ВВ-330-14,

ТН-330-14, ЛР-330-14, РВ-330-14,

РВ-304-I, ЗРТН-330-14, ЗРЛ-330-14,

ЗРВ-330-14-II,ЗРВ-304-I, ВЧ-заградит.,

конденса-торы связи, РВМК-330-14 с

ошиновкой 330 кВ ВЛ 330 кВ

Ставрополь-ская ГРЭС - Армавир I

цепь

81

8 8

Ставропольэнерго

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС – Заветная –

Прикубанская –

Невинномысская ГРЭС

ЗРР,

Разрыв транзита в связи с выводом в

ремонт на ПС 110 кВ Заветная ВЛ 110

кВ Прикубанская – Заветная (Л-143), I

с.ш. 110 кВ, МВ С-1.

19 20 Из-за совмещения с ВЛ

330 кВ Невинномысская

ГРЭС-Невинномысск 

2 2
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