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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинское предприятие МЭС

ПС 110 кВ Временная В 110 Т-1

ТР,

ТР: Т-1. 

ТО: В 110 Т-1, ОПН 110 Т-1, ОПНН 110

Т-1.  АГ-1час. 

ТО: Комплекта основных защит Т-1

(ШЭ2607 048073) - замена блока

выходных реле; 

ТО: Комплекта резервных защит и АУВ

110 Т-1 (ШЭ2607 048073) - замена

блока выходных реле.  АГ-3 часа.

24

4 4

ПС 110 кВ

Изумрудная
СВ 110

ТР,

ТО: Защит, АУВ и УРОВ СВ 110 (ШЭ

2607 015); ТТ СВ 110 - "К1".  АГ-1час.
24 4 4

Сочинское

предприятие МЭС

КЛ 110 кВ Ледовый дворец -

Временная

ТР,

ТР: ОПН 110 Ледовый дворец. 

ТО: кабельной муфты КЛ 110 кВ

Ледовый дворец - Временная.  АГ

1-час.

24
4 4

ООО "ЛУКОЙЛ - Экоэнерго"

Белореченская ГЭС СМВ-10 I-II СШ
ТР,

ТО: СМВ-10  I -II  СШ ; А/Г 2 час.10 10 1 1

Белореченская ГЭС СМВ-10 II-III СШ
ТР,

ТО: СМВ-10  I -II  СШ ; А/Г 2 час.25 25 1 1

Белореченская ГЭС II СШ 10 кВ

ТР,

ТО: I СШ- 10 кВ, ШР- 10 кВ, ТН-10 I

СШ; А/Г 2 час.
25 25 1 1

Белореченская ГЭС Т-1 110/10

ТР,

ТО: Т-1, МВ-10 Т-1, шинный мост Т-1, 

ОПН-110 Т-1, в/вольтные испытания;

А/Г 2 час.

11 11 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Белореченская ГЭС I СШ 10 кВ

ТР,

ТО: I СШ- 10 кВ, ШР- 10 кВ, ТН-10 I

СШ; А/Г 2 час.
10 10 1 1

Адыгейские ЭС

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Черемушки -

Северная

ТР,

расчистка трассы10 12 3 3

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Шовгеновская –

Армавир

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы на

участке ЛабЭС

26 26

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму зимнего

максимума нагрузок,

перегрузу ТТ ВЛ 110

Центральная на ПС 110

Белореченская тяговая

в ремонтной схеме

1 1

Армавирские ЭС

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ

– Речная

ТР,

Монтаж грозозащитного тросса16 17

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму зимнего

максимума нагрузок

2 2

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир –

КНИИТИМ

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы,

замер наведенного напряжения 
4 4 1 1

Армавирские ЭС

ВЛ 110 кВ КНИИТИМ –

Прогресс с отпайкой на ПС

110 кВ Отрадо-Кубанская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы,

замер наведенного напряжения
2 2 1 1

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС

(Л-51)

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы,

замер наведенного напряжения 
19 19

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму зимнего

максимума нагрузок

1 1

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Найденовская –

ГНС-1

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы,

замер наведенного напряжения 
5 5 1 1

Армавирские ЭС ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы,

замер наведенного напряжения 
3 3 1 1

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая

– УНПС

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы,

замер наведенного напряжения 
18 18 1 1

Армавирские ЭС ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы,

замер наведенного напряжения 
20 20

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения 

1 1

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Подгорная

Синюха – Отрадная

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы,

замер наведенного напряжения 

24 24

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в ПА

режиме

1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС– Мостовская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы,

замер наведенного напряжения на ВЛ

110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная

24 24

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в ПА

режиме

1 1

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС– Мостовская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы,

замер наведенного напряжения на ВЛ

110 кВ УНПС-Отрадная

20 20

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в ПА

режиме

1 1

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Армавирская ТЭЦ – Речная

– Забайкаловская –

Сенгилеевская ГЭС

ТР,

Монтаж грозозащитного тросса на ВЛ

110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная

16 17 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму зимнего

максимума нагрузок

2 2

Северокавказкое РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС – Заветная –

Прикубанская –

Невинномысская ГРЭС

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы,

замер наведенного напряжения на ВЛ

110 кВ Заетная - УНПС

19 19 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму зимнего

максимума нагрузок

1 1

Лабинские ЭС

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир –

Андреедмитриевская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы на

участке Армавирских ЭС

10 11

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в ПА

режиме

2 2

ПС 110 кВ

Мостовская
БСК-110

ТР,

Техобслуживание, профизмерения.

3 3

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в ПА

режиме

1 1

ПС 110 кВ

Мостовская
МВ-110 БСК

ТР,

Техобслуживание, проверка РЗА

3 3

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

Лабинских ЭС в ПА

режиме

1 1

ПС 110 кВ

Мостовская
СОМВ-110

ТР,

Техобслуживание, проверка РЗА 
18 18

КубРДУ: с

объединением 1,2 СШ

110 через ШР МВ-110

БСК

1 1

Ленинградские ЭС

3



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Степная

тяговая
СМВ-110

ТР,

Профилактический контроль РЗА

трансформатора Т-2.
11 11

КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Степная

тяговая
2СШ-110

ТР,

Профилактический контроль РЗА

трансформатора Т-2.
11 11

КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Степная

тяговая
СМВ-110

ТР,

Профилактический контроль РЗА

трансформатора Т-1.
10 10

КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Степная

тяговая
1СШ-110

ТР,

Профилактический контроль РЗА

трансформатора Т-1.
10 10

КубРДУ: с включением

РП
1 1

Сочинские ЭС

ПС 110 кВ Бытха РП-110
ТР,

текущий ремонт ТТ-110 РП6 6 1 1

ПС 110 кВ

Альпийская
II СШ 110 кВ

ТР,

текущий ремонт ШР-110 Т-2, РТН,

ЛР-110 КВЛ Сочинская ТЭС,

испытания ОПН-110 2 СШ.

5 6 2 2

ПС 110 кВ

Альпийская

КЛ 110 кВ Альпийская –

Верещагинская с отпайкой

на ПС Тоннельная

ТР,

текущий ремонт РРП-1-110.12 13 2 2

ПС 110 кВ

Альпийская
РП-110

ТР,

текущий ремонт РРП-2-110.5 6 2 2

ПС 110 кВ

Альпийская
ТН-110 I СШ

ЗРР,

проверка вторичных цепей в объеме

"К"
13 13 1 1

ПС 110 кВ

Альпийская
I СШ 110 кВ

ТР,

 текущий ремонт ШР-110 Т-1, РТН,

ЛР-110 КЛ Верещагинская, испытания

ОПН-110 1 СШ.

12 13 2 2

ПС 110 кВ

Альпийская

КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС

– Альпийская с отпайкой на

ПС Тоннельная

ТР,

текущий ремонт  ЛР-110 Сочинская

ТЭС, РРП-2-110.
5 6 2 2

ПС 110 кВ

Альпийская
РП-110

ТР,

текущий ремонт РРП-1-110, ТТ-110

РП, испытания.
12 13 2 2

4



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Альпийская
СЭВ-110

ЗРР,

вывести в ремонт без включения ЗН

для опробования действия комплектов

основной  и резервных защит,

комплектов резервных защит КВЛ110

кВ Сочинская ТЭС-Альпийская, ,КЛ

110 кВ Альпийская-Верещагинская при

проверке в объеме " К1" и проверки

АУВ СЭВ-110 в обеме "К"

4 13

10 10

ПС 110 кВ

Альпийская
ТН-110 II СШ

ЗРР,

проверка вторичных цепей в объеме

"К"
6 6 1 1

ПС 110 кВ Аше СМВ-110

ЗРР,

вывести в ремонт без включения ЗН

для опробования действия комплектов

основной  и резервных защит,

комплектов резервных защит КВЛ110

кВ Лазаревская тяговая - Аше,  ВЛ 110

кВ  Шепси  - Аше при проверке в

объеме " К1" 

9 20

КубРДУ: с включением

РП
12 12

ПС 110 кВ

Верещагинская
СЭВ-110

ЗРР,

вывести в ремонт без включения ЗН

для проверки  АУВ
20 20 1 1

ПС 110 кВ

Верещагинская
ЭВ-110 КВЛ Дагомыс

ЗРР,

Вывести ремонт без включения ЗН

для опробования действия комплектов

основной и резервных защит,

комплекта резервных защит КВЛ 110

кВ Дагомыс - Верещагинская при

проверке в объеме "К!"

24 26

3 3

ПС 110 кВ

Верещагинская
ЭВ-110 КЛ Альпийская

ЗРР,

Вывести в ремонт без включения ЗН

для опробования действия комплектов

основной и резервных защит,

комплектов резервных защит  КЛ 110

кВ  Альпийская - Верещагинская при

проверке в объеме  "К1"

10 13

4 4

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кривенковская

тяговая – Туапсе тяговая

ТР,

 Верховой осмотр с выборочной

проверкой проводов в зажимах, рубка

деревьев.

18 19 2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая

– Кривенковская тяговая

ТР,

 Верховой осмотр с выборочной

проверкой проводов в зажимах, рубка

деревьев.

20 20 1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Дагомыс -

Верещагинская

ТР,

замена дисконекторов оп.1026 26 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ Кабардинская

тяговая – Навагинская

тяговая

ТР,

 Верховой осмотр с выборочной

проверкой проводов в зажимах, рубка

деревьев.

11 12 2 2

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка
ТР,

рубка деревьев пр. 127-12824 25 2 2

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг
ТР,

рубка деревьев пр.23-2426 2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе

тяговая-Гойтх тяговая

ТР,

 Верховой осмотр с выборочной

проверкой проводов в зажимах, рубка

деревьев.

16 17 2 2

Славянские ЭС

ПС 110 кВ Забойская СМВ-110

ТР,

Опробование  СМВ-110. На время

работы АПВ.              Слив конденсата

с баков выключателя.

26 26 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Забойская МВ-110 Новопетровская

ТР,

Опробование МВ-110 ВЛ

Н.Петровская.  На время работы АПВ.

Слив конденсата с баков

выключателя.

26 26 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Кирова СМВ-110

ТР,

 Опробование  СМВ-110. На время

работы АПВ.  Слив конденсата с баков

выключателя.

23 23 КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Красноармейская
МВ-110 ВЛ Кирова

ТР,

Опробование МВ-110 ВЛ Кирова. На

время работы АПВ.Слив конденсата с

баков выключателя.

24 24 КубРДУ: с переводом

ВЛ на СОМВ-110
1 1

ПС 110 кВ

Красноармейская
СОМВ-110

ТР,

Опробование СОМВ-110,  МВ-110 ВЛ

Центральная.  На время работы

АПВ.Слив конденсата с баков

выключателя.

27
1 1

ПС 110 кВ

Красноармейская

МВ-110 ВЛ

Старонижестеблиевская

ТР,

Опробование МВ-110 ВЛ

С.Н.Стеблиевская. На время работы

АПВ.Слив конденсата с баков

выключателя.

26 26 КубРДУ: с переводом

ВЛ на СОМВ-110
1 1

ПС 110 кВ

Красноармейская
МВ-110 ВЛ ПТФ

ТР,

Опробование МВ-110 ВЛ ПТФ.На

время работы АПВ. Слив конденсата с

баков выключателя.

25 25 КубРДУ: с переводом

ВЛ на СОМВ-110
1 1

6



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Новомышастовская
1 СШ-110

ТР,

 Опробование ОД-КЗ-110-Т1, СМВ-110.

С включением  РП-110. Слив

конденсата с баков выключателя.

2 2 КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Новомышастовская
2 СШ-110

ТР,

Опробование  ОД-КЗ-110-Т2.С

включением  РП-110. 
2 2

КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Новопетровская
СМВ-110

ТР,

 Опробование  СМВ-110. На время

работы АПВ.
25 25

КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ ПТФ

(СлЭС)
СМВ-110

ТР,

Опробование  СМВ-110. На время

работы АПВ. Слив конденсата с баков

выключателя.

2 2 КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Старотитаровская
СВ-110

ТР,

10 С.Титаровская Опробование

СЭВ-110.  На время работы АПВ.
13 13

КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Таманский

Водовод
1СШ-110

ТР,

Опробование ОД-КЗ-110 Т1.11 11 1 1

ПС 110 кВ Таманский

Водовод
2 СШ-110

ТР,

Опробование ОД-КЗ-110 Т2.11 11 1 1

ПС 110 кВ Темрюк СМВ-110

ТР,

110 Темрюк  Опробование  СМВ-110.

На время работы АПВ.
10 10

КубРДУ: с включнением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Ханьковская
МВ-110 Коржевская

ТР,

Опробование МВ-110 ВЛ

Коржевская.На время работы

АПВ.Слив конденсата с баков

выключателя.

16 16
1 1

ПС 110 кВ

Ханьковская
МВ-110 ПАОС

ТР,

Опробование МВ-110 ВЛ ПАОС.На

время работы АПВ.  Слив конденсата

с баков выключателя.

16 16 1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Курчанская –

Темрюк

ТР,

Замена изоляции, 25 25 1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Красноармейская

– Старонижестеблиевская

ТР,

Замена изоляции,  ревизия НБН10 10
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ Красноармейская

– ПТФ с отпайкой на ПС

Центральная

ТР,

Ремонт провода оп 1/38, замена

изоляции
16 16

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ

Новомышастовская –

Старонижестеблиевская

ТР,

ремонт шлейфа оп. 51, замена

изоляции, ревизия НБНР
19 19

КубРДУ: КубРДУ:

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок

1 1

Тимашевские ЭС

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая –

Роговская

ТР,

Замена изоляторов, линейной

арматуры.
18 18 1 1

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Лебеди –

Гривенская

ТР,

Замена изоляторов, линейной

арматуры.
11 11

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

Юго-Западные ЭС

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская –

Геленджик

БВР,

Вырубка и расширение просеки

Согласно ремонтной программе 2015

г.

16 20
5 5

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Новороссийск –

Неберджаевская

КР,

Замена изоляторов и линейной

арматуры  Согласно ремонтной

программе 2015 г.

9 13 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Геленджик –

Дивноморская

БВР,

Вырубка и расширение просеки

Согласно ремонтной программе 2015

г.

81
8 8

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка

– Береговая

БВР,

Вырубка и расширение просеки

Согласно ремонтной программе 2015

г.

23
5 5

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Дивноморская –

Береговая

ТР,

Вырубка и расширение просеки,

замена изоляторов Согласно

ремонтной программе 2015 г.

9 15
7 7

Адлерская ТЭС

Адлерская ТЭС ЭВ 110 КВЛ Южная
РЕЗ,

Опробование АПВ ЭВ 110 ВЛ Южная10 10 1 1

Адлерская ТЭС ЭВ 110 КВЛ Адлер
РЕЗ,

Опробование АПВ ЭВ 110 КВЛ Адлер3 3 1 1

ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Краснодарская ТЭЦ ТН 35 2 СШ
ТР,

Текущий ремонт. АГ в.з.4 5 2 2

Краснодарская ТЭЦ ТН 35 1 СШ
ТР,

Текущий ремонт . АГ в.з.2 3 2 2

Кубанское предприятие МЭС

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Староминская -

Каневская

ТР,

Монтаж ОКГТ

4 28

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Ленинградских ЭС в

ПА режиме

25 25

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Тихорецк -

Кропоткин

ЗРР,

Поставить под охранное напряжение

(с 5:00 6.08.14. до 18:00 31.12.14г.)
1 28 28 28

ПС 220 кВ НПС-7 1 С 220
ТР,

ТО: 1 С 22019 19

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму зимнего

максимума нагрузок

1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 КНИИТИМ

ТР,

ТР: ВВ-110 КНИИТИМ, ТТ-110

КНИИТИМ, ТО в объёме "О" ТАПВ,

управл., автоматика ВВ-110

"КНИИТИМ"                                             

        ТО в объёме "К" ЭПЗ-1636 ВЛ 110

"КНИИТИМ"

16 17

КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОВВ-110
2 2

ПС 330 кВ Армавир ТН 110 1СШ
ТР,

ТО ТН-110-1СШ. ТР ОПН-110-1СШ18 18 1 1

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ТР,

Выставление уставок РЗА ВЛ-110

КНИИТИМ

12 12 1 1

ПС 330 кВ Армавир ТН 110 2СШ
ТР,

ТО ТН-110-2СШ. ТР ОПН-110-2СШ 19 19 1 1

ПС 220 кВ Афипская ТН-110-ОСШ
ТР,

ТР ТН-110-ОСШ,РТН-110 ОСШ24 4 4

ПС 220 кВ Афипская ТН-110-IIСШ
ТР,

ТР: ТН-110 2 СШ, РВС-110 2 СШ13 13 1 1

9



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-110

ТР,

ТО  ОМВ-110, комплекта резервных

защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ, управление

ОМВ-110 - "О"

24 26 3 3

ПС 220 кВ Афипская ОСШ-110кВ

ТР,

ТО: ОСШ 110 кВ, ТР: РОСШ-110 ОМВ, 

РТН-110 ОСШ
24 4 4

ПС 220 кВ Восточная ОСШ 110 кВ
ТР,

ТР ТН-110 ОСШ19 19 1 1

ПС 220 кВ Горячий

ключ
ТН-2-220

ТР,

ТР: ТН-2-220, ОПН-2-2206 6 1 1

ПС 220 кВ Горячий

ключ
ТН-1-220

ТР,

ТР: ТН-1-220, ОПН-1-2205 5 1 1

ПС 220 кВ Дагомыс АТ-1

ТР,

Текущий ремонт АТ-1,  ТН 35 кВ

АТ-1.Техническое обслуживание 

Концевых муфты КЛ-220, 110 кВ АТ-1.

ТО газовой защиты, РЗА в объеме "К".

2 13 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму зимнего

максимума нагрузок

12 12

ПС 220 кВ Дагомыс 1 С 220 кВ

ВПр,

Отключить на время вывода и ввода в

работу  АТ-1.
2 2

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму зимнего

максимума нагрузок

12 1

ПС 220 кВ Дагомыс 1 С 220 кВ

ЗРР,

Отключить на время вывода и ввода в

работу  АТ-1.
13 13

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму зимнего

максимума нагрузок

12 1

ПС 220 кВ Дагомыс БСК-1

ТР,

Текущий ремонт ТТ 35 кВ БСК-1, ТН 35

кВ БСК-1.  
2 13 12 12

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОМВ-110

ТР,

ТО ОМВ-110, СР РОСШ-110 ОМВ ТО

РЗА 1 комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636), 2 комплект резервных

защит (ЭПЗ-1636), Защита от

перегруза, ТАПВ и привод в объеме

"О".

16 17

2 2

ПС 220 кВ

Кирилловская
ТН-110 ОСШ

ТР,

ТО ТН-110 ОСШ18 18 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОСШ-110

ТР,

ТО ОСШ-110, СР РОСШ-110 ОМВ16 17 2 2

ПС 330 кВ  Кропоткин ТН-110-2СШ
ТР,

ТО ТН-110-2СШ. ТР ОПН-110-2СШ 5 5 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ  Кропоткин ТН-110-1СШ
ТР,

ТР ОПН-110 1СШ, ТО ТН-110 1СШ3 3 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ТН-110-ОСШ
ТР,

ТО ТН-110 ОСШ6 6 1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110 Атамановская

ТР,

Техобслуживание: ТТ-110

Атамановская Ф.А,В,С. Техническое

обслуживание РЗА в объёме К: ТТ. (ч/з

ОЭВ-110)

9 9 КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОЭВ-110
1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110 Кисляковская

ТР,

Техобслуживание: ТТ-110

Кисляковская  Ф.А,В,С. Техническое

обслуживание РЗА в объёме К: ТТ (ч/з

ОЭВ-110)

12 12 КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОЭВ-110
1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
ОСШ-110

ТР,

Техобслуживание: ТН-110 ОСШ.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме К: ТН-110 ОСШ.

27 1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
ТН-110 2СШ

ТР,

Техобслуживание: ТН-110 2СШ.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме К: ТН-110 2СШ.

26 26 1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110  Челбасская

ТР,

Техобслуживание: ЭВ-110 Челбасская,

ТТ-110 Челбасская Ф.А,В,С.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме О:ТАПВ, автоматики,

комплекта основных и резервных

защит ВЛ 110 кВ Челбасская (ШДЭ

2802). Техническое обслуживание РЗА

в объёме К: ТТ (ч/з ОЭВ-110)

19 20

КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОЭВ-110
2 2

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110 Леушковская

ТР,

Техобслуживание: ЭВ-110

Леушковская, ТТ-110 Леушковская

Ф.А,В,С. Техническое обслуживание

РЗА в объёме О:ТАПВ, автоматики.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме К: ТТ (ч/з ОЭВ-110)

16 17

КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОЭВ-110
2 2

ПС 220 кВ

Крыловская
ОЭВ-110

ТР,

ТО ТТ-110 ОЭВ Ф.А,В,С3 3 1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
ТН-110 1СШ

ТР,

Техобслуживание: ТН-110 1СШ.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме К: ТН-110 1СШ.

27 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Крыловская
ШСЭВ-110

ТР,

Техобслуживание: ТТ-110 ШСМВ

Ф.А,В,С. Техническое обслуживание

РЗА в объёме К: ТТ.

5 5 1 1

ПС 220 кВ

Славянская
ОМВ-110

ТР,

ТО ОМВ-110, ТТ 110 ОМВ2 2 1 1

ПС 220 кВ

Славянская
МВ-110 ВЛ ПАОС

ТР,

ТО МВ-110 ВЛ ПАОС(ч/з ОМВ-110)6 6
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ

Славянская

МВ-110 ВЛ Троицкий

водозабор

ТР,

ТО МВ-110 ВЛ Троицкий вод-р (ч/з

ОМВ-110)
4 4

КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
1 1

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-2

ТР,

Демонтаж АТ-2 с последующей

установкой нового

автотрансформатора, время ремонта

с 09.01.2014 года по 31.12.2014 года

(согласно разрешенной НПЛ заявки

№28028/21884)

1 28

28 28

ПС 220 кВ Шепси АТ-1

ТР,

ТР АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОПН 220 АТ-1,

ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1., ТН 10

АТ-1

23
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму зимнего

максимума нагрузок

5 5
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