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1

2
ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы на участке 
ЛабЭС

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок

2

18 19

Адыгейские ЭС

Адыгейские ЭС ВЛ 110 кВ Шовгеновская – 
Армавир

1 1
ТР,

ПС 220 кВ Шепси: ТО ТТ 220, ТН-220 
Джугбинская ТЭС

10 10

ПС 220 кВ Шепси КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – 
Шепси

15 15
КР,

Работы по тутулу ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-
Тихорецк-2

15

ПС 500 кВ Тихорецк 2 СШ-500 

1

ТР,
Работы по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская 

АЭС-Тихорецк-2
15 15

15

МЭС Юга ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - 
Тихорецк

1

ТР,
Работы по строительству ВЛ кВ Ростовская 

АЭСТихорецк-2
4 4

4

МЭС Юга ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская

1

ТР,
Работы по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская 

АЭС-Тихорецк
4 4

1310

МЭС Юга ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская

ТР,
Работы по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская 

АЭС-Тихорецк-2
4 4

1310

МЭС Юга ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - 
Тихорецк

4 4
ТР,

Работы по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская 
АЭС-Тихорецк-2

4

МЭС Юга ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - 
Тихорецк

1

31.12.14

61 61
ТР,

Под охранным напряжением в связи с 
реконструкцией ПС 500 кВ Тихорецк

2 неделя 3 неделя 4 неделя

ОДУ Юга

МЭС Юга ВЛ 330 кВ Тихорецк - Кропоткин

1

Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

24 25 26 27 28 2917 18 19 20 21 2211 12 13 14 15 164 5 6 7 8 10
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3

1 неделя
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2

3 3 ТР,
Замена изоляторов, чистка трассы

КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-
5 на ПС 330 Армавир

1513

Армавирские ЭС

Армавирские ЭС ВЛ 110 кВ Связная – Дивная

ТР,
ТР

1 1

6 6

ПС 220 кВ Тверская МВ-110 ВЛ-Комсомольская

ТР,
ТР

1 1

5 5

ПС 220 кВ Тверская МВ-110 ВЛ-Ерик

ТР,
ТР

1 1

17 17

ПС 220 кВ Тверская МВ-110 ВЛ-Центральная I цепь

ТР,
ТР

1 1

12 12

ПС 220 кВ Тверская ШСМВ-110

ТР,
ТР

1 1

1010

ПС 220 кВ Тверская МВ-110 ВЛ-Центральная II цепь

ЗРР,
ТР ЛР-110 ВЛ Центральная 

КубРДУ: отказана по режиму 
недопустимого снижения уровней 

напряжения на ПС 110 Лабинских ЭС в ПА 
режиме

1 1

12 12

ПС 110 кВ Промзона ВЛ 110 кВ Центральная – 
Промзона

ТР,
ТР КубРДУ: с включением РП1 1

12 12

ПС 110 кВ Промзона СМВ-110

ТР,
ТР ЛР-110 ВЛ Промзона-Курганная тяговая

КубРДУ: отказана по режиму 
недопустимого снижения уровней 

напряжения на ПС 110 Лабинских ЭС в ПА 
режиме

1 1

13 13

ПС 110 кВ Промзона 2СШ-110

ЗРР,
ТР ЛР-110 ВЛ Курганная тяговая

КубРДУ: отказана по режиму 
недопустимого снижения уровней 

напряжения на ПС 110 Лабинских ЭС в ПА 
режиме

1 1

13 13

ПС 110 кВ Промзона ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная 
тяговая

ТР,
ТР ЛР-10 ВЛ Центральная

КубРДУ: отказана по режиму 
недопустимого снижения уровней 

напряжения на ПС 110 Лабинских ЭС в ПА 
режиме

1 1

12 12

ПС 110 кВ Промзона 1СШ-110

Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

25 26 27 28 2918 19 20 21 22 2412 13 14 15 16 175 6 7 8 10 11
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4
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3

ТР,
Техобслуживание Заявка снята инициатором1 1

1010

ПС 110 кВ Речная 3СШ-110

ТР,
Техобслуживание ТН-110 3СШ, СЭВ-110, 

профконтроль ТН-110 3СШ, ТАПВ СЭВ-110
КубРДУ: с включением РП1 1

11 11

ПС 110 кВ Речная СЭВ-110

ТР,
Профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 
110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная  (ДЗ, ТЗНП, 

МТО)

КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-
5 на ПС 330 Армавир

1 1

2121

ПС 110 кВ Речная СЭВ-110

ТР,
Профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 

110 кВ Речная- Забайкаловская (ДЗ, ТЗНП, 
МТО)

КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-
5 на ПС 330 Армавир

1 1

20 20

ПС 110 кВ Речная СЭВ-110

ТР,
Техобслуживание ТН-110 2СШ, СЭВ-110, 

профконтроль ТН-110 2СШ, ТАПВ СЭВ-110
1 1

1010

ПС 110 кВ Речная СЭВ-110

ТР,
Техобслуживание ТН-110 3СШ, СЭВ-110, 

профконтроль ТН-110 3СШ
КубРДУ: с включением РП1 1

11 11

ПС 110 кВ Речная 3СШ-110

1 1
ТР,

Техобслуживание ТН-110 2СШ, СЭВ-110, 
профконтроль ТН-110 2СШ, ТАПВ СЭВ-110

КубРДУ: с включением РП

10 10

ПС 110 кВ Речная 2СШ-110

ВКЛ,
Для сохранения транзита 

2 2

1110

ПС 110 кВ Речная РП-110

ТР,
Профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 

110 кВ Речная - Забайкаловская (ДЗ, ТЗНП, 
МТО)

КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-
5 на ПС 330 Армавир1 1

20 20

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое) 
состояние транзита 110 кВ 

Армавирская ТЭЦ – Речная – 
Забайкаловская – Сенгилеевская 

ГЭС

ТР,
Профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 
110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная  (ДЗ, ТЗНП, 

МТО)

КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-
5 на ПС 330 Армавир1 1

2121

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое) 
состояние транзита 110 кВ 

Армавирская ТЭЦ – Речная – 
Забайкаловская – Сенгилеевская 

ГЭС

ТР,
Замена изоляторов, чистка трассы

КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-
2 на ПС 330 Армавир. УСЛОВНО по 

режиму сети и нагрузок, с включением ВЛ 
на вечерний максимум

3 3

17 19

Армавирские ЭС ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

27 28 29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

20 21 22 24 25 2614 15 16 17 18 197 8 10 11 12 13
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5 6
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4

ТР,
ТО-2 ТН-110 1 СШ, проверка РЗА в объеме К

1 1

13 13

ПС 110 кВ Ильская 1СШ-110

ТР,
ТО-2 ТН-110 2СШ, проверка РЗА в объеме К

1 1

14 14

ПС 110 кВ Ильская 2СШ-110

2 2 ТР,
ТО-2, проверка РЗА в объеме К

1413

ПС 110 кВ Ильская СМВ-110

ТР,
ТО-2

2 2

12 13

ПС 110 кВ Западная - 2 МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 2 
цепь

ТР,
ТО-2

1 1

24 24

ПС 110 кВ Западная - 2 МВ-110 ВЛ Юго-Западная

2 2 ТР,
ТО-2

10 11

ПС 110 кВ Западная - 2 МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 1 
цепь

ТР,
ТО-2

2 2

17 18

ПС 110 кВ Западная - 2 МВ-110 ВЛ Набережная

2 2 ТР,
Техническое обслуживание

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок

2019

Краснодарские ЭС ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-
Западная

ТР,
Техническое обслуживание

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок

2 2

24 25

Краснодарские ЭС ВЛ 110 кВ Юго-Западная – 
Западная-2

2 2 ТР,
Техническое обслуживание

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок

1312

Краснодарские ЭС КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – 
Западная-2 II цепь

ТР,
Техническое обслуживание

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок

2 2

1110

Краснодарские ЭС КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – 
Западная-2 I цепь

2 2 ТР,
Техническое обслуживание

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок

1817

Краснодарские ЭС

Краснодарские ЭС ВЛ 110 кВ Набережная – Западная-
2

ТР,
Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ 110 кВ 

Заветная - УНПС (Л-51)

КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-
2 на ПС 330 Армавир. УСЛОВНО по 

режиму сети и нагрузок, с включением ВЛ 
на вечерний максимум

3 3

17 19

Северокавказкое РДУ

Замкнутое (разомкнутое) 
состояние транзита 110 кВ УНПС 

– Заветная – Прикубанская – 
Невинномысская ГРЭС

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

27 28 29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

20 21 22 24 25 2614 15 16 17 18 197 8 10 11 12 13
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5 6
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5

ЗРР,
Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110 

Мостовская-Зассовская-Упорная

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок.

СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 
ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск.

1 1

1010

Кубанское РДУ
Замкнутое (разомкнутое) 

состояние транзита 110 кВ УНПС– 
Мостовская

ЗРР,
Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110 

Лабинск-1-Ходзь-Мостовская

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок.

СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 
ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск.

1 1

7 7

Кубанское РДУ
Замкнутое (разомкнутое) 

состояние транзита 110 кВ 
Курганная тяговая –Мостовская

1 1 ТР,
Замена изоляторов, чистка трассы

КубРДУ: отказана в связи с недопустимым 
снижением уровней напряжения на ПС 110 

Лабинских ЭС 

10 10

Лабинские ЭС

Адыгейские ЭС ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная 
тяговая

ТР,
ТО-1, ТО-2

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок

1 1

2121

ПС 110 кВ Южная (КЭС) СМВ-110

ТР,
ТО-1, ТО-2

1 1

24 24

ПС 110 кВ Южная (КЭС) ТН-110 2СШ

ТР,
ТО-1, ТО-2

1 1

25 25

ПС 110 кВ Южная (КЭС) ТН-110 3СШ

ТР,
ТО-1, проверка РЗА в объеме В

1 1

17 17

ПС 110 кВ Набережная ЭВ-110 Западная-2

ТР,
ТО-1, проверка РЗА в объеме В

1 1

19 19

ПС 110 кВ Набережная ЭВ-110 Юго-Западная

ТР,
ТО-1, проверка РЗА в объеме В КубРДУ: с переводом ВЛ на ОЭВ-1101 1

13 13

ПС 110 кВ Набережная ЭВ-110 Яблоновская 2 цепь

ТР,
ТО-1, проверка РЗА в объеме В КубРДУ: с переводом ВЛ на ОЭВ-1101 1

12 12

ПС 110 кВ Набережная ЭВ-110 Яблоновская 1 цепь

ТР,
ТО-1, ТО-2, проверка РЗА в объеме В

1 1

12 12

ПС 110 кВ Набережная ОСШ-110

ТР,
ТО-1, ТО-2, проверка РЗА в объеме В

1 1

1010

ПС 110 кВ Набережная ТН-110 1 СШ

ТР,
ТО-1, ТО-2, проверка РЗА в объеме В

1 1

11 11

ПС 110 кВ Набережная 2 СШ-110

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

27 28 29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

20 21 22 24 25 2614 15 16 17 18 197 8 10 11 12 13
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5 6
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6

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок, с включением на вечерний 

максимум нагрузок. Перенесена по режиму 
вывода ВЛ 220 Староминская-А-30. При 
УСЛОВИИ отказа от вывода в ремонт ВЛ 
500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецк, ВЛ 220 

кВ Тихорецк-Крыловская для производства 
работ по строительству ВЛ 500 кВ

8 8 ТР,
Монтаж ГЗТ

136

Ленинградские ЭС ВЛ 110 кВ Шкуринская – 
Кущевская

11 10
ЗРР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ 
Кущевская - Кисляковская тяговая

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок, с включением на вечерний 

максимум нагрузок. Перенесена по режиму 
вывода ВЛ 220 Староминская-А-30. При 
УСЛОВИИ отказа от вывода в ремонт ВЛ 
500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецк, ВЛ 220 

кВ Тихорецк-Крыловская для производства 
работ по строительству ВЛ 500 кВ  

2314

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое) 
состояние транзита 110 кВ 

Крыловская-Кисляковская тяговая-
Кущевская

8 8
ЗРР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ 
Шкуринская - Кущевская

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок, с включением на вечерний 

максимум нагрузок. Перенесена по режиму 
вывода ВЛ 220 Староминская-А-30. При 
УСЛОВИИ отказа от вывода в ремонт ВЛ 
500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецк, ВЛ 220 

кВ Тихорецк-Крыловская для производства 
работ по строительству ВЛ 500 кВ  

13

Ленинградские ЭС

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое) 
состояние транзита 110 кВ 
Староминская-Шкуринская-

Кущевская

6

ТР,
Замена изоляторов, чистка трассы

1 1

1010

Лабинские ЭС ВЛ 110 кВ Мостовская – 
Зассовская

ТР,
Замена изоляторов, чистка трассы

1 1

7 7

Лабинские ЭС ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская

ТР,
Замена изоляторов, чистка трассы

1 1

7 7

Лабинские ЭС ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь

ТР,
Замена изоляторов, чистка трассы

1 1

13 13

Лабинские ЭС ВЛ 110 кВ Промышленная – 
Шедок

ТР,
Замена изоляторов, чистка трассы

1 1

1010

Лабинские ЭС ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная

1 ТР,
Замена изоляторов, чистка трассы

КубРДУ: отказана в связи с недопустимым 
снижением уровней напряжения на ПС 110 

Лабинских ЭС 
1

5 5

Лабинские ЭС ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – 
Андреедмитриевская

ТР,
Замена изоляторов, чистка трассы

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок, перенесена по режиму вывода 

АТ-2 на ПС 330 Армавир
2 2

1615

Кубанское РДУ ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-
91)

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

27 28 29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

20 21 22 24 25 2614 15 16 17 18 197 8 10 11 12 13
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5 6
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7

ТР,
Техническое обслуживание ЛР-РОСШ-110-ВЛ 

Кирова. Ревизия электромагнитной 
блокировоки.                      

КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 
110 Полтовская-Новопетровская. 

УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
3 3

12 14

ПС 110 кВ Красноармейская ОСШ-110

1 1

ТР,
Техническое обслуживание РОСШ СОМВ-110, 

ТН-ОСШ-110. Ревизия электромагнитной 
блокировоки.

ПС 110 кВ Красноармейская ОСШ-110

3 3

12 12
ТР,

Техническое обслуживание ОСШ-110. Ревизия 
электромагнитной блокировоки.

14

ПС 110 кВ Красноармейская ОСШ-110

3

3 3
ТР,

Техническое обслуживание ЛР-РОСШ-110-ВЛ 
ПТФ. Ревизия электромагнитной блокировоки.                            

КубРДУ: отказана по режиму 
недопустимого снижения уровней 

напряжения на ПС 110 Краснодарских ЭС 
в ПА режиме

1412

ПС 110 кВ Красноармейская ОСШ-110

ТР,
Техническое обслуживание ЛР-РОСШ ВЛ-110 
С.Н.Стеблиевская.Ревизия электромагнитной 

блокировоки.

КубРДУ: отказана по режиму 
недопустимого снижения уровней 

напряжения на ПС 110 Славянских ЭС в 
ПА режиме

2 2

1110

ПС 110 кВ Красноармейская ОСШ-110

3
ТР,

Сушка забракованного масла в баках МВ-110 
ВЛ Кирова.

КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 
110 Полтовская-Новопетровская. 

УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
3

1412

ПС 110 кВ Красноармейская МВ-110 ВЛ Кирова

1
ТР,

Сушка забракованного масла в баках МВ-110 
ВЛ ПТФ

КубРДУ: с переводом ВЛ на СОМВ-1101ПС 110 кВ Красноармейская МВ-110 ВЛ ПТФ

1 1

ТР,
Сушка забракованного масла в баках МВ-110 

ВЛ С.Н.Стеблиевская.
КубРДУ: с переводом ВЛ на СОМВ-1102 2

19 20

ПС 110 кВ Красноармейская МВ-110 ВЛ 
Старонижестеблиевская

1 1 ТР,
Отбор проб масла с ТН-2СШ-110.

1919

Славянские ЭС

ПС 110 кВ Забойская ТН-110 2СШ

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок, с включением на вечерний 

максимум нагрузок. Перенесена по режиму 
вывода ВЛ 220 Староминская-А-30. При 
УСЛОВИИ отказа от вывода в ремонт ВЛ 
500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецк, ВЛ 220 

кВ Тихорецк-Крыловская для производства 
работ по строительству ВЛ 500 кВ

11 10 ТР,
Монтаж ГЗТ

2314

Ленинградские ЭС ВЛ 110 кВ Кущевская – 
Кисляковская тяговая

Длит. 
разр.

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

26 27 28 29
Длит. 
заяв.

19 20 21 22 24 2513 14 15 16 17 186 7 8 10 11 12
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5
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8

КР,
капремонт Р-2 СШ СМВ-110

1 1

7 7

ПС 110 кВ Кудепста 2СШ-110

ТР,
тек. ремонт РТН-110, ОПН-110

1 1

7 7

ПС 110 кВ Джубга ТН-110 2СШ

1 1 ТР,
тек. ремонт ОПН-110

6

Сочинские ЭС

ПС 110 кВ Джубга ТН-110  1СШ

6

ТР,
замер наведенного напряжения

КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 
220 Бужора-Вышестеблиевская

1 1

7 7

Славянские ЭС ВЛ 110 кВ Коржевская – 
Курчанская

ТР,
замер наведенного напряжения

КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 
110 Бужора-Джемете в ПА режиме

1 1

6 6

Славянские ЭС ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга

ТР,
амер наведенного напряжения, замер 

расстояний до элементов опор
1 1

13 13

Славянские ЭС ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий 
водозабор

ТР,
замер наведенного напряжения

КубРДУ: отказана по режиму 
недопустимого снижения уровней 

напряжения на ПС 110 Краснодарских ЭС 
в ПА режиме

1 1

12 12

Славянские ЭС ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ 
с отпайкой на ПС Центральная

ТР,
замер наведенного напряжения

КубРДУ: отказана в связи с отсутствием 
воззможности реализации разработанных 
мероприятий по разгрузке АТ на ПС 220 

Брюховецкая в ПА 

1 1

5 5

Славянские ЭС ВЛ 110 кВ Красноармейская – 
Кирова

ТР,
Отбор проб масла с ТН-1СШ-110. КубРДУ: с включением РП1 1

18 18

ПС 110 кВ Новопетровская 1 СШ-110

ТР,
Отбор проб масла с ТН-2СШ-110.

1 1

17 17

ПС 110 кВ Красноармейская 2СШ-110

ТР,
Техническое обслуживание ЛР-РОСШ-110-ВЛ 

Центральная. Ревизия электромагнитной 
блокировоки.                            

1 1

4

ПС 110 кВ Красноармейская ОСШ-110

4

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

27 28 29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

20 21 22 24 25 2614 15 16 17 18 197 8 10 11 12 13
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5 6
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9

ЗРР,
профконтроль защит ВЛ

КубРДУ: перенесена по режиму 
недопущения совмещения - 

одновременного разрыва транзитов 110 кВ 
Горячий Ключ-Шепси, Тверская-Туапсе 

тяговая и работ по реконструкции ПС 500 
кВ Центральная 

1 1

24 24

ПС 220 кВ Тверская МВ-110 Куринская

ЗРР,
проф контроль защит

КубРДУ: перенесена по режиму 
недопущения совмещения - 

одновременного разрыва транзитов 110 кВ 
Горячий Ключ-Шепси, Тверская-Туапсе 

тяговая и работ по реконструкции ПС 500 
кВ Центральная 

1 1

12 12

ПС 220 кВ Тверская МВ-110 Кабардинская

КР,
капремонт Р-2 СШ СМВ-110

1 1

26 26

ПС 110 кВ Ольгинка 2СШ-110

КР,
капремонт Р-1 СШ СМВ-110

28

1 1

28

ПС 110 кВ Ольгинка 1СШ-110

БВР,
безопасное выполнение работ по капремонту Р-

2 СШ СМВ-110

28

1 1

28

ПС 110 кВ Ольгинка СМВ-110

ЗРР,
безопасное выполнение работ по капремонту  Р-

2СШ СМВ-110
1 1

26 26

ПС 110 кВ Ольгинка СМВ-110

КР,
капремонт Р-110 Т-1

28

1 1

28
ПС 110 кВ 

Новомихайловская
ВЛ 110 кВ Ольгинка - 

Новомихайловская

КР,
кап.ремонт РРП-2-110

1 1

5 5

ПС 110 кВ Лоо РП-110

БВР,
кап.ремонт РРП-2-110

1 1

5 5

ПС 110 кВ Лоо ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо

КР,
капремонт Р-2 СШ СМВ-110

1 1

7 7

ПС 110 кВ Кудепста СМВ-110

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

27 28 29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

20 21 22 24 25 2614 15 16 17 18 197 8 10 11 12 13
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5 6
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10

ТР,
тек. ремонт РТН-110, ОПН-110

1 1

7 7

ПС 110 кВ Южная (СЭС) 2 СШ-110

ТР,
текущий ремонт ШР-ЛР-110

КубРДУ: перенесена по режиму 
недопущения совмещения - 

одновременного разрыва транзитов 110 кВ 
Горячий Ключ-Шепси, Тверская-Туапсе 

тяговая и работ по реконструкции ПС 500 
кВ Центральная 

1 1

25 25

ПС 110 кВ Чилипси тяговая 1СШ-110

ТР,
текущий ремонт ЛР-110

КубРДУ: перенесена по режиму 
недопущения совмещения - 

одновременного разрыва транзитов 110 кВ 
Горячий Ключ-Шепси, Тверская-Туапсе 

тяговая и работ по реконструкции ПС 500 
кВ Центральная 

1 1

25 25

ПС 110 кВ Чилипси тяговая ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – 
Чилипси тяговая

ТР,
тек. ремонт ШР-ЛР-110

КубРДУ: перенесена по режиму 
недопущения совмещения - 

одновременного разрыва транзитов 110 кВ 
Горячий Ключ-Шепси, Тверская-Туапсе 

тяговая и работ по реконструкции ПС 500 
кВ Центральная 

1 1

14 14

ПС 110 кВ Чилипси тяговая 2СШ-110

ТР,
тек. ремонт ЛР-110

КубРДУ: перенесена по режиму 
недопущения совмещения - 

одновременного разрыва транзитов 110 кВ 
Горячий Ключ-Шепси, Тверская-Туапсе 

тяговая и работ по реконструкции ПС 500 
кВ Центральная 

1 1

14 14

ПС 110 кВ Чилипси тяговая ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси 
тяговая

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

27 28 29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

20 21 22 24 25 2614 15 16 17 18 197 8 10 11 12 13
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5 6
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1 ТР,
замена изоляторов, рассширение трассы  ВЛ.

КубРДУ: перенесена по режиму 
недопущения совмещения - 

одновременного разрыва транзитов 110 кВ 
Горячий Ключ-Шепси, Тверская-Туапсе 

тяговая и работ по реконструкции ПС 500 
кВ Центральная 

2

10 10

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх 
тяговая

3 ТР,
замена изоляторов, рассширение трассы  ВЛ

КубРДУ: перенесена по режиму 
недопущения совмещения - 

одновременного разрыва транзитов 110 кВ 
Горячий Ключ-Шепси, Тверская-Туапсе 

тяговая и работ по реконструкции ПС 500 
кВ Центральная 

3

86

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – 
Кривенковская тяговая

КубРДУ: перенесена по режиму 
недопущения совмещения - 

одновременного разрыва транзитов 110 кВ 
Горячий Ключ-Шепси, Тверская-Туапсе 

тяговая и работ по реконструкции ПС 500 
кВ Центральная 

3 3 ТР,
замена изоляторов, рассширение трассы  ВЛ

27

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Горячий Ключ - 
Фанагорийская тяговая

ТР,
замена изоляторов, рассширение трассы  ВЛ

КубРДУ: перенесена по режиму 
недопущения совмещения - 

одновременного разрыва транзитов 110 кВ 
Горячий Ключ-Шепси, Тверская-Туапсе 

тяговая и работ по реконструкции ПС 500 
кВ Центральная 

3 3

2220

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – 
Гойтх тяговая

ТР,
тек. ремонт РТН-110, ОПН-110

1 1

6 6

ПС 110 кВ Южная (СЭС) 1 СШ-110

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

27 28 29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

20 21 22 24 25 2614 15 16 17 18 197 8 10 11 12 13
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5 6
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12

ТР,
замена изоляторов, рассширение трассы  ВЛ

КубРДУ: перенесена по режиму 
недопущения совмещения - 

одновременного разрыва транзитов 110 кВ 
Горячий Ключ-Шепси, Тверская-Туапсе 

тяговая и работ по реконструкции ПС 500 
кВ Центральная 

3 3

5

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая 
– Афапостик тяговая

3

ТР,
замена изоляторов, рассширение трассы  ВЛ.

КубРДУ: перенесена по режиму 
недопущения совмещения - 

одновременного разрыва транзитов 110 кВ 
Горячий Ключ-Шепси, Тверская-Туапсе 

тяговая и работ по реконструкции ПС 500 
кВ Центральная 

2 1

25 25

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – 
Чилипси тяговая

ТР,
замена изоляторов, рассширение трассы  ВЛ, 

ремонт провода

КубРДУ: перенесена по режиму 
недопущения совмещения - 

одновременного разрыва транзитов 110 кВ 
Горячий Ключ-Шепси, Тверская-Туапсе 

тяговая и работ по реконструкции ПС 500 
кВ Центральная 

2 1

19 19

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая 
– Туапсе тяговая

ТР,
замена изоляторов, рассширение трассы  ВЛ

КубРДУ: перенесена по режиму 
недопущения совмещения - 

одновременного разрыва транзитов 110 кВ 
Горячий Ключ-Шепси, Тверская-Туапсе 

тяговая и работ по реконструкции ПС 500 
кВ Центральная 

2 1

13 13

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – 
Навагинская тяговая

ТР,
Тех. обслуживание. Рубка угрожающих 

деревьев.
1 1

11 11

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – 
Чинары тяговая

Длит. 
разр.

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

26 27 28 29
Длит. 
заяв.

19 20 21 22 24 2513 14 15 16 17 186 7 8 10 11 12
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5
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13

ТР,
замена дисконекторов

1 1

24 24

Сочинские ЭС КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - 
Лермонтово

ТР,
замена дисконекторов

1 1

20 20

Сочинские ЭС КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - 
Джубга

ТР,
замена дисконекторов оп. 85,86,87; замена 

изоляторов оп. 155,159,162,170,185
3 3

12 14

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - 
Бытха с отпайками

ТР,
расширение трассы ВЛ

КубРДУ: перенесена по режиму 
недопущения совмещения - 

одновременного разрыва транзитов 110 кВ 
Горячий Ключ-Шепси, Тверская-Туапсе 

тяговая и работ по реконструкции ПС 500 
кВ Центральная 

1 1

26 26

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – 
Кривенковская тяговая

ТР,
рубка деревьев

27

2 2

26

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка

ТР,
рубка деревьев пр. 8-9,15-16,44-47

1 1

5 5

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Хоста-Кудепста

ТР,
замена дисконекторов оп. 77

1 1

11 11

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- 
Хоста с отпайками

1 1 ТР,
рубка деревьев пр. 4-5

20 20

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс 
тяговая

ТР,
рубка деревьев

2 2

13 14

Сочинские ЭС КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка

5 ТР,
замена изоляторов, рассширение трассы  ВЛ.

КубРДУ: перенесена по режиму 
недопущения совмещения - 

одновременного разрыва транзитов 110 кВ 
Горячий Ключ-Шепси, Тверская-Туапсе 

тяговая и работ по реконструкции ПС 500 
кВ Центральная 

5

1814

Прочие примечания
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси 
тяговая

29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа

22 24 25 26 27 2816 17 18 19 20 2110 11 12 13 14 153 4 5 6 7 8
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2
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14

ТР,
Опробование МВ-110 ВЛ Медведовская, 

замена селикагеля ТТ-110 нововеличковская
КубРДУ: с переводом ВЛ на ОМВ-1101 1

17 17

ПС 110 кВ Калининская МВ-110 Медведовская

ТР,
Опробование МВ-110 ВЛ Роговская, замена 

селикагеля ТТ-110 Роговская
КубРДУ: с переводом ВЛ на ОМВ-1101 1

19 19

ПС 110 кВ Калининская МВ-110 Роговская

1 1
ТР,

Опробование МВ-110 ВЛ Новониколаевская, 
замена селикагеля ТТ-110 Новониколаевская

КубРДУ: с переводом ВЛ на ОМВ-110

1313

Тимашевские ЭС

ПС 110 кВ Калининская МВ-110 Новониколаевская

ТР,
замена дисконекторов

1 1

2121

Юго-Западные ЭС КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-
Осиповка

ТР,
рубка деревьев

1 1

20 20

Сочинские ЭС КВЛ 110 кВ Волконка - 
Лазаревская тяговая

ТР,
замена дисконекторов оп. 52,58

1 1

24 24

Сочинские ЭС КВЛ 110 кВ Дагомыс - Якорная 
щель тяговая

ТР,
замена дисконекторов оп.4г

1 1

2121

Сочинские ЭС КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка

1 1 ТР,
рубка деревьев

1919

Сочинские ЭС КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая 
- Волконка

ТР,
рубка деревьев

2 2

17 18

Сочинские ЭС КВЛ 110 кВ Волконка - Магри 
тяговая

ТР,
замена дисконекторов оп. 88

1 1

7 7

Сочинские ЭС КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста

ТР,
рубка деревьев пр. 8-9,15-16,44-47

1 1

6 6

Сочинские ЭС КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер

ТР,
рубка деревьев пр. 4-5

1 1

19 19

Сочинские ЭС КВЛ 110 кВ Дагомыс - 
Верещагинская

ТР,
замена дисконекторов

1 1

2121

Сочинские ЭС КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-
Осиповка

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

27 28 29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

20 21 22 24 25 2614 15 16 17 18 197 8 10 11 12 13
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5 6
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2 Реконструкция опоры №17, усиление шлейфов 
спиральной арматурой.

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок2

5 7

Тимашевские ЭС ВЛ 110 Полтовская-
Новопетровская

ТР,
Обрезка деревьев, верховой осмотр. замена 

изоляторов.

КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 
110 Полтовская-Новопетровская. 

УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
2 2

1110

Тимашевские ЭС ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская

ТР,
Замена селикагеля ТН-110 2сш КубРДУ: с включением РП1 1

11 11

ПС 110 кВ Переясловская 2СШ-110

ТР,
Замена селикагеля ТН-110 1сш КубРДУ: с включением РП1 1

1010

ПС 110 кВ Переясловская 1СШ-110

ТР,
Замена селикагеля ТТ-110 РП-110

1 1

12 12

ПС 110 кВ Переясловская РП-110

ЗРР,
Перестройка уставок РЗА под ВЛ-110 кВ 

Роговская.
1 1

18 18

ПС 110 кВ Калининская ОМВ-110

ЗРР,
Перестройка уставок РЗА под ВЛ-110 кВ 

Нововеличковская.
1 1

20 20

ПС 110 кВ Калининская ОМВ-110

ТР,
Опробование ОМВ-110, , замена селикагеля ТТ-

110 ОМВ-110
Заявка снята инициатором1 1

19 19

ПС 110 кВ Калининская ОМВ-110

ТР,
Опробование ШСМВ-110, замена селикагеля 

ТТ-110 ШСМВ
1 1

24 24

ПС 110 кВ Калининская ШСМВ-110

ТР,
Опробование ОМВ-110, замена селикагеля ТТ-
110 ОМВ-110, перестройка уставок РЗА под ВЛ-

110  Медведовская.

1 1

14 14

ПС 110 кВ Калининская ОМВ-110

ТР,
Замена силикагеля ТН-110 2 СШ

1 1

11 11

ПС 110 кВ Калининская ТН-110 2СШ

ТР,
Замена силикагеля ТН-110 1 СШ

1 1

11 11

ПС 110 кВ Калининская ТН-110 1СШ

ТР,
Замена селикагеля ТН-110 ОСШ

1 1

12 12

ПС 110 кВ Калининская ОСШ-110

ТР,
Опробование МВ-110 ВЛ Нововеличковская, 

замена селикагеля ТТ-110 Нововеличковская.
КубРДУ: с переводом ВЛ на ОМВ-1101 1

2121

ПС 110 кВ Калининская МВ-110 Нововеличковская

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

27 28 29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

20 21 22 24 25 2614 15 16 17 18 197 8 10 11 12 13
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5 6
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КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-
1(2) на ПС 220 Усть-Лабинск в ремонтной 

схеме
7 7 КР,

К.Р. РРП 2СШ 110

2519

ПС 110 кВ Ладожская РП-110

7 7
КР,

К.Р.ЛР-110 ВЛ Тбилисская; Р-2СШ СМВ-110; 
Т.Р. ТН-110 2СШ

КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-
1(2) на ПС 220 Усть-Лабинск в ремонтной 

схеме

2519

ПС 110 кВ Ладожская 2СШ-110

КР,
К.Р. Р 1СШ СМВ-110; КубРДУ: с включением РП7 7

1812

ПС 110 кВ Ладожская СМВ-110

7 7 КР,
К.Р. Р-2СШ СМВ-110 КубРДУ: с включением РП

2519

ПС 110 кВ Ладожская СМВ-110

7 7
КР,

К.Р. ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая; РРП 
1СШ 110

КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-
1(2) на ПС 220 Усть-Лабинск в ремонтной 

схеме

1812

Усть-Лабинские ЭС

ПС 110 кВ Ладожская ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская тяговая 
– Ладожская

ЗРР,
Для перевода защит ВЛ 110 кВ Заря с основной 

панели на подставную
1 1

18 18
ПС 110 кВ Малороссийская 

тяговая ТН-110 2СШ

ЗРР,
Для перевода защит ВЛ 110 кВ Заря с основной 

панели на подставную

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок, при условии в работе АТ-1,2,5 на 

ПС 330 Армавир
1 1

18 18

ПС 110 кВ Малороссийская 
тяговая СМВ-110

ЗРР,
Для перевода защит ВЛ 110 кВ Заря с 

подставной панели на основную

28

1 1

28
ПС 110 кВ Малороссийская 

тяговая ТН-110 2СШ

1 1
ЗРР,

Для перевода защит ВЛ 110 кВ Заря с 
подставной  панели на основную

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок, при условии в работе АТ-1,2,5 на 

ПС 330 Армавир

28 28

Тихорецкие ЭС

ПС 110 кВ Малороссийская 
тяговая СМВ-110

ТР,
Обрезка деревьев, верховой осмотр. замена 

изоляторов.

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок

1 1

26 26

Тимашевские ЭС ВЛ 110 кВ Новонекрасовская – 
Приморско-Ахтарская

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок

1 1
ТР,

Обрезка деревьев, верховой осмотр. замена 
изоляторов.

25 25

2 неделя 3 неделя 4 неделя

Тимашевские ЭС ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – 
Приморско-Ахтарская

Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

24 25 26 27 28 2917 18 19 20 21 2211 12 13 14 15 164 5 6 7 8 10
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3

1 неделя
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ТР,
ТО: РРП-110 1с.ш.-110

КубРДУ: при условии сохранения 
транзита, с включением ШР-110 1,2 СШ Т-

3
1 1

20 20

ПС 110 кВ Джемете РП-110

2 2 ТР,
ТО: Р 2с.ш. СМВ-110, ТН-110 2с.ш.

КубРДУ: при условии сохранения 
транзита, с включением ШР-110 1,2 СШ Т-

3

1817

ПС 110 кВ Джемете 2СШ-110

ТР,
ТО: Р 1с.ш. СМВ-110, ТН-110 1с.ш.

КубРДУ: при условии сохранения 
транзита, с включением ШР-110 1,2 СШ Т-

3
2 2

19 20

ПС 110 кВ Джемете 1СШ-110

ТР,
ТО: РРП-110 2с.ш.-110.

КубРДУ: при условии сохранения 
транзита, с включением ШР-110 1,2 СШ Т-

3
1 1

17 17

ПС 110 кВ Джемете РП-110

2 2 ТР,
ТО: СМВ-110

КубРДУ: при условии сохранения 
транзита, с включением ШР-110 1,2 СШ Т-

3

1918

Юго-Западные ЭС

ПС 110 кВ Джемете СМВ-110

ТР,
Опробование

КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-
1(2) на ПС 220 Усть-Лабинск в ремонтной 

схеме
1 1

26 26

ПС 110 кВ Тбилисская МВ-110 Ладожская

КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-
1(2) на ПС 220 Усть-Лабинск в ремонтной 

схеме
1 1 ТР,

Опробование

26 26

ПС 110 кВ Тбилисская  СМВ-110

КР,
К.Р. ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая; Р-1СШ 

СМВ-110; Т.Р. ТН-110 1СШ; ШР-110 Т-1

КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-
1(2) на ПС 220 Усть-Лабинск в ремонтной 

схеме
7 7

1812

ПС 110 кВ Ладожская 1СШ-110

7 7 КР,
К.Р. ЛР-110 ВЛ Тбилисская; РРП 2СШ 110

КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-
1(2) на ПС 220 Усть-Лабинск в ремонтной 

схеме

2519

ПС 110 кВ Ладожская ВЛ 110 кВ Ладожская – 
Тбилисская

КР,
К.Р. РРП 1СШ 110

КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-
1(2) на ПС 220 Усть-Лабинск в ремонтной 

схеме
7 7

1812

ПС 110 кВ Ладожская РП-110

Длит. 
разр.

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

26 27 28 29
Длит. 
заяв.

19 20 21 22 24 2513 14 15 16 17 186 7 8 10 11 12
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5
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5 5

БВР,
Вырубка и расширение просеки. Согласно 

ремонтной программе 2014 г. С замыканием 
транзита через РП-110 Прасковеевка

7

Юго-Западные ЭС ВЛ 110 кВ Геленджик – 
Дивноморская

3

30

5 5
БВР,

Вырубка и расширение просеки. Согласно 
ремонтной программе 2014 г.

26

Юго-Западные ЭС ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – 
Береговая

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок, при условии ввода в работу ВЛ 

110 Архипо-Осиповка-Береговая
15 15

БВР,
Вырубка и расширение просеки. Согласно 

ремонтной программе 2014 г.

15

Юго-Западные ЭС ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик

1

ТР,
ТО: ТН-110 1 СШ.

1 1

14 14

ПС 110 кВ Тоннельная ТН-110 1 СШ

ТР,
ТО: РТН-110 1с.ш., ШР-110 Т-1, Р 1с.ш. СМВ-

110.

КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 
Краснодарская ТЭЦ-Кирилловская с отп.3 2

13 14

ПС 110 кВ Тоннельная 1СШ-110

1 1 ТР,
ТО: Р 1с.ш. СМВ-110, СМВ-110.

13 13

ПС 110 кВ Тоннельная СМВ-110

ТР,
ТО: РТН-110 2с.ш., ШР-110 Т-2, Р 2с.ш. СМВ-

110.

КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 
Краснодарская ТЭЦ-Кирилловская с отп.3 2

11 12

ПС 110 кВ Тоннельная 2СШ-110

ТР,
ТО: Р 2с.ш. СМВ-110, СМВ-110.

1 1

12 12

ПС 110 кВ Тоннельная СМВ-110

ТР,
ТО: ТН-110 2 СШ

1 1

11 11

ПС 110 кВ Тоннельная ТН-110 2 СШ

1 1 ТР,
ТО: СР-1-110.

26 26

ПС 110 кВ Никитинская 1СШ-110

ТР,
ТО: ШР-110 Т-2, СР-2-110.

2 2

24 25

ПС 110 кВ Никитинская 2СШ-110

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

27 28 29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

20 21 22 24 25 2614 15 16 17 18 197 8 10 11 12 13
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5 6
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ТР,
Монтаж двухцепных гирлянд изоляторов на 
пересечении с ж/д, верховой осмотр, замена 

поврежденных изоляторов, установка 
противоптичьих приспособлений, регулировка 
ИП, опрессовка саврных соединений, ремонт 
провода, выправка опор, установка гасителей 

вибрации

8 8

2417

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тихорецк - 

Песчанокопская с отпайкой на ПС 
220 кВ Светлая

ТР,
Замена поврежденных изоляторов, выправка 

опор, перестановка гасителей вибрации, 
верховой осмотр

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок, перенесена по режиму вывода 

ВЛ 110 Кущевская-Шкуринская
5 5

2117

МЭС Юга ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая

ТР,
Замена фарфоровой изоляции

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок, при УСЛОВИИ отказа от вывода 
в ремонт ВЛ 220 Староминская-Каневская, 
ВЛ 220 Староминская-А-30 и 1,2 СШ 220 

на ПС 220 Староминская, ВЛ 500 кВ 
Ростовская АЭС-Тихорецк, ВЛ 220 кВ 

Тихорецк-Крыловская  

3 3

4

МЭС Юга ВЛ 220 кВ Брюховецкая - 
Каневская

2

ОДУ Юга из-за совмещения с ремонтом 
ВЛ 220 кВ Сальск-Песчанокопская и 

Староминская-А-30;
3 3

ТР,
Вырубка деревьев, выправка опор, установка 

гасителей вибрации

24 26

МЭС Юга ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская

10 10

ТР,
Замена ГЗТ, усиление металлоконструкций 
траверс, замена поврежденных изоляторов, 

вырубка деревьев, замена загрязненных 
изоляторов, выправка опор, замена 

фарфоровых изоляторов, верховой осмотр,

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок

10

МЭС Юга ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - 
Кирилловская с отпайками

1

5 5

ТР,
Замена поврежденных изоляторов, установка 

гасителей вибрации, замена загрязненной 
изоляции

2824

Кубанское предприятие МЭС

МЭС Юга ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки

10 10
БВР,

Вырубка и расширение просеки. Согласно 
ремонтной программе 2014 г.

2516

Юго-Западные ЭС ВЛ 110 кВ Дивноморская – 
Береговая

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

27 28 29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

20 21 22 24 25 2614 15 16 17 18 197 8 10 11 12 13
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5 6
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ТР,
ТО В 110 АТ-2

5 5

2117

ПС 220 кВ Бужора В 110 АТ-2

ТР,
ТО : ТН 220 Вышестеблиевская,ТТ 220 

Вышестеблиевская.
5 5

1410

ПС 220 кВ Бужора ВЛ 220 кВ Бужора-
Вышестеблиевская

ТР,
ТО : ТТ БСК-2-110

5 5

2117

ПС 220 кВ Бужора БСК-2-110

ТР,
ТО : ТН-2-220

5 5

2117

ПС 220 кВ Бужора 2 С 220 кВ

ТР,
ТО АТ-2, ТТ 10 АТ-2

5 5

2117

ПС 220 кВ Бужора АТ-2

ТР,
ТО ТН-1-220, ТР ОПН-1-220

5 5

1410

ПС 220 кВ Бужора 1 С 220 кВ

ТР,
ТО ТН-1-110  

5 5

1410

ПС 220 кВ Бужора 1 С 110

ТР,
ТО АТ-1, ТТ 10 АТ-1, ТР ОПН 220 АТ-1

5 5

1410

ПС 220 кВ Бужора АТ-1

ТР,
ТО В-110 АТ-1

5 5

1410

ПС 220 кВ Бужора В 110 АТ-1

ТР,
Выправка опор, замена поврежденных 

изоляторов, установка разрядных электродов, 
устройство дренажных отверстий траверс, 
перепасовка тросовых оттяжек, верховой 

осмотр, замена тросовых оттяжек

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок, при УСЛОВИИ отсутствия 

возможности выполнения указанных работ 
в октябре. Перенесена по режиму вывода 

ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ

5 5

1410

МЭС Юга ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - 
Центральная

ТР,
Замена поврежденных изоляторов, верховой 

осмотр
3 3

24 26

МЭС Юга ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - 
Тихорецк

7 7 ТР,
Замена поврежденных изоляторов

2317

МЭС Юга ВЛ 220 кВ Кубанская - Бужора

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок

7 7 ТР,
Замена ГЗТ

9

МЭС Юга ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - 
Тихорецк

3

Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

25 26 27 28 2918 19 20 21 22 2412 13 14 15 16 175 6 7 8 10 11
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4
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ТР,
ТО ВЭ 110кВ Старотитаровская, ТР РПГ ГЗТ 

ВЛ 110 кВ Старотитаровская, ЛР 110кВ 
Старотитаровская ТО РЗА Комплект авт-ки и 

УРОВ  ВЭ 110 кВ (REC670) в объеме "О", ТТ в 
объеме "К".

2 2

24 25

ПС 220кВ 
Вышестеблиевская ВЭ 110 кВ Старотитаровская

ТР,
ТР ШР 2 С ВЭ 220кВ 23, ШР 2 С ВЭ 220кВ 24

5 5

1410
ПС 220кВ 

Вышестеблиевская 2 С 220кВ

ТР,
ТР ШР 4 С ВЭ 220кВ 24,  ШР 4 С ВЭ 220кВ 14, 
ТО ТТ ВЛ 220кВ Бужора ТО РЗА ТТ ВЛ 220кВ 
Бужора в объеме "К". ТР ЛР ВЛ 220кВ Бужора, 
ОПН ВЛ 220-Б ф.А, В, С, РПГ троса 1  ВЛ-Б, 
РПГ троса 2  ВЛ-Б. ТР ЛР ВЛ 220кВ Бужора, 
ОПН ВЛ 220-Б ф.А, В, С, РПГ троса 1  ВЛ-Б, 

РПГ троса 2  ВЛ-Б. ТО в объёме "О": Комплект 
резервных защит  (REL670).

5 5

1410

ПС 220кВ 
Вышестеблиевская

ВЛ 220 кВ Бужора-
Вышестеблиевская

ЗРР,
ТО ТН 220 Вышестеблиевская, ТТ 220 

Вышестеблиевская
5 5

1410

ПС 220 кВ Бужора В-1-220 Вышестеблиевская

ТР,
ТО : ТН-2-110

5 5

2117

ПС 220 кВ Бужора 2 С 110

ТР,
ТО : ТН 220 Кубанская,ТТ 220 Кубанская

5 5

2117

ПС 220 кВ Бужора ВЛ 220 кВ Кубанская - Бужора

ТР,
ТО : ТТ БСК-1-110

5 5

1410

ПС 220 кВ Бужора БСК-1-110

ЗРР,
ТО ТН 220 Вышестеблиевская, ТТ 220 

Вышестеблиевская
5 5

1410

ПС 220 кВ Бужора В-2-220 Вышестеблиевская

ТР,
ТО ТН 220 Кубанская, ТТ  220 Кубанская, ТО 

РЗА Комплект авт-ки и УРОВ В-1- 220 
Кубанская (ШЭ2607 019) в объеме "О".

5 5

2117

ПС 220 кВ Бужора В-1-220 Кубанская

ТР,
ТО ТН 220 Кубанская, ТТ  220 Кубанская, ТО 

РЗА Комплект авт-ки и УРОВ В-2- 220 
Кубанская (ШЭ2607 019) в объеме "О".

5 5

2117

ПС 220 кВ Бужора В-2-220 Кубанская

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

27 28 29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

20 21 22 24 25 2614 15 16 17 18 197 8 10 11 12 13
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5 6
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22

ТР,
ТО ВЭ 110кВ БСК, ТР Р 110кВ БСК

1 1

26 26
ПС 220кВ 

Вышестеблиевская ВЭ 110кВ БСК

ТР,
ТО : ВЭ  220кВ 14, ТО ВЭ 220кВ 14,  ШР 4 С ВЭ 

220кВ 14 ТО РЗА 
5 5

1410
ПС 220кВ 

Вышестеблиевская ВЭ 220кВ 14

ТР,
ТО ТН 2 С 220кВ, ТР ОПН 220кВ ТН 2 С 220кВ

5 5

1410
ПС 220кВ 

Вышестеблиевская ТН 2 С 220кВ

ТР,
ТО ТН 1 СШ 110кВ, ТР ОПН ТН 1 СШ 110кВ 

ТО РЗА управление разъеденителями в 
объеме "К".

1 1

6 6

ПС 220кВ 
Вышестеблиевская ТН 1 СШ 110кВ

1 1

ТР,
ТО ТН 2 СШ 110кВ, ТР ОПН ТН 2 СШ 110кВ 

ТО РЗА управление разъеденителями в 
объеме "К".

7

ПС 220кВ 
Вышестеблиевская ТН 2 СШ 110кВ

7

ТР,
ТР РОСШ 110кВ Старотитаровская, ЛР 110кВ 

Старотитаровская
2 2

24 25
ПС 220кВ 

Вышестеблиевская
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская-

Старотитаровская

ТР,
ТР ШР 2 С ВЭ 220кВ 24, ТО ВЭ 220кВ 24, ТР 

ШР 4 С ВЭ 220кВ 24 
5 5

1410
ПС 220кВ 

Вышестеблиевская ВЭ 220кВ 24

5 5 ТР,
ТО : ТН 4 С 220кВ

1410
ПС 220кВ 

Вышестеблиевская ТН 4 С 220кВ

ТР,
ТО ВЭ 110кВ Старотитаровская, ТР РПГ ГЗТ 

ВЛ 110 кВ Старотитаровская, ЛР 110кВ 
Старотитаровская ТО РЗА Комплект авт-ки и 
УРОВ  ВЭ 110 кВ (REC670) в объеме "О", ТТ, 

ШОН в объеме "К", ТР РОСШ 110кВ 
Старотитаровск

2 2

24 25

ПС 220кВ 
Вышестеблиевская

ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская-
Старотитаровская

ТР,
ТР ШР 2 С ВЭ 220кВ 23

5 5

1410
ПС 220кВ 

Вышестеблиевская ВЭ 220кВ 23

ТР,
ТО : ТТ-110 ОВЭ 110кВ

1 1

19 19
ПС 220кВ 

Вышестеблиевская ОВЭ 110кВ

Длит. 
разр.

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

26 27 28 29
Длит. 
заяв.

19 20 21 22 24 2513 14 15 16 17 186 7 8 10 11 12
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5
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23

2 2 БВР,
БВР при ТО: ТН 330 СтГРЭС IIцепь            

2019

ПС 330 кВ Армавир ВВ-2-15

ТР,
Текущий ремонт: АТ-5, ТН-10 АТ-5, ОПН-10 АТ-
5, ОПН-330 АТ-5, ОПН-110 АТ-5, ТОР-35 АТ-5. 

Высоковольтные испытания: вводов 110 кВ, 
330 кВ, ОПН-10 АТ-5. Отбор масла на ФХА: 
РПН АТ-5.  Устранения замечаний РУТН.ТО 

ТО в объёме "К": РЗА АТ-5.

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок, при УСЛОВИИ в работе АТ-1,2 
на ПС 330 Армавир, отказа от вывода в 

ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС -
Тихорецк 

7 7

7

ПС 330 кВ Армавир АТ-5 330/110 кВ

1

5 5 ТР,
ТО: АТ-2, ТТ-110 АТ-2, ТН-10 АТ-2.         

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок, при УСЛОВИИ в работе АТ-1,АТ-

5 на ПС 330 Армавир. 

8 12

ПС 330 кВ Армавир АТ-2 330/110 кВ

ТР,
Т.О. ТН ВЛ 330 НВ.ГРЭС, демонтажа 
неиспользованного провада ошиновки 

полусекции шинного моста ВЛ 330 кВ Нв ГРЭС.

2 2

24 25

ПС 330 кВ Армавир ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - 
Армавир

ТР,
Устранение дефекта ТВК на ШР-2СШ-110

3 3

1210

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

2 2

ТР,
ТО: ТН 330 СтГРЭС IIцепь Для обеспечения 

устойчивой работы электрической сети 
подстанции, демонтировать не используемый 

провод ошиновки 330 кВ шинного моста 
подключения ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС 

2ц. (12 бухт подвязаны проволокой к 
действующей ошиновке)

19 20

ПС 330 кВ Армавир ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - 
Армавир II цепь

28

12 12

ТР,
ТО : ТН ОСШ 110кВ. ТР : РПГ ГЗТ ГЗТ 110кВ 

Кучугуры 1, РОСШ 110кВ Кучугуры 1,  РПГ ГЗТ 
ГЗТ 110кВ Кучугуры 2, РОСШ 110кВ Кучугуры 
2, РПГ ГЗТ 110кВ СоюзресурсКубань 1, РОСШ 

110кВ СоюзресурсКубань 1,  РПГ ГЗТ 110кВ 
СоюзресурсКубань 2, РОСШ 110кВ 

СоюзресурсКубань 2, РПГ ГЗТ ГЗТ 110кВ 
Радуга,  РОСШ 110кВ Радуга, РПГ ГЗТ 110кВ 

Старотитаровская, РОСШ 110кВ 
Старотитаровская

17

ПС 220кВ 
Вышестеблиевская ОСШ-110кВ

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

27 28 29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

20 21 22 24 25 2614 15 16 17 18 197 8 10 11 12 13
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5 6
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24

ТР,
Техническое обслуживание:  ТН-110 1СШ

1 1

18 18

ПС 220 кВ Брюховецкая ТН-110 1 СШ

2 2 БВР,
БВР при ТО: ТН 330 СтГРЭС IIцепь                                                                                                                           

2019

ПС 330 кВ Армавир ВВ-3-15

ТР,
Устранения замечаний РУТН. Выполнить 

проверку и регулировку зазора между торцами 
главных контактных ножей разъединителя 330 

кВ РТН-330-1 ф. В.

7 7

7

ПС 330 кВ Армавир ТН-330-1

1

ТР,
Устранение дефекта ТВК ВЧЗ ВЛ 110 

Андреедмитриевская ф.С 

КубРДУ: отказана по режиму 
недопустимого снижения уровней 

напряжения на ПС 110 Лабинских ЭС в ПА 
режиме

1 1

2121

ПС 330 кВ Армавир ВЛ 110 кВ Армавир – 
Андреедмитриевская

ТР,
Устранения замечаний РУТН. Выполнить 

проверку и регулировку зазора между торцами 
главных контактных ножей разъединителя 330 

кВ РТН-330-1 ф. В, Р-1-14-1 ф.А

7 7

7

ПС 330 кВ Армавир ВВ-1-14

1

ТР,
ТО 2СШ-110. 

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок, перегрузу ВЛ 110 

Забайкаловская-Сенгилеевская ГЭС в ПА 
режиме

3 3

1210

ПС 330 кВ Армавир 2СШ-110

2 2 БВР,
БВР при Т.О. ТН ВЛ 330 НВ.ГРЭС

2524

ПС 330 кВ Армавир ВВ-2-01

ТР,
ЛР-110 КНИИТИМ, ВЧЗ ЛР-110 КНИИТИМ, КС 

ЛР-110 КНИИТИМ

КубРДУ: работы выполнялись в сентябре 
з.№16496

2 2

17 18

ПС 330 кВ Армавир ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ

2 2 БВР,
БВР при Т.О. ТН ВЛ 330 НВ.ГРЭС

2524

ПС 330 кВ Армавир ВВ-1-01

ТР,
Устранения замечаний РУТН. Выполнить 

проверку и регулировку зазора между торцами 
главных контактных ножей разъединителя 330 

кВ РТН-330-1 ф. В, Р-1-14-1 ф.А

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок, при УСЛОВИИ в работе АТ-1,2 

на ПС 330 Армавир
7 7

7

ПС 330 кВ Армавир 1СШ-330

1

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

27 28 29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

20 21 22 24 25 2614 15 16 17 18 197 8 10 11 12 13
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5 6
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25

3 3 ТР,
ТО ЭВ-110 БСК-2, ТТ-110 ЭВ БСК-2

7

ПС 220 кВ Кирилловская ЭВ-110 БСК-2

5

3 3
ТР,

ТР ТТ-110 БСК-2, ТОР-110 БСК-2 ТО РЗА в 
обоъеме "В".

7

ПС 220 кВ Кирилловская БСК-110 №2

5

ДЕМ,
демонтаж с последующей заменой

КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-
2 на ПС 220 Кирилловская свыше ДД 
токовых значений в ремонтной схеме

31.12.14

61 61ПС 220 кВ Кирилловская АТ-1

1

ТР,
ТО : ОМВ-220

2 2

19 20

ПС 220 кВ Брюховецкая ОМВ-220

2 2
ТР,

Текущий ремонт: В/Ч загр. ВЛ  Переясловская 
ф.А, В, С, КС ВЛ Переясловская ф.А, В, С. 

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок

1817

ПС 220 кВ Брюховецкая ВЛ 110 кВ Брюховецкая – 
Переясловская

ТР,
Техническое обслуживание:  СМВ-220

2 2

25 26

ПС 220 кВ Брюховецкая СМВ-220

1 1
ТР,

Техническое обслуживание:  МВ-110 
"Медведовская"

28 28

ПС 220 кВ Брюховецкая МВ-110 Медведовская

ТР,
Техническое обслуживание:  МВ-110 

"Переясловская"
2 2

17 18

ПС 220 кВ Брюховецкая МВ-110 Переясловская

1 1 ТР,
ТО : ТН-220 1 СШ-220

21 21

ПС 220 кВ Брюховецкая ТН-220 1СШ

ТР,
ТО : МВ-220 В.Комбинат КубРДУ: с переводом ВЛ на ОМВ-2202 2

1110

ПС 220 кВ Брюховецкая МВ-220 НПС-7

1 1 ТР,
Техническое обслуживание:  МВ-110 АПК-3

20 20

ПС 220 кВ Брюховецкая МВ-110 АПК-3

ТР,
Техническое обслуживание:  ТН-220 ОСШ-220

2 2

19 20

ПС 220 кВ Брюховецкая ОСШ 220

ТР,
Текущий ремонт: ВЧЗ  ВЛ Медведовская, КС 

ВЛ Медведовская.

28

1 1

28

ПС 220 кВ Брюховецкая ВЛ 110 кВ Брюховецкая – 
Медведовская

ТР,
ТО : ТН-220 2 СШ-220

1 1

24 24

ПС 220 кВ Брюховецкая ТН-220 2СШ

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

27 28 29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

20 21 22 24 25 2614 15 16 17 18 197 8 10 11 12 13
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5 6
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26

ТР,
ТО МВ-110 ВЛ Крымск- Тяговая II ц ТО РЗА 

Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) в 
объеме "К", ТАПВ и привод в объеме "О".

3 3

1210

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая II ц

ТР,
ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская II ц 

1 1

13 13

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 ВЛ Неберджаевская II ц

ТР,
ТР БСК-110-1, ТО ТТ-110 БСК -1

3 3

18 20

ПС 220 кВ Крымская ЭВ-110 БСК-1

ЗРР,
ТО : ТН-220 Тх 

КубРДУ: перенесена совместно с выводом 
ВЛ

2 3

24 26

ПС 220 кВ Крыловская ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская

ТР,
Текущий ремонт: ЛР-110 Атамановская.

КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-
1(2) на ПС 220 Староминская в ПА режиме3 3

5 7

ПС 220 кВ Крыловская ЭВ-110 Атамановская

2 2 ТР,
ТО : ЭВ-220 Тх-1, ТТ-220 Тх-1 ф.А,В,С

2624

ПС 220 кВ Крыловская ЭВ-220 Тх-1

3 3 ТР,
Текущий ремонт: РОСШ-110 Атамановская.

КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-
1(2) на ПС 220 Староминская в ПА режиме

7

ПС 220 кВ Крыловская ОСШ-110

5

3 3 ЗРР,
Текущий ремонт: Р-Кг2-Кг. 

1210

ПС 220 кВ Крыловская ЭВ-220 Кг-2

ТР,
Текущий ремонт: Р-Кг1-Кг, Р-Кг2-Кг. 

Техническое обслуживание:  ТН-220 Кг.

ОДУ Юга из-за совмещения с ВЛ 220 кВ 
Тихорецк-Крыловская

3 3

1614

ПС 220 кВ Крыловская ВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская

ТР,
Текущий ремонт: ЛР-110 Атамановская, РОСШ-

110 Атамановская. ВВ испытания КС ВЛ-110 
Атамановская .

КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-
1(2) на ПС 220 Староминская в ПА режиме3 3

5 7

ПС 220 кВ Крыловская ВЛ 110 кВ Крыловская - 
Атамановская

3 3

ТР,
Техническое обслуживание:  ЭВ-220 Кг-1, ТТ-
220 Кг-1 Ф.А,В,С, Текущий ремонт: Р-Кг1-Кг 

фА.В,С, 

2624

ПС 220 кВ Крыловская ЭВ-220 Кг-1

ТР,
ТО : ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2ц, ТР : ТТ-110 

ВЛ Новороссийск 2ц
КубРДУ: с переводом ВЛ на ОМВ -110

28

2 2

27

ПС 220 кВ Кирилловская ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц

Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

25 26 27 28 2918 19 20 21 22 2412 13 14 15 16 175 6 7 8 10 11
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4
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27

ТР,
ТО ТН-110-2СШ, ТР ОПН-110-2СШ ТО РЗА в 

объеме "В".

28

1 1

28

ПС 220 кВ Славянская ТН-110-2СШ

ТР,
ТО : ШСМВ-110

1 1

25 25

ПС 220 кВ Славянская ШСМВ-110

ТР,
ТО : ТН-110-1СШ

1 1

26 26

ПС 220 кВ Славянская ТН-110-1СШ

2 2
ТР,

ТО : ТТ ВЛ 220 Кубанская, ТН ВЛ 220 
Кубанская

6

ПС 220 кВ Славянская ВЛ 220 кВ Кубанская - Славянская

5

1 1 ТР,
ТР : ТН 2С 220 кВ, ОПН ТН 2С 220 кВ.

2424

ПС 220 кВ Славянская ТН 2С 220 кВ

2

ТР,
ТР ТТ-110 БСК №1, Р-110 БСК №1 ТО РЗА 
Защ и авт (ШЭ 2607 017217), управление и 

перегруз в объеме "О".

2

2120

ПС 220 кВ Славянская БСК-110 №1

3
ТР,

 ТО  Т-1, ТО ТН 10 кВ ВУ-1, ТН 10кВ ВУ-2, ТТ 
10 кВ Т-1,ТТ 10 кВ ТСН-3

КубРДУ: УСЛОВНО в связи с началом 
сезона гололедообразования

3

5 7

ПС 500 кВ Кубанская Т-1 (220/10/10)

КубРДУ: заявка снята собственником8 8

ТР,
 ТР ЛР, РПГ ВЛ 500 кВ Центральная. ТР  РПГ 

ГЗТ-1Ц, РПГ ГЗТ-2Ц.ТО в объеме К1    ВЧЗ ф.В  
ВЛ 500 кВ Центральная

158

ПС 500 кВ Кубанская ВЛ 500 кВ Кубанская - 
Центральная

ТР,
 ТО АТ-3, ТО ТН 35 кВ АТ-3,ТН 35 кВ АТ-3 .ТР  

РПГ ГЗТ-1Ц, РПГ ГЗТ-2Ц.

КубРДУ: УСЛОВНО в связи с началом 
сезона гололедообразования

8 8

158

ПС 500 кВ Кубанская АТ-3 (220/110/35)

КубРДУ: заявка снята собственником8 8 ТР,
ТО РЦ

158

ПС 500 кВ Кубанская РЦ

ТР,
ТО МВ-110 ВЛ КПТФ

КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 
110 кВ Бужора-Джемете в ПА режиме

1 1

12 12

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 ВЛ КПТФ

ТР,
ТО МВ-110 ВЛ Первомайская 

КубРДУ: по режиму вывода 1(2) СШ 110 на 
ПС 110 Тоннельная

1 1

17 17

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 ВЛ Первомайская

ТР,
ТР БСК-110-1, ТО ТТ-110 БСК -1

3 3

18 20

ПС 220 кВ Крымская БСК-110-1

1 ТР,
ТО : ТН-1СШ-110

1

1414

Прочие примечания
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

ПС 220 кВ Крымская ТН-1СШ 110

29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа

22 24 25 26 27 2816 17 18 19 20 2110 11 12 13 14 153 4 5 6 7 8
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2
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28

2 2
БВР,

БВР по техническому обслуживанию:  ТТ-220 
ВЛ А-30

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузокПС 220 кВ Староминская I СШ-220

4 5

3 3
ТР,

Текущий ремонт: РРП-2-20, ТТ-220 ВЛ 
Каневская.

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузокПС 220 кВ Староминская РП-220

1 3

3 3

ТР,
Текущий ремонт: ЛР-220 ВЛ Каневская, ТТ-220 
ВЛ Каневская. Диагностика КС 220. ТО РЗА в 

объёме В: ЭПЗ.

КРДУ условно по режиму нагрузок, при 
условии отказа от вывода в ремонт ВЛ 220 
кВ Тихорецк-Крыловская для производства 

работ  по строительству ВЛ 500 кВ 
Роствская АЭС-Тихорецк-2

ПС 220 кВ Староминская ВЛ 220 кВ Староминская - 
Каневская

1 3

ТР,
Техническое обслуживание:  ТТ-220 ВЛ А-30

КРДУ условно по режиму нагрузок, при 
условии отказа от вывода в ремонт ВЛ 220 
кВ Тихорецк-Крыловская для производства 

работ  по строительству ВЛ 500 кВ 
Ростовская АЭС-Тихорецк-2           

           
        
           

2 2

5

ПС 220 кВ Староминская ВЛ 220 кВ Староминская – А-30

4

ТР,
Текущий ремонт: Р-2 СМВ-220.

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок

3 3

3

ПС 220 кВ Староминская СМВ-220

1

ТР,
доливка масла

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок

1 1

4

ПС 220 кВ Староминская АТ-2

4

ТР,
доливка масла

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузок

1 1ПС 220 кВ Староминская АТ-1

2 2

ТР,
ТР ТН 1 С 220 кВ, ОПН ТН 1 С 220 кВ

1 1

5 5

ПС 220 кВ Славянская ТН 1С 220 кВ

ТР,
ТР ТТ-110 ЭВ-110 БСК №1, Р-110 БСК №1

2 2

2120

ПС 220 кВ Славянская ЭВ-110 БСК №1

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

27 28 29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

20 21 22 24 25 2614 15 16 17 18 197 8 10 11 12 13
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5 6
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29

31.12.14

306 306

РЕК,
Демонтаж АТ-2 с последующей установкой 

нового автотрансформатора, время ремонта с 
09.01.2014 года по 31.12.2014 года (согласно 

разрешенной НПЛ заявки №28028/21884)

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-2

01.03

ТР,
Техническое обслуживание: ВВ-21, ТТ-21

КубРДУ: перенесена совместно с выводом 
ВЛ

2 2

24 25

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-21

2 2 ТР,
Техническое обслуживание: ВВ-51, ТТ-51

13 14

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-51

1 1 ТР,
ТО : ВВ-У1, ТТ-У1

КубРДУ: перенесена совместно с выводом 
ВЛ

7

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-У1

7

ТР,
Техническое обслуживание: ВВ-52, ТТ-52 Под ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецк2 2

1110

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-52

КубРДУ: перенесена совместно с выводом 
ВЛ

1 1 ТР,
Техническое обслуживание: ТН СШ-502

25 25

ПС 500 кВ Тихорецк ТН СШ-502

КР,
Демонтаж с заменой АТ

31.12.14

357 357ПС 500 кВ Тихорецк АТ-2

09.01

ТР,
ТО : ВВ-14, ТТ-14

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму 
реконструкции ПС 500 Тихорецк

2 2

11 12

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-14

1 1
ТР,

Техническое обслуживание: ТН ВЛ 500 кВ 
СтГРЭС

КубРДУ: перенесена совместно с выводом 
ВЛ

2424

ПС 500 кВ Тихорецк ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС

3 3

ТР,
Текущий ремонт: ШР-220 ВЛ Каневская, Р-2 
СМВ-220, ЛР-220 ВЛ Каневская, ТТ-220 ВЛ 

Каневская.

КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и 
нагрузокПС 220 кВ Староминская II СШ-220

1 3

БВР,
БВР по техническому обслуживанию:  ТТ-220 

ВЛ А-30
2 2

5

ПС 220 кВ Староминская РП-220

4

ТР,
Текущий ремонт: ОМВ-110,  ТТ-110 

ОМВ.Техническое обслуживание РЗА в объёме 
О:  Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) 

ОМВ-110. Техническое обслуживание РЗА в 
объёме В:  Упр, авт-ка и ТАПВ ОМВ-110, Тр-ры 

тока.

3 3

11 13

ПС 220 кВ Староминская ОМВ-110

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

27 28 29
Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

20 21 22 24 25 2614 15 16 17 18 197 8 10 11 12 13
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5 6
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Кубанское предприятие МЭС

ТР,
ТО: РОСШ ВЛ 110 кВ Нор Луйс-2, РОСШ 110 

кВ ОВЭ, РОСШ 110 кВ АТ-2. 
10 10

1910

ПС 220 кВ Дагомыс ОСШ 110

ЗРР,
Отключить кратковременно на время вывода в 

ремонт Т-1.

27

1 1

27

ПС 110 кВ Мзымта 1 С 110

ЗРР,
Отключить кратковременно на время ввода в 

работу Т-1.

27

1 1

27

ПС 110 кВ Мзымта 1 С 110

ЗРР,
Отключить кратковременно на время ввода в 

работу Т-2.

28

1 1

28

ПС 110 кВ Мзымта 2 С 110

1
ЗРР,

Отключить кратковременно на время вывода в 
ремонт Т-2.

28 28

1

Сочинское предприятие МЭС

ПС 110 кВ Мзымта 2 С 110

ТР,
ТО : АТ-2, ТН 10 кВ АТ 2, ТТ 10 кВ АТ 2

3 3

5 7

ПС 220 кВ Яблоновская АТ-2

ТР,
ТО : ТН 2 С 220кВ

3 3

5 7

ПС 220 кВ Яблоновская ТН 2 С 220кВ

ТР,
ТО : ВЭ-110 кВ АТ-2

3 3

5 7

ПС 220 кВ Яблоновская ВЭ 110кВ АТ-2

1 1
ТР,

для ТО ТН Iсш 220. ТО в объёме "В" вторичные 
цепи ТН 1сш 220

21 21

ПС 500 кВ Центральная ТН-Iсш-220

ТР,
ТО : АТ-2, ТТ-10 АТ-2

КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1 
на ПС Центральная для БВР по 

реконструкции ОРУ-220 кВ 
2 2

19 20

ПС 500 кВ Центральная АТ-2 (220/110/10)

1 1 ТР,
ТО : ТН-ОСШ 110

14 14

ПС 500 кВ Центральная ТН ОСШ 110 ф.В

1 1
ТР,

для ТО ТН IIсш 220. ТО в объёме "В" 
вторичные цепи ТН IIсш 220

2424

ПС 500 кВ Центральная ТН-IIсш-220

ТР,
ТО : АТ-1, ТТ-10 АТ-1

2 2

17 18

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

ПС 500 кВ Центральная АТ-1 (220/110/10)

Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

24 25 26 27 28 2917 18 19 20 21 2211 12 13 14 15 164 5 6 7 8 10
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3
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31

ВПр,
ТО: ТТ 220 Черноморская.

2 2

24 25

ПС 220 кВ Поселковая В 221

2 2 ВПр,
ТО: ТТ 220 Черноморская, ТН-2-220.

2524

ПС 220 кВ Поселковая В 222

ТР,
ТО ТН 220 Псоу, ТТ 220 Псоу.

2 2

17 18

ПС 220 кВ Поселковая ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая

ТР,
ТО ТН-1-220

5 5

2117

ПС 220 кВ Поселковая 1 С 220

5 5 ТР,
ТО АТ-1, ТН 10  АТ-1.

2117

ПС 220 кВ Поселковая АТ-1

ВПр,
ТО: ТТ 220 Псоу.

2 2

17 18

ПС 220 кВ Поселковая В 212

ВПр,
ТО: ТТ 220 Псоу, ТН-1-220. 

5 5

2117

ПС 220 кВ Поселковая В 211

2 2 ТР,
ТО: ТН-2-220. 

2524

ПС 220 кВ Поселковая 2 С 220

ВПр,
ТО:  ТН-2-220. 

2 2

24 25

ПС 220 кВ Поселковая В 212

ТР,
ТО: АТ-2,  ВЭ 110 кВ АТ-2, ТР-110 кВ АТ-2, 

РОСШ 110 кВ АТ-2, ТР 35 кВ АТ-2 , концевой 
муфты КЛ 110, 220 кВ АТ-2. 

ТР: ТН 35 кВ АТ-2, ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 
кВ АТ-2,  ОПН 35 кВ АТ-2.  

5 5

2117

ПС 220 кВ Дагомыс АТ-2

5 5

ТР,
ТР: ТТ-1 35 кВ БСК-2, ТТ-2 35 кВ БСК-2, ТН-35 

кВ БСК-2, БСК-2.
ТО:  ВЭ-35 кВ БСК-2, ТОР 35 кВ БСК-2.

2117

ПС 220 кВ Дагомыс БСК-2

3 3 ТР,
ТО: ОВЭ-110 кВ, РОСШ 110 кВ ОВЭ.

1210

ПС 220 кВ Дагомыс ОВЭ 110 кВ

5 5 ТР,
ТО: ВЭ 110 кВ АТ-2, ТР 110 кВ АТ-2.

2117

2 неделя 3 неделя 4 неделя

ПС 220 кВ Дагомыс ВЭ 110 кВ АТ-2

Длит. 
заяв.

Длит. 
разр.

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

24 25 26 27 28 2917 18 19 20 21 2211 12 13 14 15 164 5 6 7 8 10
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3

1 неделя
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3 3

ТР,
Разрыв транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук в 

связи с ТО ВЛ 110 кВ Сторожевая - Преградная 
(Л-28)

КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-
5 на ПС 330 кВ Армавир. УСЛОВНО по 

режиму сети и нагрузок.

1210

Северокавказское РДУ

Карчерэнерго
Замкнутное (разомкнутое) 

состояние транзита 110 кВ Псебай 
- Зеленчук

ТР,
ПС Шепси: ТО ТТ 220, ТН 220 Джубгинская 

ТЭС.
1 1

1010
Кубанское предприятие 

МЭС
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – 

Шепси

ВПр,
ТО ТТ 220  Джубгинская ТЭС.

1 1

1010

ПС 220 кВ Шепси В-1-220 Джубгинская ТЭС

ТР,
ТО: ШСМВ-110

1 1

17 17

ПС 220 кВ Шепси ШСМВ-110

ТР,
ТО ТН-110 2 СШ.

1 1

11 11

ПС 220 кВ Шепси ТН-110 II сш

ТР,
ТО ТН-110 ОСШ ф.А

1 1

12 12

ПС 220 кВ Шепси ОСШ 110

ТР,
ТО: ОМВ-110. 

ТО: в объеме "О" комплекта резервных защит 
ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2), 

ТАПВ ОМВ-110.

1 1

12 12

ПС 220 кВ Шепси ОМВ-110

ТР,
ТО: МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ. КубРДУ: с переводом КВЛ на ОМВ-1101 1

13 13

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 КВЛ 110 кВ Туапсинский 
НПЗ

ВПр,
ТО ТТ 220  Джубгинская ТЭС.

1 1

1010

ПС 220 кВ Шепси В-2-220 Джубгинская ТЭС

4 4 ТР,
ТР: Т-3, ВЭ 110 Т-3, ТН 10 Т-3, ТТ 10 Т-3.

КубРДУ: УСЛОВНО в связи с началом 
сезона гололедообразования

8

ПС 220 кВ Шепси Т-3 110/40

5

ТР,
ТО ТН 220 Черноморская, ТТ 220 

Черноморская.
2 2

24 25

ПС 220 кВ Поселковая КВЛ 220 кВ Черноморская – 
Поселковая

ВПр,
ТО: ТН-1-220.

5 5

2117

ПС 220 кВ Поселковая В 221

Длит. 
разр.

Вид ремонта,
содержание работ Причина отказа Прочие примечания

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

26 27 28 29
Длит. 
заяв.

19 20 21 22 24 2513 14 15 16 17 186 7 8 10 11 12
Объект Диспетчерское 

наименование

1 2 3 4 5
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