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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Адыгейские ЭС

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская

ГЭС – Мартанская

ТР,

расчистка трассы, замена изоляторов41

КубРДУ: по режиму

вывода МВ-110 ДМ-8 на

Белореченской ГЭС

5 4

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная –

Белореченская тяговая

КР,

замена грозотроса

25 31

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС,

перегрузу ВЛ 110 кВ

Мостовская-Ходзь в ПА

режиме

7 7

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная –

Промзона

КР,

замена грозотроса

25 31

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС,

перегрузу ВЛ 110 кВ

Мостовская-Ходзь в ПА

режиме

7 7

ПС 110 кВ Курганная

тяговая

ВЛ 110 кВ Промзона –

Курганная тяговая

ЗРР,

в/в испытания ТТ-110 ВЛ Промзона

15 15

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС,

перегрузу ВЛ 110 кВ

Мостовская-Ходзь в ПА

режиме

1 1

ПС 110 кВ Очистные

сооружения
МВ-110 ВЛ Белореченск

ТР,

ТР12 12 1 1

ПС 110 кВ Очистные

сооружения

МВ-110 ВЛ

Центральная-Северная

ТР,

ТР11 11 1 1

1



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Очистные

сооружения
СМВ-110

ТР,

ТР11 11 1 1

ПС 110 кВ Промзона 2СШ-110

ЗРР,

отбор масла на хим.анализ из ТН-110

2СШ-110

15 15

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС,

перегрузу ВЛ 110 кВ

Мостовская-Ходзь в ПА

режиме

1 1

ПС 110 кВ Промзона
ВЛ 110 кВ Промзона –

Курганная тяговая

ЗРР,

отбор масла на хим.анализ из ТТ-110

ВЛ Курганная

15 15

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС,

перегрузу ВЛ 110 кВ

Мостовская-Ходзь в ПА

режиме

1 1

ПС 110 кВ Северная

(Ад ЭС)
МВ-110 ВЛ Центральная

ЗРР,

отбор масла на хим анализ из ТТ-110

ВЛ Центральная

26 26

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза ВЛ 110 кВ

Центральная -

Черемушки в ПА

режиме

1 1

Армавирские ЭС

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Шовгеновская –

Армавир

ТР,

Замена изоляторов, сцепной арматуры

11 14

КубРДУ: отказана. ВЛ

находится в управлении

Адыгейских ЭС,

заявку/предложения на

вывод ЛЭП должны

подавать Адыгейские

ЭС

4 4

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир –

Армавирская ТЭЦ II цепь

КР,

Для капремонта оборудования на ПС

110 кВ Армавирская ТЭЦ
25 31 7 7

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ ЖБШ –

Гулькевичи

ТР,

Монтаж грозозащитного троса и

выполнение работ на ПС 110 кВ

Гулькевичи

4 15
КубРДУ: отказана по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 330 кВ Армавир

12 12

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ ЖБШ –

Гулькевичи

ТР,

Для текущего ремонта оборудования

на ПС 110 кВ Гулькевичи
25 27

Заявка снята

инициатором
3 3
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир –

Армавирская ТЭЦ I цепь

КР,

Для капремонта оборудования на ПС

110 кВ Армавирская ТЭЦ

18 24

КубРДУ: при условии

перефиксации ВЛ 110

кВ

Армавир-Армавирская

ТЭЦ 2 цепь на 1 СШ

110 кВ ПС 330 кВ

Армавир.

Перефиксации

необходима для

реализации  комплекса

разработанных

мероприйтий по

рузгрузке АТ-2,5 на ПС

330 кВ Армавир.

7 7

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ

– ЗТВС

КР,

Для капермонта оборудования на ПС

110 кВ Армавирская ТЭЦ

11 17

КубРДУ: отказана в

связи с

невозможностью

проведения комплекса

мероприятий по

разгрузке АТ-2,5 на ПС

330 кВ Армавир

7 7

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Кубанская

тяговая – Гулькевичи

ТР,

Для текущего ремонта оборудования

на ПС 110 кВ Гулькевичи
18 19

КубРДУ: отказана по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 330 кВ Армавир

2 2

Армавирские ЭС

ВЛ 110 кВ Армавир –

Советская с отпайкой на ПС

110 кВ Восток

ТР,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

Советская

25 26

КубРДУ: отказана в

связи с

невозможностью

проведения комплекса

мероприятий по

разгрузке АТ-2,5 на ПС

330 кВ Армавир

2 2

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Советская –

УНПС

ТР,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

Советская
21 22 2 2

Армавирские ЭС ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ
ТР,

Пробная плавка гололёда

16 16

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС– Мостовская

ТР,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

Подгорная Синюха

27 28

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

2 2

3



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Армавирская ТЭЦ – Речная

– Забайкаловская –

Сенгилеевская ГЭС

КР,

Для капремонта оборудования на ПС

110 кВ Армавирская ТЭЦ

4 10

КубРДУ: отказана по

режимунедопустимого

перегруза АТ-2 на ПС

330 кВ Армавир в

послеаварийном

режиме 

7 7

ПС 110 кВ

Армавирская ТЭЦ
1СШ-110

КР,

Капремонт25 31 Снята инициатором7 7

ПС 110 кВ

Армавирская ТЭЦ
МВ-110 Армавир 2 цепь

КР,

Капремонт25 31 7 7

ПС 110 кВ

Армавирская ТЭЦ
1СШ-110

КР,

Капремонт18 24 Снята инициатором7 7

ПС 110 кВ

Армавирская ТЭЦ
МВ-110 Армавир 1 цепь

КР,

Капремонт

18 24

КубРДУ: при условии

перефиксации ВЛ 110

кВ

Армавир-Армавирская

ТЭЦ 2 цепь на 1 СШ

110 кВ ПС 330 кВ

Армавир.

Перефиксации

необходима для

реализации  комплекса

разработанных

мероприйтий по

рузгрузке АТ-2,5 на ПС

330 кВ Армавир.

7 7

ПС 110 кВ

Армавирская ТЭЦ
МВ-110 ЗТВС 

КР,

Капремонт

11 17

КубРДУ: отказана в

связи с

невозможностью

проведения комплекса

мероприятий по

разгрузке АТ-2,5 на ПС

330 кВ Армавир

7 7

ПС 110 кВ

Армавирская ТЭЦ
1СШ-110

КР,

Капремонт11 17 Снята инициатором7 7

ПС 110 кВ

Армавирская ТЭЦ
1СШ-110

СР,

Капремонт4 10 Снята инициатором7 7

ПС 110 кВ

Армавирская ТЭЦ
МВ-110 Речная

КР,

Капремонт

4 10

КубРДУ: отказана по

режимунедопустимого

перегруза АТ-2 на ПС

330 кВ Армавир в

послеаварийном

режиме 

7 7

4



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Армавирская ТЭЦ
2СШ-110

КР,

Капремонт ЛР и МВ-110 Армавир 2

цепь, ШР-II СШ-110 Армавир 2 цепь,

текущий ремонт ТТ-110 Армавир 2

цепь, ВЧЗ, КС-110 Армавир 2 цепь

25 31
7 7

ПС 110 кВ

Армавирская ТЭЦ
2СШ-110

КР,

Капремонт ЛР и МВ-110 ЗТВС ШР-II

СШ-110 ЗТВС, текущий ремонт ТТ-110

ЗТВС, ВЧЗ, КС-110 ЗТВС, ТН-110 II

СШ

11 17

КубРДУ: отказана в

связи с

невозможностью

проведения комплекса

мероприятий по

разгрузке АТ-2,5 на ПС

330 кВ Армавир

7 7

ПС 110 кВ

Армавирская ТЭЦ
2СШ-110

КР,

Капремонт ЛР и МВ-110 Речная, ШР-II

СШ-110 Речная, текущий ремонт

ТТ-110 Речная, ВЧЗ, КС-110 Речная

4 10

КубРДУ: отказана по

режимунедопустимого

перегруза АТ-2 на ПС

330 кВ Армавир в

послеаварийном

режиме 

7 7

ПС 110 кВ

Армавирская ТЭЦ
2СШ-110

КР,

Капремонт ЛР и МВ-110 Армавир 1

цепь, ШР-II СШ-110 Армавир 1 цепь,

текущий ремонт ТТ-110 Армавир 1

цепь, ВЧЗ, КС-110 Армавир 1 цепь,

ОПН-110 II СШ

18 24

КубРДУ: при условии

перефиксации ВЛ 110

кВ

Армавир-Армавирская

ТЭЦ 2 цепь на 1 СШ

110 кВ ПС 330 кВ

Армавир.

Перефиксации

необходима для

реализации  комплекса

разработанных

мероприйтий по

рузгрузке АТ-2,5 на ПС

330 кВ Армавир.

7 7

ПС 110 кВ

Гулькевичи
МВ-110 ЖБШ

ТР,

профконтроль комплекта резервных

защит
4 5

КубРДУ: отказана по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 330 кВ Армавир

2 2

ПС 110 кВ

Гулькевичи
1СШ-110

ТР,

Текущий ремонт25 27 Снята инициатором3 3

ПС 110 кВ

Гулькевичи
2СШ-110

ТР,

Текущий ремонт7 9 Снята инициатором3 3

ПС 110 кВ

Гулькевичи
МВ-110 Кубанская тяговая

ТР,

профконтроль комплекта резервных

защит
18 19

КубРДУ: отказана по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 330 кВ Армавир

2 2

5



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Подгорная

Синюха
МВ-110 Упорная

ТР,

Профконтроль автоматики МВ-110 и

ТО МВ-110

27 27

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

1 1

ПС 110 кВ Подгорная

Синюха

ВЛ 110 кВ Подгорная

Синюха – Отрадная

ТР,

Техобслуживание ТН-110 СП

28 28

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

1 1

ПС 110 кВ Советская СЭВ-110

ТР,

Профконтроль ТАПВ СЭВ-110.

Техобслуживание ТН-110 2СШ

25 26

КубРДУ: отказана в

связи с

невозможностью

проведения комплекса

мероприятий по

разгрузке АТ-2,5 на ПС

330 кВ Армавир

2 2

ПС 110 кВ Советская

ВЛ 110 кВ Армавир –

Советская с отпайкой на ПС

110 кВ Восток

ТР,

Профконтроль комплекта резервных

защит, техобслуживание СЭВ-110 и

ТН-110 2СШ

25 26

КубРДУ: отказана в

связи с

невозможностью

проведения комплекса

мероприятий по

разгрузке АТ-2,5 на ПС

330 кВ Армавир

2 2

ПС 110 кВ Советская
ВЛ 110 кВ Советская –

УНПС

ТР,

Профконтроль комплекта резервных

защит.ТО ТН-110 1СШ
21 22 2 2

ПС 110 кВ Советская 2СШ-110

ТР,

Профконтроль ТН-110 II CШ.

Техобслуживание СЭВ-110 и ТН-110

2СШ

25 26

КубРДУ: отказана в

связи с

невозможностью

проведения комплекса

мероприятий по

разгрузке АТ-2,5 на ПС

330 кВ Армавир

2 2

ПС 110 кВ Советская РП-110
ВКЛ,

Для сохранения транзита20 20 1 1

ПС 110 кВ Советская 1СШ-110
ТР,

Профконтроль  и ТО ТН-110 I СШ21 22 2 2

ПС 110 кВ Советская РП-110
ВКЛ,

Для сохранения транзита19 19 1 1

6



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Краснодарские ЭС

Краснодарские ЭС

КВЛ 110 кВ

Витаминкомбинат –

Западная-2 II цепь

СР,

Техническое обслуживание7 8
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Краснодарские ЭС

КВЛ 110 кВ

Витаминкомбинат –

Западная-2 I цепь

ТР,

Техническое обслуживание14 15
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Краснодарские ЭС ВЛ 110 кВ ОБД – Северная
ТР,

Техническое обслуживание

11 13

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза ВЛ 110 кВ

КТЭЦ-ЗИП, ВЛ 110 кВ

КТЭЦ-Кислородный

завод в ПА режиме

3 3

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснодарская

ТЭЦ – ОБД

ТР,

Техническое обслуживание

25 27

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ

Витаминкомбинат-Севе

рная в ремонтной схеме

3 3

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснодарская

ТЭЦ – ЗИП

ТР,

Техничекое обслуживание

18 20

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ

Витаминкомбинат-Лори

с в ремонтной схеме

3 3

ПС 110 кВ Северская
ВЛ 110 кВ Северская –

Ильская

СР,

Средний ремонт ЛР-110 кВ

ВЛ-Ильская, обработка в\ч связи

ВЛ-110 кВ Ильская

4 8

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ Крымская

тяговая-Абинская в

ремонтной схеме

5 5

ПС 110 кВ Северская
ВЛ 110 кВ Афипская –

Северская

СР,

Средний ремонт ЛР-110 кВ ВЛ

Афипская

11 12

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ Крымская

тяговая-Абинская в

ремонтной схеме

2 2

ПС 110 кВ Северская 2СШ-110

ТР,

Текущий ремонт Р-2 СЭВ-110,

СЭВ-110, ШР-110 Т-2,

4 8

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ Крымская

тяговая-Абинская в

ремонтной схеме

5 5

ПС 110 кВ Северская 1СШ-110

СР,

Средний ремонт Р-1 СЭВ-110, ШР-110

Т-1

11 12

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ Крымская

тяговая-Абинская в

ремонтной схеме

2 2

Лабинские ЭС

7



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС– Мостовская

ТР,

Текущий ремонт разъединителей

присоединений 1СШ 110 кВ на ПС 110

кВ Зассовская.

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ

Зассовская, МВ-110 ВЛ Зассовская на

ПС 110 кВ Упорная

11 11

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

1 1

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС– Мостовская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы,

монтаж опоры на ВЛ 110 кВ

Упорная-Подгорная Синюха

27 28

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

2 2

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Упорная –

Подгорная Синюха

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы,

монтаж опоры

27 28

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

2 2

ПС 110 кВ

Зассовская
1СШ-110 кВ

ТР,

Текущий ремонт разъединителей

присоединений 1СШ-110

11 11

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

1 1

ПС 110 кВ

Зассовская

ВЛ 110 кВ Зассовская –

Упорная

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Упорная

11 11

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

1 1

ПС 110 кВ

Зассовская

ВЛ 110 кВ Мостовская –

Зассовская

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ

Мостовская

11 11

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

1 1

ПС 110 кВ

Мостовская
ТН-110 1СШ

ТР,

Техобслуживание6 6 1 1

ПС 110 кВ

Мостовская
ТН-110 2СШ

ТР,

Техобслуживание7 7 1 1

8



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Промышленная
1СШ-110 кВ

ТР,

Профиспытания ТН-110 1СШ

12 12

КубРДУ: без разрыва

транзита 110 кВ

Мостовская-Промышле

нная-Шедок-Псебай, с

включением РП

1 1

ПС 110 кВ Упорная МВ-110 ВЛ Засовская
ТР,

Техобслуживание

11 11

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

1 1

ПС 110 кВ Упорная
ВЛ 110 кВ Зассовская –

Упорная

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ

Зассовская

11 11

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме

1 1

Ленинградские ЭС

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Койсуг – Самарская –

Юбилейная – Степная

тяговая – Кущевская

ЗРР,

В связи с выводом в ремонт МВ-110

кВ ВЛ Степная тяговая - Кущевская с

отп. на ПС 110 кВ НПС на ПС 110 кВ

Кущевская

25 31

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

выводу в ремонт ВЛ

220 кВ

Тихорецк-Брюховецкая

7 7

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Староминская-Шкуринская-К

ущевская

ЗРР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ

Шкуринская - Кущевская

11 15

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-1(2) на ПС

220 кВ Староминская в

послеаварийном

режиме

5 5

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Староминская-Шкуринская-К

ущевская

ЗРР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ

Староминская - Шкуринская.

4 8

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-1(2) на ПС

220 кВ Староминская в

послеаварийном

режиме

5 5

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Крыловская-Кисляковская

тяговая-Кущевская

ЗРР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ

Кущевская - Кисляковская тяговая.

21 24

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-1(2) на ПС

220 кВ Староминская в

послеаварийном

режиме

4 4

9



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Кущевская –

Кисляковская тяговая

ТР,

Замена изоляторов.

21 24

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-1(2) на ПС

220 кВ Староминская в

послеаварийном

режиме

4 4

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Шкуринская –

Кущевская

ТР,

Монтаж ГЗТ

11 15

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-1(2) на ПС

220 кВ Староминская в

послеаварийном

режиме

5 5

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Староминская –

Шкуринская

ТР,

Монтаж ГЗТ

4 8

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-1(2) на ПС

220 кВ Староминская в

послеаварийном

режиме

5 5

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Ромашки –

Ленинградская

ТР,

Замена изоляторов.18 20
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 110 кВ Кущевская МВ-110 Степная тяговая
СР,

Средний ремонт МВ-110 кВ.25 31
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
7 7

ПС 110 кВ Степная

тяговая
1СШ-110

ТР,

Профиспытания оборудования, отбор

проб масла.
18 18

КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Степная

тяговая
2СШ-110

ТР,

Профиспытания оборудования, отбор

проб масла.
19 19

КубРДУ: с включением

РП
1 1

Славянские ЭС

ПС 110 кВ Кирова 1 СШ-110

КР,

Комплексный ремонт. Капитальный

ремонт ЛР ВЧЗ ВЛ 110

Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р

1СШ СМВ-110, СМВ-110, ТР-110

Т1.Текущий ремонтТН

1СШ-110.Окраска оборудования

22 24

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 110 кВ Кирова 2 СШ-110

КР,

Комплексный ремонт. Капитальный

ремонт ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, Р

2СШ СМВ-110, РРП 2СШ-110. Окраска

оборудования

25 26 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

ПС 110 кВ

Новомышастовская
2 СШ-110

ТР,

Устренение дефекта. Замена

забракованного масла в РПН

трансформатора Т2.

6 6 КубРДУ: с включением

РП
1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ ПТФ

(СлЭС)
2 СШ-110

КР,

Техническое обслуживание 2СШ-110:

ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Славянская 220,

РРП-110 2СШ, Р 2СШ СМВ-110,

СМВ-110, ТР-110 Т2, ТН 2СШ-110.

Устранение замечания Ростехнадзора.

Замена силикагеля в ВОФ ТН

2СШ-110.

27 27
КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Славянских и

Краснодарских ЭС в ПА

режиме

1 1

ПС 110 кВ ПТФ

(СлЭС)
1 СШ-110

ТР,

Устранение замечания Ростехнадзора.

Замена силикагеля в ВОФ ТН

1СШ-110.

18 18

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Славянских и

Краснодарских ЭС в ПА

режиме

1 1

ПС 110 кВ

Старотитаровская
2 СШ-110 кВ

ТР,

Устренение дефекта. Замена

забракованного масла в ТН 2СШ-110

ф "С".

15 15 1 1

ПС 110 кВ

Старотитаровская
1 СШ-110 кВ

ТР,

Устренение дефекта. Замена

забракованного масла в ТН 1СШ-110

ф "В".

8 8 1 1

ПС 110 кВ Таманский

Водовод
2 СШ-110

ТР,

Устренение дефекта. Замена

забракованного масла в РПН

трансформатора Т2.

7 7 1 1

ПС 110 кВ Темрюк 1СШ-110

ТР,

Устренение дефекта. Замена

забракованного масла в ТТ 1 СМВ-110

ф "А,В,С" .

11 11 1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС –

Новомышастовская

КР,

Восстановление грозотроса, кап.

ремонтВЛ

28 28

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Славянских и

Краснодарских ЭС в ПА

режиме

1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Кирова –

Полтавская

КР,

Капитальный ремонт ЛР-ВЧЗ ВЛ-110

Полтавская.
25 26

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ

Вышестеблиевская-Староти

таровская

КР,

Кап.ремонт,  ВЛ-110кВ

В.Стеблиевская-Ст.Титаровская
11 15 5 5

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ПАОС –

Ханьковская

ТР,

Верховые осмотры, переустройство

ГВН
29 29 1 1

11



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Красноармейская

– Кирова

КР,

Капитальный ремонт ЛР ВЧЗ ВЛ 110

Красноармейская.
22 24

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ Таманский

водовод –

Старотитаровская

ТР,

Ремонт опор, верховые осмотры7 7 1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Джигинская –

Радуга

ТР,

Ремонт грозотроса, чистка трассы

27 27

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза ВЛ 110 кВ

Бужора-Джемете в ПА

режиме

1 1

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ

Новомышастовская –

Старонижестеблиевская

КР,

Кап. Ремонт ВЛ

81

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Славянских и

Краснодарских ЭС в ПА

режиме

8 8

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ Красноармейская

– ПТФ с отпайкой на ПС

Центральная

КР,

Кап. Ремонт ВЛ

18 21

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Славянских и

Краснодарских ЭС в ПА

режиме

4 4

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская –

ПТФ

СР,

Техническое обслуживание  ЛР-110 ВЛ

ПТФ. Устранение дефекта СОАС по

тепловизионному контролю

29 29

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Славянских и

Краснодарских ЭС в ПА

режиме

1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Ханьковская –

Коржевская

КР,

Замена линейной изоляции (кап.

Ремонт)
25 26 2 2

Сочинские ЭС

ПС 110 кВ Адлер МВ-110 КВЛ Псоу

ЗРР,

проверка комплекта основной и рез.

защит КВЛ 110кВ Псоу - Адлер в

объеме "К1".

5 6 2 2

ПС 110 кВ Адлер МВ 110 КВЛ АТЭС

ТР,

проверка комплекта  резервных защит

КВЛ 110 кВ Адл ТЭС - Адлер в объме

"К1"

25 26 2 2

ПС 110 кВ Адлер МВ-110 КВЛ Псоу

ЗРР,

проверка комплекта резервных защит

КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер в объеме

"К1"

5 6 2 2

12



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Адлер МВ-110 КВЛ Хоста

ЗРР,

проверка комплекта основной и

резервных защит КВЛ 110 кВ Хоста -

Адлер в объеме "К1"

18 19 2 2

ПС 110 кВ Адлер МВ-110 КВЛ Хоста

ЗРР,

проверка комплекта основной защиты

(ДФЗ) КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер в

объеме "К1"

18 19 2 2

ПС 110 кВ Адлер МВ-110 ВЛ Южная

ЗРР,

проверка комплекта  резервных защит

КВЛ 110 кВ Адл ТЭС - Адлер в объме

"К1"

27 28 2 2

ПС 110 кВ Адлер МВ-110 ВЛ Южная

ЗРР,

проверка комплекта основной и

резервных защит КВЛ 110 кВ Адл ТЭС

- Адлер в объеме "К1"

27 28 2 2

ПС 110 кВ Адлер МВ 110 КВЛ АТЭС

ТР,

проверка комплекта основной и

резервных защит КВЛ 110 кВ Адл ТЭС

- Адлер в объеме "К1"

27 28 2 2

ПС 110 кВ Адлер СМВ-110 
ЗРР,

проверка автоматики в объеме "К1"29 29 1 1

ПС 110 кВ

Верещагинская
1 СШ 110

ТР,

тек. ремонт ЭВ-110 КЛ Альпийская,

ШР-ЛР-110 КЛ Альпийская, СЭВ-110,

Р-1СШ СЭВ-110, ТН, испытания

18 18

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Дагомыс-Черноморская.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок.

1 1

ПС 110 кВ

Верещагинская

КЛ 110 кВ Альпийская –

Верещагинская с отпайкой

на ПС Тоннельная

ТР,

тек. ремонт РРП-1-110, ЛР-110.

18 18

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Дагомыс-Черноморская.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок.

1 1

ПС 110 кВ

Верещагинская
2 СШ 110

ТР,

тек. ремонт ЭВ-110 КВЛ Дагомыс,

ШР-ЛР-110 КВЛ Дагомыс, Р-2СШ

СЭВ-110, ТН, испытания

19 19

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Дагомыс-Черноморская.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок.

1 1

ПС 110 кВ

Верещагинская
РП-110

ТР,

тек. ремонт РРП-1-110, РРП-2-110.

18 19

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Дагомыс-Черноморская.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок.

2 2

13



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Верещагинская

КВЛ 110 кВ Дагомыс -

Верещагинская

ТР,

тек. ремонт ЛР-110, РРП-2-110.

19 19

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Дагомыс-Черноморская.

УСЛОВНО по режиму

сети и нагрузок.

1 1

ПС 110 кВ Гойтх

тяговая
РП-110

ТР,

тек. ремонт РРП-2-110.
29 29

КубРДУ: перенесено

совместно с выводом

ВЛ 110 кВ Навагинская

тяговая-Гойтх тяговая

1 1

ПС 110 кВ Гойтх

тяговая

ВЛ 110 кВ Навагинская

тяговая – Гойтх тяговая

ТР,

тек. ремонт ЛР-110, РРП-2-11029 29 1 1

ПС 110 кВ Гойтх

тяговая
II с.ш. 110 кВ

ТР,

тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Навагинкая,

РТН, Р-2СШ СМВ-110.
29 29 1 1

ПС 110 кВ Джубга 2СШ-110

ТР,

тек. ремонт СР-2-110,ТН-ОПН-110,

испытания.
15 15 1 1

ПС 110 кВ Джубга
КВЛ 110 кВ Джубгинская

ТЭС - Джубга

ТР,

тек. ремонт  КС  КВЛ Джубгинская ТЭС

- Джубга, испытания
14 14 1 1

ПС 110 кВ

Кабардинская

тяговая

2СШ-110
ТР,

тек. ремонт ШР-110

8 8

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Чинары

тяговая-Чилипси

тяговая

1 1

ПС 110 кВ Каменка СМВ-110
ТР,

тек. ремонт, испытания\19 19 1 1

ПС 110 кВ

Кривенковская

тяговая

1СШ-110
ТР,

тек. ремонт ШР-110, ТН11 11 1 1

ПС 110 кВ

Кривенковская

тяговая

2СШ-110
ТР,

тек. ремонт  ШР-110, ТН.13 13 1 1

ПС 110 кВ Куринская

тяговая

ВЛ 110 кВ Тверская –

Куринская тяговая

ТР,

тек. ремонт ЛР-110 11 1 1

ПС 110 кВ Куринская

тяговая

ВЛ 110 кВ Куринская тяговая

– Кривенковская тяговая

ТР,

тек. ремонт ЛР-110 11 11 1 1

ПС 110 кВ Куринская

тяговая
1 с.ш. 110 кВ

ТР,

тек. ремонт  ШР-ЛР-110 11 1 1

14



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Куринская

тяговая
2 с.ш. 110 кВ

ТР,

тек. ремонт ШР-ЛР-110, покраска

оборудования.
11 11 1 1

ПС 110 кВ

Лермонтово
СЭВ-110

ЗРР,

Проверка комплекта основной и

резервных защит КВЛ 110 кВ

ДжубгТЭС - Лермонтово в объеме "К1"

5 6 2 2

ПС 110 кВ

Лермонтово

ВЛ 110 кВ

Новомихайловская -

Лермонтово

ТР,

тек. ремонт, испытания КС ВЛ22 22 1 1

ПС 110 кВ

Лермонтово
1СШ-110

ТР,

тек. ремонт , испытания ТН6 6
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Лермонтово
2СШ-110

ТР,

тек. ремонт ТН-ОПН-110.22 22 1 1

ПС 110 кВ

Лермонтово
СЭВ-110

ЗРР,

проверка комплекта резервных защит

ВЛ 110 кВ Новомихайловская

-Лермонтово

21 22 2 2

ПС 110 кВ

Лермонтово
СЭВ-110

ЗРР,

проверка комплекта резервных защит

КВЛ 110 кВ Джубг ТЭС - Лермонтово в

объеме "К1"

5 6

КубРДУ: перенесено

совместно с выводом

ВЛ 110 кВ Джубгинская

ТЭС-Лермонтово

2 2

ПС 110 кВ

Лермонтово
СЭВ-110

ЗРР,

проверка комплекта АУВ в объеме

"К1"
21 21 1 1

ПС 110 кВ

Лермонтово

КВЛ 110 кВ Джубгинская

ТЭС - Лермонтово

ТР,

тек. ремонт, испытания КС  КВЛ

Джубгинская ТЭС - Лермонтово
6 6 1 1

ПС 110 кВ Лоо СМВ-110
ТР,

Тек. ремонт, испытания8 8
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Лоо 1СШ-110

КР,

Кап. ремонт ОД-КЗ-110 Т-1, тек.

ремонт ТН, испытания.
5 6

КубРДУ: с включением

РП
2 2

ПС 110 кВ Лоо 2СШ-110

КР,

Кап. ремонт ОД-КЗ)-110 Т-2, тек.

ремонт ТН, испытания.
7 8

КубРДУ: с включением

РП
2 2

ПС 110 кВ

Навагинская тяговая

ВЛ 110 кВ Навагинская

тяговая – Гойтх тяговая

ТР,

тек. ремонт ЛР-110, РРП-1-110.29 29 1 1

ПС 110 кВ

Навагинская тяговая
1СШ-110

ТР,

тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Гойтх, РТН, Р-1

СШ СМВ-110.
29 29 1 1

15



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Навагинская тяговая
РП-110

ТР,

тек. ремонт РРП-1-110.29 29 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
2СШ-110

ТР,

тек. ремонт ШР-110 2СШ Т-3.22 22 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
2СШ-110

ТР,

тек. ремонт  ШР-110  2СШ Т-113 13 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
ТН-2 с.ш.-110

ТР,

тек. ремонт РТН-110 2 СШ14 14 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
ЭВ-110 КВЛ ТНПЗ

ТР,

тек. ремонт ШР-110  2СШ КВЛ ТНПЗ20 20 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
ЭВ-110 ВЛ Шепси

ТР,

тек. ремонт  ШР-110  2 СШ Шепси11 11 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
ЭВ-110 Туапсе город

ТР,

тек.ремонт ШР-110 2СШ19 19 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
2СШ-110

ТР,

тек. ремонт ШР-110 2СШ.11 22 12 12

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
ЭВ-110 Кривенковская

ТР,

тек. ремонт  ШР-110  2СШ Кривенк12 12 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
2СШ-110

ТР,

тек. ремонт ШР-110  2СШ Т-218 18 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
ШЭСВ-110

ТР,

тек. ремонт Р- 2 СШ ШЭСВ-11021 21 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
ЭВ-110  Гойтх

ТР,

тек. ремонт ШР-110 2СШ15 15 1 1

ПС 110 кВ Хоста 2СШ-110

ТР,

тек. ремонт РТН, Р-2 СШ СЭВ-110,ТН,

испытания
8 8

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Адлерская ТЭС-Псоу

1 1

ПС 110 кВ Хоста ВЛ 110 кВ Хоста-Кудепста
ТР,

тек. ремонт КС КВЛ Кудепста
8 8

КубРДУ: перенесена

совместно с выводом 2

СШ 110 кВ на ПС 110

кВ Хоста

1 1

16



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Хоста 1СШ-110

ТР,

тек. ремонт РТН,ТН-ОПН-110, Р-1СШ

СЭВ-110, испытания
19 19

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Адлерская ТЭС-Псоу

1 1

ПС 110 кВ Хоста СЭВ-110
ТР,

тек. ремонт , испытания8 8 1 1

ПС 110 кВ Чилипси

тяговая
2СШ-110

ТР,

тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Шепси
25 25

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

110 на ПС 110 кВ

Туапсе тяговая 

1 1

ПС 110 кВ Чилипси

тяговая

ВЛ 110 кВ Чинары тяговая –

Чилипси тяговая

ТР,

тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Чинары.
7 7

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

110 на ПС 110 кВ

Туапсе тяговая 

1 1

ПС 110 кВ Чилипси

тяговая

ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси

тяговая

ТР,

тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Шепси
25 25

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

110 на ПС 110 кВ

Туапсе тяговая 

1 1

ПС 110 кВ Чилипси

тяговая
1СШ-110

ТР,

тек. ремонт ШР-110, ТН.
7 7

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

110 на ПС 110 кВ

Туапсе тяговая 

1 1

ПС 110 кВ Чилипси

тяговая
1СШ-110

ТР,

Тек ремонт ЛР-110 ВЛ Чинары
7 7

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

110 на ПС 110 кВ

Туапсе тяговая 

1 1

ПС 110 кВ Чинары

тяговая
2СШ-110

ТР,

тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Чилипси
7 7

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

110 на ПС 110 кВ

Туапсе тяговая

1 1

ПС 110 кВ Чинары

тяговая
СМВ-110

ЗРР,

проверка РЗА ВЛ 110 кВ (обеих) в

объеме "В"

7 7

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

110 кВ Кабардинская

тяговая-Навагинская

тяговая

2 1

ПС 110 кВ Чинары

тяговая

ВЛ 110 кВ Чинары тяговая –

Чилипси тяговая

ТР,

тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Чилипси
7 7

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

110 на ПС 110 кВ

Туапсе тяговая 

1 1

ПС 110 кВ Чинары

тяговая
2СШ-110

ТР,

тек. ремонт ШР-1107 7 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая –

Чилипси тяговая

ТР,

Тех. обслуживание. замена

изоляторов. Рубка угрожающих

деревьев.

7 7

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

110 на ПС 110 кВ

Туапсе тяговая 

1 1

17



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кривенковская

тяговая – Туапсе тяговая

ТР,

Тех. обслуживание. Ремонт провода,

заменаизоляторов.Рубка угрожающих

деревьев.

12 14 3 3

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ Фанагорийская

тяговая – Афапостик

тяговая

ТР,

Тех. обслуживание. Ремонт провода,

замена изоляторов. Рубка угрожающих

деревьев.

20 22 3 3

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе

тяговая-Гойтх тяговая

ТР,

Тех. обслуживание. Ремонт провода,

замена изоляторов. Рубка угрожающих

деревьев.

15 16

КубРДУ: перенесено

совместно с выводом

ВЛ для работ на ПС 110

кВ Туапсе тяговая

2 2

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ Кабардинская

тяговая – Навагинская

тяговая

ТР,

Тех. обслуживание. замена

изоляторов. Рубка угрожающих

деревьев.

8 8

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Чинары

тяговая-Чилипси

тяговая

2 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ -

Фанагорийская тяговая

ТР,

Тех. обслуживание. Рубка угрожающих

деревьев.
26 27

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

110 кВ Шепси-Чилипси

3 2

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ

Новомихайловская -

Лермонтово

ТР,

рубка деревьев21 22 2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая

– Кривенковская тяговая

ТР,

Тех. обслуживание. Ремонт провода,

замена изоляторов. Рубка угрожающих

деревьев.

11 11 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская

ГЭС - Бытха с отпайками

ТР,

замена изоляторов оп.

141,144,152,158,162,165,168,187,207.
12 15 4 4

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Сочи I цепь

ТР,

замена изоляторов оп. 8,10,11,20,22

4 4

КубРДУ: отказана по

режиму  перегруза ВЛ

110 кВ Сочинская

ТЭС-Сочи 2 цепь в

ремонтной схеме

1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Дагомыс -

Верещагинская

БВР,

безопасное выполнение работ по

замене изоляторов на ВЛ 110 кВ

Сочинская ТЭС - Сочи 1цепь 

4 4

КубРДУ: отказана по

режиму  перегруза ВЛ

110 кВ Сочинская

ТЭС-Сочи 2 цепь в

ремонтной схеме

1 1

Сочинские ЭС

КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с

отпайкой на ПС Адлер

тяговая

ТР,

замена изоляторов, установка

леерных ограждений на траверсах и

БВР на КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста.

11 1 1

Сочинские ЭС КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста

ТР,

замена изоляторов, установка

леерных ограждений на траверсах и

БВР на КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер.

11 1 1

18



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе

тяговая

ТР,

. Рубка угрожающих деревьев.11 12 2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси

тяговая

ТР,

Тех. обслуживание, замена

изоляторов. Рубка угрожающих

деревьев.

25 25

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

110 на ПС 110 кВ

Туапсе тяговая 

2 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка -

Новомихайловская

ТР,

рубка деревьев, замена сцепной

арматуры.. 
26 27 2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси

тяговая

ТР,

тек. ремонт ЛР-110  ВЛ Шеси
25 25

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

110 на ПС 110 кВ

Туапсе тяговая 

1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Навагинская

тяговая – Гойтх тяговая

ТР,

Тех. обслуживание. Ремонт провода,

замена изоляторов. Рубка угрожающих

деревьев.

28 29 2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе

тяговая-Гойтх тяговая

ТР,

Тех. обслуживание,, ремонт провода,

замена изоляторов
15 15 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская

ГЭС- Хоста с отпайками

ТР,

замена изоляторов оп.

163,167,171,176,183,184,187,194
5 8 4 4

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе

тяговая-Туапсе

ТР,

 Рубка угрожающих деревьев.
18 19

КубРДУ: перенесено

совместно с выводом

ВЛ для работ на ПС 110

кВ Туапсе тяговая

2 2

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Дагомыс -

Якорная щель тяговая

ТР,

рубка деревьев13 14 2 2

Тимашевские ЭС

ПС 110 кВ

Медведовская
1СШ-110

ТР,

Замена силикагеля ТН-110 1СШ5 5
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Медведовская
2СШ-110

ТР,

Замена силикагеля ТН-110 2СШ6 6
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Медведовская
СМВ-110

ТР,

Опробование, слив конденсата,

замена силикагеля
6 6

КубРДУ: с включением

РП
1 1

19



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская –

Медведовская

ТР,

Верховой осмотр оп. 198-217, замена

дефектных изоляторов на опорах

№185, 186

4 5

КубРДУ: отказана в

связи с

невозможностью

проведения

разработанного

комплекса мероприятий

по разгрузке АТ-1,3 на

ПС 220 кВ Брюховецкая

2 2

Тихорецкие ЭС

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Крыловская-Кисляковская

тяговая-Кущевская

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на

ВЛ-110 Кисляковская - Крыловская -

Леушковская

3 3

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

ПС 110 кВ Заря 1СШ-110

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на

ВЛ-110 Малороссийская - Заря -

Кропоткин Казанская - Кубань

17 17

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

ПС 110 кВ Заря 1СШ-110

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на ВЛ

110 кВ Малороссийская - Заря -

Кропоткин - ЖБШ

16 16

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

ПС 110 кВ Заря 1СШ-110

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на ВЛ

110 кВ Малороссийская - Заря -

Кропоткин - Кавказская тяг. 2Ц и ВЛ

110 кВ Малороссийская - Заря -

Кропоткин - Химзавод 2Ц

23 23
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

ПС 110 кВ Заря 1СШ-110

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на ВЛ

110 кВ Малороссийская - Заря -

Кропоткин - Тбилисская

10 10

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
ОСШ-110

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на ВЛ

110 кВ Кисляковская - Крыловская -

Леушковская

3 3

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

ПС 110 кВ

Леушковская тяговая
СМВ-110

ТР,

Опробование защит ВЛ 110 кВ

Крыловская
12 12

КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Леушковская тяговая
СМВ-110

ТР,

Опробование защит ВЛ 110 кВ

Тихорецк
13 13

КубРДУ: с включением

РП
1 1

20



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк ОСШ-110

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на ВЛ

110 кВ Малороссийская - Тихорецк -

Леушковская

2 2 1 1

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская –

Кисляковская тяговая

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на

ВЛ-110 Кисляковская - Крыловская -

Леушковская

3 3

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Малороссийская тяговая

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на ВЛ

110 кВ Малороссийская - Тихорецк -

Рассвет

9 9

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Леушковская тяговая

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на

ВЛ-110 Малороссийская - Тихорецк -

Леушковская

2 2

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Малороссийская

тяговая – Заря

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на ВЛ

110 кВ Малороссийская - Заря -

Кропоткин - Кавказская тяг. 2Ц и ВЛ

110 кВ Малороссийская - Заря -

Кропоткин - Химзавод 2Ц

23 23
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Малороссийская

тяговая – Заря

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на ВЛ

110 кВ Малороссийская - Заря -

Кропоткин - Тбилисская

10 10

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Малороссийская

тяговая – Заря

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на ВЛ

110 кВ Малороссийская - Заря -

Кропоткин - ЖБШ

16 16

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Малороссийская

тяговая – Заря

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на

ВЛ-110 Малороссийская - Заря -

Кропоткин Казанская - Кубань

17 17

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

Тихорецкие ЭС ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на ВЛ

110 кВ Малороссийская - Заря -

Кропоткин - ЖБШ

16 16

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

21



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Тихорецкие ЭС ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на ВЛ

110 кВ Малороссийская - Заря -

Кропоткин - Кавказская тяг. 2Ц и ВЛ

110 кВ Малороссийская - Заря -

Кропоткин - Химзавод 2Ц

23 23
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Малороссийская тяговая

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на ВЛ

110 кВ Малороссийская - Тихорецк -

Леушковская

2 2

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

Тихорецкие ЭС ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на

ВЛ-110 Малороссийская - Заря -

Кропоткин Казанская - Кубань

17 17

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

Тихорецкие ЭС ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на ВЛ

110 кВ Малороссийская - Заря -

Кропоткин - Тбилисская

10 10

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская –

Леушковская тяговая

ЗРР,

Для пробной плавки гололеда на ВЛ

110 кВ Кисляковская - Крыловская -

Леушковская

3 3

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

Тихорецкие ЭС ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря

ТР,

Для монтажа ГЗТ на участке

Армавирских ЭС

21

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза

АТ-2(5) на ПС 330 кВ

армавир в ПА схеме

10 10

Усть-Лабинские ЭС

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Динская –

Кореновская

ТР,

Т,О, чистка трассы

19 20

КубРДУ: отказана. ВЛ

находится в управлении

Краснодарских ЭС,

заявку/предложения на

вывод ЛЭП должны

подавать

Краснодарские ЭС

2 2

ПС 110 кВ

Бузиновская
2СШ-110

БВР,

Для текущего ремонта ТН-110 2 СШ6 6
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Бузиновская
СМВ-110

ТР,

Опробование6 6
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Бузиновская
1СШ-110

БВР,

Для текущего ремонта ТН-110 1 СШ6 6
КубРДУ: с включением

РП
1 1

22



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Выселки СМВ-110
ТР,

Т,О СМВ-110 

11 11

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на тяговых

ПС 110 кВ в ПА режиме

1 1

ПС 110 кВ

Усть-Лабинская

тяговая

МВ-110 Ладожская
ТР,

Для текущего ремонта14 15
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
2 2

ПС 110 кВ

Усть-Лабинская

тяговая

ОМВ-110
ТР,

Для текущего ремонта5 6 2 2

ПС 110 кВ

Усть-Лабинская

тяговая

ТН-110 1СШ
ТР,

Для текущего ремонта18 18 1 1

ПС 110 кВ

Усть-Лабинская

тяговая

ТН-110 2СШ
ТР,

Для текущего ремонта11 11 1 1

ПС 110 кВ

Усть-Лабинская

тяговая

СМВ-110
ТР,

Для текущего ремонта7 8 2 2

ПС 110 кВ

Усть-Лабинская

тяговая

МВ-110 Усть-Лабинск
ТР,

Для текущего ремонта12 13
КубРДУ: с переводом

ВЛ на ОМВ-110
2 2

Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кропоткин –

Тбилисская

ЗРР,

Проведение пробной плавки гололеда

10 10

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ладожская –

Тбилисская

ТР,

Т,О. чистка трассы

5 6

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на тяговых

ПС 110 кВ в ПА режиме

2 2

Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Рассвет

ЗРР,

Проведение пробной плавки гололеда

9 9

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

Юго-Западные ЭС

ПС 110 кВ Абинская 1СШ-110

ТР,

ТО: ЛР-110 Холмская, Р-1с.ш.

СМВ-110,СР-1-110, ШР-110 Т-1,

ТН-110 1 с.ш.

4 6

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ

Афипская-Северская в

ПА режиме

3 3

23



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Абинская
ВЛ 110 кВ Холмская –

Абинская

ТР,

ТО: ЛР-110  Холмская

4 4

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ

Афипская-Северская в

ПА режиме

1 1

ПС 110 кВ Абинская
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая

– Абинская

ТР,

ТО: ЛР-110 Крымск-Тяговая

11 11

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ

Афипская-Северская в

ПА режиме

1 1

ПС 110 кВ Абинская СМВ-110
ТР,

ТО: СМВ-110., Р-1сш СМВ-110

4 6

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ

Афипская-Северская в

ПА режиме

3 3

ПС 110 кВ Абинская СП-110
ТР,

ТО: СР-1-110. 

4 6

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ

Афипская-Северская в

ПА режиме

3 3

ПС 110 кВ Абинская 2СШ-110

ТР,

ТО: ЛР-110 Крымск-Тяговая, Р-2сш

СМВ-110., СР-2-110, ШР-110 Т-2,

ТН-110 2с.ш.

11 13

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ

Афипская-Северская в

ПА режиме

3 3

ПС 110 кВ Абинская СП-110
ТР,

ТО: СР-2-110. 

11 13

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ

Афипская-Северская в

ПА режиме

3 3

ПС 110 кВ Абинская СМВ-110
ТР,

ТО-СМВ-110, Р-2сш СМВ-110

11 13

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ

Афипская-Северская в

ПА режиме

3 3

ПС 110 кВ Крымская

ПТФ

ВЛ 110 кВ Крымская -

Крымская ПТФ

ТР,

ТО: ЛР-110 Крымская, Р РП-1-110
18 18

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ Бужора-Джемете

в ПА схеме

1 1

ПС 110 кВ Крымская

ПТФ

ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ –

Никитинская

ТР,

ТО: ЛР-110 Никитинская, Р РП-2-110
25 25

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ Бужора-Джемете

в ПА схеме

1 1

ПС 110 кВ Крымская

ПТФ
РП-110

ТР,

ТО Р РП-2-110
25 25

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ Бужора-Джемете

в ПА схеме

1 1

24



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Крымская

ПТФ
1СШ-110

ТР,

ТО:  ЛР-110 Крымская, Р-1с.ш.,

ШР-110 Т-1, ТН-110 1с.ш.

18 20

КубРДУ: при условии

выполнения работ не

связанных с разрывом

транзита 110 кВ

Крымская-Крымская

ПТФ-Никитинская-Варе

никовская, с

включением РП

3 3

ПС 110 кВ Крымская

ПТФ
РП-110

ТР,

ТО Р РП-1-110 
18 18

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ Бужора-Джемете

в ПА схеме

1 1

ПС 110 кВ Крымская

ПТФ
2СШ-110

ТР,

ТО: ЛР-110 Никитинская, Р-2с.шСМВ.,

ШР-110 Т-2, ТН-110 2с.ш.

25 27

КубРДУ: при условии

выполнения работ не

связанных с разрывом

транзита 110 кВ

Крымская-Крымская

ПТФ-Никитинская-Варе

никовская, с

включением РП

3 3

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Дивноморская –

Береговая

КР,

Вырубка и расширение просеки

Согласно ремонтной программе 2014г.
101 10 10

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская –

Геленджик

КР,

Вырубка и расширение просеки

Согласно ремонтной программе 2014г.

11 15

КубРДУ: отказана по

режиму нагрузок,

выводу в ремонт ВЛ110

кВ

Архипо-Осиповка-Берег

овая. 

5 5

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Холмская –

Абинская

КР,

Замена арматуры, грозозащитного

троса, вырубка угрожающих деревьев

Согласно предписаний РУТН ЮГА

4 8

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ

Афипская-Северская в

ПА режиме

5 5

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Кирилловская –

Раевская

КР,

Замена изоляторов, ремонт проводов,

грозотроса Согласно предписаний

РУТН ЮГА

18 22

КубРДУ: при условии

выполнения заходов ВЛ

110 кВ на ПС 220 кВ

Бужора по нормальной

схеме

5 5

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Восточная –

Геленджик

ВПр,

Прорведение пробной плавки

гололеда согласно утвержденного

графика

23 23

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

25



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка

– Береговая

КР,

Замена изоляторов, линейной

арматуры, замена ГЗТ, ремонт

проводов, вырубка угрожающих

деревьев Согласно ремонтной

программе 2014г.

11 КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

110 кВ

Крымская-Геленджик

20 20

ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"

Краснодарская ТЭЦ 3Т

ТР,

Текущий ремонт тр-ров 3Т, 23Т,

ОПН-220кВ тр-ра 3Т. Техническое

обслуживание МВ-220кВ тр-ра 3Т.

Капитальный ремонт ЛР-220 3Т. В/В

испытания. Проверка РЗА.

1018.06

54 54

Краснодарская ТЭЦ ШСМВ-220-1

КР,

Капитальный ремонт ШСМВ-220кВ.

В/В испытания. Проверка РЗА.

4 15

КубРДУ: отказана по

режиму сети и нагрузок

и как отсутствующая в

утвержденном годовом

графике ремонтов

12 12

ООО "ЛУКОЙЛ - Экоэнерго"

Белореченская ГЭС СМВ-10 II-III СШ

КР,

КР: СМВ-10 кВ II-III СШ,  в/ вольтные

испытания; А/Г 2 час.
25 29 5 5

Белореченская ГЭС МВ ВЛ-110 ДМ-8

ТР,

Реконструкция ячейки МВ-110 ВЛ ДМ-8

с заменой выключателя, в/вольтные

испытания

5 03.09.14 30 30

Белореченская ГЭС III СШ 10 кВ

ТР,

ТР: III СШ-10 кВ, ШР-10 кВ,ТН-10 III

СШ, в/ вольтные испытания; А/Г 2 час.
26 27 2 2

Белореченская ГЭС 2 СШ-110

ВПр,

Вынужденный простой на период

вывода в реконструкцию

выключателей СМВ-110 и МВ-110 ВЛ

ДМ-8

5 03.09.14
30 30

Белореченская ГЭС Т-1 110/10

ВПр,

Вынужденный простой на период

вывода в реконструкцию

выключателей СМВ-110 и МВ-110 ВЛ

ДМ-8

9 03.09.14
26 26

Белореченская ГЭС Т-2 110/10

ТР,

ТР: Т-2,  ТР:шинный мост Т-2,  ТР:

ОПН-110 Т-2,  в/ вольтные испытания;

А/Г 2 час.

5 8 4 4
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Белореченская ГЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская

ГЭС – ДМ-8

БВР,

Для демонтажа выключателей МВ-110

ВЛ ДМ-8 и СМВ-110, обеспечение

условий ТБ

6 8
3 3

Белореченская ГЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская

ГЭС – ДМ-8

БВР,

Для монтажа выключателя СМВ-110,

обеспечение условий ТБ
24 26 3 3

Белореченская ГЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская

ГЭС – ДМ-8

БВР,

Для монтажа выключателя МВ-110 ВЛ

ДМ-8, обеспечение условий ТБ
19 21 3 3

Белореченская ГЭС СМВ-110

РЕК,

Реконструкция ячейки СМВ-110 с

заменой выключателя, в/вольтные

испытания

5 08.09.14 35 35

Белореченская ГЭС ЭВ ВЛ-110 Мартанская

ТР,

ТО: ЭВ ВЛ 110 кВ Мартанская, ТТ

ВЛ-110 Мартанская; А/Г 2 час.
4 4

КубРДУ: по режиму

вывода МВ-110 ДМ-8 на

Белореченской ГЭС

1 1

Краснополянская

ГЭС
Т-2 110/6

ТР,

ТР: Т-2, шинный мост Т-2, ОПН-110

Т-2,  в/вольтные испытания; А/Г-3 час.
10 15 6 6

Краснополянская

ГЭС

ВЛ 110 кВ Краснополянская

ГЭС - Бытха с отпайками

БВР,

Проведение ТО ЭВ-110 ВЛ-110

"Бытха", обеспечение условий ТБ
10 15 2 6

Краснополянская

ГЭС
I СШ 110 кВ

ТР,

ТР: I СШ-110 кВ, ШР-110 кВ, РТН I

СШ-110 кВ, ТН I СШ-110 кВ, ЗН I

СШ-110 кВ, в/вольтные испытания;

А/Г-4 час.

4 9
6 6

Краснополянская

ГЭС
Т-1 110/6

ТР,

ТР: Т-1, шинный мост Т-1, ОПН-110

Т-1,  в/вольтные испытания; А/Г-3 час.
4 9 6 6

Краснополянская

ГЭС
СЭВ-110

ТР,

ТО: СЭВ-110 I-II СШ-110 кВ; А/Г-2 час.9 10 2 2

Краснополянская

ГЭС
ЭВ-110 КЛ-Поселковая

ТР,

ТО: ЭВ-110 ВЛ-110 кВ "Поселковая" ;

А/Г-2 час.
4 5 2 2

Краснополянская

ГЭС
ЭВ-110 ВЛ-Хоста

ТР,

ТО: ЭВ-110 ВЛ-110 кВ "Хоста" ; А/Г-2

час.

4 5 2 2

Краснополянская

ГЭС

ВЛ 110 кВ Краснополянская

ГЭС- Хоста с отпайками

БВР,

Выполнение ТО ЭВ-110 ВЛ-110

"Хоста", обеспечение условий ТБ
4 9 2 6
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Краснополянская

ГЭС

КЛ 110 кВ Краснополянская

ГЭС - Лаура

ТР,

ТО: ЭВ-110 ВЛ-110 кВ "Лаура"; А/Г-2

час.
10 15 2 6

Краснополянская

ГЭС

КЛ 110 кВ Краснополянская

ГЭС – Поселковая 

БВР,

Проведение ТО ЭВ-110 ВЛ-110

"Поселковая", обеспечение условий

ТБ

4 9 2 6

Краснополянская

ГЭС
ЭВ-110 ВЛ-Бытха

ТР,

ТО: ЭВ-110 ВЛ-110 кВ "Бытха" ; А/Г-2

час.
10 11 2 2

Краснополянская

ГЭС
II СШ 110 кВ

ТР,

ТР: II СШ-110 кВ, ШР-110 кВ, РТН II

СШ-110 кВ, ТН II СШ-110 кВ, ЗН II

СШ-110 кВ, в/вольтные испытания;

А/Г-4 час.

10 15

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

110 кВ на

Краснополянской ГЭС,

УСЛОВНО по режиму

вывода КВЛ 220 кВ

Дагомыс-Черноморская

6 6

Краснополянская

ГЭС
ЭВ-110 КЛ-Лаура

ТР,

ТО: ЭВ-110 ВЛ-110 кВ "Лаура"; А/Г-2

час.
10 11 2 2

Северокавказкое РДУ

НвГРЭС
ВЛ 330 кВ Невинномысская

ГРЭС - Армавир

ВПр,

Текущий ремонт ЛР, обмыв изоляции

дистил. водой. Смыв и нанесение г/ф

пасты на колонки изоляторов ячейки,

оставщихся без напряжения

25 26
КубРДУ: перенесено

совместно с выводом

ЛЭП для работ

Кубанского ПМЭС

2 2

ПС Заветная
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС

(Л-51)

ТР,

с II СШ-110 кВ, МВ С-1: СР Л-51-II,

С-1-II. В/В испытания ТН-2. Проф

восстановление ТН-2.

18 19

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-2 на ПС

330 кВ Армавир при

выведенном в ремонт

АТ-1 на ПС 330 кВ

Армавир.

2 2

Северокавказкое РДУ

Замкнутное (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Псебай - Зеленчук

ЗРР,

Разрыв транзита 110 кВ Псебай -

Зеленчук в связи с ремонтом ВЛ 110

кВ Преградная - Курджиново (Л-81).

27 29

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме, в период

прохождения летнего

максимума нагрузок

3 3
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Северокавказкое РДУ

Замкнутное (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Псебай - Зеленчук

ЗРР,

Разрыв транзита 110 кВ Псебай -

Зеленчук в связи с ремонтом ВЛ 110

кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92)

12 13

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме, в период

прохождения летнего

максимума нагрузок

2 2

Северокавказкое РДУ

Замкнутное (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Псебай - Зеленчук

ЗРР,

Разрыв транзита 110 кВ Псебай -

Зеленчук в связи с ремонтом ВЛ 110

кВ Сторожевая - Преградная (Л-28)

6 7

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме, в период

прохождения летнего

максимума нагрузок

2 2

Северокавказкое РДУ

Замкнутное (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Псебай - Зеленчук

ЗРР,

Разрыв транзита 110 кВ Псебай -

Зеленчук в связи с ремонтом ВЛ 110

кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92)

19 20

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме, в период

прохождения летнего

максимума нагрузок

2 2

Ставропольская

ГРЭС

ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Центральная

БВР,

Для безопасности работ при

испытаниях МР-501

25 31

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Кубанская-Тихорецк

для производства работ

по реконструкции ПС

500 кВ Тихорецк с

10.08. по 24.08.2014.

При производстве

работ учесть, что ВЛ

находится под

наведенным

напряжением выше 25

В.

8 7

Ставропольская

ГРЭС

ВЛ 330 кВ Ставропольская

ГРЭС - Армавир I цепь

БВР,

Для безопасности работ при монтаже

ВВ-Б-3 ф.А
9 9 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Ставропольская

ГРЭС

ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Центральная

ТР,

Текущий ремонт ТН-Л-501,

ТТ-ВВ-501-I, ТТ-ВВ-501-II,  ТТ-МР-501,

ЛР-501, РВ-501-I, РВ-501-II, РМР-501, 

ЗРР-501, ЗРВ МР-501, ЗРВ-501-I,

ЗРВ-501-II, конденсаторов связи,

ВЧ-заградителей, ошиновки ВЛ 500 кВ

Ставропольская ГРЭС - Центральная

25 31

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Кубанская-Тихорецк

для производства работ

по реконструкции ПС

500 кВ Тихорецк с

10.08. по 24.08.2014.

При производстве

работ учесть, что ВЛ

находится под

наведенным

напряжением выше 25

В.

8 7

Ставропольэнерго

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС – Заветная –

Прикубанская –

Невинномысская ГРЭС

ЗРР,

Разрыв транзита в связи с выводом в

ремонт на ПС 110 кВ Заветная ВЛ 110

кВ Заветная – НПС Успенская (Л-51), II

СШ-110 кВ, МВ С-1 (СР Л-51-II, С-1-II.

В/В испытания ТН-2. Проф

восстановление ТН-2.)

18 19

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-2 на ПС

330 кВ Армавир при

выведенном в ремонт

АТ-1 на ПС 330 кВ

Армавир.

2 2

Ростовское РДУ

МЭС Юга ВЛ 220кВ А20-А30
КР,

КР: замена опор. АГ - 48 часов.

6 15

КубРДУ: отказана из-за

перегрузки ВЛ 110 кВ

Староминская-Шкуринс

кая, недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ Ленинградских ЭС, в

послеаварийном

режиме

10 10

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Новочеркасская

ГРЭС - Тихорецк

ЗРР,

БВР . монтаж  провода, грозотроса на

строящейся ВЛ 500 кВ. ТО: верховой

осмотр, установка балластов. АГ-ВЗ. 

31

КубРДУ: перенесена

совместно с выводом

ЛЭП для работ КПМЭС.

УСЛОВНО по режиму

работ по реконструкции

ПС 500 кВ Тихорецк

3 3

ПС А30 СМВ-220 кВ

РЕК,

замена СВ220 (с заменой

фундамента)

1 31
КубРДУ: без разрыва

транзита, с включением

РП

31 31

ПС Сальская
ВЛ 220кВ

Сальск-Песчанокопская

ТР,

ПС Сальская: ВВИ КС Песчанокопская

по рез-там ТВО   ТО: верховой осмотр,

замена перекрытой изоляции,

установка противоптичьего

устройства. АГ - 2 часа. 

7 8

2 2

Кубанское предприятие МЭС
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ  Краснодарская

ТЭЦ - Афипская

ТР,

Замена ГЗТ

11 24

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза КВЛ

220 кВ Краснодарская

ТЭЦ-Яблоновская в

послеаварийном

режиме

14 14

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Брюховецкая

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

установка гасителей вибрации,

верховой осмотр, опрессовка сварных

соединений, выправка опор, вырубка

деревьев

25 29

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

по режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Тихорецк, с

включением на

вечерний максимум

нагрузок

5 5

МЭС Юга

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Витаминкомбинат II

цепь

ТР,

Замена загрязненных изоляторов,

установка Л-образных гирлянд, замена

поврежденных изоляторов

4 6

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза ЛЭП 110 кВ

Краснодарских ЭС в ПА

режиме

3 3

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Староминская -

Каневская

ТР,

Ремонт ГЗТ, замена поврежденных

изоляторов

11

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 кВ

Староминская-Шкуринс

кая в послеаварийном

режиме

1 1

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Новочеркасская

ГРЭС - Тихорецк

ТР,

Регулировка ИП, замена

поврежденных изоляторов,

регулировка провода, установка

лучевых коромысел, регулировка

подвесных коромысел, верховой

осмотр, снятие птичьих гнезд

31

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Тихорецк.

Перенесена ОДУ Юга

(В соответствии с

з.№121151/1140 вывод

ВЛ разрешен с 25.07.

по 03.08.2014 года)

5 3

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Центральная -

Горячий Ключ

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

замена тросовых оттяжек, установка

гасителей вибрации, регулировка ИП,

установка разрядных электродов,

верховой осмотр, выправка опор,

монтаж противоптичьих устройств

25 29
УСЛОВНО по режиму

работ по реконструкции

ПС 500 кВ Центральная

5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Центральная -

Дагомыс

ЗРР,

Для ППГ от ПС 500 кВ Центральная

30

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок. Перенесена

по режиму вывода Т-6

на ПС 500 кВ

Центральная до

29.08.2014 з.№5855

1 1

МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Центральная -

Дагомыс

ТР,

Регулировка ИП

4 4

УСЛОВНО по режиму

работ по реконструкции

ПС 500 кВ

Центральная. КубРДУ

перенесена совместно

с выводом КВЛ 220 кВ

СПМЭС

1 1

МЭС Юга

ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Песчанокопская с отпайкой

на ПС 220 кВ Светлая

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

регулировка ИП, опрессовка сварных

соединений, ремонт провода,

выправка опор, установка гасителей

вибрации, установка заземляющих

спусков ГЗТ, верховой осмотр

27 29
УСЛОВНО по режиму

работ по реконструкции

ПС 500 кВ Тихорецк

3 3

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС -

Тихорецк

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

верховой осмотр, регулировка ИП,

устройство дренажных отверстий

траверс, вырубка деревьев.

4 8

РРДУ: отказано из-за

совмещения с ВЛ 500

кВ Ростовская

АЭС-Невинномысск

(заявку подать на

сентябрь т.г.)

5 5

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Центральная

ТР,

Выправка опор, замена поврежденных

изоляторов, установка разрядных

электродов, устройство дренажных

отверстий траверс, перепасовка

тросовых оттяжек, верховой осмотр,

замена тросовых оттяжек

25 29

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

УСЛОВНО по режиму

работ по реконструкции

ПС 500 кВ

Центральная.

Перенесена по режиму

вывода ВЛ 500 кВ

Кубанская-Тихорецк.

При производстве

работ учесть, что ВЛ

находится под

наведенным

напряжением выше 25

В.

5 5

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Тихорецк

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

регулировка ИП
11 15

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Невинномысская

ГРЭС - Армавир

ТР,

Верховой осмотр, вырубка деревьев,

перепасовка тросовых оттяжек.

4 5

ОДУ Юга: перенесена

совместно с выводом

ВЛ для работ на ПС 330

кВ Армавир

2 2

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Афипская -

Яблоновская

ЗРР,

Для ППГ от ПС 220 кВ Яблоновская

30

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Кубанская -

Тихорецк

ЗРР,

В связи с реконструкцией на ПС 500 кВ

Тихорецк

10 24

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

Работ по реконструкции

ПС 500 кВ Центральная

15 15

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Афипская

ТР,

Замена поврежденных изоляторов

25 26

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Краснодарская

ТЭЦ-Кирилловская с

отпайками

2 2

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Крымская II цепь

ЗРР,

Для ППГ от ПС 500 кВ Кубанская

9 9

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Армавир -

Центральная

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

верховой осмотр, проверка сварных

соединений, регулировка ИП,

установка разрядных электродов,

соединение шлейфов, выправка опор,

установка гаителей вибрации,

3 9

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

УСЛОВНО по режиму

работ по реконструкции

ПС 500 кВ

Центральная.

Перенесена по режиму

вывода в ремонт ВЛ

500 кВ

Кубанская-Тихорецк

7 7

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Крыловская

ТР,

Выправка опор, установка гасителей

вибрации, верховой осмотр, снятие

птичьих гнезд

11 12

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-1(2) на ПС

220 кВ Староминская в

ПА режиме

2 2

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск -

Тихорецк

ТР,

Замена ГЗТ

4 10

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого -

перегруза ВЛ 110 кВ

Кропоткин-Тбилисская,

снижения уровней

напряжения на ПС 110

кВ СКЖД в ПА режиме 

7 7
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Бужора

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

21

КубРДУ: отказана по

режиму не завершения

работ по выполнению

заходов ЛЭП 110 кВ на

ПС 220 кВ Бужора и как

отсутствующая в

годовом графике

ремонтов

2 2

МЭС Юга

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Кирилловская с

отпайками

ТР,

Замена ГЗТ, усиление

металлоконструкций траверс, замена

поврежденных изоляторов, вырубка

деревьев, замена загрязненных

изоляторов, выправка опор, замена

фарфоровых изоляторов, верховой

осмотр,

151

КубРДУ: при условии

производства работ на

участке от РП 220 кВ

Нагорная до КТЭЦ,

обеспечении

возможности

образования транзита

220 кВ Кубанская -

Кирилловская. При

условии отказа, с 10 по

15.08.2014, от вывода

ВЛ 500 кВ

Кубанская-Тихорецк

15 15

ПС 220 кВ НПС-7 В-1-220 Брюховецкая
ТР,

ТО: В-1-220 Брюховецкая.8 8
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 220 кВ НПС-7 В-2-220 Витаминкомбинат
ТР,

 ТО В-2-220 Витаминкомбинат19 19
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 220 кВ НПС-7 В-2-220 Брюховецкая
ТР,

ТО: В-2-220 Брюховецкая8 8
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 220 кВ НПС-7
ВЛ 220 кВ Брюховецкая -

НПС-7

ТР,

ТР: ТН-220 Брюховецкая.8 8
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 220 кВ НПС-7 В-1-220 Витаминкомбинат
ТР,

ТО: В-1-220 Витаминкомбинат.19 19
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 220 кВ НПС-7
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат

- НПС-7

ТР,

ТР: ТН-220 Витаминкомбинат.19 19
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220кВ

Вышестеблиевская

Оборудование схемы плавки

гололеда

ТР,

ТО ШМ плавки гололеда, ТОР 10кВ -1,

ТТ 10кВ ТОР-1, УВПГ-1, ТТ 10кВ

УВПГ-1,  ТОР 10кВ -2, ТТ 10кВ  ТОР-2,

УВПГ-2, ТТ 10кВ УВПГ-2, ТР Р 10кВ

УВПГ-1, Р-УВПГ-1«+», Р-УВПГ-1«-»,

РС-УВПГ-1«-», Р 10кВ УВПГ-2,

Р-УВПГ-2«+», Р-УВПГ-2«-»,

РС-УВПГ-2«+», РПГ ОСШ-110, РПГ

ОСШ-110 «-»14/28кВ ф.А, РПГ

ОСШ-110 «-»14/28кВ ф.С, РПГ

ОСШ-110 «+»14/28кВ ф.А, РПГ

ОСШ-110 «+»14/28кВ  ф.С,  ТО РЗА

ТТ-10 кВ ТОР-1, ТТ-10 кВ УВПГ-1,

Управлени разъеденителями, ОБР и

ЭМБ разъеденителей  в объеме "К".

61

6 6

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ВЭ 110 кВ Т-3

ТР,

ТО ВЭ 110кВ Т-3, ТР 110кВ Т-3 ТО

РЗА ТТ ВЭ-110 Т-3 в объеме "К".
61 6 6

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
Т-3

ТР,

ТО Т-3, ТР ОПН 110кВ  Т-3, , ОПН Т-3,

ОПН-1 10кВ  Т-3, ОПН-2 10кВ  Т-3,

ЗОН 110кВ Т-3, ТР 110кВ Т-3, Р 10кВ

УВПГ-1, Р 10кВ УВПГ-2 ТО РЗА ТТ ст.

110 кВ Т-3, ВВИ 

61

6 6

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ

ТР,

ТР РПГ ОСШ-110, РПГ ОСШ-110

«-»14/28кВ ф.А, РПГ ОСШ-110

«-»14/28кВ ф.С, РПГ ОСШ-110

«+»14/28кВ ф.А, РПГ ОСШ-110

«+»14/28кВ  ф.С, ТО РЗА ТН ОСШ

110кВ в объеме "К1"

61

6 6

ПС 330 кВ Армавир АТ-5 330/110 кВ

ТР,

Текущий ремонт: АТ-5, ТН-10 АТ-5,

ОПН-10 АТ-5, ОПН-330 АТ-5, ОПН-110

АТ-5, ТОР-35 АТ-5. Высоковольтные

испытания: вводов 110 кВ, 330 кВ,

ОПН-10 АТ-5. Отбор масла на ФХА:

РПН АТ-5. ТО РЗА АТ-5 в объёме "К".

25 29

КубРДУ: отказана по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 330 кВ Армавир и

как отсутствующая в

утвержденном годовом

графике ремонтов на

август

5 5

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 ЗТВС
ТР,

ТО : ТТ-110 ЗТВС12 12 1 1

ПС 330 кВ Армавир АТ-1 330/110 кВ

ТР,

Продлить заявку в связи с

неисправностью ТОР-35 АТ-1.

1 31

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

При условии

выполнения АРТ АТ-2

на ПС 330 кВ Армавир в

соответствии с

заданием КубРДУ.

31 31
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ Армавир ВВ-4-20
ТР,

ТР ТТ-4-2011 11 1 1

ПС 330 кВ Армавир ТН-330-2
ТР,

ТО ТН-330-219 19 1 1

ПС 330 кВ Армавир ТН 110 1СШ
ТР,

ТР : ТН-110 1СШ11 1 1

ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Невинномысская

ГРЭС - Армавир

ТР,

ТО ТН-330 ВЛ-330 Нв. ГРЭС-Армавир.

Устранение замечаний по ошиновки

шинного моста ВЛ 330 кВ

Невинномысская ГРЭС-Армавир ,

обрезка неиспользуемых шлейфов. 

4 5

2 2

ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 110 кВ Армавир –

КНИИТИМ

ТР,

ТР ЛР-110 КНИИТИМ, ВЧЗ ЛР-110

КНИИТИМ, КС ЛР-110 КНИИТИМ
20 21

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

ПС 330 кВ Армавир 2СШ-110

ТР,

ТО 2СШ-110. Устранение замечаний,

разрегулирован ШР-1СШ-110

Андреедмитриевская.

14 15

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза ВЛ 110 кВ

Невинномысская ГРЭС

- Прикубанская в ПА

режиме

2 2

ПС 330 кВ Армавир ВВ-1-20
ТР,

ТО ТТ-1-208 8 1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-1-14
ТР,

ТР ВВ-1-14, ТТ-1-146 7 2 2

ПС 330 кВ Армавир
ВВ-110

Андреедмитреевская

ТР,

Устранение замечаний,

разрегулирован ШР-2СШ-110

Андреедмитриевская (ч/з ОВВ-110)

14 14 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 КНИИТИМ

ТР,

ТР ВВ-110 КНИИТИМ. ТР ТТ-110

КНИИТИМ
20 21

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110
ТР,

ТО : ТТ-110 ОВВ.18 18 1 1

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ТР,

Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ

Армавир-ЗТВС
11 11 1 1

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ЗРР,

Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ

Армавир-Андреедмитриевская
13 13 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Афипская ШСМВ-110
ТР,

ТО: ШСМВ-110 (ФХА вводов)14 15 2 2

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 ВЛ КТЭЦ

СР,

СР : МВ-220 КТЭЦ (ВВИ, ФХА баков и

вводов)
141

КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ-220 кВ
13 14

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
2 СШ 220 кВ

ТР,

ТО ТН 2 СШ 220

4 4

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза ЛЭП 110 кВ

Краснодарских ЭС в ПА

режиме

1 1

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
1 СШ 220 кВ

ТР,

ТР ТН 1 СШ 220 

11

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза ЛЭП 110 кВ

Краснодарских ЭС в ПА

режиме

1 1

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
ОСШ 220 кВ

ТР,

ТО ТН ОСШ 2206 6 1 1

ПС 220 кВ Восточная ОСШ 110 кВ

ТР,

ТО : ОСШ 110 кВ, ТН-110 ОСШ. ТР :

РПГ-110 ОСШ
26 28 3 3

ПС 220 кВ Горячий

ключ
ТН-2-220

ТР,

ТО: ТН-2-2207 7 1 1

ПС 220 кВ Горячий

ключ

КВЛ 220 кВ Джубгинская

ТЭС - Горячий Ключ

ТР,

ТО: ТН-220 Джубгинская ТЭС, ТТ-220

Джубгинская ТЭС

15 15

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

1 1

ПС 220 кВ Горячий

ключ
В-2-220 Джубгинская ТЭС

ТР,

ТО: ТТ-220 Джубгинская ТЭС15 15 1 1

ПС 220 кВ Горячий

ключ
В-1-220 Джубгинская ТЭС

ТР,

ТО: ТТ-220 Джубгинская ТЭС15 15 1 1

ПС 220 кВ Горячий

ключ
В-2-220 Центральная

ТР,

ТО: ТТ-220 Центральная27 27 1 1

ПС 220 кВ Горячий

ключ
В-1-220 Центральная

ТР,

ТО: ТТ-220 Центральная27 27 1 1

ПС 220 кВ Горячий

ключ

ВЛ 220 кВ Центральная -

Горячий Ключ

ТР,

ТО: ТН-220 Центральная, ТТ-220

Центральная

27 27

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Центральная

1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Горячий

ключ
ТН-1-220

ТР,

ТО: ТН-1-2205 5 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-110 ВЛ Тоннельная

ТР,

ТО РЗА Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод,

Трансформаторы тока в объеме "В".

5 8 4 4

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОМВ-110

ЗРР,

Работа ВЛ 110 кВ Пенайская-Гайдук

тяг. 2ц ч/з ОМВ-110 для ТО РЗА

Комплекта резервных защит

(ЭПЗ-1636), Трансформаторов тока в

объеме "В", ТАПВ и привода в объеме

"О".

11 13

3 3

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОМВ-110

ЗРР,

Работа ВЛ 110 кВ Пролетарий ч/з

ОМВ-110 для ТО РЗА Комплекта

резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и

привод, ШОН, Трансформаторов тока

в объеме "В".

14 16

3 3

ПС 220 кВ

Кирилловская

МВ-110 ВЛ

Новороссийск-Гайдук

тяговая 1 ц

СР,

СР : МВ-110 ВЛ

Новороссийск-Гайдук-Тяговая 1ц, ВВИ
21 31 11 11

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОМВ-110

ЗРР,

Работа ВЛ 110 кВ Южная 1 ц. ч/з

ОМВ-110 для ТО РЗА Комплекта

резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и

привод, Трансформаторов тока в

объеме "В".

18 21

4 4

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-110 АТ-2

ТР,

ТР : МВ-110 АТ-2, ВВИ11
КубРДУ: с переводом

на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-110 ВЛ Новоросметалл

СР,

ТР привода МВ-110 Новоросметал22 22
КубРДУ: с переводом

на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ШСМВ-110

ТР,

ТР привода ШСМВ-110 

20 20

КубРДУ: отказана по

режиму сети и нагрузок

и как отсутствующая в

годовом графике

ремонтов

1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ТН-110-ОСШ
ТР,

ТР : ТН-110 ОСШ, РТН-110 ОСШ4 8 5 5

ПС 330 кВ  Кропоткин ОСШ-110

ЗРР,

ППГ на ВЛ 110 кВ

Кропоткин-Тбилисская

10 10

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ  Кропоткин ОСШ-110

ТР,

СР ОСШ-110, ЗКР-110, ТР РТН-110

ОСШ, 
4 8 5 5

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110 Кисляковская

ТР,

Текущий ремонт: ШР 1СШ-110

Кисляковская

4 8

КубРДУ:отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-1,2 на ПС

220 кВ Староминская в

ПА режиме

5 5

ПС 220 кВ

Крыловская
1сш-110

ТР,

Текущий ремонт: ШР 1СШ-110

Кисляковская, ШР 1СШ-110 АТ-1, ШР

1СШ-110 АТ-1, ШР 1СШ-110

Атамановская, ШР 1СШ-110 ОЭВ, ШР

1СШ-110 Т-3, Р 1СШ-110 ШСМВ, ШР

1СШ-110 Т-4, ШР 1СШ-110

Челбасская, ШР 1СШ-110

Леушковская, РТН-110 1СШ, 

4 8

КубРДУ:отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-1,2 на ПС

220 кВ Староминская в

ПА режиме

5 5

ПС 220 кВ

Крыловская
ШСЭВ-110

ТР,

ТР Р 1 СШ-110 ШСМВ

4 8

КубРДУ:отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-1,2 на ПС

220 кВ Староминская в

ПА режиме

5 5

ПС 220 кВ

Крыловская
ТН-110 2СШ

ТР,

ТР : ТН-110 2СШ22 22 1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
ОСШ-110

ТР,

ТР : РОСШ-110 Т-418 20 3 3

ПС 220 кВ

Крыловская
ОСШ-110

ТР,

ТР ТН-110 ОСШ4 8 5 5

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110 АТ-1

ТР,

Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 АТ-1

11

КубРДУ:отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-1,2 на ПС

220 кВ Староминская в

ПА режиме

1 1

ПС 220 кВ

Крыловская
ТН-110 1СШ

ТР,

ТР : ТН-110 1СШ, РТН-110 1СШ4 8 5 5

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110 Атамановская

ТР,

Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 ВЛ

Атамановская

4 8

КубРДУ:отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-1,2 на ПС

220 кВ Староминская в

ПА режиме

5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Крыловская
ОЭВ-110

ТР,

Текущий ремонт: ШР 1СШ-110

ОЭВ-110

4 8

КубРДУ:отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-1,2 на ПС

220 кВ Староминская в

ПА режиме

5 5

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110  Челбасская

ТР,

Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 ВЛ

Челбасская

4 8

КубРДУ:отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-1,2 на ПС

220 кВ Староминская в

ПА режиме

5 5

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110 Леушковская

ТР,

Текущий ремонт: ШР 1СШ-110

Леушковская

4 8

КубРДУ:отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-1,2 на ПС

220 кВ Староминская в

ПА режиме

5 5

ПС 500 кВ Кубанская Т-1 (220/10/10)

ЗРР,

Для ППГ ВЛ 220 кВ

Кубанская-Крымская 2ц.

9 9

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

ПС 500 кВ Кубанская
Оборудование схемы плавки

гололеда

ЗРР,

Для ППГ ВЛ 220 кВ

Кубанская-Крымская 2ц.

9 9

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

ПС 500 кВ Кубанская
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Крымская II цепь

ЗРР,

Для ППг на ВЛ 220 кВ Кубанская -

Крымская II цепь

9 9

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1

ПС 220 кВ

Славянская

ВЛ 110 кВ Славянская –

Троицкий водозабор

ТР,

ТР :  РОСШ-110 ВЛ Троицкий

водозабор, ВВИ КС ВЛ 110 кВ

Троицкий водозабор (ф.А, С)

11 13 3 3

ПС 220 кВ

Славянская
ОСШ-110

ТР,

Тр РОСШ-110 Т-320 22 3 3

ПС 220 кВ

Славянская
ТН-110-ОСШ

ТР,

ТО ТН-110-ОСШ Ф. «В», ТР РТН-110

ОСШ ТО РЗА в объеме "В"
11 22 12 12

ПС 220 кВ

Славянская
МВ-110 ВЛ ПАОС

ТР,

ТО : МВ-110 ВЛ ПАОС, ВВИ18 19 2 2

ПС 220 кВ

Славянская
ОМВ-110

ТР,

ТР ОМВ-110, ТТ-110  ОМВ, РОСШ-110

ОМВ
11 22 12 12
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Славянская

МВ-110 ВЛ Троицкий

водозабор

ТР,

ТО : МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор,

ВВИ
11 13 3 3

ПС 220 кВ

Славянская

ВЛ 110 кВ Славянская –

ПАОС

ТР,

ТР ЛР-110 ВЛ ПАОС, РОСШ-110 ВЛ

ПАОС ВВИ   КС  ВЛ-110  ПАОС (ф.

А,В,С) 

18 19 2 2

ПС 220 кВ

Славянская
ОСШ-110

ТР,

ТО ОСШ-110, РТН-110 ОСШ, ТР

РОСШ-110 ОМВ, РПГ-110, ТР

РОСШ-110 Т-3, РОСШ-110 ВЛ

Тр.водозабор, РОСШ-110 ВЛ ПАОС,

СР РОСШ-110 ВЛ Славянская

11 22

12 12

ПС 220 кВ

Староминская

ВЛ 110 кВ Староминская –

Шкуринская

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ

Шкуринская, РОСШ-110 Шкуринская,

ВЧЗ ВЛ-110 Шкуринская ф В.

28 29

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-1(2) на ПС

220 кВ Староминская в

послеаварийном

режиме

2 2

ПС 220 кВ

Староминская
МВ-110 ВЛ Шкуринская

ТР,

ТР ЛР-110 Шкуринская

28 29

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-1(2) на ПС

220 кВ Староминская в

послеаварийном

режиме

2 2

ПС 220 кВ

Староминская
ОСШ-110

ТР,

ТР : РОСШ-110 ВЛ  Тяговая-2ц4 5 2 2

ПС 220 кВ

Староминская
ОСШ-110

ТР,

ТР РОСШ-110 ОМВ21 21 1 1

ПС 220 кВ

Староминская
СМВ-220

ТР,

ТР Р 1-СШ СМВ-220

25 26

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-2 на ПС

220 кВ Староминская в

ремонтной схеме

2 2

ПС 220 кВ

Староминская
ОСШ-110

ТР,

ТР РОСШ-110 Шкуринская

28 29

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-1(2) на ПС

220 кВ Староминская в

послеаварийном

режиме

2 2

ПС 220 кВ

Староминская
СМВ-110

ТР,

ТР СМВ-110, ТТ-110 СМВ

27 27

КубРДУ: отказана по

режиму сети и нагрузок

и как отсутствующая в

годовом графике

ремонтов

1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Староминская
ОМВ-110

ТР,

Текущий ремонт: ОМВ-110,  ТТ-110

ОМВ, РОСШ-110 ОМВ
21 21 1 1

ПС 220 кВ

Староминская
I СШ-220

ТР,

ТР Р-1 СМВ-220, РТН-220 1 СШ

25 26

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза АТ-2 на ПС

220 кВ Староминская в

ремонтной схеме

2 2

ПС 220 кВ

Староминская
ТН-220 I СШ

ТР,

ТР РТН-220 1 СШ25 26 2 2

ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС -

Тихорецк

ТР,

Текущий ремонт: РТН ВЛ 500 кВ

РоАЭС. Техническое обслуживание:

ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС, ТО в объёме

"В": ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС. ТО в

объёме "ТК": ДЗ дополнительный

комплект (ПДЗ-2001),  Комплект

резервных токовых  защит

дополнительный комплект 

(ТЗНП,МФО,ЗНР) (ПДЭ-2002). ТО в

объёме "О": НДЗ (ПДЭ-2003), АВЗК-80,

АПВ  (ОАПВ,ТАПВ,УТАПВ)

(ПДЭ-2004), ДЗ основной компл.

(ПДЭ-2001), Комплект резервных

токовых  защит основной комплект

(ТЗНП,МФО,ЗНР) (ПДЭ-2002). Отбор

проб масла на ФХА из ТН ВЛ 500 кВ

РоАЭС. Средний ремонт: СШ-505.

Текущий ремонт: Р-51-505, Р-52-505,

ШР-Р-505, РТН СШ-505. Технического

обслуживаниея ТН СШ-505. 

4 8

РРДУ отказано из-за

совмещения с ВЛ 500

кВ Ростовская

АЭС-Невинномысск

(заявку подать на

сентябрь т.г.)

5 5

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-52

ТР,

Текущий ремонт: Р-52-505. ТО в

объёме "О": УРОВ ВВ-52.
4 8

ОДУ Юга: отказано

из-за отказа ВЛ 500 кВ

РоАЭС-Тихорецк

5 5

ПС 500 кВ Тихорецк Р-505 

ТР,

Диагностика Р-505, ввода 500 кВ

Р-505.
4 8

ОДУ Юга: отказано

из-за отказа ВЛ 500 кВ

РоАЭС-Тихорецк

5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 330 кВ Новочеркасская

ГРЭС - Тихорецк

ТР,

Текущий ремонт: ЛР ВЛ 330 кВ

НчГРЭС, ОПН ВЛ 330 кВ НчГРЭС, КС

ВЛ 330 кВ НчГРЭС, ВЧЗ ВЛ 330 кВ

НчГРЭС. ТО в объёме "В": ВЧ

заградители, ВЧ обработка, Комплект

резервных токовых защит (МТО,

ТЗНП), АЛАР НПФ.  ТО в объёме "О":

ОАПВ, УРОВ, ФОЛ ВЛ 330 кВ

Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк.

Диагностика КС ВЛ 330 кВ НчГРЭС. 

Средний ремонт: 3СШ-330.  Текущий

ремонт: РТН-330-3, Р-23-3, Р-34-3.

31
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Тихорецк.

Перенесена ОДУ Юга

(В соответствии с

з.№121151/1140 вывод

ВЛ разрешен с 25.07.

по 03.08.2014 года)

9 3

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-С2

ТР,

Текущий ремонт: ВВ-С2, ТТ-С2. ТО в

объёме "О": автоматика и ТАПВ

ВВ-С2.

25 29 5 5

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-21
ТР,

Текущий ремонт: ВВ-2111 14

КубРДУ: перенесено

совместно с выводом

ЛЭП 500 кВ

4 4

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-51
ТР,

Текущий ремонт: Р-51-505.4 8

ОДУ Юга: отказано

из-за отказа ВЛ 500 кВ

РоАЭС-Тихорецк

5 5

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-2

РЕК,

Демонтаж АТ-2 с последующей

установкой нового

автотрансформатора, время ремонта

с 09.01.2014 года по 31.12.2014 года

(согласно разрешенной НПЛ заявки

№28028/21884)

01.03 31.12.14

306 306

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-330 3 СШ
ТР,

Текущий ремонт: РТН-330-3.

31

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Тихорецк.

Перенесена ОДУ Юга

(В соответствии с

з.№121151/1140 вывод

ВЛ разрешен с 25.07.

по 03.08.2014 года)

9 3

ПС 500 кВ Тихорецк ОСШ-110
ЗРР,

ППГ на ВЛ 110 кВ Тихорецк-Рассвет

9 9

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк Т-6 110/10/10

ТР,

ТР Т-6. Диагностика: Т-6, ввода 110 кВ

Т-6, ОПН-10 Т--6-1, ОПН-10 Т-6-2.

Отбор проб масла на ФХА: Т-6, РПН

Т-6.  Отбор проб масла на ХАРГ: Т-6.   

                  

01.04 30.09.14

КубРДУ:

предварительно работы

разрешены до

20.09.2014

включительно, в связи с

запланированной в

утвержденном графике

пробных плавок

гололеда на 21.09.2014

ППГ ВЛ 500 кВ

Кубанская-Тихорецк

183 183

ПС 500 кВ Тихорецк
Оборудование схемы плавки

гололеда

ТР,

ТР: ТТ ВУ-1, ТТ ВУ-2, ТН-10 Т-6-1,

ТН-10 Т-6-2, ТТ ВУ1-1, ТТ ВУ1-2, ТТ

ВУ1-3, ТТ ВУ2-1, ТТ ВУ2-2, ТТ ВУ2-3,

ТТ С-ВУ    

01.04 30.09.14

КубРДУ:

предварительно работы

разрешены до

20.09.2014

включительно, в связи с

запланированной в

утвержденном графике

пробных плавок

гололеда на 21.09.2014

ППГ ВЛ 500 кВ

Кубанская-Тихорецк

183 183

ПС 500 кВ Тихорецк ТН СШ-505

ТР,

Технического обслуживаниея ТН

СШ-505. ТО в объёме "В": ТН СШ-505
4 8

ОДУ Юга: отказано

из-за отказа ВЛ 500 кВ

РоАЭС-Тихорецк

5 5

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-2
КР,

Демонтаж с заменой АТ09.01 31.12.14 357 357

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-К1
ТР,

Текущий ремонт: ВВ-К1.6 8 3 3

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-С1
ТР,

Текущий ремонт: ВВ-С1.27 29

КубРДУ: перенесено

совместно с выводом

ЛЭП 220 кВ

3 3

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-23

ТР,

Текущий ремонт: Р-23-3. ТО в объёме

"К": ЭМБ и управление Р-23-3.

31

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Тихорецк.

Перенесена ОДУ Юга

(В соответствии с

з.№121151/1140 вывод

ВЛ разрешен с 25.07.

по 03.08.2014 года)

9 3

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-Р-505 

ТР,

Текущий ремонт: ШР-Р-505, РТН

СШ-505. 

4 8
ОДУ Юга: отказано

из-за отказа ВЛ 500 кВ

РоАЭС-Тихорецк

5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-110 1 СШ
ТР,

ТО : ТН-110  1 СШ15 15 1 1

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-34

ТР,

Текущий ремонт: Р-34-3. ТО в объёме

"К": ЭМБ и управление Р-34-3.

31

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 500

кВ Тихорецк.

Перенесена ОДУ Юга

(В соответствии с

з.№121151/1140 вывод

ВЛ разрешен с 25.07.

по 03.08.2014 года)

9 3

ПС 500 кВ Тихорецк ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС 

ТР,

ТО : ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС, ТР РТН ВЛ

500 кВ РоАЭС
4 8

ОДУ Юга: отказано

из-за отказа ВЛ 500 кВ

РоАЭС-Тихорецк

5 5

ПС 500 кВ Тихорецк ОСШ-110

СР,

Средний ремонт: ОСШ-110. Текущий

ремонт: РОСШ-110 НПС-2.
24 26 3 3

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск

МВ-110 ВЛ Кореновская

тяговая

ТР,

ТО МВ-110 ВЛ Кореновская тяговая

11

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза ВЛ 110 кВ

Тихорецк-Рассвет в

ремонтной схеме

1 1

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-РИ

ТР,

Т.Р. РИ-500, ТТ РИ; Т.О.: ВЭ-РИ; БВР

при Т.Р. ТН СШ-500И, ОПН-500 РИ,

РИ-4-И, ТТ ВЛ 500 Ингури

91
КубРДУ: Перенесена по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Кубанская-Тихорецк

10 9

ПС 500 кВ

Центральная
РИ 500 

ТР,

Для БВР по устранению замечаний по

сцепной арматуре
23 31 9 9

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 500 кВ Центральная -

Ингури ГЭС

ТР,

для БВР по устранению замечаний по

сцепной арматуре
23 31 9 9

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-И-4

ТР,

Т.Р. ТТ-И-4, БВР при Т.Р. ТН

СШ-500И, РИ-4-И, ТТ ВЛ 500 Ингури
91

КубРДУ: Перенесена по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Кубанская-Тихорецк

10 9

ПС 500 кВ

Центральная
ТН 1 С 110(Н)

ТР,

ТР ТН 1 С 110 (н), РТН 1 С 110 (н),

ОПН ТН 1 С 110 (н)

19 21

КубРДУ: при условии

выполнения работ не

связанных с выводом 1

С 110 кВ

3 3

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-И-3

ТР,

Т.Р. ТТ-И-3, БВР при Т.Р. ТН

СШ-500И, РИ-4-И, ТТ ВЛ 500 Ингури
91

КубРДУ: Перенесена по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Кубанская-Тихорецк

10 9

45



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ

Центральная
IVсш-500 кВ

БВР,

для БВР по устранению замечаний по

сцепной арматуре

23 31

КубРДУ: отказана в

связи с превышением

МДП в сечении

Юга-запад и как

отсутствующая в

годовом графике

ремонтов 

9 9

ПС 500 кВ

Центральная

Оборудование схемы плавки

гололеда

ЗРР,

Для ППГ на КВЛ 220 кВ

Центральная-Дагомыс
30 1 1

ПС 500 кВ

Центральная

Оборудование схемы плавки

гололеда

ТР,

Т.Р.: РПГ 110 ОСШ 110 ф.А, РПГ 110

ОСШ 110 ф.В, РПГ 110 ОСШ 110 ф.С,

ЗКР РПГ 110 ОСШ 110 ф. В,С/

14 22 9 9

ПС 500 кВ

Центральная
ОСШ-110кВ

ТР,

Т.Р.: РПГ 110 ОСШ 110 ф.А, РПГ 110

ОСШ 110 ф.В, РПГ 110 ОСШ 110 ф.С,

ЗКР РПГ 110 ОСШ 110 ф. В,С

14 22 9 9

ПС 500 кВ

Центральная
Т-6

ЗРР,

Для ППГ на КВЛ 220 кВ

Центральная-Дагомыс

30

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок. Перенесена

по режиму вывода Т-6

на ПС 500 кВ

Центральная до

29.08.2014 з.№5855

1 1

ПС 500 кВ

Центральная
РИ 500 

ТР,

ТР : РИ-500, ОПН-500 РИ, ТТ-35 РИ,

ТТ РИ, ТН СШ-500 И
91

КубРДУ: Перенесена по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Кубанская-Тихорецк

10 9

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 Тверская II цепь

ТР,

Т.О.: ВЭ 110 Тверская II цепь25 25
КубРДУ: с переводом

на ОВЭ-110
1 1

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110  Апшеронск

ТР,

ТО в объёме "К1": Комплект авт-ки 

ВЭ-110 (С60), привод
4 8

КубРДУ: с переводом

на ОВЭ-110
5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 Черемушки

ТР,

ТО в объёме "К1": Комплект авт-ки 

ВЭ-110 (С60), привод 

9 13

КубРДУ: с переводом

на ОВЭ-110.

Перенесено по режиму

вывода ОСШ-110

5 5

ПС 500 кВ

Центральная
1 С 110 кВ

ТР,

 Т.Р.:  РТН 1 С 110, РТН 1 С 110(Н)

19 21

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза ВЛ 110 кВ

Центральная -

Северная в ПА режиме

3 3
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 500 кВ Кубанская -

Центральная

ТР,

для БВР по устранению замечаний по

сцепной арматуре

23 31

КубРДУ: отказана в

связи с превышением

МДП в сечении

Юга-запад и как

отсутствующая в

годовом графике

ремонтов 

9 9

ПС 500 кВ

Центральная
ШСВЭ 110

ТР,

ТО в объёме "К1":  Комплект защит,

авт-ки  ШСВЭ-110 (С60), привод, ОБР

ШР 1с 110, ОБР ШР 2с 110.

19 21

КубРДУ: отказана по

режиму сети и нагрузок

и как отсутствующая в

годовом графике

ремонтов

3 3

ПС 500 кВ

Центральная
ТН 1 С 110

ТР,

Т.Р.: ТН 1 С 110, РТН 1 С 110, ОПН ТН

1 С 110. 

19 21

КубРДУ: при условии

выполнения работ не

связанных с выводом 1

С 110 кВ

3 3

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Центральная

ТР,

БВР при Т.Р.: ТН СШ-500С25

КРДУ: отказана работы

выполнены в июле

заявка №10995/9845

6 6

ПС 500 кВ

Центральная
Т-5 

ТР,

Т.Р.: Т-5, ОПН 110 Т-5, ОПН-35 Т-5,,

ОПН ЗОН Т-5, ОПН-10 Т-5, ЗОН Т-5
14 22 9 9

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 Т-5

ТР,

Т.О.: ВЭ 110 Т-5; БВР при  Т.Р.: ОПН

110 Т-5
1 30 30

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-С-3

ТР,

Т.О. ВЭ-С-3; Т.Р.: ТТ-С-3; БВР при

Т.Р.: ТН СШ-500С

25

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

УСЛОВНО по режиму

работ по реконструкции

ПС 500 кВ

Центральная.

Перенесена по режиму

вывода ВЛ 500 кВ

Кубанская-Тихорецк

6 6

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-РС

ТР,

Т.О. ВЭ-РС, Т.Р.: ТТ РС; БВР при Т.Р.:

ТН СШ-500С

25

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

УСЛОВНО по режиму

работ по реконструкции

ПС 500 кВ

Центральная.

Перенесена по режиму

вывода ВЛ 500 кВ

Кубанская-Тихорецк

6 6

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 500 кВ Центральная -

Ингури ГЭС

ТР,

Т.Р.: ТТ ВЛ 500 Ингури, ТН ВЛ 500

Ингури; БВР при Т.Р.: ТН СШ-500И, 

РИ-4-И

91
КубРДУ: Перенесена по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Кубанская-Тихорецк

10 9
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Центральная

ТР,

для БВР по устранению замечаний по

сцепной арматуре

23 31

КубРДУ: отказана в

связи с превышением

МДП в сечении

Юга-запад и как

отсутствующая в

годовом графике

ремонтов 

9 9

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 110 кВ Центральная –

Черемушки

ТР,

ТО в объёме "К1": Комплект основной

и резервных защит (L60), Комплект

резервных защит (D60), ОБР  ЛР 110

Черёмушки, ОБР ШР 1С 110

Черёмушки

11 15
КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

перегруза ВЛ 110 кВ

Центральная -

Северная в ПА режиме

5 5

ПС 500 кВ

Центральная
АТ-4

ТР,

для БВР по устранению замечаний по

сцепной арматуре

23 31

КубРДУ: отказана в

связи с превышением

МДП в сечении

Юга-запад и как

отсутствующая в

годовом графике

ремонтов 

9 9

ПС 500 кВ

Центральная
IIIсш-500кВ

БВР,

для БВР по устранению замечаний по

сцепной арматуре

23 31

КубРДУ: отказана в

связи с превышением

МДП в сечении

Юга-запад и как

отсутствующая в

годовом графике

ремонтов 

9 9

ПС 500 кВ

Центральная
АТ-3

ТР,

для БВР по устранению замечаний по

сцепной арматуре

23 31

КубРДУ: отказана в

связи с превышением

МДП в сечении

Юга-запад и как

отсутствующая в

годовом графике

ремонтов 

9 9

ПС 500 кВ

Центральная

КВЛ 220 кВ Центральная -

Дагомыс

ЗРР,

Для ППГ КВЛ 220 кВ Центральная -

Дагомыс

30

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок. Перенесена

по режиму вывода Т-6

на ПС 500 кВ

Центральная до

29.08.2014 з.№5855

1 1

ПС 220 кВ

Яблоновская

ВЛ 220 кВ Афипская -

Яблоновская

ЗРР,

Для ППГ ВЛ 220 кВ Афипская -

Яблоновская

30

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с выполнением ППГ в

часы минимальных

нагрузок

1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Яблоновская
ОВЭ-110кВ

ТР,

ТО : ОВЭ-110 кВ 7 7 1 1

ПС 220 кВ

Яблоновская

Оборудование схемы плавки

гололеда

ЗРР,

Для ППГ на ВЛ 220 кВ

Афипская-Яблоновская
30 1 1

ПС 220 кВ

Яблоновская
ТН 2 СШ 110кВ

ТР,

ТО : ТН 2 СШ 110кВ28 28 1 1

ПС 220 кВ

Яблоновская
ТН 1 СШ 110кВ

ТР,

ТО : ТН 1 СШ 110кВ27 27 1 1

ПС 220 кВ

Яблоновская
ТН ОСШ 110кВ

ТР,

ТО : ТН  ОСШ 110кВ5 5 1 1

Сочинское предприятие МЭС

МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Центральная -

Дагомыс

ТР,

Опрессовка сварных соединений в

шлейфах анкерных опор. Вырубка

деревьев угрожающих падением на

ВЛ.

4 6 УСЛОВНО по режиму

работ по реконструкции

ПС 500 кВ Центральная

3 3

МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС -

Дагомыс

ТР,

Опрессовка сварных соединений в

шлейфах анкерных опор.  Верховой

осмотр опор. Установка гасителей

вибрации. Замена фарфоровой

изоляции.

25 28
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с включением на

вечерний максимум

нагрузок

4 4

ПС 110 кВ Временная В 110 Т-1
ТР,

Текущий ремонт Т-14 5 2 2

ПС 110 кВ

Изумрудная
В 110 Т-1

ТР,

Текущий ремонт Т-14 6 3 3

ПС 110 кВ Ледовый

дворец

ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская

ТЭС

ТР,

ТО К1 комплект автоматики и УРОВ

ВЭ 110, цепи ШМУ, ТТ, РПР 
6 8 3 3

ПС 220 кВ Дагомыс ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая

ТР,

ТО ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая, ЛР

КВЛ 110 кВ Родниковая
21 22 2 2

ПС 220 кВ Дагомыс ТН 2 СШ 110 кВ
ТР,

 ТО ОПН 2 СШ-110 кВ, ТН-110 кВ 2 СШ20 20 1 1

ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 110 кВ Дагомыс -

Родниковая

ТР,

ТР ЛР, РОСШ КВЛ 110 кВ Родниковая,

ЗН КС ВЛ - Р
21 22 2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Дагомыс ОСШ 110

ТР,

ТО РОСШ КВЛ 110 кВ Родниковая,

РОСШ 110 кВ Т-1.
21 22 2 2

ПС 220 кВ

Поселковая
В 222

ТР,

ТО ТТ 220 Черноморская.4 6 3 3

ПС 220 кВ

Поселковая
В 221

ТР,

ТО ТТ 220 Черноморская.6 8

КубРДУ: поочередно,

после ввода в работу В

222

3 3

ПС 220 кВ Псоу В-2-220 Адлерская ТЭС

ТР,

ТР ТН 220 Адлерская ТЭС, ТО ТТ-220

Адлерская ТЭС 
20 21 2 2

ПС 220 кВ Псоу В-1-220 Адлерская ТЭС

ТР,

ТР ТН 220 Адлерская ТЭС, ТО ТТ-220

Адлерская ТЭС 
20 21 2 2

ПС 220 кВ Псоу АТ-1 220/110

ТР,

ТО АТ-1, КЛ-110 АТ-1, ТР ЛРН-10

АТ-1,ТН-10 АТ-1,ТТ-220 АТ-1.

ТО РЗА в обёме К1.

11 15 5 5

ПС 220 кВ Псоу В 110  АТ-1

ТР,

ТО АТ-1, КЛ-110 АТ-1. Опробование

действия защит АТ-1 на отключение

выключателей 1 С 220, АТ-1

11 15 5 5

ПС 220 кВ Псоу ТН-1-220
ТР,

ТР ТН-1-220, РТН-1-2207 8
заявка снята

инициатором
2 2

ПС 220 кВ Псоу ВЛ 110 кВ Псоу-Южная

ТР,

ТР ОПН-110 Южная, ТО КЛ-110

Южная
6 6

заявка снята

инициатором
1 1

ПС 220 кВ Псоу ВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста

ТР,

ТР ОПН-110 Кудепста, ТО КЛ-110

Кудепста.
5 5

заявка снята

инициатором
1 1

ПС 220 кВ Псоу

ВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с

отпайкой на ПС 110 кВ

Адлер тяговая

ТР,

 ТР ОПН-110 Адлер, ТО КЛ-110 Адлер4 4 1 1

ПС 220 кВ Псоу ТН 220 Адлерская ТЭС

ТР,

ТР ТН 220 Адлерская ТЭС, ТО ТТ-220

Адлерская ТЭС 
20 21 2 2

ПС 220 кВ Псоу В-1-220 Сочинская ТЭС

ТР,

Техобслуживание ТТ 220 Сочинская

ТЭС
22 22 1 1

ПС 220 кВ Псоу В-2-220 Сочинская ТЭС

ТР,

Техобслуживание ТТ 220 Сочинская

ТЭС
22 22 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Псоу 1 С 220

ЗРР,

Отключить 1 С 220 на время вывода

времонт АТ-1
11 11

КубРДУ: с выполнением

переключений в часы

минимальных нагрузок

1 1

ПС 220 кВ Псоу 1 С 220

ТР,

Опробование действия защит АТ-1 на

выключатели 1 С 220. 
15 15 1 1

ПС 220 кВ Псоу

КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с

отпайкой на ПС

Имеретинская тяговая

ТР,

ТР ОПН-110 Южная, ТО КЛ-110

Южная
6 6 1 1

ПС 220 кВ Псоу КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста

ТР,

ТР ОПН-110 Кудепста ТО КЛ 110

Кудепста
11

КубРДУ: совместно с

выводом ВЛ для работ

Сочинских ЭС

1 1

ПС 220 кВ Псоу
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС -

Псоу

ТР,

Техобслуживание ТТ 220 Сочинская

ТЭС.
22 22 1 1

ПС 220 кВ Шепси ТН-1-220

ТР,

ТО  в объеме "К1" вторичные цепи

ТН-1-220.
12 12 1 1

ПС 220 кВ Шепси ТН-2-220

ТР,

ТО  в объеме "К1" вторичные цепи

ТН-2-220.
26 26 1 1

Сочинское

предприятие МЭС

ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС –

Псоу

ТР,

Вырубка деревьев угрожающих

падением на ВЛ.  

ПС Псоу: ТР ТН 220 АТЭС, ТО ТТ-220

АТЭС.  ТО К1 ФП ф."В" и "С". АГ 1ч

20 21
2 2

Сочинское

предприятие МЭС

КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС –

Ледовый дворец

БВР,

Очистка кабельных колодцев.6 8 3 3

Сочинское

предприятие МЭС

КЛ 110 кВ Псоу -

Имеретинская

БВР,

Очистка кабельных колодцев.19 21 3 3

Сочинское

предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое

БВР,

Очистка кабельных колодцев.12 14 3 3

Сочинское

предприятие МЭС

КЛ 110 кВ Ледовый дворец -

Временная

ТР,

ПС 110 кВ Временная: ТО Кабельная

муфта 110 кВ КЛ 110 кВ Ледовый

дворец, ТР ТН-110 Ледовый дворец,

ЛР-110 Ледовый дворец

4 5
2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинское

предприятие МЭС

КВЛ 220 кВ Дагомыс –

Черноморская

ТР,

Опрессовка сварных соединений в

шлейфах анкерных опор. Вырубка

деревьев угрожающих падением на

ВЛ. Верховой осмотр опор. Замена

повреждённых изоляторов. Установка

гасителей вибрации.

РП 220 Черноморкая: ТР ТТ 220

Дагомыс, ТН 220 Дагомыс.

11 14
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с включением на

вечерний максимум

нагрузок

4 4
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Начальник ОДС ___________________________А.И. Бесчастный                       Начальник СЭР ___________________________ А.Г. Плотников                         Начальник СРЗА ___________________________ А.А. Стёпкин     
                 

52


