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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Адыгейские ЭС

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная –

Черемушки

КР,

КР9 15
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
7 7

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ ДМ-8 –

Комсомольская тяговая

ТР,

ТР9 12 4 4

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная –

Черемушки

КР,

КР7 10
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
4 4

ПС 110 кВ Курганная

тяговая

ВЛ 110 кВ Промзона –

Курганная тяговая

ЗРР,

В/в испытания ТТ-110 ВЛ Промзона

17 17

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровня

напряжений на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме.

1 1

ПС 110 кВ Промзона
ВЛ 110 кВ Центральная –

Промзона

ЗРР,

Отбор масла на хим анализ из ТТ-110

ВЛ Курганная тяговая

17 17

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровня

напряжений на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме.

1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тверская –

Кабардинская тяговая

ТР,

Монтаж ГЗТ на двухцепном участке ВЛ

в пролетах опор №1-№10. 

Совместно выводятся в ремонт ВЛ

110 кВ Тверская – Кабардинская

тяговая и ВЛ 110 кВ Тверская –

Куринская тяговая. Заявка добавлена

согласно письма Адыгейских ЭС от

14.05.2014 года №АдЭС/114/173

12 14

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 500 кВ

Центральная. Заявка

разрешена при условии

отсутствия

возможности

завершения работ с 24

по 26.05.2014. 

3 3

1



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тверская –

Куринская тяговая

ТР,

Монтаж ГЗТ на двухцепном участке ВЛ

в пролетах опор №1-№10. 

Совместно выводятся в ремонт ВЛ

110 кВ Тверская – Кабардинская

тяговая и ВЛ 110 кВ Тверская –

Куринская тяговая. Заявка добавлена

согласно письма Адыгейских ЭС от

14.05.2014 года №АдЭС/114/173

12 14

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 500 кВ

Центральная. Заявка

разрешена при условии

отсутствия

возможности

завершения работ с 24

по 26.05.2014. 

3 3

Армавирские ЭС

Армавирские ЭС ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс

КР,

Для капремонта оборудования на ПС

110 кВ Прогресс и капремонт ВЛ 110

кВ.

9 11
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-5 на

ПС 330 кВ Армавир

3 3

Армавирские ЭС

ВЛ 110 кВ КНИИТИМ –

Прогресс с отпайкой на ПС

110 кВ Отрадо-Кубанская

КР,

Для капремонта оборудования на ПС

110 кВ Прогресс
16 22

Заявка снята

инициатором
7 7

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир –

КНИИТИМ

ТР,

Для выполнения рабо на ПС 110 кВ

КНИИТИМ
9 11

Заявка снята

инициатором
3 3

Армавирские ЭС

ВЛ 110 кВ КНИИТИМ –

Прогресс с отпайкой на ПС

110 кВ Отрадо-Кубанская

КР,

Для капремонта обрудования на ПС

110 кВ Прогресс, текущего ремонта на

ПС 110 кВ КНИИТИМ и капремонт ВЛ

110 кВ.

19 20
2 2

Армавирские ЭС

ВЛ 110 кВ КНИИТИМ –

Прогресс с отпайкой на ПС

110 кВ Отрадо-Кубанская

ТР,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

КНИИТИМ и Прогресс и капремонт ВЛ

110 кВ

19 19 Заявка снята

инициатором
1 1

Армавирские ЭС ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
ТР,

ремонт ГЗТ, замена изоляторов.18 18
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая

– УНПС

ТР,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

Коноково тяговая
24 24 1 1

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Дивная –

Коноково тяговая

ТР,

Для выполнения работ на ПС 110 кВ

Коноково тяговая
23 23 1 1

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Советская –

УНПС

ТР,

Верховой осмотр, замена изоляторов.25 25 1 1

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС– Мостовская

ТР,

Для выполнения работ на ВЛ 110 кВ

УНПС-Отрадная
18 18

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

2



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ КНИИТИМ 1СШ-110

ТР,

Текущий ремонт ТТ-110 и ЛР-110 ВЛ

110 кВ прогресс, ТТ-РП-110,

РРП-1-110, ШР-110 Ш CШ

19 20 2 2

ПС 110 кВ КНИИТИМ РП-110

ТР,

Текущий ремонт ТТ-РП-110,

РРП-1-110.
19 20 2 2

ПС 110 кВ КНИИТИМ 2СШ-110
ТР,

Текущий ремонт ТН-110 IIСШ12 13
Заявка снята

инициатором
2 2

ПС 110 кВ КНИИТИМ РП-110
ВКЛ,

Для сохранения транзита12 13
Заявка снята

инициатором
2 2

ПС 110 кВ КНИИТИМ
ВЛ 110 кВ Армавир –

КНИИТИМ

ТР,

Текущий ремонт9 11
Заявка снята

инициатором
3 3

ПС 110 кВ КНИИТИМ

ВЛ 110 кВ КНИИТИМ –

Прогресс с отпайкой на ПС

110 кВ Отрадо-Кубанская

ТР,

Текущий ремонт  ТТ-110 и ЛР-110 ВЛ

110 кВ Прогресс, ТТ-РП-110,

РРП-1-110, ШР-110 I СШ, отбор проб

масла ТТ-110 РП и ВЛ 110 кВ

Прогресс.

19 20

2 2

ПС 110 кВ Коноково

тяговая
СМВ-110

ТР,

Профиспытания РЗА ВЛ 110 кВ УНПС24 24 1 1

ПС 110 кВ Коноково

тяговая
СМВ-110

ТР,

Профиспытания РЗА ВЛ 110 кВ

Дивная
23 23 1 1

ПС 110 кВ Прогресс 2 СШ-110

ТР,

Капремонт Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110

Т-2, текущий ремонт ТН-110 II СШ и

профвосстановление вторичных цепей

ТН-110 II СШ, профиспытания

оборудования.

23 27

5 5

ПС 110 кВ Прогресс РП-110
ВКЛ,

Для сохранения транзита5 17 13 13

ПС 110 кВ Прогресс ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс

КР,

Капремонт ЛР-110 ВЛ 110 кВ ГНС-1,

РРП-1-110, текущий ремонт ТТ-1

РП-110, ТТ-2 РП-110, ВЧЗ ВЛ 110 кВ

ГНС-1

9 11 КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-5 на

ПС 330 кВ Армавир

3 3

ПС 110 кВ Прогресс

ВЛ 110 кВ КНИИТИМ –

Прогресс с отпайкой на ПС

110 кВ Отрадо-Кубанская

КР,

Капремонт16 22
Заявка снята

инициатором
7 7

3



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Прогресс РП-110
ВКЛ,

Для сохранения транзита23 27 5 5

ПС 110 кВ Прогресс 1 СШ-110

ТР,

Капремонт Р 1 СШ СМВ-110, ШР-110

Т-1, СМВ-110, текущий ремонт ТН-110

1 СШ, профвосстановление вторичных

цепей ТН-110 I СШ, профиспытания

оборудования.

5 17

13 13

ПС 110 кВ Прогресс

ВЛ 110 кВ КНИИТИМ –

Прогресс с отпайкой на ПС

110 кВ Отрадо-Кубанская

КР,

Капремонт РРП-2-110, ЛР-110 ВЛ 110

кВ КНИИТИМ, текщий ремонт ВЧЗ и

КС ВЛ 110 кВ КНИИТИМ.

19 20 2 2

ПС 110 кВ Прогресс 1 СШ-110

КР,

Капремонт ЛР-110 ВЛ110 кВ ГНС-1,

РРП-1-110, текущий ремонт ТТ-1

РП-110, ТТ-2 РП-110, ВЧЗ ВЛ 110 кВ

ГНС-1, профиспытания оборудования.

9 11
3 3

ПС 110 кВ Прогресс 2 СШ-110

КР,

Капремонт РРП-2-110, ЛР-110 ВЛ 110

кВ КНИИТИМ, текущий ремонт ВЧЗ и

КС ВЛ 110 кВ КНИИТИМ

19 20 2 2

ПС 110 кВ Прогресс СМВ-110

КР,

Капремонт Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110

Т-2, текущий ремонт ТН-110 II CШ
23 27 5 5

ПС 110 кВ Прогресс СМВ-110

КР,

Капремонт Р 1 СШ СМВ-110, СМВ-110,

текщий ремонт ТН-110 I СШ.
5 17 13 13

ПС 110 кВ Прогресс РП-110

КР,

Капремонт ЛР-110 ВЛ110 кВ ГНС-1,

РРП-1-110, текущий ремонт ТТ-1

РП-110, ТТ-2 РП-110, ВЧЗ ВЛ 110 кВ

ГНС-1.

9 11
3 3

ПС 110 кВ Прогресс РП-110

КР,

Капремонт РРП-2-110, ЛР-110 ВЛ 110

кВ КНИИТИМ, текущий ремонт ВЧЗ и

КС ВЛ 110 кВ КНИИТИМ

19 20 2 2

Краснодарские ЭС

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Юго-Западная –

Западная-2

ТР,

Техническое обслуживание26 28
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Афипская –

Афипская-110 II цепь

ТР,

Техническое обслуживание18 19
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Афипская –

Афипская-110 I цепь

ТР,

Техническое обслуживание16 17
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

4



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Афипская
МВ-110 ВЛ Афипская-220 2

цепь

СР,

Средний ремонт выключателя23 28
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
6 6

ПС 110 кВ Афипская
ТАПВ МВ-110 Афипская 2

цепь

СР,

Средний ремонт выключателя23 28 6 6

ПС 110 кВ

Кислородный завод
СМВ-110

ТР,

Техническое обслуживание, замена

масла
16 16

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ

Кислородный завод
ТН-110 1СШ

ТР,

Техническое обслуживание, замена

масла
16 16 1 1

ПС 110 кВ

Кислородный завод
ТАПВ СМВ-110

ТР,

Техническое обслуживание16 16 1 1

ПС 110 кВ Лорис ТН-110 2СШ

ТР,

Техническое обслуживание, замена

масла
19 19 1 1

ПС 110 кВ Лорис МВ-110 ВЛ Динская

ТР,

Техническое обслуживание, замена

масла
19 19 1 1

ПС 110 кВ Лорис ТАПВ МВ-110 Динская

ТР,

Техническое обслуживание, замена

масла
11 1 1

ПС 110 кВ ОБД СМВ-110
ТР,

Техническое обслуживание18 18
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

Лабинские ЭС

Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново –

Псебай (Л-91)

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы16 17
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Курганная тяговая

–Мостовская

ЗРР,

Замена изоляторов, чистка трассы

ВЛ-110 Лабинск-1-Ходзь-Мостовская.

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь на

ПС Мостовская. Текущий ремонт

ЛР-110 ВЛ Ходзь на ПС Лабинск-1

9 12
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
4 4

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ходзь –

Мостовская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы11 12
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Лабинские ЭС ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь
ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы9 10
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

5



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Лабинск-1 2СШ-110

ТР,

Текущий ремонт разъединителей

присоединений 2СШ-110.

Профиспытания ТН-110 2СШ

9 9 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Лабинск-1 СМВ-110
ТР,

Техобслуживание9 9
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Лабинск-1 1СШ-110
ТР,

Профиспытания ТН-110 1СШ6 6
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Лабинск-1 ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь

ТР,

Текущий ремонтт ЛР-110 ВЛ Ходзь на

ПС Лабинск-1
9 9

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Лабинск-2 СМВ-110
ТР,

Профиспытания СМВ-1105 5
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Мостовская
МВ-110 ВЛ Промышленная

ТР,

Профиспытания вводов МВ-11023 23
Включить СМВ-23-110

на ПС Псебай
1 1

ПС 110 кВ

Мостовская
МВ-110 ВЛ Ходзь

ТР,

Техобслуживание МВ-110.

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь на

ПС Мостовская

11 11 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ

Мостовская

ВЛ 110 кВ Ходзь –

Мостовская

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь на

ПС Мостовская
11 11

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ

Промышленная
СМВ-110

ТР,

Профиспытания СМВ-11018 18 1 1

ПС 110 кВ Псебай 2СШ-110

ТР,

Текущий ремонт 2СШ-110,

техобслуживание ТТ-110 ВЛ

"Курджиново", ТН-110 2СШ

16 16 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Псебай СМВ-12-110

ТР,

Техобслуживание, проверка РЗА

ВЛ-110 Курджиново
16 16

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Псебай СМВ-23-110

ТР,

Техобслуживание, проверка РЗА

ВЛ-110 Курджиново
16 16 1 1

Ленинградские ЭС

Кубанское РДУ

Замк.(разомк.) состояние

транзита 110 кВ

Койсуг-Самарская -

Юбилейная - Степная

тяговая - Кущевская

СР,

В связи с выводом в ремонт МВ-110 и

ВЛ 110 Степная тяговая на ПС 110

Кущевская

9 13 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

6



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Староминская-Шкуринская-К

ущевская

ТР,

В связи с выводом в ремонт МВ-110

ВЛ Шкуринская на ПС 110 Кущевская

9 10 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Староминская-Шкуринская-К

ущевская

ЗРР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ

Староминская-Шкуринская

23 27

КубРДУ: отказана по

режиму сети и нагрузок,

выводу ВЛ 220 кВ

Тихорецк - Брюховецкая

5 5

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Староминская –

Шкуринская

ТР,

Монтаж ГЗТ
23 27

КубРДУ: отказана по

режиму сети и нагрузок,

выводу ВЛ 220 кВ

Тихорецк - Брюховецкая

5 5

Ленинградские ЭС

ВЛ 110 кВ Степная тяговая –

Кущевская с отпайкой на ПС

110 кВ НПС

ТР,

Расчистка просек, валка деревьев,

замена дефектных изоляторов
9 13

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

ПС 110 кВ Кущевская СМВ-110

ТР,

ТО СМВ-110, текущий ремонт Р 1 СШ

СМВ-110
9 10

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

ПС 110 кВ Кущевская МВ-110 Степная тяговая
СР,

Средний ремонт9 13
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

ПС 110 кВ Кущевская 1СШ-110

ТР,

Для текущего ремонта ШР-110 1 СШ

ВЛ Шкуринская, ШР-110 ВЛ Степная

тяговая, Р 1 СШ СМВ-110

9 10 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

ПС 110 кВ Кущевская МВ-110 Шкуринская

ТР,

Для текущего ремонта ШР-110 1 СШ

ВЛ Шкуринская, ТО МВ-110

Шкуринская

9 10 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Славянские ЭС

ПС 110 кВ Забойская 2СШ-110

КР,

Капитальный ремонт Р-2СШ-СМВ-110.

Покраска оборудования. Текущий

ремонт ТН-110 2СШ

9 9 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 110 кВ Кирова 2 СШ-110

КР,

Компл. ремонт. Кап. ремонт

ЛР-СВЧ-110 ВЛ Полтавская, РРП

2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. Тек.

ремонт ТН 2СШ-110, ТТ

РП-110.Покраска оборудования.

4 6
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 110 кВ Кирова 1 СШ-110

КР,

Капитальный  ремонт ЛР-110 ВЛ

Красноармейская, РРП-1СШ-110,

ТР-110 Т1, Р-1СШ-СМВ-110.           

Текущий ремонт ТН-1СШ-110,

ТТ-РП-110.

23 25
Заявка снята

инициатором
3 3

7



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Кирова 1 СШ-110

КР,

Кап. ремонт ЛР-СВЧ-110 ВЛ

Красноармейская, Р 1СШ СМВ-110,

ТР-110 Т1. Тек. ремонт ТН 1СШ-110.

Покраска оборудования.

6 8 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 110 кВ

Красноармейская
2СШ-110

ТР,

Тех.обслуживание Р 2СШ СОМВ-110,

СОМВ-110. Восстановление

эл.магнитных блокировок.  

20 20 1 1

ПС 110 кВ

Красноармейская
2СШ-110

ТР,

Тех. обслуж.  2СШ-110: ТР-110 Т2,

РТН-110 2СШ, Р 2СШ СОМВ-110, ШР

2СШ-110 ВЛ ПТФ, С.Н.Стебл., Центр.,

Кирова, Р ОСШ-110.

4 25 Заявка снята

инициатором
22 22

ПС 110 кВ

Красноармейская
2СШ-110

КР,

Техническое обслуживание ШР

2СШ-110 ВЛ Кирова. Каптальный

ремонт МВ-110 ВЛ Кирова.

Восстановление электромагнитной

блокировоки.

2 10

9 9

ПС 110 кВ

Красноармейская
2СШ-110

ТР,

Техническое  обслуживание ШР

2СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская,

МВ-110 ВЛ  С.Н.Стеблиевская

Восстановление электромагнитной

блокировоки.

23 25

3 3

ПС 110 кВ

Красноармейская
2СШ-110

ТР,

Техническое обслуживание ШР

2СШ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ ПТФ.

Восстановление электромагнитной

блокировоки.    

16 17
2 2

ПС 110 кВ

Красноармейская
2СШ-110

ТР,

Тех.обслуживание 2СШ-110

2 26

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с переводом

присоединений на

СОМВ-110

25 25

ПС 110 кВ

Красноармейская
2СШ-110

ТР,

Техническое обслуживание РТН

2СШ-110, ТН 2СШ-110, ОПН 2СШ-110.

Восстановление электромагнитной

блокировоки.  

25 26
2 2

ПС 110 кВ

Красноармейская
2СШ-110

ТР,

Техническое обслуживание

РРП-2СШ-110. Восстановление

электромагнитной блокировоки.     

11 11 1 1

8



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Красноармейская
2СШ-110

ТР,

Техническое обслуживание  ШР

2СШ-110 ВЛ Центральная,   МВ-110

ВЛ Центральная. Восстановление

электромагнитной блокировоки.

18 19
2 2

ПС 110 кВ

Красноармейская
2СШ-110

ТР,

Техническое обслуживание ТР-110 Т2.

Восстановление электромагнитной

блокировоки.   

13 13 1 1

ПС 110 кВ

Курчанская
1СШ-110

ТР,

Тек. ремонт 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110

Темрюк, ТР-110 Т1, СР-1СШ-110, РВС

1СШ-110.

2 3 2 2

ПС 110 кВ

Новомышастовская
2 СШ-110

КР,

Кап. ремонт  ОД-КЗ-110 Т-2.

Техническое обслуживание

РРП-2СШ-110, ЛР-110 ВЛ ВНИИРис,  

ТН-110 2СШ, Р-2СШ-110, ТТ-110 2СШ.

2 3
КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 110

Калининская-Нововели

чковская

2 2

ПС 110 кВ ПТФ

(СлЭС)
2 СШ-110

ТР,

Тех. обслуж. 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ-ВЛ 110

Слав.220, РРП-110-2СШ,    

Р-2СШ-СМВ-110, СМВ-110, ТР-110-Т2,

ТН-2СШ-110.

12 13 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

ПС 110 кВ

Полтавская
1СШ-110

ТР,

Тех. обслуживание ЛР-СВЧ 110 ВЛ

Н.Петровская,  ЛР-СВЧ 110 ВЛ

Кирова, ТР-110 Т1.

10 11 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

ПС 110 кВ

Старотитаровская
2 СШ-110 кВ

ТР,

Тех. обслуживание ЛР-СВЧ-110 ВЛ

Вышестеблиевская-220,  Р-2СШ

СЭВ-110, ШР-110 Т2,  ТН-2СШ-110,

2ТТ-СЭВ-110, СЭВ-110.

11 13
3 3

ПС 110 кВ Таманский

Водовод
1СШ-110

ТР,

Тех. обслуж.  1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110

Темрюк, ОПН 1СШ-110, СР-110 1СШ.

Кап. ремонт ОД-110-Т1.

9 10 2 2

ПС 110 кВ Темрюк 1СШ-110

КР,

Кап. ремонт 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110

Там. вод., ШР-110 Т1, РТН ТН

1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ

СМВ-110. Окраска оборудования

9 13
5 5

ПС 110 кВ Темрюк 2СШ-110

КР,

Кап. ремонт  2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110

Курчанская, РТН 2СШ-110, РРП

2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110,

ТТ 2 СМВ-110, ТТ 1 СМВ-110. Окраска

оборудования

2 6

5 5

9



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ

Новомышастовская –

Старонижестеблиевская

КР,

Кап.ремонт ВЛ16 17
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Красноармейская

– Кирова

ТР,

восстановление грозотроса,6 6
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Красноармейская

– Старонижестеблиевская

БВР,

Расчистка трассы18 18
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Кирова –

Полтавская

ТР,

Восстановление грозотроса, верховые

осмотры
4 5

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ

Вышестеблиевская –

Старотитаровская

КР,

Замена линейной изоляции (Кап.

ремонт)
11 13 3 3

Сочинские ЭС

ПС 110 кВ Афапостик

тяговая
СШ-2 110 кВ

ТР,

текущий  ремонт ТН-11020 20
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Афапостик

тяговая
СШ-1 110 кВ

ТР,

текущий  ремонт ТН19 19
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Верещагинская

КВЛ 110 кВ Дагомыс -

Верещагинская

ТР,

текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Дагомыс,

РРП-2-110

12 12

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

Перенесена по режиму

вывода ВЛ 220 кВ

Сочинская ТЭС-Псоу

1 1

ПС 110 кВ

Верещагинская
РП-110

ТР,

текущий ремонт РРП-1-11020 20 1 1

ПС 110 кВ

Верещагинская

КЛ 110 кВ Альпийская –

Верещагинская с отпайкой

на ПС Тоннельная

ТР,

текущий ремонт ЛР20 20 1 1

ПС 110 кВ

Верещагинская
СЭВ-110

ТР,

текущий ремонт ,Р-1 СШ СЭВ-11020 20 1 1

ПС 110 кВ

Верещагинская
СЭВ-110

ТР,

текущий ремонт ЭВ, Р-2 СШ СЭВ-110,

испытания
12 12

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода КВЛ

220 кВ СТЭС-Псоу

1 1

ПС 110 кВ

Верещагинская
1 СШ 110

ТР,

текущий ремонт ШР-110 КЛ

Альпийская, ,Р-1СШ СЭВ-110, ТН-110 

1 СШ

20 20 1 1

10



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Верещагинская
2 СШ 110

ТР,

текущий ремонт ШР-110  КВЛ

Дагомыс, Р-2 СШ СЭВ-110, ТН
12 12

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода КВЛ

220 кВ СТЭС-Псоу

1 1

ПС 110 кВ

Верещагинская
РП-110

ТР,

текущий ремонт РРП-2-110, ТТ

РП-110, испытания
12 12

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода КВЛ

220 кВ СТЭС-Псоу

1 1

ПС 110 кВ Вишневая 1СШ-110

ТР,

текущий ремонт, испытания  ТТ -110

РП (без отключения СШ 110, с

отключением  РП-110)

25 25 1 1

ПС 110 кВ Гойтх

тяговая

ВЛ 110 кВ Туапсе

тяговая-Гойтх тяговая

ТР,

текущий  ремонт ЛР-110
9 9

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 500 кВ

Центральная

1 1

ПС 110 кВ Гойтх

тяговая
I с.ш. 110 кВ

ТР,

текущий  ремонт ШР-110
9 9

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 500 кВ

Центральная

1 1

ПС 110 кВ Гойтх

тяговая
МВ-110 ВЛ-Туапсе

ТР,

 текущий  ремонт МВ, ЛР-110
9 9

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 500 кВ

Центральная

1 1

ПС 110 кВ Гойтх

тяговая
ТН-110 1СШ

ТР,

текущий ремонт
9 9

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 500 кВ

Центральная

1 1

ПС 110 кВ Головинка РП-110
ТР,

текущий ремонт РРП-1-11011 11 1 1

ПС 110 кВ Головинка 1СШ-110
ТР,

текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Лоо11 11 1 1

ПС 110 кВ Головинка РП-110
ТР,

текущий ремонт РРП-2-110
16 16

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода КВЛ

110 кВ Якорная

Щель-Волконка

1 1

ПС 110 кВ Головинка КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка

ТР,

текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Лоо,

РРП-1-110
11 11 1 1

ПС 110 кВ Головинка 2СШ-110
ТР,

текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Волконка,
16 16

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода КВЛ

110 кВ Якорная

Щель-Волконка

1 1

ПС 110 кВ Головинка
КВЛ 110 кВ

Головинка-Волконка

ТР,

текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Волконка,

РРП-1-110
24 24 1 1

11



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Кабардинская

тяговая

РП-110
ТР,

текущий  ремонт РРП-111023 23 1 1

ПС 110 кВ

Кабардинская

тяговая

ВЛ 110 кВ Тверская –

Кабардинская тяговая

ТР,

текущий  ремонт ЛР, РРП-1-11023 23 1 1

ПС 110 кВ

Кабардинская

тяговая

ВЛ 110 кВ Кабардинская

тяговая – Навагинская

тяговая

ТР,

отбор проб масла из ТТ-ВЛ, текущий

ремонт РРП-2-110

10 10

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Центральная-Дагомыс

1 1

ПС 110 кВ

Кабардинская

тяговая

1СШ-110
ТР,

текущий  ремонт ШР-ЛР-11023 23 1 1

ПС 110 кВ

Кабардинская

тяговая

2СШ-110
ТР,

текущий  ремонт ШР-110
10 10

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Центральная-Дагомыс

1 1

ПС 110 кВ

Кабардинская

тяговая

ВЛ 110 кВ Кабардинская

тяговая – Навагинская

тяговая

ТР,

текущий  ремонт ЛР-110
10 10

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Центральная-Дагомыс

1 1

ПС 110 кВ Куринская

тяговая
1 с.ш. 110 кВ

ТР,

покраска оборудования, пр - ка РЗА ВЛ

Тверская
25 25 1 1

ПС 110 кВ Куринская

тяговая
2 с.ш. 110 кВ

ТР,

покраска оборудования, пр - ка РЗА ВЛ

Кривенковская
2 2 1 1

ПС 110 кВ Сочи ТН-110 1 СШ

ТР,

проверка вторичных цепей  в объеме

"К"
6 6 1 1

ПС 110 кВ Сочи ЭВ-110 ВЛ Родниковая

ТР,

проверка резервных защит в объеме

"К"
23 24

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

ПС 110 кВ Сочи ЭВ-110 ВЛ Вишневая

ТР,

проверка рез. защит КВЛ 110 кВ

Вишневая - Сочи в объеме "К"
18 19 2 2

ПС 110 кВ Сочи ТН-110 2 СШ

ТР,

проверка вторичных цепей в объеме

"К"
20 20 1 1

ПС 110 кВ Сочи ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь

ТР,

проверка резервных защит в объеме

"К"

12 13

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

Перенесена по режиму

вывода ВЛ 220 кВ

Сочинская ТЭС-Псоу

2 2

12



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Сочи ШСЭВ-110

ТР,

проверка резервных= защит в объеме

"К"
16 17 2 2

ПС 110 кВ Сочи ЭВ-110 КВЛ Бочаров ручей

ТР,

проверка резервных защит в объеме

"К"
25 26

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

ПС 110 кВ Туапсе СМВ-110
ТР,

текущий ремонт Р-1 СШ СМВ-1103 3 1 1

ПС 110 кВ Туапсе СМВ-110
КР,

капитальный ремонт16 22
КубРДУ: с включением

РП
7 7

ПС 110 кВ Туапсе СМВ-110
ТР,

текущий ремонт Р-2СШ СМВ_11027 27 1 1

ПС 110 кВ Туапсе ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг

ТР,

текущий ремонт РРП-2-110, РПГ ВЛ

Небуг
27 27 1 1

ПС 110 кВ Туапсе 1СШ-110

ТР,

текущий ремонт ШР-110 Т-1, Р-1 СШ

СМВ-110, испытания ОПН-110 1 СШ
3 3 1 1

ПС 110 кВ Туапсе 2СШ-110

ТР,

текущий ремонт ШР-110 Т-2, Р-2 СШ

СМВ-110, ОПН-110, ТН-110 2 СШ,

испытания

27 27 1 1

ПС 110 кВ Туапсе РП-110
ТР,

текущий ремонт РРП-1-1103 3 1 1

ПС 110 кВ Туапсе РП-110
ТР,

текущий ремонт РРП-2-11027 27 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
ЭВ-110 ВЛ Шепси

ТР,

текущий ремонт ЭВ, ЛР-110, ТТ-110

ВЛ
19 19 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
ШЭСВ-110

ТР,

текущий  ремонт ТТ-11018 18 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
ЭВ-110 КВЛ ТНПЗ

ТР,

текущий ремонт  ЛР-110, ТТ-110 ВЛ20 20 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая

ВЛ 110 кВ Туапсе

тяговая-Туапсе

ТР,

текущий ремонт ЛР2 2 1 1

13



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая

ВЛ 110 кВ Кривенковская

тяговая – Туапсе тяговая

ТР,

текущий  ремонт ЛР-11011 11 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая

ВЛ 110 кВ Туапсе

тяговая-Гойтх тяговая

ТР,

текущий ремонт ЛР-110 9 9 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
ЭВ-110 Кривенковская

ТР,

текущий  ремонт11 11 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
ЭВ-110  Гойтх

ТР,

текущий ремонт ТТ-110  ВЛ
9 9

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 500 кВ

Центральная

1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая

ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе

тяговая

ТР,

текущий ремонт ЛР-11019 19 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая

КВЛ 110 кВ Туапсинский

НПЗ – Туапсе тяговая

ТР,

текущий ремонт ЛР-110, РПГ-11020 20 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
ЭВ-110 Туапсе город

ТР,

текущий ремонт ЭВ, ТТ-110 ВЛ2 2 1 1

ПС 110 кВ Южная

(СЭС)
ЭВ-110 Адлер

ТР,

текущий ремонт ЛР-110  КВЛ  Адл.

ТЭС
17 17 1 1

ПС 110 кВ Южная

(СЭС)
2 СШ-110

ТР,

текущий ремонт ШР-110 КВЛ Псоу,

испыт. изоляции
16 16

КубРДУ: по режиму

вывода ВЛ 220 кВ

Сочинская ТЭС-Псоу

1 1

ПС 110 кВ Южная

(СЭС)

ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС –

Южная

ТР,

текущий ремонт ЛР-110 , КС  ВЛ Адл.

ТЭС, испытания.
17 17 1 1

ПС 110 кВ Южная

(СЭС)
1 СШ-110

ТР,

текущий ремонт ШР-110 КВЛ Адл.

ТЭС, ШР-110 Т-1,  испытания
17 17 1 1

ПС 110 кВ Южная

(СЭС)

КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с

отпайкой на ПС

Имеретинская тяговая

ТР,

текущий ремонт ЛР-110, КС ВЛ,

испытания 
16 16

КубРДУ: по режиму

вывода ВЛ 220 кВ

Сочинская ТЭС-Псоу

1 1

ПС 110 кВ Южная

(СЭС)
ЭВ-110 Псоу

ТР,

текущий ремонт ЭВ, ЛР-110 КВЛ Псоу16 16

КубРДУ: по режиму

вывода ВЛ 220 кВ

Сочинская ТЭС-Псоу

1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Дагомыс -

Верещагинская

БВР,

безопасное выполнение работ на ВЛ

110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи 1цепь

12 13

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

Перенесена по режиму

вывода ВЛ 220 кВ

Сочинская ТЭС-Псоу

2 2

14



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ

Головинка-Волконка

КР,

замена провода марки АС-240 на

провод марки АААСSZ-251 в

пролетах137-145

16 22 7 7

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ Фанагорийская

тяговая – Афапостик

тяговая

ТР,

Тех. обслуживание. Рубка угрожающих

деревьев, замена изоляторов
19 20 2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кривенковская

тяговая – Туапсе тяговая

ТР,

Тех. обслуживание. Рубка угрожающих

деревьев.
11 11 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Сочи II цепь

ТР,

замена изоляторв оп. №3, 9, 113 3
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Сочи I цепь

ТР,

 замена изоляторов на оп. №8, 10, 11,

20, 24

12 13

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

Перенесена по режиму

вывода ВЛ 220 кВ

Сочинская ТЭС-Псоу

2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе

тяговая-Гойтх тяговая

ТР,

Тех. обслуживание. Рубка угрожающих

деревьев, верховой осмотр, замена

изоляторов

9 9 2 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Якорная Щель

тяговая - Волконка

КР,

замена провода марки АС-240 на

провод марки АААСSZ-251 в

пролетах137-145

23 7 7

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси

тяговая

ТР,

Тех. обслуживание. Ремонт провода,

замена изоляторов. Рубка угрожающих

деревьев.

18 18
КубРДУ: по режиму

вывода ВЛ 220 кВ

Центральная-Шепси

2 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ -

Фанагорийская тяговая

ТР,

замена изоляторов,  рубка деревьев24 24 2 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская

ГЭС - Бытха с отпайками

ТР,

замена изоляторов
30 30

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода КВЛ

220 кВ

Черноморская-Дагомыс

2 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тверская –

Кабардинская тяговая

ТР,

Монтаж ГЗТ на двухцепном участке ВЛ

в пролетах опор №1-№10. 

Совместно выводятся в ремонт ВЛ

110 кВ Тверская – Кабардинская

тяговая и ВЛ 110 кВ Тверская –

Куринская тяговая. Заявка добавлена

согласно письма Адыгейских ЭС от

14.05.2014 года №АдЭС/114/173

12 14

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 500 кВ

Центральная. Заявка

разрешена при условии

отсутствия

возможности

завершения работ с 24

по 26.05.2014. 

3 3

15



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тверская –

Куринская тяговая

ТР,

Монтаж ГЗТ на двухцепном участке ВЛ

в пролетах опор №1-№10. 

Совместно выводятся в ремонт ВЛ

110 кВ Тверская – Кабардинская

тяговая и ВЛ 110 кВ Тверская –

Куринская тяговая. Заявка добавлена

согласно письма Адыгейских ЭС от

14.05.2014 года №АдЭС/114/173

12 14

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 500 кВ

Центральная. Заявка

разрешена при условии

отсутствия

возможности

завершения работ с 24

по 26.05.2014. 

3 3

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская

ГЭС- Хоста с отпайками

ТР,

 замена изоляторов,  рубка деревьев18 18 2 1

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста
ТР,

  рубка деревьев пр. 35 - 40
23 23

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода КВЛ

220 кВ

Черноморская-Дагомыс

2 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кривенковская

тяговая – Туапсе тяговая

ТР,

верховой осмотр, ремонт провода,

замена изоляторов,  рубка деревьев
11 11 1 1

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг
ТР,

 замена изоляторов26 27 2 2

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг
ТР,

 замена изоляторов30 30 1 1

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка
ТР,

Рубка угрожающих деревьев.5 6 2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая

– Кривенковская тяговая

ТР,

Тех. обслуживание. Ремонт провода,

замена изоляторов. Рубка угрожающих

деревьев, верховой осмотр

2 3 2 2

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ Кабардинская

тяговая – Навагинская

тяговая

ТР,

Тех. обслуживание. Рубка угрожающих

деревьев, замена изоляторов
10 10 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе

тяговая-Туапсе

ТР,

  рубка деревьев2 4 3 3

Тимашевские ЭС

ПС 110 кВ

Калининская
ОМВ-110

ТР,

Текущий ремонт ТТ-110 ОМВ,

тех.обслуживание ОМВ-110,

перестройка уставок под ВЛ 110кВ

Роговская

4 4
1 1

16



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Калининская
ОМВ-110

ТР,

Перестройка уставок под ВЛ 110кВ

Медведовская
10 10 1 1

ПС 110 кВ

Калининская
ОМВ-110

ТР,

Перестройка уставок под ВЛ 110 кВ

Новониколаевская
6 6 1 1

ПС 110 кВ

Калининская
ТН-110 1СШ

ТР,

Текущий ремонт ТН-110 1 СШ18 18 1 1

ПС 110 кВ

Калининская
ТН-110 2СШ

ТР,

Текущий ремонт ТН-110 2 СШ18 18 1 1

ПС 110 кВ

Калининская
ШСМВ-110

ТР,

Текущий ремонт ТТ-110 ШСМВ,

тех.обслуживание ШСМВ-110
17 17 1 1

ПС 110 кВ

Калининская
МВ-110 Роговская

ТР,

Тех. обслуживание МВ-110 ВЛ

Роговская, тек.ремонт ТТ-110

Роговская

5 5 КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ-110
1 1

ПС 110 кВ

Калининская
МВ-110 Нововеличковская

ТР,

Тех. обслуживание МВ-110 ВЛ

Нововеличковская, тек.ремонт ТТ-110

Нововеличковская

3 3 КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ-110
1 1

ПС 110 кВ

Калининская
МВ-110 Медведовская

ТР,

Тех. обслуживание МВ-110 ВЛ

Медведовская, тек.ремонт ТТ-110

Медведовская

11 11 КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ-110
1 1

ПС 110 кВ

Калининская
ОСШ-110

ТР,

Текущий ремонт ТН-110 ОСШ19 19 1 1

ПС 110 кВ

Калининская
МВ-110 Новониколаевская

ТР,

Тех. обслуживание МВ-110 ВЛ

Новониколаевская, тек.ремонт ТТ-110

Новониколаевская

9 9 КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОМВ-110
1 1

ПС 110 кВ

Переясловская
2СШ-110

ТР,

Текущий ремонт ТН-110 2сш3 4
КубРДУ: с включением

РП
2 2

ПС 110 кВ

Переясловская
РП-110

ТР,

Текущий ремонт ТТ-110 РП-1105 6 2 2

ПС 110 кВ

Переясловская
1СШ-110

ТР,

Текущий ремонт ТН-110 1сш2 3
КубРДУ: с включением

РП
2 2

17



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Челбасская
1СШ-110

КР,

Кап. ремонт ЛР-110 Челбасская -

Крыловская, ШР-110 Т-1, Р-1сш

СМВ-110 1-2, РРП-1-110, текущий

ремонт ТН-110 1сш

16 20 КубРДУ: отказана по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 220 кВ Крыловская 

5 5

ПС 110 кВ

Челбасская

ВЛ 110 кВ Крыловская -

Челбасская

КР,

Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ

Крыловская
16 20

КубРДУ: отказана по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 220 кВ Крыловская 

5 5

ПС 110 кВ

Челбасская
СМВ-110 23

КР,

Капитальный ремонт СМВ-110 2-3

9 13

КубРДУ: при условии

выставления уставок

РЗА, необходимых для

обеспечения включения

РП; 

5 5

ПС 110 кВ

Челбасская

ВЛ 110 кВ Переясловская –

Челбасская

КР,

Капремонт ЛР-110 ВЛ Переясловская

на ПС 110кВ Челбасская

23 27

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

перенесена по режиму

вывода ЛЭП транзита

220 кВ

Брюховецкая-Каневская

-Староминская-А 30

5 5

ПС 110 кВ

Челбасская
СМВ-110 12

КР,

Капитальный ремонт СМВ-110 1-2

9 13

КубРДУ: при условии

выставления уставок

РЗА, необходимых для

обеспечения включения

РП; 

5 5

ПС 110 кВ

Челбасская
2СШ-110

КР,

Кап.ремонт ЛР-110 Газоаппарат, Р-2

сш СМВ-110 1-2, ШР-2сш-110 РП,

тек.ремонт ТН-110 2сш

9 13

КубРДУ: при условии

выставления уставок

РЗА, необходимых для

обеспечения включения

РП; 

5 5

ПС 110 кВ

Челбасская
3СШ-110

ТР,

Тек.ремонт ЛР-110 Переясловская, 

Р-3сш СМВ-110 2-3, ШР-110 Т-2,

ТН-110 3сш

23 27

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

перенесена по режиму

вывода ЛЭП транзита

220 кВ

Брюховецкая-Каневская

-Староминская-А 30

5 5

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская –

Нововеличковская

ТР,

Верховой осмотр2 3
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская –

Медведовская

ТР,

Верховой осмотр25 26
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Лебеди –

Новонекрасовская

ТР,

Замена изоляторов, ремонт

грозотроса, провода и линейной

арматуры

23 24 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Тихорецкие ЭС

18



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Леушковская тяговая

ВЛ 110 кВ Крыловская –

Леушковская тяговая

ТР,

текущий ремонт ЛР-110 Крыловская на

ПС Леушковская тяговая
8 8 1 1

ПС 110 кВ

Леушковская тяговая
2СШ-110

ТР,

текущий ремонт ЛР-110 Тихорецк
7 7

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

110 кВ на ПС 110 кВ

Кущевская

1 1

ПС 110 кВ

Леушковская тяговая
СМВ-110

ТР,

текущий ремонт СМВ-110
7 8

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

110 кВ на ПС 110 кВ

Кущевская

2 2

ПС 110 кВ

Леушковская тяговая
1СШ-110

ТР,

текущий ремонт ЛР-110 Крыловская8 8 1 1

ПС 110 кВ

Леушковская тяговая

ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Леушковская тяговая

ТР,

текущий ремонт ЛР-110 Тихорецк на

ПС Леушковская тяговая

7 7

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

110 кВ на ПС 110 кВ

Кущевская. 

1 1

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская –

Леушковская тяговая

ТР,

Замена изоляторов, вырубка

деревьев, замена ж.б. опоры
26 27

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Усть-Лабинские ЭС

ПС 110 кВ

Бузиновская
2СШ-110

ТР,

Т.Р. ТН-110 2СШ, Т.Р. ОД-110 Т-29 10

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

Тихорецк-Рассвет

2 2

ПС 110 кВ

Бузиновская

ВЛ 110 кВ Бузиновская –

Выселки

ТР,

Устранение нагрева на ВЧЗ ВЛ-110

Выселки
9 10

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

Тихорецк-Рассвет

2 2

ПС 110 кВ Рассвет 2СШ-110

ТР,

Устранение нагрева на ЛР-110 ВЛ

Бузиновская

11 12

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Тихорецк-Рассвет,

ВЛ 110 кВ

Кропоткин-Тбилисская 

2 2

ПС 110 кВ Рассвет
ВЛ 110 кВ Рассвет –

Бузиновская

ТР,

Устранение нагрева ЛР-110 ВЛ

Бузиновская

11 12

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Тихорецк-Рассвет,

ВЛ 110 кВ

Кропоткин-Тбилисская 

2 2

Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Рассвет –

Бузиновская

ТР,

Техническое обслуживание

11 12

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Тихорецк-Рассвет,

ВЛ 110 кВ

Кропоткин-Тбилисская 

2 2

Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Бузиновская –

Выселки

ТР,

Техническое обслуживание9 10

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

Тихорецк-Рассвет

2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Юго-Западные ЭС

ПС 110 кВ Троицкий

Водозобор
1СШ-110

ТР,

ТО – 1СШ-110 кВ, ЛР-110 ВЛ 110 А-4.
2 3

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ КТЭЦ-Кирилловская

с отп.

2 2

ПС 110 кВ Троицкий

Водозобор
СМВ-110

ТР,

ТО – СМВ-110, Р-1СШ СМВ-110,

Р-2СШ СМВ-110
3 4 1 2

ПС 110 кВ Троицкий

Водозобор
2СШ-110

ТР,

ТО – 2СШ-110 кВ, ЛР-110 ВЛ 110

Славянская.
4 5 2 2

ПС 110 кВ Троицкий

Водозобор
ТН-110 2СШ

ТР,

ТО – ТН-110 IIСШ, РТН-110 II сш.4 4 1 1

ПС 110 кВ Троицкий

Водозобор
ТН-110 1СШ

ТР,

ТО – ТН-110 IСШ, РТН-110 I сш. 3 3 1 1

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Геленджик –

Дивноморская

КР,

Замена арматуры, грозозащитного

троса,вырубка угрожающих деревьев.

Согласно ремонтной программе 2014

г.

21 30
10 10

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Кирилловская –

Раевская

КР,

Замена изоляторов,ремонт провода ,

грозотроса. Согласно предписаний

РУТН Юга

16 17

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ КТЭЦ-Кирилловская

с отп. УСЛОВНО по

режиму работ по

реконструкции ПС 220

кВ Бужора

3 2

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка

– Береговая

КР,

Замена изоляторов, линейной

арматуры, замена ГЗТ ремонт

проводов, вырубка угрожающих

деревьев. Согласно ремонтной

программе 2014 г.

201
КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

110 кВ Туапсе-Небуг,

ВЛ 110 кВ

Туапсе-Туапсе тяговая

20 20

ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"

Краснодарская ТЭЦ МВ-6 ТГ-2

ТР,

Тех.обслуживание МВ-6кВ. Проверка

РЗА.
4 6 3 3

Краснодарская ТЭЦ 3Т

ТР,

Текущий ремонт тр-ров 3Т, 23Т,

ОПН-220кВ тр-ра 3Т. Техническое

обслуживание МВ-220кВ тр-ра 3Т.

Капитальный ремонт ЛР-220 3Т. В/В

испытания. Проверка РЗА.

18 10.08.14

54 54

Сочинская ТЭС

20



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинская ТЭС ЭВ-110 КВЛ Хоста

ЗРР,

Опробование устройств РЗиА с

воздействием на коммутационную

аппаратуру и цепи сигнализации. 

19 21

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода  КВЛ

220 кВ

Черноморская-Дагомыс

3 3

Сочинская ТЭС
КВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Хоста

БВР,

Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Хоста для безопасного

выполнения работ 

по очистке изоляции конденсаторов

связи 110 кВ, выводов 110 кВ

элегаз-воздух, ОПН-110 кВ, концевых

кабельных муфт 110 кВ фаз "А-В-С", 

ревизии болтовых контактных

соединений со стороны Сочинской

ТЭС.

19 21

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода  КВЛ

220 кВ

Черноморская-Дагомыс

3 3

Сочинская ТЭС Т-5

ТР,

Проведение работ по текущему

ремонту трансформатора СН 110/10

кВ Т-5.

2 4 3 3

Сочинская ТЭС ЭВ-110 Т-2

ЗРР,

Опробование устройств РЗиА с

воздействием на коммутационную

аппаратуру и цепи сигнализации.

9 11 3 3

Сочинская ТЭС ЭВ-110 Т-5

ЗРР,

Опробование устройств РЗиА с

воздействием на коммутационную

аппаратуру и цепи сигнализации. 

2 4
3 3

Сочинская ТЭС Т-2 110/10

ТР,

Проведение текущего ремонта

трансформатора блока №2 Т-2.
9 11 3 3

Северокавказкое РДУ

ПС Заветная
ВЛ 110 кВ Прикубанская -

Заветная (Л-143)

ТР,

с  I СШ-110 кВ, РП-110, МВ С-1: СР

П-1-I, Л-143-I, C-1-I. Проф.

опробование РЗА МВ С-1.

23 24

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с включением на

вечерний максимум.

2 2

Ставропольская

ГРЭС

ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Тихорецк

ТР,

Текущий ремонт ТТ-ВВ-502-I,

ТТ-ВВ-502-II, ТН-Л-502, ЛР-502,

РМР-502, ТТ-МР-502, РВ-502-I,

РВ-502-II, ЗРЛ-502, ЗРВ-502-II,

ЗРВ-502-I, ЗРР-502, ЗВМР-502,

конден-саторов связи,

ВЧ-заградителей, ошиновки ВЛ 500 кВ

Ставрополь-ская ГРЭС - Тихорецк

61

Перенос сроков  из-за

совмещения с ВЛ 330

кВ Тихорецк-Кропоткин

9 6

21



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Ставропольская

ГРЭС

ВЛ 330 кВ Ставропольская

ГРЭС – Армавир II цепь

ТР,

Текущий ремонт ЛР-330-15,

ЗРЛ-330-15, ТН-330-15, ЗРТН-330-15,

РВ-330-15, ЗРВ-330-15-I, РВ-302-II,

ЗРВ-302-II, ТТ-ВВ-330-15, ТТ-ВВ-302,

ВЧ-заградителей, конден-саторов

связи, РВМК-330-15 с ошиновкой 330

кВ ВЛ 330 кВ Ставро-польская ГРЭС -

Армавир II цепь

629.05

9 9

Ставропольская

ГРЭС

ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Тихорецк

БВР,

Для без-ти работ при испытаниях

МР-502
22 24

Перенос сроков  из-за

совмещения с ВЛ 330

кВ Тихорецк-Кропоткин

9 3

Ставропольэнерго

Транзит

НГРЭС-Прикубанская-Завет

ная-УНПС

ЗРР,

Разрыв транзита в связи с выводом в

ремонт ВЛ 110 кВ Прикубанская –

Заветная (Л-143), I СШ-110 кВ, РП-110,

МВ С-1 на ПС 110 кВ Заветная (СР

П-1-I, Л-143-I, C-1-I. Проф.

опробование РЗА МВ С-1.)

23 24

2 2

Ростовское РДУ

ПС А30 СМВ-220 кВ

КР,

замена СВ220 (с заменой

фундамента)

продление с мая 12.05.14-06.06.14       

                       

61
КубРДУ: ОТКАЗАНА, в

связи с разрешением

работ в мае с

09.05.2014 по

28.05.2014.

6 6

ПС А30 1 сек 220 кВ

ТР,

ТР: ЛР-220  Староминская с заменой

ОСИ (ЦП),ТН-220 1 СШ. АГ-3ч.

 

5 6
КубРДУ: Перенесена по

режиму ожидаемого

летнего максимума

нагрузок.

3 2

ПС А30 Ремонтная перемычка 220

ТР,

ТР: РРП-220 ВЛ Староминская с

заменой ОСИ (ЦП), .  Отбор проб

масла из ТТ АГ-3ч

 

5 6 КубРДУ: Перенесена по

режиму ожидаемого

летнего максимума

нагрузок.

3 2

ПС А30
ВЛ-220 Староминская -

А-30(Кугей) 

ТР,

А-30: ТР: ЛР-220  Староминская с

заменой ОСИ (ЦП), РРП-220 ВЛ

Староминская с заменой ОСИ (ЦП),

ТТ220 Староминская. АГ-4ч

5 6 КубРДУ: Перенесена по

режиму ожидаемого

летнего максимума

нагрузок.

3 2

Кубанское предприятие МЭС

22



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Центральная

ТР,

Выравнивание опор, замена

поврежденных изоляторов, установка

разрядных электродов, устройство

дренажных отверстий траверс,

перепасовкатросовых оттяжек,

верховой осмотр.

9 13 ОДУ Юга отказано  как

отсутствующая в

годовом графике

ремонтов

5 5

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Ставропольская

ГРЭС – Армавир II цепь

ТР,

Заменаповрежденных изоляторов,

замена ДР, вырубка деревьев, ремонт

провода, опрессовка сварных

соединений, верховой осмотр,

регулировка ИП, снятие птичьих гнезд,

замена ГЗТ.

21

2 2

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Тихорецк -

Кропоткин

ТР,

Установка заземлябщих спусков на

ОКГТ, вырубка деревьев, верховой

осмотр. Регулировка ИП.

16 20 5 5

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Тихорецк

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

выравнивание поддерживающих

зажимов. Верховой осмотр.

2 6 5 5

МЭС Юга

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Витаминкомбинат I

цепь

ТР,

Усиление металлоконструкций

траверсы, монтаж двухцепных гирлянд

на пересечении с а/д

10 13

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

выводу блока №1 на

КТЭЦ

4 4

МЭС Юга

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Витаминкомбинат II

цепь

ТР,

Замена загрязненных изоляторов,

монтаж Л-образных гирлянд, монтаж

двухценых гирлянд на пересечении с

а/д, замена поврежденных изоляторов,

верховой осмотр

2 6 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

выводу блока №1 на

КТЭЦ

5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ  Краснодарская

ТЭЦ - Афипская

ТР,

Замена ГЗТ, верховой осмотр21 27 7 7

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Брюховецкая

ТР,

Выправка опор, перестановка

гасителей вибрации, установка

гасителей вибрации, замена

поврежденных изоляторов

23 27

КубРДУ: Перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Брюховецкая -

НПС-7. УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с включением на

вечерний максимум.

5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Крыловская

ТР,

Верховой осмотр, расширение просек,

установка гасителей вибрации

14 18

КубРДУ: перенесено по

режиму планового

вывода ЛЭП 110 кВ в

Ленинградских ЭС

5 5

23



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Центральная -

Горячий Ключ

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

верховой осмотр, выправка опор,

монтаж противоптичьих устройств,

замена U-образных болтов, замена

тросовых оттяжек, установка

гасителей вибрации, регулировка ИП,

установка разрядных электродов,

покраска опор,

2 3

2 2

МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Центральная -

Дагомыс

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

регулировка ИП
4 6 3 3

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Новочеркасская

ГРЭС - Тихорецк

ТР,

Регулировка провода, регулировка ИП,

установка лучевых коромысел,

выравнивание поддерживающих

зажимов, верховой осмотр, снятие

птичьих гнезд.

23 27

ОДУ Юга отказано из-за

совмещения с ВЛ 500

кВ

РоАЭС-Невинномысск,

АТ-502 на ПС 500

Будённовск, ВЛ 220 кВ

НчГРЭС-Койсуг-IIц  и

как неплановая

5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Армавир -

Центральная

ТР,

Вырубка деревьев, замена

поврежденных изоляторов, верховой

осмотр, регулировка ИП, установка

гасителей вибрации

4 8
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Кубанская -

Центральная. 

5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Армавир -

Черемушки

ТР,

Вырубка деревьев, замена

поврежденных изоляторов, верховой

осмотр, регулировка ИП, установка

гасителей вибрации, монтаж

двухцепных гирлянд на пересечении с

ж/д

16 20

5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат

- Славянская

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

устройство противоптичьих

приспособлений, снятие птичьих гнезд,

верховой осмотр, замена загрязненной

изоляции, покраска опор

14 22

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

220 на ПС 500 кВ

Кубанская. Срок

сокращен по режиму

вывода ВЛ 500 кВ

Кубанская-Центральная

13 9

МЭС Юга

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Кирилловская с

отпайками

ТР,

Замена ГЗТ, усиление

металлоконструкций опор, замена

поврежденных изоляторов, вырубка

деревьев, замена фарфоровых

изоляторов, замена сцепной

арматуры, верховой осмотр, установка

гасителей вибрации, регулировка ИП.

9 13

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

24



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ -

Афипская

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

верховой осмотр, выправка опор,

монтаж противоптичьих устройств,

замена U-образных болтов, замена

тросовых оттяжек, установка

гасителей вибрации, регулировка ИП,

установка разрядных электродов,

покраска опор.

16 20

5 5

ПС 220 кВ Бужора
ВЛ 110 кВ Бужора-Анапская

II цепь

ТР,

ТР ЛР 110 Анапская II цепь, ОР 110

Анапская 

II цепь

27 27 1 1

ПС 220 кВ Бужора ОВ 110

ЗРР,

Выставление уставок РЗА на В 110

Джемете
19 19 1 1

ПС 220 кВ Бужора В 110 Анапская II цепь

ТР,

ТО В 110 Анапская II цепь, ТР ЛР 110

Анапская II цепь
27 27 1 1

ПС 220 кВ Бужора ОСШ 110
ТР,

ТР ОР 110 АТ-22 6 5 5

ПС 220 кВ Бужора 2 С 110

ТР,

ТО 2 С 110, ТР ШР-2-110 ШСВ,

ШР-2-110 Анапская II цепь, ШР-2-110

Джемете, ШР-2-110 ОВ, ШР-2-110

АТ-2, ШР-2-110 Новая Анапа II цепь,

ШР-2-110 БСК-2, ТН-2-110, ОПН-2-110,

 ТО РЗА ТН-2-110 в объеме "К1".

3 6
КубРДУ: с переводом

ЛЭП Бужора-Джемете

на ОВ 110. Перенесено

совместно с выводом

АТ-2 на ПС 220 кВ

Бужора

4 4

ПС 220 кВ Бужора ОСШ 110
ТР,

ТР ОР 110 Анапская II цепь27 27 1 1

ПС 220 кВ Бужора ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете

ТР,

ТО РЗА Комплект резервных защит

(ШЭ2607 022), ШОН ВЛ-110 Джемете 

в объеме "К1".

18 19 2 2

ПС 220 кВ Бужора АТ-2

ТР,

ТР АТ-2, ТР 220 АТ-2, ТР 110 АТ-2, ОР

110 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110

АТ-2, ТО ШМ-10 АТ-2, ТР ОПН 10

АТ-2, ТТ 10 АТ-2

2 6
5 5

ПС 220 кВ Бужора 2 С 220 кВ

ТР,

ТО 2 С 220 ТР ТР 220 АТ-2, ТН-2-220,

ШР-2-220 Кубаская, ОПН-2-220 ТО

РЗА ТН-2-220  в объеме "К".

2 6 5 5

25



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Бужора В 110 Джемете

ТР,

ТО РЗА Комплект авт-ки и УРОВ В 110

Джемете (ШЭ2607 019), ТТ В 110,

ШОН ВЛ-110 Джемете  в объеме "К1".

(ч/з ОВ-110)

20 20 КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОВ 110
1 1

ПС 220 кВ Бужора БСК-2-110

ТР,

ТР БСК-2-110, ЗОН 110 БСК-2, Р 110

БСК-2, ТТ БСК-2-110, ТО РТ 110

БСК-2, ВВИ

3 6 4 4

ПС 220 кВ Бужора В 110 АТ-2
ТР,

ТР ТР 110 АТ-22 6 5 5

ПС 220 кВ Бужора В-2-220 Кубанская
ТР,

ТР ШР-2-220 Кубаская2 6 5 5

ПС 220 кВ Бужора В 110 БСК-2
ТР,

ТО В 110 БСК-2, ТР Р 110 БСК-23 6 4 4

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ВЭ 220кВ 24

ТР,

ТО РЗА ТТ ВЭ 220 кВ 24 в объеме "К".9 13 5 5

ПС 220кВ

Вышестеблиевская

ВЛ 220 кВ

Бужора-Вышестеблиевская

ТР,

ТР ТТ ВЛ 220кВ Бужора, ЗН ФП ВЛ

220-Б  ф.В, РПГ «+» 14/28 кВ ВЛ 220-Б

ф.А, РПГ «+» 14/28 кВ ВЛ 220-Б ф.С,

РПГ «–» 14/28 кВ ВЛ 220-Б ф.А, РПГ

«–» 14/28 кВ ВЛ 220-Б ф.С, ТО РЗА

управление разъеденителями ЛР ВЛ

220кВ Бужора, ЗН ЛР ВЛ 220кВ

Бужора в ст. ВЛ в объеме "К".

9 13

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 2 СШ

220 на ПС 500 кВ

Кубанская

5 5

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ

ТР,

ТР РОСШ 110кВ Волна-24 5 2 2

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ

ТР,

ТР РОСШ 110кВ Волна-12 3 2 2

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ШСВЭ 110кВ

ТР,

ТО ШСВЭ 110кВ. ТО РЗА Комплект

резервных защит ШСВЭ 110 кВ

(REL670), ТТ ШСВЭ 110, К омплект

авт-ки и УРОВ  ШСВЭ 110 кВ

(REC670), управление

разъеденителями ЗН ШР 1 СШ 110 в

ст.ШСВЭ, ШР 1СШ 110 ШСВЭ-110, ЗН

ШР 2 СШ 110 в ст.ШСВЭ, ШР 2СШ 110

ШСВЭ-110  в объеме "К".

16 27

12 12

26



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ТН 1 СШ 110кВ

ТР,

ТР ТН 1 СШ 110кВ, ШР ТН 1 СШ 110кВ16 27 12 12

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
4 С 220кВ

ТР,

ТР ТТ ВЛ 220кВ Бужора9 13 5 5

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
1 СШ 110кВ

ТР,

ТО 1 СШ 110кВ, ТР ШР 1 СШ 110кВ

Союзресурс-Кубань 1, ШР 1 СШ 110кВ

ШСВЭ 110кВ, ШР 1 СШ 110кВ

Вышестеблиевская I ц, ШР 1 СШ

110кВ Т-3, ШР 1 СШ 110кВ БСК, ШР 1

СШ 110кВ Старотитаровская, ШР 1

СШ 110кВ Кучугуры 1, ШР 1 СШ 110кВ

АТ-1, ШР 1 СШ 110кВ Т-1, ШР 1 СШ

110кВ Волна-1, ШР 1 СШ 110кВ ОВЭ,

ШР ТН 1 СШ 110кВ

16 27

КубРДУ: с переводом

АТ-1 на ОВЭ 110 кВ
12 12

ПС 220кВ Черемушки ТН 4 С 220 кВ

ТР,

ТР: ТН-220 4 СШ (ФХА), ОПН ТН 4С

220 
16 17 2 2

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ТР,

Текущий ремонт: ШР-1СШ-110 ОВВ.

Выставление уставок РЗА ВЛ-110

Арм.ТЭЦ

26 26 1 1

ПС 330 кВ Армавир 2СШ-110
ТР,

Текущий ремонт: ШР-2СШ-110 ЗТВС10 10
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.
1 1

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ЗРР,

Выставление уставок РЗА ВЛ-110

ЗТВС
9 9 1 1

ПС 330 кВ Армавир ТН 110 1СШ
ТР,

Текущий ремонт: РТН-110-1СШ19 19 1 1

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ЗРР,

Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ

Советская
29 1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 КНИИТИМ

ТР,

Средний ремонт: ШР-1СШ-110

КНИИТИМ
16 16 1 1

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ЗРР,

Выставление уставок РЗА ВЛ-110

Связная
17 17 1 1

ПС 330 кВ Армавир ТН-220-2

ТР,

Текущий ремонт: ОПН-220-2.

Техническое обслуживание: ТН-220-2.

Высоковольтные испытания: ТН-220-2.

Отбор масла на ФХА: ТН-220-2    

20 20
1 1

27



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ Армавир
ВВ-110

Андреедмитреевская

ТР,

Текущий ремонт: Средний ремонт:

ШР-1СШ-110 Андреедмитриевская.
18 18 1 1

ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 110 кВ Армавир –

Андреедмитриевская

ТР,

ТР :ТТ-110 Андреедмитриевская, ВЧЗ

ВЛ Андреедмитриевская, КС ВЛ

Андреедмитриевская. 

8 8 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 110 кВ Армавир –

КНИИТИМ

СР,

Средний ремонт: ШР-1СШ-110

КНИИТИМ
16 16

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Кропоткин-Заря

1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 ЗТВС

ТР,

Текущий ремонт: ШР-2СШ-110 ЗТВС,

(ч/з ОВ)
10 10 1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц.

ТР,

ТР ВВ-110 Арм. ТЭЦ-2 цепь, ШР-1

СШ110 Арм.ТЭЦ-2 ц., (ч/з ОВВ-110)
28 28 1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 Советская

ТР,

Текущий ремонт: ШР-1СШ-110

Советская,ТО в объёме "К" комплекта

резервных защит (ЭПЗ-1636)

(переходящая на июль)

30 30
1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-41
СР,

Средний ремонт ВВ-4114 30 17 17

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 Шовгеновская

ТР,

Текущий ремонт: ШР-1СШ-110

Шовгеновская
25 25 1 1

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ЗРР,

Выставление уставок РЗА ВЛ-110

Шовгеновская
24 24 1 1

ПС 330 кВ Армавир ШСВВ-110

ТР,

Текущий ремонт: ШСВВ-110, ТТ-110

ШСВВ-110, Р-1СШ-110 ШСВВ-110. ТО

в объёме "К" комплекта резервных

токовых защит ШСВВ-110; ТО в

объёме "О" управления автоматики и

ТАПВ ШСВВ-110, (с заменой

развилкой резъединителя ВЛ-110

Шовгеновская).

23 24 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

Нормальной схеме

транзитов 110 кВ

УНПС-Невинномыская

ГРЭС, Псебай-Зеленчук

2 2

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 АТ-5

ТР,

Текущий ремонт: ШР-1СШ-110 АТ-5.

Техническое обслуживание: ТТ-110

АТ-5, (ч/з ОВ)

19 19 1 1

28



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ Армавир АТ-5 330/110 кВ

ТР,

Текущий ремонт: АТ-5, ТН-10 АТ-5,

ОПН-10 АТ-5, ОПН-330 АТ-5, ОПН-110

АТ-5, ТОР-35 АТ-5. Высоковольтные

испытания: вводов 110 кВ, 330 кВ,

ОПН-10 АТ-5  Отбор масла на ФХА:

РПН АТ-5, ТО РЗА АТ-5 в объёме "К"

2 6

КубРДУ: При УСЛОВИИ

подтверждения КПМЭС

возможности перегруза

на 50%, в

послеаварийном

режиме

разъединителей ТР-110

АТ-1,2; ШР-1 СШ-110

АТ-1,2; ШР-2 СШ-110

АТ-1,2;

5 5

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц.
ТР,

ТР ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. (ч/з ОВВ-110)27 27 1 1

ПС 330 кВ Армавир 1СШ-110

ТР,

Техническое обслуживание: 1СШ-110,

Текущий ремонт: ШР-1СШ-110

Советская, ШР-1СШ-110 АТ-5,

ШР-1СШ-110 Шовгеновская,

ШР-1СШ-110 Связная, ШР-1СШ-110

ОВВ, Р-1СШ-110 ШСВВ-110, 1СШ-110

ЗТВС, ШР-1СШ-110 АТ-1,2,

ШР-1СШ-110 Арм.ТЭЦ I цепь,

ШР-1СШ-110 Арм.ТЭЦ II цепь,

ШР-1СШ-110 Кубанская, РТН-110-1СШ

          Средний ремонт: ШР-1СШ-110

КНИИТИМ, ШР-1СШ-110

Андреедмитриевская

16 30
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

Нормальной схеме

транзитов 110 кВ

УНПС-Невинномыская

ГРЭС,

Псебай-Зеленчук. При

условии перевода всех

присоединений на

ОВВ-110 кВ.

15 15

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 Кубанская

ТР,

Текущий ремонт: ШР-1СШ-110

Кубанская, ЛР-110 Кубанская  
17 17 1 1

ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 110 кВ Армавир –

Кубанская тяговая

ТР,

ТР : ЛР-110 Кубанская, ТО в объёме

"К" ШОН АПВ
17 17 1 1

ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 220 кВ Армавир -

Черемушки

ВПр,

Отключить по условиям РЗА для

вывода в ремонт ТН-220-2

20 20

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 500

кВ

Центральная-Ставропо

льская ГРЭС

1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 АТ-1,2

ТР,

Текущий ремонт: ШР-1СШ-110 АТ-1,2.

(ч/з ОВ)
18 18 1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 Связная

ТР,

Текущий ремонт: ВВ-110 Связная,

ШР-1СШ-110 Связная, (ч/з ОВ)
20 21 2 2

ПС 330 кВ Армавир ВВ-2-01
ТР,

Текущий ремонт: ВВ-2-01, ТТ-2-019 10 2 2

29



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ Армавир ВВ-1-20
СР,

Средний ремонт ВВ-1-20211 21 21

ПС 220 кВ Афипская ОСШ-110кВ
ТР,

ТР : РОСШ-110 ВЛ Шенджий2 4 3 3

ПС 220 кВ Афипская
ВЛ 110 кВ Афипская –

Шенджий тяговая

ТР,

ТР : ЛР-110 ВЛ Шенджий, КС ВЛ-110

Шенджий, ВЧЗ ВЛ-110 Шенджий,

РОСШ-110 ВЛ Шенджий

2 4 3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая

ВЛ 110 кВ Брюховецкая –

Переясловская

ТР,

Диагностика КС ВЛ-110 Переяславская
19 19

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Тихорецк-Крыловская

1 1

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-110 АПК-3

ТР,

Техническое обслуживание:  МВ-110

АПК-3. Техническое обслуживание

РЗА в объёме О: Упр, авт-ка и ТАПВ

МВ-110.

25 27
3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-110 Медведовская

ТР,

Техническое обслуживание:  МВ-110

"Медведовская". Техническое

обслуживание РЗА в объёме О: Упр,

авт-ка и ТАПВ МВ-110, АВР линии.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме О: Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636).

23 23

1 1

ПС 220 кВ

Брюховецкая

ВЛ 110 кВ Брюховецкая –

Медведовская

ТР,

ТР КС, ВЧЗ ВЛ 110 Брюховецкая –

Медведовская, Диагностика.
23 23 1 1

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ОСШ-110

ТР,

ТР : РОСШ-110 АПК-325 27 3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-220 НПС-7

ТР,

ТО : МВ-220 НПС-7, Диагногстика

вводов

19 21

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Тихорецк -

Крыловская

3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-110 Переясловская

ТР,

Техническое обслуживание:  МВ-110

"Переясловская". Отбор проб малса.

19 19

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ

Тихорецк-Крыловская

1 1

ПС 220 кВ

Брюховецкая

ВЛ 220 кВ Брюховецкая -

НПС-7

ТР,

Техническое обслуживание РЗА в

объёме К: ВЧ заградитель ф. "А", ВЧ

обработка, ФП.

19 21

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с включением на

вечерний максимум,

перенесено по режиму

вывода ВЛ 220 кВ

Тихорецк - Крыловская

3 3
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат

КВЛ 110 кВ

Витаминкомбинат –

Северная

ТР,

Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110

(Р145), привод - "О

23 25

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 КТЭЦ-Кислородный

завод в нормальном

режиме

3 3

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат

ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат

- НПС-7

ТР,

ТО Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220

(Р145), привод, ШОН ф "А", ТТ- "К",

ВЧ-заградитель ф   "А" -в объеме "К"

19 21

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

с включением на

вечерний максимум,

перенесено по режиму

вывода ВЛ 220 кВ

Тихорецк - Крыловская

3 3

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Витаминкомбинат I

цепь

ТР,

ТО Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220

(Р145), привод, ШОН ф "С", ТТ- "К", ТО

ВЧ-заградителя ф   "С" - в объеме  "К"

10 13 4 4

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат

КВЛ 110 кВ

Витаминкомбинат –

Западная-2 I цепь

ТР,

Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110

(Р145), привод - "О"
14 15 2 2

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат

КВЛ 110 кВ

Витаминкомбинат –

Западная-2 II цепь

ТР,

Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110

(Р145), привод - "О"
7 8 2 2

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат

КВЛ 110 кВ

Витаминкомбинат – Лорис

ТР,

Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110

(Р145), привод- "О"

16 18

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ

110 КТЭЦ-ОБД завод в

нормальном режиме

3 3

ПС 220 кВ Восточная ОСШ 110 кВ
СР,

СР : РОСШ-110 Т-36 7 2 2

ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Староминская -

Каневская

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-220

Староминская, РРП-1-220, ВЧ-обр.

ВЛ-220 Староминская.

2 3

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

220 кВ

Староминская-Каневска

я

3 2

ПС 220 кВ Каневская МВ-220 ВЛ Брюховецкая
ТР,

Текущий ремонт: ЛР-220 Брюховецкая.4 4 2 1

ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Брюховецкая -

Каневская

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-220 Брюховецкая,

ВЧ-обр. ВЛ-220 Брюховецкая,

РРП-2-220.

4 4

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Тихорецк -

Брюховецкая

2 1

ПС 220 кВ Каневская МВ-220 ВЛ Староминская

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-220

Староминская
2 3 3 2

ПС 220 кВ Каневская РП-220
ТР,

Текущий ремонт: РРП-1-2202 3 3 2

31



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Каневская РП-220
ТР,

ТР РРП-2-2204 4 2 1

ПС 220 кВ Каневская СМВ-220

ТР,

Техническое обслуживание:  СМВ-220.

ВВИ СМВ-220, вводы 220.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме К: Авт-ка, управление и ТАПВ

СМВ-220. Техническое обслуживание

РЗА в объёме В: ТТ.

2 4

3 3

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОСШ-110

ТР,

ТР РОСШ 110 Т-416 18 3 3

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОСШ-110

ТР,

ТР : РОСШ-110 Т-39 11 3 3

ПС 330 кВ  Кропоткин ОВВ-110

ТР,

Работа ВЛ 110 кВ Кропоткин-Химзавод

2ц ч/з ОВВ-110
5 5 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря

ТР,

ТР ВЗ-110 Заря, КС-110 Заря,

Испытания КС-110 Заря
26 28

КубРДУ: по режиму

вывода 2 СШ 110 кВ на

ПС 500 кВ Тихорецк

3 3

ПС 330 кВ  Кропоткин СШ-Т

СР,

СР СШ-Т, ТР ТН-330-Т, ЛР ВЛ 330кВ

Тихорецк, Р-Т-2-Т, Р-Т-1-Т, Замена

шинных изоляторов на СШ-Т, ТО РЗА

в объеме "В", Испытания ТН-330-Т

8 21
14 14

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-110 Заря

ТР,

ТР ВВ-110 Заря, ТО ТТ-110 Заря, Для

безопасного выполнения работ по ТР

ВЗ-110 Заря, ТО РЗА в объеме "О"

25 27 3 3

ПС 330 кВ  Кропоткин
ВЛ 330 кВ Армавир –

Кропоткин

ЗРР,

Для безопасного выполнения работ по

СР СШ-Т, покраски портала № 3,4.
14 16

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 330 кВ  Кропоткин 1СШ-330
СР,

СР 1СШ-330, ТР Р-А-1-1, Р-Т-1-18 21 14 14

ПС 330 кВ  Кропоткин 1 СШ-110

СР,

СР 1СШ-110, ШР-110 1СШ БСК,

ШР-110 1СШ Хим.завод 2
2 6 5 5

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-110 БСК
СР,

СР  ШР-110 1СШ БСК.4 4 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ  Кропоткин
ВЛ 110 кВ Кропоткин –

Тбилисская

ТР,

ТР: ВЗ-110 Тбилисская, КС-110

Тбилисска, Испытания КС ВЛ -110

Тбилисская

5 7

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

Перенесено по режиму

вывода ВЛ 110 кВ

Тихорецк-Рассвет

3 3

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-А-1

ТР,

ТР Р-А-1-1, ТО РЗА ТАПВ в объеме

"В".
8 21 14 14

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-Т-2

ТР,

ТО ВВ-Т-2, ТР ТТ-Т-2,  Р-Т-2-Т.ТО РЗА

в объеме "В", Испытания ТТ-Т-2. ТО

автоматики ТАПВ в объеме "В"

8 21 14 14

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-110 Тбилисская

ТР,

ТР: ВВ-110 Тбилисская, ТО ТТ-110

Тбилисская, Для безопасного

выполнения работ по ТР ВЗ-110

Тбилисская., ТО РЗА в объеме "О"

4 6
3 3

ПС 330 кВ  Кропоткин ОВВ-110

ТР,

Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110

Хим.завод 2
4 4 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин
ВЛ 330 кВ Тихорецк -

Кропоткин

ТР,

ТР ЛР ВЛ 330кВ Тихорецк, ОПН ВЛ

330кВ Тихорецк, Испытания КС ВЛ

330кВ Тихорецк. ТО РЗА в объеме "В"

8 21 14 14

ПС 220 кВ

Крыловская
СШ 220 ТХ

ТР,

Текущий ремонт: Р-Тх2-Тх, Р-Тх1-Тх,

ТН-220 Тх, ОПН-220 СШ Тх.
16 18 3 3

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110 АТ-1

ТР,

Текущий ремонт: ТР-110 АТ-1, ТТ-110

АТ-1 Ф.А,В,С.
14 18 5 5

ПС 220 кВ

Крыловская
ОЭВ-110

ТР,

Калибровка манометров ОМВ-110.16 20 5 5

ПС 220 кВ

Крыловская
1сш-220

ТР,

Текущий ремонт: ТР-220 АТ-114 18
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-110  Челбасская

ТР,

Техническое обслуживание РЗА в

объёме В: Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636), ТАПВ и автоматика

ЭВ-110, (ч/з ОВ-110)

23 27 КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОВ-110
5 5

ПС 220 кВ

Крыловская

ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Крыловская

ТР,

Текущий ремонт: Р-Тх2-Тх, Р-Тх1-Тх,

ТН-220 Тх, ОПН-220 СШ Тх.

Диагностика КС ВЛ 220 кВ Тихорецк.

16 18

КубРДУ: перенесено по

режиму планового

вывода ЛЭП 110 кВ в

Ленинградских ЭС

3 3

33



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Крыловская
ОСШ-110

ТР,

Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-114 18 5 5

ПС 220 кВ

Крыловская
АТ-1

ТР,

Текущий ремонт: АТ-1, ТН-10 АТ-1,

ТТ-110 АТ-1 Ф.А,В,С, ТР-220 АТ-1,

ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ОПН -

220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1.

Диагностика АТ-1, РПН АТ-1.

Калибровка манометров АТ-1.

14 18

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
5 5

ПС 220 кВ

Крыловская
ЭВ-220 Тх-1

ТР,

Текущий ремонт: Р-Тх1-Тх,  ТТ-220

Тх-1 ф.А,В,С.
16 18 3 3

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Крымская II ц.
ТР,

ТР ШР 2 СШ-220 кВ Крымская II ц.4 5 2 2

ПС 500 кВ Кубанская
ВЛ 500 кВ Кубанская -

Центральная

БВР,

 БВР по монтажу ошиновки 2С 500 кВ,

монтируемой по титулу «Расширение

ПС500кВ Кубанская (Установка 3-го АТ

500/220/10 кВ)" , ТО в объеме К1 ВЧЗ,

КС, ФП ф.В

26 30

5 5

ПС 500 кВ Кубанская 2 СШ 220 кВ

ТР,

 ТР  ШР 2 СШ 220 кВ АЭМЗ 1ц,  ШР 2

СШ 220 кВ АЭМЗ 2ц, ШР2 СШ 220 кВ

Восточная 1ц, ШР 2СШ 220 кВ

Восточная 2ц, ШР 2 СШ 220 кВ

Крымская 2ц, ШР 2 СШ 220 кВ Бужора

2 8

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

С поочередным

переводом

присоединений на ВЭ

220 кВ АТ-3. 

7 7

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Восточная I ц.
ТР,

ТР ШР 2 СШ-220 кВ  Восточная I ц.6 7 2 2

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Восточная I ц.

ТР,

 ТО ЛР  ВЛ 220 кВ  Восточная 1ц., ТО

в объеме К управление

разъеденителем, ТТ 220 кВ Восточная

1ц

9 12
4 4

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ АЭМЗ II ц.
ТР,

ТР ШР 2 СШ 220 кВ  АЭМЗ II ц.3 4 2 2

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ АЭМЗ I ц.
ТР,

ТР ШР 2 СШ 220 кВ АЭМЗ 1ц2 3 2 2

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 14

БВР,

 БВР по монтажу ошиновки 2С 500 кВ,

монтируемой по титулу «Расширение

ПС500кВ Кубанская (Установка 3-го АТ

500/220/10 кВ)" 

26 30
5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Бужора
ТР,

ТР ШР 2 СШ-220 кВ Бужора7 8 2 2

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 24

БВР,

 БВР по монтажу ошиновки 2С 500 кВ,

монтируемой по титулу «Расширение

ПС500кВ Кубанская (Установка 3-го АТ

500/220/10 кВ)" 

26 30
5 5

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 23

БВР,

 БВР по монтажу ошиновки 2С 500 кВ,

монтируемой по титулу «Расширение

ПС500кВ Кубанская (Установка 3-го АТ

500/220/10 кВ)" 

26 30
5 5

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ РЦ
ТР,

ТР Р-РЦ26 30 5 5

ПС 500 кВ Кубанская РЦ
ТР,

ТР РЦ26 30 5 5

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Восточная II ц.
ТР,

ТР ШР 2 СШ-220 кВ Восточная II ц.5 6 2 2

ПС 500 кВ Кубанская 2 С 500 кВ

БВР,

 БВР по монтажу ошиновки 2С 500 кВ,

монтируемой по титулу «Расширение

ПС500кВ Кубанская (Установка 3-го АТ

500/220/10 кВ)" 

26 30
3 5

ПС 500 кВ Кубанская
ВЛ 220 кВ

Кубанская-Восточная I цепь

ТР,

 ТО ЛР, КС ,ВЧЗ, РОСШ,РПГ ОКГТ  

ВЛ 220 кВ  Восточная1ц., ТО в объеме

К управление разъеденителями, ШОН

ф.В

9 12
4 4

ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Тверская

ТР,

То в объеме "К1":Комплект основной и

резервных защит (ШЭ 2607 086),

ПВЗУ-Е

4 6

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

220 Центральная -

Горячий Ключ

4 3

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-23

СР,

ТР : ВВ-23. ТТ-23, Р-23-2. Диагнстика

ТТ-23.
101 10 10

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-12

ТР,

Текущий ремонт: ВВ-12, ТТ-12, Р-12-1.

ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ

ВВ-12.

16 20 5 5

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-14

ТР,

Текущий ремонт: ВВ-14, ТТ-14, Р-14-1.

ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ

ВВ-14. Дианостика ТТ-14.

16 20 5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк 2 СШ-110

СР,

Средний ремонт: 2 СШ-110. Текущий

ремонт: Р-СМВ-110 2СШ, РТН-110 2

СШ, ОПН-110 2СШ, ШР-110 НПС-2,

ШР-110 АТ-4, ШР-110 Т-2, 

23 25
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

С переводом АТ-4 на

ОМВ-110 кВ.

3 3

ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Малороссийская тяговая

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-110

Малороссийская, РОСШ-110

Малороссийская. ТО в объёме "К":

Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636-67/2), Диагностика КС ВЛ

Тихорецк-Малорос. тяг. 

17 18

КубРДУ: перенесено по

режиму

одновременного

вывода ВЛ 330 кВ

Армавир-Кропоткин и

ВЛ 330 кВ

Тихорецк-Кропоткин

2 2

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-34

ТР,

Текущий ремонт: ВВ-34, ТТ-34. ТО в

объёме "К": ТТ-34.ТО в объёме "О":

автоматика и ТАПВ ВВ-34. Дианостика

ТТ-34.

23 27
5 5

ПС 500 кВ Тихорецк ОСШ-110
ТР,

ТР : РОСШ-110 Малороссийская17 18 3 2

ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 330 кВ Тихорецк -

Кропоткин

ТР,

СР 1 СШ-330. Текущий ремонт: ОПН

330 кВ Кропоткин, ВЧЗ ВЛ 330 кВ

Кропоткин, КС ВЛ 330 кВ Кропоткин,

РТН ТН-330 1 СШ, Р-12-1, Р-14-1. ТО в

объёме "В":  АЛАР НПФ ВЛ 330 кВ

Кропоткин, ДЗ ВЛ 330 кВ Кропоткин

(ДЗ-503), Комплект резервных токовых

защит (МТО, ТЗНП), ЭМБ и

управление ЛР ВЛ 330 кВ Кропоткин..

ТО в объёме "О":  УРОВ ВЛ 330 кВ

Кропоткин, ФОЛ 330 кВ Кропоткин.

Диагностика КС ВЛ 330 кВ Кропоткин.

16 20

5 5

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-15
ТР,

ТР : ВВ-15, ТТ-15.9 11 3 3

ПС 500 кВ Тихорецк 2 СШ-330

СР,

СР : 2 СШ-330. ТР : ТР-330 АТ-3,

Р-12-2, Р-23-2. ТО ДЗОШ-330 АТ-2,3 в

объеме "О".

101 10 10
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-3

ТР,

Текущий ремонт: АТ-3, ВДТ АТ-3,

ТР-330 АТ-3, ТН-35 АТ-2, РТН-35 АТ-3.

Опробование пожаротушения АТ-3,

ВДТ АТ-3. ТО в объёме "В": газовая

защита АТ-3, ВДТ АТ-3, дифзащита

АТ-3, ВДТ АТ-3, выходные реле ЗОВП,

ТЗНП 330 АТ-3, ТЗНП 220 АТ-3,

Выходные реле резервных защит и

реле УРОВ, МФТЗ 330 АТ-3 (ТЗОП),

МТЗ 330 АТ-3, МТЗ 35 АТ-3, защита от

перегруза, ДЗО-35 АТ-3, автоматика

МВ-35 АТ-3, ТТ МВ-35 АТ-3, АВР-35

МВ-35 АТ-3, автоматика РПН ВДТ

АТ-3, автоматика пожаротуш. АТ-3,

ВДТ АТ-3, автоматика охлажд.  АТ-3,

ВДТ АТ-3, ТТ  АТ-3, ВДТ АТ-3,ТН-35 кВ

АТ-3. Диагностика АТ-3, ввода 330 кВ

АТ-3, ввода 220 кВ АТ-3, РВС-35 АТ-3,

РВС-35 ВДТ АТ-3. Отбор проб масла

на ФХА: ввод 220 кВ фаза "А" АТ-3,

ТН-35 АТ-3.Отбор проб масла на

ХАРГ: АТ-3. 

101

10 10

ПС 500 кВ Тихорецк МВ-110 Рассвет

СР,

СР : МВ-110  Рассвет (ч/з омв-110 кВ).

Текущий ремонт: ТО в объёме "О":

Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636-67/2), автоматика и ТАПВ

МВ-110 Рассвет. Диагностика МВ-110

Рассвет, ввода 110 кВ МВ-110

Рассвет. Отбор проб масла на ФХА:

МВ-110 Рассвет. Отбор проб масла на

ХАРГ: ввода 110 кВ Рассвет.

61

6 6

ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Рассвет

ТР,

Текущий ремонт: ВЧЗ Рассвет, КС

Рассвет. ТО в объёме "О":

Диагностика КС Рассвет

2 4 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
3 3

ПС 500 кВ Тихорецк СМВ-110

ТР,

Техническое обслуживание: СМВ-110.

Отбор проб масла на ФХА: ввода 110

кВ СМВ-110

23 23 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-51

ТР,

Текущий ремонт: ВВ-51, ТТ-51.

Диагностика ТТ-51. ТО в объёме "О":

автоматика и управление

ВВ-51.Диагностика ТТ-51. ТО в объёме

"О": автоматика и управление ВВ-51.

2 6

5 5

ПС 500 кВ Тихорецк ОСШ-110
ТР,

Средний ремонт: РОСШ-110 Т-229 03.07.14 5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк МВ-110 Малороссийская

ТР,

ТО в объёме "О": защита от перегруза,

автоматика и ТАПВ МВ-110

Малороссийская. Диагностика МВ-110

Рассвет, ввода 110 кВ МВ-110

Малороссийская. Отбор проб масла на

ХАРГ: ввода 110 кВ Малороссийская.

17 18

2 2

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-330 1 СШ
ТР,

Текущий ремонт: РТН-330 1СШ.16 20 5 5

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-2
КР,

Демонтаж с заменой АТ09.01 31.12.14 357 357

ПС 500 кВ

Центральная
IIсш-220 кВ

СР,

С.Р.: ШР IIсш220 Армавир; ШР IIсш220

ШСВЭ
4 5 2 2

ПС 500 кВ

Центральная
АТ-1 (220/110/10)

ТР,

Т.Р.: АТ-1, ТР 220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1,

ОПН-110 АТ-1, ТТ-10 АТ-1.  Т.О.:

ВЭ-220 АТ-1, ВЭ-110 АТ-1, ТН-10 АТ-1.

9 16
КубРДУ: по режиму

вывода АТ-5 на ПС 330

кВ Армавир

8 8

ПС 500 кВ

Центральная
ОСШ-110кВ

ТР,

 Т.Р.: ТН ОСШ 110 ф. В, РТН ОСШ 110

ф. В, РОСШ 110 Химзавод I цепь,

РОСШ 110 ОВЭ, Т.Р.: РОСШ 110

Белореченск, РОСШ 110 Промзона,

РОСШ 110 Северная.

19 30

12 12

ПС 500 кВ

Центральная
ТН ОСШ 110 ф.В

ТР,

ТР ТН ОСШ 110 ф.В, РТН ОСШ 110

ф.В
11 1 1

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-220 Гор.Ключ

ТР,

Т.О. ВЭ-220 Гор.Ключ2 2 1 1

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 Северная

ТР,

Т.О. ВЭ 110 Северная; БВР при Т.Р.

РОСШ 110 Северная, ЛР 110

Северная

25 25 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 110 кВ Центральная –

Промзона

ТР,

Т.Р.: РОСШ 110 Промзона, ЛР 110

Промзона, КС ВЛ 110 Промзона ф.

А,В,С, ВЧЗ ВЛ 110 Промзона ф. А,В,С

24 24

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровня

напряжений на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме.

1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 Промзона

ТР,

Т.О. ВЭ 110 Промзона; БВР при Т.Р.

РОСШ 110 Промзона, ЛР 110

Промзона

24 24

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровня

напряжений на ПС 110

кВ Лабинских ЭС в

послеаварийном

режиме.

1 1

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 110 кВ Центральная –

Белореченская тяговая

ТР,

Т.Р. РОСШ 110 Белореченск, ЛР 110

Белореченск, КС ВЛ 110 Белореченск

ф. В, ВЧЗ ВЛ 110 Белореченск ф. В

23 23 1 1

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110  АТ-1

ТР,

Т.О. ВЭ 110 АТ-1, ТР ОПН 110 АТ-19 16 8 8

ПС 500 кВ

Центральная
ОВЭ 110

ТР,

ТО ОВЭ-110, ТР РОСШ 110 ОВЭ19 30 12 12

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 110 кВ Центральная –

Северная с отпайками

ТР,

Т.Р.: РОСШ 110 Северная, ЛР 110

Северная, КС ВЛ 110 Северная ф.

А,В,С, ВЧЗ ВЛ 110 северная ф. А,В,С

25 25 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 Тверская I цепь

ТР,

ТО : ВЭ-110 Тверская 119 19 1 1

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-К-4

ТР,

Т.О. ВЭ-К-4; Т.Р. ТТ-К-4, РК-4-К; БВР

при Т.Р. ТН СШ-500К

25 30

ОДУ Юга  срок

сокращён под ремонт

ВЛ 500 кВ

Кубанская-Центральная

8 6

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-К-3

ТР,

Т.О. ВЭ-К-4; Т.Р. ТТ-К-4, РК-4-К,

РК-3-3; БВР при Т.Р. ТН СШ-500К

25 30

ОДУ Юга  срок

сокращён под ремонт

ВЛ 500 кВ

Кубанская-Центральная

8 6

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 500 кВ Кубанская -

Центральная

ТР,

Т.Р.: ТТ ВЛ 500 Кубанская, ЛР ВЛ 500

Кубанская, ВЧЗ ВЛ 500 Кубанская ф.

А,В,С, ТН ВЛ 500 Кубанская, РПГ ВЛ

500 Кубанская ф. А,В,С, ОПН ВЛ 500

Кубанская; БВР при Т.Р. РК-4-К, ЗКРТ

ВЛ 500 Кубанская, ТН СШ-500К ТО в

объёме К1: ВЧ заградитель, ВЧ обр.

ф."В", ТТ ВЛ 500 Кубанская, ТН ВЛ 500

Кубанская, ТН СШ-К, ЛР ВЛ-500

Кубанская, РК-3-К, РК-3-3, РК-4-К,

РК-4-4, РПГ ВЛ-500 Кубанская

ф.А,В,С, ЗКРТ  ВЛ-500 Кубанская

25 30

ОДУ Юга  срок

сокращён из за

совмещения с ВЛ 500

кВ Ставрополская

ГРЭС-Тихорецк

8 6
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 220 кВ Армавир -

Центральная

ТР,

Т.Р. ЛР 220 Армавир; Т.Р. ВЧЗ ВЛ-220

Армавир ф. А,В,С

2 3

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Армавир -

Центральная

2 2

ПС 500 кВ

Центральная
IIIсш-500кВ

ТР,

ТР : ТН III СШ 500, РК-3-3
25 30

ОДУ Юга  срок

сокращён под ремонт

ВЛ 500 кВ

Кубанская-Центральная

8 6

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110  Апшеронск

ТР,

Т.О. ВЭ 110 Апшеронск26 26 1 1

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-220 АТ-1

ТР,

Т.О. ВЭ-220 АТ-1, ТР ТР-220 АТ-19 16 8 8

ПС 500 кВ

Центральная
ОВЭ-220

ЗРР,

Выставление уставок РЗА ВЛ 220 кВ

Центральная-Горячий Ключ
11 1 1

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-220 Армавир

ТР,

Т.Р. ЛР 220 Армавир; Т.Р. ВЧЗ ВЛ-220

Армавир ф. А,В,С; С.Р.: ШР IIсш220

Армавир

2 3
КубРДУ: ремонт ШР 2

СШ 220 кВ Армавир

разрешен 4-05.06.

2 2

ПС 500 кВ

Центральная
ШСВЭ-220

СР,

С.Р.:ШР IIсш220 ШСВЭ4 5 2 2

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110  Белореченск

ТР,

Т.О. ВЭ 110 Белореченск; Т.Р.: РОСШ

110 Белореченск, ЛР 110 Белореченск
23 23 1 1

ПС 500 кВ

Центральная
ТН-IIсш-220

ТР,

ТР : ТН-IIсш 220, ОПН-220 II СШ4 5 2 2

Ставропольская ГРЭС

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Тихорецк

ТР,

ТР оборудования; Для безопасности

при испытаниях МР-502
61 6 6

Ставропольская

ГРЭС

ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Тихорецк

ТР,

ТР оборудования; Для безопасности

при испытаниях МР-502
22 24 3 3

Сочинское предприятие МЭС

ПС 110 кВ

Изумрудная
В 110 Т-2

ТР,

ТР Т-2, ОПН 110 Т-2, ОПНН 110 Т-2.

ТР ТН-2-110, ТР 110 Т-2. ШР 110 Т-2.

ТО ТТ РП 110

23 26 4 4

ПС 110 кВ

Изумрудная

КВЛ 110 кВ Береговая

тяговая – Изумрудная

ВПр,

ТР ТН-2-110, ТР 110 Т-2. ШР 110 Т-2.

ТО ТТ РП 110
23 26 4 4
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Изумрудная
2С 110

ТР,

ТР ТН-2-110, ТР 110 Т-2. ШР 110 Т-2.

ТО ТТ РП 110
23 26 4 4

ПС 110 кВ

Имеретинская
ШСВЭ 110 кВ

ТР,

 ТО в объёме К1 ШМУ ШСВЭ 110 кВ9 10 2 2

ПС 110 кВ Мзымта В 122

ТР,

ТО в объёме К1 ТТ 110 кВ Роза Хутор,

ТН 110 кВ Роза Хутор, комплект

резервных защит КЛ 110 кВ Мзымта –

Роза Хутор (ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 021).. 

23 25
3 3

ПС 110 кВ Мзымта В 121

ТР,

ТО в объёме К1 ТТ 110 кВ Роза Хутор,

ТН 110 кВ Роза Хутор, комплект

резервных защит КЛ 110 кВ Мзымта –

Роза Хутор (ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 021).

23 25
3 3

ПС 110 кВ Мзымта В 112

ТР,

ТО в объёме К1 ТТ 110 кВ Лаура, ТН

110 кВ Лаура, комплект резервных

защит КЛ 110 кВ Лаура – Мзымта (ДЗ,

ТЗНП) (в составе ШЭ2607 021). 

2 4
3 3

ПС 110 кВ Мзымта В 111

ТР,

ТО в объёме К1 ТТ 110 кВ Лаура, ТН

110 кВ Лаура, комплект резервных

защит КЛ 110 кВ Лаура – Мзымта (ДЗ,

ТЗНП) (в составе ШЭ2607 021). 

2 4
3 3

ПС 110 кВ Роза Хутор В 121

ТР,

ТО в объёме К1 ТТ 110 кВ Мзымта, ТН

110 кВ Мзымта, комплект резервных

защит КЛ 110 кВ Мзымта – Роза Хутор

(ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 021) 

23 25
3 3

ПС 110 кВ Роза Хутор В 120

ТР,

ТО в объёме К1 ТТ 110 кВ Мзымта, ТН

110 кВ Мзымта, комплект резервных

защит КЛ 110 кВ Мзымта – Роза Хутор

(ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 021) 

23 25
4 3

ПС 220 кВ Дагомыс БСК-2

ТР,

ТР ТН 35 кВ БСК-2, ТТ-1 БСК-2, ТТ-2

БСК-2.
22 28 7 7

ПС 220 кВ Дагомыс ВЭ 110 кВ АТ-2
ТР,

ТР АТ-2, 22 28 7 7

ПС 220 кВ Дагомыс АТ-2

ТР,

ТР АТ-2, ТН 35 кВ АТ-2, ТН 35 кВ

БСК-2, ТТ-1 БСК-2, ТТ-2 БСК-2. 
22 28 7 7
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Дагомыс ВЭ-222

ТР,

ТО в объёме К1 комплект автоматики

и УРОВ (АПВ, УРОВ, АУВ) (P145), ТТ

ВЭ-222.

16 19 4 4

ПС 220 кВ Дагомыс ОСШ 110
ТР,

ТО РОСШ ВЛ-110 кВ Родниковая14 15 2 2

ПС 220 кВ Дагомыс ТН 110 2СШ

ТР,

ТР ШР ТН 2 СШ 110 кВ, ОПН 2 СШ-110

кВ, ТО ТН-110 кВ 2 СШ 

151

КубРДУ: Заявка на

проведения ремонтных

работ снята

инициатором

15 15

ПС 220 кВ Дагомыс
ВЛ 110 кВ Дагомыс –

Родниковая

ТР,

ТР ЛР, РОСШ ВЛ 110 кВ Родниковая,

ЗН КС ВЛ - Р 
14 15 2 2

ПС 220 кВ Дагомыс ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо

ТР,

ПС Дагомыс: ТО ЛР, РОСШ, ВЧЗ, КС

ВЛ 110 кВ Лоо, ЗН КС ВЛ 110 кВ Лоо
9 10

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

110 кВ Лоо-Головинка

3 2

ПС 220 кВ Дагомыс ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая
ТР,

ТР РОСШ, ЛР 110 Родниковая14 15 2 2

ПС 220 кВ Дагомыс ОСШ 110
ТР,

ТР  РОСШ ВЛ 110 кВ Лоо.9 10

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

110 кВ Лоо-Головинка

3 2

ПС 220 кВ Дагомыс ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо

ТР,

ТО ВЭ 110 кВ Лоо; ТР ЛР, РОСШ ВЛ

110 кВ Лоо.
9 10

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

110 кВ Лоо-Головинка

3 2

ПС 110 кВ Лаура ВЭ 121

ТР,

ТО в объёме К1 ТТ 110 кВ Мзымта, ТН

110 кВ Мзымта. Комплект резервных

защит КЛ 110 кВ Лаура - Мзымта (ДЗ,

ДЗЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 021) АГ 2ч

2 4
3 3

ПС 110 кВ Лаура ВЭ 120

ТР,

ТО в объёме К1 ТТ 110 кВ Мзымта, ТН

110 кВ Мзымта. Комплект резервных

защит КЛ 110 кВ Лаура - Мзымта (ДЗ,

ДЗЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 021) АГ 2ч

2 4
3 3

ПС 220 кВ

Поселковая
1 С 220

ТР,

ТО В 211.11 1 1

ПС 220 кВ

Поселковая
В 211

ТР,

ТО В 211. ТР ЗКР, ТТ РГЗТ, РГЗТ ВЛ

220 Псоу, ТН 220 Псоу, ЛР-220 Псоу,

ТТ 220 Псоу

19 21 3 3

ПС 220 кВ

Поселковая
В 212

ТР,

ТР ЗКР, ТТ РГЗТ, РГЗТ ВЛ 220 Псоу,

ТН 220 Псоу, ЛР-220 Псоу, ТТ 220

Псоу

19 21 3 3

42



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Псоу В-1-220 Поселковая

ТР,

ТО В-1-220 Поселковая, ТН-220

Поселковая, ЛР-220 Поселковая,

РЛС-1-220 Поселковая, РЛС-2-220

Поселковая, РТН-220 Поселковая.

19 21
3 3

ПС 220 кВ Псоу В-2-220 Поселковая

ТР,

ТО В-2-220 Поселковая, ТН-220

Поселковая, ЛР-220 Поселковая,

РЛС-1-220 Поселковая, РЛС-2-220

Поселковая, РТН-220 Поселковая

19 21
3 3

ПС 220 кВ Псоу ТН 220 Поселковая

ТР,

ТО  ТН-220 Поселковая, ЛР-220

Поселковая, РЛС-1-220 Поселковая,

РЛС-2-220 Поселковая, РТН-220

Поселковая

19 21
3 3

ПС 220 кВ Шепси ТН-110 II сш

ТР,

ТО ТН 2 СШ 110, ТР  РТН 2 СШ 110.

АГ 2ч.
2 11 10 10

ПС 220 кВ Шепси ШСМВ-110
ТР,

ТР Р 2 СШ ШСМВ-110.2 11 10 10

ПС 220 кВ Шепси ОМВ-110
ТР,

СР ШР 2 СШ 110  ОМВ.9 9 1 1

ПС 220 кВ Шепси II сш 110 кВ

ТР,

СР/ТР ШР 2 СШ 110 поочерёдно (в т.ч.

 ШР 2 СШ 110 Т-1, Т-2). 
2 11

КубРДУ: с переводом

присоединений на

ОМВ-110 кВ

10 10

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 Чилипси
ТР,

СР ШР 2 СШ 110  ВЛ Чилипси.3 3 1 1

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 ВЛ Туапсе тяговая
ТР,

СР ШР 2 СШ 110 ВЛ Туапсе тяговая6 6 1 1

ПС 220 кВ Шепси
МВ-110 КВЛ 110 кВ

Туапсинский НПЗ

ТР,

СР ШР 2 СШ 110 КВЛ 110 кВ

Туапсинский НПЗ
7 7 1 1

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 АТ-1
ТР,

СР ШР 2 СШ 110  АТ-18 8 1 1

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 Аше
ТР,

СР ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше5 5 1 1

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 Магри
ТР,

СР ШР 2 СШ 110  ВЛ Магри.4 4 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинское

предприятие МЭС

КВЛ 220 кВ Дагомыс –

Черноморская

ТР,

Опрессовка сварных соединений в

шлейфах анкерных опор. Вырубка

деревьев угрожающих падением на

ВЛ. Верховой осмотр опор. Замена

повреждённых изоляторов.

24 27

4 4

Сочинское

предприятие МЭС

КЛ 110 кВ Псоу -

Имеретинская

ТР,

Очистка кабельных колодцев.24 26 3 3

Сочинское

предприятие МЭС

КЛ 110 кВ Мзымта - Роза

Хутор

ТР,

ПС Мзымта, ПС Роза Хутор: ТО в

объёме К1 ТТ 110, ТН 110, ШЭ2607

021 КСЗ. 

23 25 3 3

Сочинское

предприятие МЭС

КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС -

Псоу

ТР,

Вырубка деревьев угрожающих

падением на ВЛ. Верховой осмотр

опор. 

9 11 3 3

Сочинское

предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое

ТР,

Очистка кабельных колодцев.9 11 3 3

Сочинское

предприятие МЭС

КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС –

Ледовый дворец

ТР,

Очистка кабельных колодцев.3 5 3 3

Сочинское

предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Лаура - Мзымта

ТР,

ПС Лаура, ПС Мзымта: ТО в объёме

К1 ТТ 110, ТН 110, ШЭ2607 021 КСЗ.
2 4 3 3

Сочинское

предприятие МЭС

ВЛ 220 кВ Псоу -

Поселковая

ТР,

Вырубка деревьев угрожающих

падением на ВЛ. Верховой осмотр

опор. Регулировка ИП. 

ПС Поселковая: ТР ЗКР, ТТ РГЗТ,

РГЗТ ВЛ 220 Псоу, ТН 220 Псоу,

ЛР-220 Псоу, ТТ 220 Псоу. 

19 21

3 3

Сочинское

предприятие МЭС

ВЛ 220 кВ Центральная –

Шепси

ТР,

Вырубка деревьев угрожающих

падением на ВЛ. Снятие птичьих

гнёзд. 

16 17
2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 3029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинское

предприятие МЭС

КВЛ 220 кВ Центральная -

Дагомыс

ТР,

Опрессовка сварных соединений в

шлейфах анкерных опор. Вырубка

деревьев угрожающих падением на

ВЛ. Верховой осмотр опор. Выправка

экранирующих колец. 

ПС Дагомыс: Техобслуживание

концевой муфты кабельной вставки

КВЛ-220 кВ  Центральная -Дагомыс,

ТР ОПН, ВЧЗ, КС КВЛ-220 кВ

Центральная-Дагомыс, ЗН КС КВЛ Ц

-Д. 

4 6

КубРДУ: перенесено

совместно с выводом 2

СШ 220 кВ на ПС 500

кВ Центральная, КВЛ

220 кВ для работ

КПМЭС

3 3
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