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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ОДУ Юга

ПС 500 кВ

Центральная
АТ-2 (220/110/10)

ТР,

ТР АТ-2, ТР 110 АТ-2, ТР 220 АТ-2,

ОПН 220 АТ-2, ОПН-110
12 16 1 5

Адыгейские ЭС

Адыгейские ЭС ВЛ 110 кВ Апшеронск – Ерик
ТР,

ТР ВЧ заградителей-11027 27 1 1

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная –

Апшеронская

ТР,

ТР12 16 5 5

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная –

Белореченская тяговая

ТР,

расчистка трассы14 17 4 4

КубРДУ: отказана

по режиму вывода

ЛЭП 110 кВ в

Лабинских ЭС

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная –

Промзона

ТР,

расчистка трассы
7 9 3 3

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская

тяговая – Шовгеновская

ТР,

ТР ЛР,ШР на ПС 110 кВ

Белореченская тяговая, с включением

на ночь ВЛ 110 

21 22
КубРДУ: по режиму

вывода 2 СШ 330 кВ на

ПС 330 кВ Армавир

2 2

Адыгейские ЭС

ВЛ 110 кВ Белореченская

тяговая – Очистные

сооружения

ТР,

ТР ЛР,ШР на ПС 110 кВ

Белореченская тяговая
21 22 2 2

Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная –

Апшеронская

ТР,

ТР ВЧ заградителей-11028 28 1 1

ПС 110 кВ

Апшеронская
СМВ-110

ТР,

ТР26 26 1 1
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Диспетчерское
наименование
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ПС 110 кВ

Белореченская

тяговая

1 СШ-110кВ
ТР,

ТР ЛР,ШР с включением на ночь 21 22 2 2

ПС 110 кВ Промзона СМВ-110
СР,

СР26
КубРДУ: с включением

РП
5 5

ПС 110 кВ Северная

(Ад ЭС)
СМВ-110

ТР,

ТР13 13
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Северная

(Ад ЭС)
МВ-110 ВЛ Центральная

ТР,

ТР12 12
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Северная

(Ад ЭС)
МВ-110 ВЛ Черемушки

ТР,

ТР14 14
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 220 кВ Тверская 2 СШ-110
ТР,

ТР ШР IIс.ш.110кВ12 22 11 11

ПС 220 кВ Тверская ТН-110 2 СШ
ТР,

ТР РТН IIс.ш.110кВ16 16 1 1

ПС 220 кВ Тверская
МВ-110 ВЛ-Центральная II

цепь

ТР,

ТР ШР IIс.ш.110кВ, МВ-110 ВЛ

Центральная II
19 19 1 1

ПС 220 кВ Тверская
МВ-110 ВЛ-Центральная I

цепь

ТР,

ТР ШР IIс.ш.110кВ, МВ-110 ВЛ

Центральная I
15 15 1 1

ПС 220 кВ Тверская МВ-110 ВЛ-Ерик
ТР,

ТР ШР IIс.ш.110кВ, МВ-110 ВЛ-Ерик21 21 1 1

ПС 220 кВ Тверская ШСМВ-110
ТР,

ТР ШР IIс.ш.110кВ, ШСМВ-11022 22 1 1

ПС 220 кВ Тверская МВ-110 ВЛ-Комсомольская

ТР,

ТР ШР IIс.ш.110кВ, МВ-110 ВЛ

Комсомольская
20 20 1 1

КубРДУ:отказана,

ЛЭП находится в

управлении

Сочинских ЭС

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тверская –

Кабардинская тяговая

КР,

КР
19 25 7 7

Армавирские ЭС

Армавирские ЭС

ВЛ 110 кВ Армавир –

Советская с отпайкой на ПС

110 кВ Восток

ТР,

Текущий ремонт ВЛ27 4 4
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Армавирские ЭС

ВЛ 110 кВ Кропоткин –

Найденовская с отпайкой на

ПС 110 кВ КПТФ

ТР,

Чистка трассы

19 23

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок;

выводу 2 СШ 330 кВ на

ПС 330 кВ Кропоткин;

выводу 2 СШ 330 кВ на

ПС 330 кВ Армавир. С

включением на

вечерний максимум

нагрузок

5 5

Армавирские ЭС

ВЛ 110 кВ Армавир –

Советская с отпайкой на ПС

110 кВ Восток

КР,

Капремонт оборудования на ПС 110 кВ

Восток
27 29 3 3

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ

– Речная

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы7 9 3 3

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Найденовская –

ГНС-1

ТР,

Техобслуживание МВ-110

15 15

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок;

выводу 2 СШ 330 кВ на

ПС 330 кВ Кропоткин. С

включением на

вечерний максимум

нагрузок

2 1

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Речная –

Забайкаловская

ТР,

Заменав изоляторов, чистка трассы5 6 2 2

Армавирские ЭС

ВЛ 110 кВ Армавир –

Связная с отпайкой на ПС

110 кВ Восток

КР,

Капремонт оборудования ПС 110 кВ

Восток
19 21 3 3

КубРДУ: отказана

по режиму вывода

ВЛ 110 кВ ГНС-1 -

Прогресс

Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир –

Кубанская тяговая

ТР,

Для текущего ремонта на ПС 110 кВ

Кубанская тяговая

7 7 1 1

Армавирские ЭС ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс
КР,

Капремонт

5 9

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода 4 СШ

330 кВ на ПС 500 кВ

Тихорецк, 2 СШ 330 кВ

на ПС 330 кВ Армавир

5 5

Кубанское РДУ

Транзит 110 кВ

АРМТЭЦ-Речная-Забайкало

вская-Сенг.ГЭ

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы на

ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ-Речная
7 9 3 3

Кубанское РДУ

Транзит 110 кВ

АРМТЭЦ-Речная-Забайкало

вская-Сенг.ГЭ

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы на

ВЛ 110 кВ Речная-Забайкаловская
5 6 2 2

ПС 110 кВ Кубанская

тяговая
2СШ-110

ТР,

Текущий ремонт7 7

КубРДУ: работы

выполнить с

включением РП

1 1
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ПС 110 кВ Кубанская

тяговая
СМВ-110

ТР,

Текщий ремонт7 7

КубРДУ: работы

выполнить с

включением РП

1 1

ПС 110 кВ

Найденовская
ТН-110 2СШ

ТР,

Техобслуживание, профконтроль19 20 2 2

ПС 110 кВ

Найденовская
МВ-110 Кропоткин

ТР,

Техобслуживание МВ-110 Кропоткин,

профиспытания, отбор проб масла

19 19

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок;

выводу 2 СШ 330 кВ на

ПС 330 кВ Кропоткин. С

включением на

вечерний максимум

нагрузок

2 1

ПС 110 кВ

Найденовская
ТН-110 1СШ

ТР,

Техобслуживание, профконтроль14 15 2 2

ПС 110 кВ

Найденовская
МВ-110 ГНС-1

ТР,

Техобслуживание МВ-110 ГНС-1,

профиспытания, отбор проб масла

15 15

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок;

выводу 2 СШ 330 кВ на

ПС 330 кВ Кропоткин. С

включением на

вечерний максимум

нагрузок

2 1

ПС 110 кВ

Найденовская
СОМВ-110

ТР,

Техобслуживание МВ-110,

профконтроль комплекта резервных

защит СОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МТО),

ТАПВ МВ-110, профиспытания, отбор

проб масла

14 14

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок;

выводу 2 СШ 330 кВ на

ПС 330 кВ Кропоткин. С

включением на

вечерний максимум

нагрузок

2 1

ПС 110 кВ

Найденовская
ОСШ-110

ТР,

Техобслуживание ТН-110 ОСШ16 16 1 1

Краснодарские ЭС

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснодарская

ТЭЦ – ОБД

ТР,

Техническое обслуживание26 28

КубРДУ: перенесена с

августа на май по

режиму нагрузок

3 3

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая

– Мартанская

ТР,

Техническое обслуживание7 8

КубРДУ: по режиму

вывода 1 СШ 220 кВ на

ПС 220 кВ Афипская 

3 2

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Афипская –

Шенджий тяговая

ТР,

Техническое обслуживание5 6

КубРДУ: по режиму

вывода 1 СШ 220 кВ на

ПС 220 кВ Афипская 

3 2

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснодарская

ТЭЦ – Южная

ТР,

Техническое обслуживание15 16 2 2

4
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Краснодарские ЭС
КВЛ 110 кВ

Витаминкомбинат – ЗИП

ТР,

Техническое обслуживание12 14 3 3

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Афипская –

Северская

ТР,

Техническое обслуживание 21 21

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 220 кВ Афипская 

1 1

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснодарская

ТЭЦ – Парфюмерная

ТР,

Техническое обслуживание19 20 2 2

Краснодарские ЭС ВЛ 110 кВ ОБД – Северная

СР,

На ПС 110 кВ Северо - Восточная для

среднего ремонта ЛР-110 кВ ВЛ ОБД -

Северная и ВЧЗ ВЛ ОБД - Северная

21 21 1 1

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснодарская

ТЭЦ – ЗИП

СР,

На ПС 110 кВ Северо - Восточная для

среднего ремонта ЛР-110 кВ ВЛ

Краснодарская ТЭЦ - ЗИП

22 22 1 1

Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Северская –

Ильская

ТР,

Техническое обслуживание 19 19

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 220 кВ Афипская 

1 1

ПС 110 кВ Северская 2СШ-110
СР,

Средний ремонт ШР-110 Т-215 15 1 1

ПС 110 кВ Северская 1СШ-110
СР,

Средний ремонт ШР-110 Т-116 16 1 1

ПС 110 кВ Северская
ВЛ 110 кВ Северская –

Ильская

СР,

ТО-1, ТО-2 ЛР-110 кВ ВЛ-110кВ

Ильская
12 12 1 1

ПС 110 кВ Северская 2СШ-110

СР,

ТО-1, ТО-2 СЭВ-110 кВ, Р-2 сш

СЭВ-110
12 12 1 1

ПС 110 кВ Северская 1СШ-110

ТР,

ТО-1, ТО-2 ЛР-110 кВ ВЛ-110кВ

Афипская, Р-1сш СЭВ-110 кВ
13 13 1 1

Лабинские ЭС

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Курганная тяговая

–Мостовская

ЗРР,

Замена изоляторов, чистка трассы

ВЛ-110 Родниковская-Лабинск-2.

Текущий ремонт разъединителей

присоединений 2СШ-110 на ПС

Родниковская

5 5

1 1

5
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Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Курганная тяговая

–Мостовская

ЗРР,

Замена изоляторов, чистка трассы

ВЛ-110 Лабинск-1-Лабинск-2

2 2

СК РДУ: перенесено по

режиму ремонта АТ-301

ПС 330 кВ Черкесск

КубРДУ: по режиму

вывода АТ-1,2 на ПС

330 кВ Армавир

1 1

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

УНПС– Мостовская

ЗРР,

Профиспытания ОПН-110 1СШ, вывод

в ремонт ТН-110 1СШ на ПС Упорная
6 6 1 1

КубРДУ: отказана,

заявка подается на

одновременное

размыкание

транзитов 110 кВ

Псебай-Мостовская

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзитов 110 кВ

Мостовская - Псебай

ЗРР,

Замена изоляторов, чистка трассы

ВЛ-110 Шедок-Псебай, текущий

ремонт разъединителей

присоединений 1СШ-110 на ПС Шедок

13 13

1 1

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Курганная тяговая

–Мостовская

ЗРР,

Замена изоляторов, чистка трассы

ВЛ-110 Лабинск-1-Ходзь-Мостовская.

7 8

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Преградная-Курджинов

о

2 2

Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново –

Псебай (Л-91)

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы15 16

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-1,2

на ПС 330 кВ Армавир

2 2

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая

– Андреедмитриевская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы

13 13

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Преградная-Курджинов

о

1 1

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир –

Андреедмитриевская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы12 12 1 1

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ходзь –

Мостовская

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы

8 8

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Преградная-Курджинов

о

1 1

Лабинские ЭС ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай
ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы.13 13 1 1

Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 –

Лабинск-1

ТР,

Замена изляторов, чистка трассы14 14

КубРДУ: по режиму

вывода АТ-1,2 на ПС

330 кВ Армавир

1 1

Лабинские ЭС ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь
ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы

7 7

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Преградная-Курджинов

о

1 1

6
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Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Родниковская –

Лабинск-2

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы. 5 5 1 1

ПС 110 кВ

Промышленная
СМВ-110

ТР,

Профиспытания7 7
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Родниковская
2СШ-110

ТР,

Текущий ремонт разъединителей

присоединений 2СШ-110
5 5 1 1

ПС 110 кВ

Родниковская

ВЛ 110 кВ Родниковская –

Лабинск-2

ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-25 5 1 1

ПС 110 кВ

Родниковская
СМВ-110

ТР,

Профиспытания5 5 1 1

ПС 110 кВ Упорная ТН-110 1СШ
ТР,

Профиспытания ТН-110 1СШ6 6 1 1

ПС 110 кВ Упорная 1СШ-110

ТР,

В связи с выводом в ремонт ТН-110

1СШ

6 6 1 1

ПС 110 кВ Шедок 1СШ-110 кВ

ТР,

Текущий ремонт ШР-110 Т-1, ЛР-110

ВЛ Псебай.
13 13 1 1

ПС 110 кВ Шедок ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай
ТР,

Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Псебай13 13 1 1

Северокавказкое РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново –

Псебай (Л-91)

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы15 16

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-1,2

на ПС 330 кВ Армавир

2 2

Ленинградские ЭС

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Староминская-Шкуринская-К

ущевская

ЗРР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ

Староминская-Шкуринская

20 23

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1, 2 СШ

220 на ПС 220 кВ

Брюховецкая

5 4

Кубанское РДУ

Замкнутое (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Староминская-Шкуринская-К

ущевская

ЗРР,

В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ

Шкуринская - Кущевская

12 16 5 5

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Ромашки –

Ленинградская

ТР,

Замена изоляторов24 25 2 2

7



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Староминская –

Ромашки

ТР,

ТО ЛР-110 ВЛ Староминская на ПС

110 Ромашки
17 18 2 2

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Шкуринская –

Кущевская

ТР,

Монтаж ГЗТ12 16 5 5

Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Староминская –

Шкуринская

ТР,

Монтаж ГЗТ
20 23

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1, 2 СШ

220 на ПС 220 кВ

Брюховецкая

5 4

ПС 110 кВ Ромашки 2СШ-110

ТР,

ТО ЛР-110 ВЛ Староминская на ПС

110 Ромашки; ТО ТН-110 2 СШ
17 18 2 2

ПС 110 кВ Ромашки СМВ-110
ТР,

ТО СМВ-11017 18 2 2

Славянские ЭС

ПС 110 кВ Кирова 1 СШ-110

КР,

Кап. ремонт ЛР-СВЧ-110 ВЛ

Красноармейская, Р 1СШ СМВ-110,

ТР-110 Т1. Тек. ремонт ТН 1СШ-110.

Покраска оборудования.

7 8
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 2 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Брюховецкая

2 2

ПС 110 кВ Кирова 2 СШ-110

КР,

Компл. ремонт. Кап. ремонт

ЛР-СВЧ-110 ВЛ Полтавская, РРП

2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. Тек.

ремонт ТН 2СШ-110, ТТ

РП-110.Покраска оборудования.

5 6 КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Брюховецкая

3 2

ПС 110 кВ

Курчанская
1СШ-110

ТР,

Тек. ремонт ЛР-СВЧ-110 ВЛ Темрюк,

СР 1СШ-110, РВС-110 1СШ, ТР-110 Т1
12 13 2 2

ПС 110 кВ

Новопетровская
СМВ-110

КР,

Кап. ремонт  СМВ-11012 18
КубРДУ: с включением

РП
7 7

ПС 110 кВ ПАОС  1СШ-110 кВ

ТР,

 Тех. обслуж. 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110

Ханьков., ТР-110 Т1, ЛР- ВЧЗ ВЛ-110

Славянская 220.

7 8 2 2

ПС 110 кВ ПТФ

(СлЭС)
1 СШ-110

ТР,

Тех. обслуж.1СШ-110: ЛР-110 ВЛ

Красноармейская,  Р 1СШ СМВ-110,

РРП 1СШ-110, ТР-110 Т1 .

10 11

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Новомышастовская-Ста

ронижестеблиевская

2 2

8



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Старотитаровская
1 СШ-110 кВ

КР,

Кап. ремонт ЛР-СВЧ-110 Таманский

в/д, Р 1СШ СМВ-110, ШР-110 Т1. Тек.

ремонт ТН 1СШ-110, ТТСВ-110,

СВ-110.

19 20
2 2

ПС 110 кВ Таманский

Водовод
2 СШ-110

КР,

Кап. ремонт ОД-КЗ-110 Т2. Тек. ремонт

Т2, ТТ-110 Т2.Тех. обслуживание 

ЛР-СВЧ 110 ВЛ Ст. Титаровская, СР

2СШ-110, ОПН 2СШ-110.

19 20
2 2

ПС 110 кВ Таманский

Водовод
1СШ-110

КР,

Кап. ремонт ОД-КЗ-110 Т1. Тек. ремонт

Т1, ТТ-110 Т1.Тех. обслуживание 

ЛР-СВЧ 110 ВЛ Темрюк,        

СР1СШ-110, ОПН 1СШ-110.

14 16
3 3

ПС 110 кВ Темрюк 1СШ-110

КР,

Кап.ремонт ЛР-СВЧ-110 ВЛ Таманский

в/д, Р 1СШ СМВ-110, РРП 1СШ-110,

РТН 1СШ-110, ШР-110 Т1. Тек. ремонт

ТТ-1СМВ-110, ТН 1СШ-110, СМВ-110.

14 16
3 3

ПС 110 кВ Темрюк 2СШ-110

КР,

Кап. ремонт  ЛР-СВЧ-110 ВЛ

Курчанская, Р 2СШ СМВ-110, РРП

2СШ-110, РТН 2СШ-110, ШР-110 Т2.

Тек. ремонт  ТН 2СШ-110,

ТТ-2СМВ-110.

12 13

2 2

ПС 110 кВ

Ханьковская
МВ-110 ВЛ ПАОС

ТР,

Тех. обслуж.  ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 ПАОС,  

МВ-110 ВЛ ПАОС.
7 8 2 2

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ Таманский

водовод –

Старотитаровская

ТР,

Ремонт грозотроса, верховые осмотры19 19 1 1

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ

Новомышастовская –

Старонижестеблиевская

КР,

Кап.ремонтВЛ, восстановление

г/троса, верховые осмотры
12 21 12 10

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Курчанская –

Темрюк

ТР,

Монтаж грозоспусков, верховые

осмотры
12 12 1 1

КубРДУ: по режиму

вывода 1 СШ 110

на ПС 220 кВ

Бужора

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ

Вышестеблиевская – Радуга

ТР,

Верховые осмотры, расчистка трассы,

замена изоляции

5 6 2 2

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Красноармейская

– Кирова

ТР,

Восстановление грозотроса в пр.опор

21-23, верховые осмотры

7 7

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Брюховецкая

1 1

9



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ

Новомышастовская –

Старонижестеблиевская

КР,

Кап. ремонт ВЛ-110кВ

Н.Мышастовская-С.Н.Стеблиевская

12 21

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода 1

СШ 110 кВ на ПС 220

кВ Брюховецкая; ВЛ

110 кВ Славянская-ПТФ

12 10

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Кирова –

Полтавская

ТР,

Восстановление грозотроса в пр.опор

26-27, верховые осмотры, ремонт

провода

5 6

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Брюховецкая

2 2

Сочинские ЭС

ПС 110 кВ Адлер

тяговая
СШ-2 110 кВ

ТР,

текущий ремонт оборудования  СШ11022 22 1 1

ПС 110 кВ Адлер

тяговая
СШ-1 110 кВ

ТР,

текщий ремонт оборудования СШ 11023 23

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Сочинская ТЭС-Псоу

1 1

ПС 110 кВ Бытха I СШ 110 кВ
ТР,

отбор проб масла ТН-110 1 СШ7 7
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Бытха II СШ 110 кВ
ТР,

отбор проб масла из ТН-110  2 СШ8 8
КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Адлер

КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с

отпайкой на ПС Адлер

тяговая

ТР,

текущий ремонт ЛР-11016 16 1 1

ПС 110 кВ Адлер
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС -

Адлер с отпайками

ТР,

текущий ремонт ЛР-11016 16 1 1

ПС 110 кВ Адлер КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер
ТР,

текущий ремонт ЛР13 13 1 1

ПС 110 кВ Адлер МВ-110 Хоста
ТР,

текущий ремонт ТТ КВЛ-11013 13 1 1

ПС 110 кВ Адлер I СШ 110 кВ

ТР,

текущий ремонт ШР- ЛР-110,

испытания
13 13 1 1

ПС 110 кВ Адлер II СШ 110 кВ
ТР,

текущий ремонт ШР-ЛР-110,испытания16 16 1 1

ПС 110 кВ Адлер МВ-110 Псоу

ТР,

текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Псоу,

ТТ-ВЛ 110
16 16 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Адлер МВ-110 ВЛ Южная
ТР,

испытания ТТ КВЛ-110 Адлерская ТЭС16 16 1 1

ПС 110 кВ Афапостик

тяговая
СШ-2 110 кВ

ТР,

текущий ремонт ШР-ЛР-11019 19 1 1

ПС 110 кВ Афапостик

тяговая

ВЛ 110 кВ Афапостик

тяговая – Чинары тяговая

ТР,

текущий ремонт ЛР-11019 19 1 1

ПС 110 кВ Афапостик

тяговая
РП-110

ТР,

текущий ремонт РРП-2-11019 19 1 1

ПС 110 кВ Аше 1СШ-110
ТР,

текущий ремонт ШР-ЛР-11030 1 1

ПС 110 кВ Аше СМВ-110

ТР,

текущий ремонт, исытания СМВ,

ТТ-110, Р-1 СШ СМВ-110, Р-2 СШ

СМВ-110,   

29 2 2

ПС 110 кВ Аше
КВЛ 110 кВ Лазаревская

тяговая – Аше

ТР,

текущий ремонт ЛР-110, испытания КС

ВЛ
30 1 1

ПС 110 кВ Аше 2СШ-110

ТР,

текущий ремонт ШР-ЛР-110,

испытания  
29 29 1 1

ПС 110 кВ Аше ВЛ 110 кВ Шепси - Аше
ТР,

текущий ремонт ЛР-11029 29 1 1

ПС 110 кВ Гойтх

тяговая
ТН-110 2СШ

ТР,

текущий ремонт22 22 1 1

ПС 110 кВ Гойтх

тяговая
МВ-110 ВЛ-Навагинская

ТР,

текущий ремонт ШР-ЛР-110,

испытания МВ
23 23 1 1

ПС 110 кВ Гойтх

тяговая

ВЛ 110 кВ Навагинская

тяговая – Гойтх тяговая

ТР,

текущий ремонт ЛР-11023 23 1 1

ПС 110 кВ Гойтх

тяговая
ТН-110 2СШ

ТР,

текущий ремонт20 20 1 1

ПС 110 кВ Гойтх

тяговая
II с.ш. 110 кВ

ТР,

текущий ремонт ШР-ЛР-11023 23 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Джубга ТН-110 2СШ
ТР,

текущий ремонт, испытания ОПН-110  28 28 1 1

ПС 110 кВ Джубга ТН-110  1СШ
ТР,

текущий ремон, испытания ОПН-110, 27 27 1 1

ПС 110 кВ

Кабардинская

тяговая

1СШ-110
ТР,

текущий ремонт ШР-ЛР-11013 13 1 1

ПС 110 кВ

Кабардинская

тяговая

ВЛ 110 кВ Тверская –

Кабардинская тяговая

ТР,

текущий ремонт ЛР-110, РРП-1-110.13 13 1 1

ПС 110 кВ

Кабардинская

тяговая

2СШ-110
ТР,

текущий ремонт ШР-ЛР-11014 14 1 1

ПС 110 кВ

Кабардинская

тяговая

ВЛ 110 кВ Кабардинская

тяговая – Навагинская

тяговая

ТР,

текущий ремонтЛР-110, РРП-2-11014 14 1 1

ПС 110 кВ

Кабардинская

тяговая

РП-110
ТР,

текущий ремонт РРП-2-11014 14 1 1

ПС 110 кВ

Кабардинская

тяговая

РП-110
ТР,

текущей ремонт РРП-1-110.13 13 1 1

ПС 110 кВ Куринская

тяговая

ВЛ 110 кВ Куринская тяговая

– Кривенковская тяговая

ТР,

текущий ремонт ЛР-11015 15 1 1

ПС 110 кВ Куринская

тяговая
2 с.ш. 110 кВ

ТР,

текущий ремонт ШР-ЛР-11015 15 1 1

ПС 110 кВ

Навагинская тяговая
2СШ-110

ТР,

текущий ремонт ШР-ЛР-11014 14 1 1

ПС 110 кВ

Навагинская тяговая

ВЛ 110 кВ Кабардинская

тяговая – Навагинская

тяговая

ТР,

текущий ремонт ЛР-11014 14 1 1

ПС 110 кВ

Родниковая
1СШ-110

ТР,

текущий ремонт ШР-ЛР-11022 22 1 1

ПС 110 кВ

Родниковая
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи

ТР,

испытания КС ВЛ
12 12

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода КВЛ

220 кВ Сочинская

ТЭС-Дагомыс

1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Родниковая
СЭВ-110

ТР,

текущий ремонт Р-1СШ СЭВ-11012 12 1 1

ПС 110 кВ

Родниковая

КВЛ 110 кВ Дагомыс -

Родниковая

ТР,

текущий ремонт ЛР-110, испытания КС

ВЛ
22 22 1 1

ПС 110 кВ

Родниковая
2СШ-110

ТР,

текущий ремонт ШР, ТН, ОПН,

испытания
12 12 1 1

ПС 110 кВ

Родниковая
СЭВ-110

ТР,

текущий ремонт Р-2 СШ СЭВ-11012 12 1 1

ПС 110 кВ Сочи II Б СШ 110

ТР,

текущий ремонт РТН-110 2 СШ,

испытания ТН
30 1 1

ПС 110 кВ Сочи 1 СШ-110

ТР,

текущий ремонт РТН-110 1СШ,

испытания ТН 
23 23 1 1

ПС 220 кВ Тверская МВ-110 Кабардинская
ТР,

текущий ремонт ШР-2 СШ 11013 13 1 1

ПС 220 кВ Тверская МВ-110 Куринская
ТР,

текуший ремонт ШР -2 СШ 11012 12 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
ТН-1 с.ш.-110

ТР,

текущий ремонт14 14 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
ТН-2 с.ш.-110

ТР,

текщий ремонт16 16 1 1

ПС 110 кВ Туапсе

тяговая
ЭВ-110 Туапсе город

ТР,

межремонтные испытания6 6 1 1

КубРДУ: отказана

по режиму вывода

ВЛ 220 кВ

Сочинская

ТЭС-Псоу

ПС 110 кВ Хоста ЭВ-110 КПГЭС
ТР,

проверка РЗА ВЛ ообъме "К"

20 21
2 2

ПС 110 кВ Хоста ТН-110 1СШ
ТР,

текущий ремонт, испытания26 26 1 1

ПС 110 кВ Хоста СЭВ-110

ТР,

проверка резервных защит в объеме

"К"
28 29 2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Хоста ЭВ-110 Адлер

ТР,

проверка резервных защит  ВЛ 110 кВ

Хоста - Адлер в объеме  " К "
13 14 2 2

КубРДУ: отказана

по режиму вывода

КВЛ 220 кВ

Сочинская

ТЭС-Дагомыс

ПС 110 кВ Хоста ЭВ-110 Мацеста

ВПр,

проверка комплекта резервных защит

ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста

5 6
2 2

ПС 110 кВ Хоста ТН-110 2СШ
ТР,

текущий ремонт, испытания 27 27 1 1

КубРДУ: отказана

по режиму вывода

ВЛ 110 кВ

Хоста-Мацеста

ПС 110 кВ Хоста МВ-110 Кудепста

ВПр,

провека комплекта резервных защит

ВЛ 110  кВ   Хоста - Кудепста объеме

"К"

7 8 2 2

ПС 110 кВ Чилипси

тяговая

ВЛ 110 кВ Чинары тяговая –

Чилипси тяговая

ТР,

текущий ремонт ЛР-11021 21 1 1

ПС 110 кВ Чилипси

тяговая
СМВ-110

ЗРР,

проверка РЗА ВЛ 110 кВ Чилипси -

Чинары
21 21 1 1

ПС 110 кВ Чилипси

тяговая
1СШ-110

ТР,

текущий ремонт ШР-ЛР-11021 21 1 1

ПС 110 кВ Чилипси

тяговая
РП-110

ТР,

текущий ремонт РРП-1--11021 21 1 1

ПС 110 кВ Чинары

тяговая
1СШ-110

ТР,

текущий ремонт ШР-ЛР-11019 19 1 1

ПС 110 кВ Чинары

тяговая
РП-110

ТР,

текущий ремонт РРП-1-11019 19 1 1

ПС 110 кВ Чинары

тяговая

ВЛ 110 кВ Афапостик

тяговая – Чинары тяговая

ТР,

текущий ремонт ЛР-11019 19 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе

тяговая-Гойтх тяговая

ТР,

Тех. обслуживание. Заммена

дефектных изоляторов, рубка

угрожающих деревьев в пролетах

405-473.

7 8
2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ -

Фанагорийская тяговая

ТР,

Тех. обслуживание. Верховой осмотр с

выборочной проверкой проводов в

зажимах. Рубка угрожающих деревьев,

замена изоляторов

29
2 2

14



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кривенковская

тяговая – Туапсе тяговая

ТР,

Тех. обслуживание Замена дефектных

изолятор, рубка угрожающих деревьев

 в пролетах 405-473.

5 6 2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Сочи II цепь

ТР,

 замена изоляторов оп.3,9, 11
29 29

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

выводу ВЛ 220 кВ

Адлерская ТЭС-Псоу

1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Сочи I цепь

ТР,

 замена изоляторов оп. 8, 10,11, 20, 22
28 28

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

выводу ВЛ 220 кВ

Адлерская ТЭС-Псоу

1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка -

Новомихайловская

КР,

рубка деревьев, замена изоляторов21 21 1 1

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо

ТР,

замер наведённого напряжения и

подключение ОПН на опоре №12
26 26

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода КВЛ

220 Шепси-Дагомыс

1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси - Магри

тяговая

ЗРР,

замер наведённого напряжения28 28

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода КВЛ

220 Шепси-Дагомыс

1 1

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи
ТР,

замена изоляторов оп. 58
12 12

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода КВЛ

220 кВ Сочинская

ТЭС-Дагомыс

1 1

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи

ТР,

испытания КС ВЛ на ПС 110 кВ

Родниковая

12 12

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода КВЛ

220 кВ Сочинская

ТЭС-Дагомыс

1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Хоста

ТР,

замена дисконекторов ОПН оп.1, 44,

54

26 26

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

выводу ВЛ 220 кВ

Адлерская ТЭС-Псоу

1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская

ГЭС- Хоста с отпайками

ТР,

рубка деревьев, замена изоляторов,

замена дисконекторов ОПН.
12 16 5 5

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС -

Адлер с отпайками

ТР,

рубка деревьев, замена изоляторов15 15 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка -

Новомихайловская

КР,

рубка деревьев, замена изоляторов21 23 3 3

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси

тяговая

ТР,

рубка деревьев, замена изоляторов26 28 3 3

15



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Афапостик

тяговая – Чинары тяговая

ТР,

рубка деревьев, замена изоляторов19 20 2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская

ГЭС - Бытха с отпайками

ТР,

замена изоляторов,замена

дисконекторв ОПН оп.10,12, 17,22, 23
12 16 5 5

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе

тяговая

ТР,

покраска траверс опора №1 и

подключение ОПН на опоре №12
22 23 2 2

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Якорная Щель

тяговая - Волконка

ЗРР,

замер наведённого напряжения27 27 1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Дагомыс -

Якорная щель тяговая

ТР,

замер наведённого напряжения.29 29

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода КВЛ

220 кВ Шепси-Дагомыс

1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Лазаревская

тяговая – Аше

ЗРР,

замер наведённого напряжения30

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода КВЛ

220 кВ Шепси-Дагомыс

1 1

КубРДУ: отказана

по режиму вывода

КВЛ 220 кВ

Сочинская

ТЭС-Дагомыс

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста

ТР,

 рубка деревьев, замена

дисконекторов ОПН-110

5 8
4 4

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Туапсинский

НПЗ - Шепси

ТР,

покраска траверс опора №1 и

подключение ОПН на опоре №50 и 51
15 16 2 2

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Дагомыс -

Верещагинская

БВР,

безопасное производство работ на ВЛ

110 кВ Сочиская ТЭС - Сочи 1цепь, 

ВЛ 110 кВ Сочиская ТЭС - Сочи 2цепь,

26 27 2 2

Сочинские ЭС КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер

ТР,

текущий ремонт ЛР-110 на ПС 110кВ

Адлер
13 13 1 1

Сочинские ЭС

КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с

отпайкой на ПС Адлер

тяговая

ТР,

рубка деревьев, замена изоляторов16 16 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Мацеста

ТР,

 замена изоляторов оп.18, 20, 22
27 27

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

выводу ВЛ 220 кВ

Адлерская ТЭС-Псоу

1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе

тяговая-Туапсе

ТР,

Рубка деревьев6 8 3 3

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая

– Кривенковская тяговая

ТР,

рубка деревьев, замена изоляторов15 16 2 2

16



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Тимашевские ЭС

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская –

Медведовская

ТР,

Верховой осмотр6 7 2 2

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская –

Нововеличковская

ТР,

Верховой осмотр13 14 2 2

Тихорецкие ЭС

ПС 110 кВ

Малороссийская

тяговая

1СШ-110

ТР,

Для проф. испытаний, отбора проб

масла

15 16

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 2 СШ

330 кВ на ПС 330 кВ

Кропоткин

2 2

ПС 110 кВ

Малороссийская

тяговая

2СШ-110

ТР,

Для проф. испытаний и отбора проб

масла

13 14

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 2 СШ

330 кВ на ПС 330 кВ

Кропоткин

2 2

Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская -

Челбасская

ТР,

Замена изоляторов, вырубка

деревьев, ремонт провода
14 15 2 2

Усть-Лабинские ЭС

ПС 110 кВ

Кореновская
МВ-110 Динская

ТР,

Для измерений ТТ20 20 1 1

ПС 110 кВ

Кореновская
ТН-110 2СШ

ТР,

Для измерений20 20 1 1

ПС 110 кВ Рассвет 1СШ-110

ТР,

Для устранения нагрева на ЛР-110

ВЛТихорецк

8 8

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1 СШ

110 кВ на ПС 220 кВ

Усть-Лабинск

1 1

ПС 110 кВ Рассвет
ВЛ 110 кВ Тихорецк –

Рассвет

ТР,

Для устранения нагрева на ЛР-110 ВЛ

Тихорецк на ПС-110 Рассвет
8 8 1 1

ПС 110 кВ

Тбилисская
2СШ-110

БВР,

Для текущего ремонта: ШР-110 ВЛ

Кропоткин, Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110

Т-2, РТН-110 2 СШ, ТН-110 2 СШ

22 23 2 2

ПС 110 кВ

Тбилисская
МВ-110 Ладожская

БВР,

Для текущего ремонта: Р 1 СМВ-110,

ШР-110 Т-1, РТН-110 1 СШ, ШР-110

ВЛ Ладожская, ТН-110 1 СШ

15 16 2 2

ПС 110 кВ

Тбилисская
 СМВ-110

БВР,

Для текущего ремонта: Р 1 СМВ-110,

ШР-110 Т-1, РТН-110 1 СШ, ШР-110

ВЛ Ладожская, ТН-110 1 СШ

15 16 2 2

17



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ

Тбилисская
1СШ-110

БВР,

Для текущего ремонта: Р 1 СМВ-110,

ШР-110 Т-1, РТН-110 1 СШ, ШР-110

ВЛ Ладожская, ТН-110 1 СШ

15 16 2 2

ПС 110 кВ

Тбилисская
 СМВ-110

БВР,

Для текущего ремонта: ШР-110 ВЛ

Кропоткин, Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110

Т-2, РТН-110 2 СШ, ТН-110 2 СШ

22 23 2 2

ПС 110 кВ

Тбилисская

ВЛ 110 кВ Кропоткин –

Тбилисская

БВР,

Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ

Кропоткин, ВЧЗ, КС ВЛ Кропоткин
20 20 1 1

ПС 110 кВ

Тбилисская
 СМВ-110

ТР,

Текущий ремонт19 19 1 1

ПС 110 кВ

Тбилисская
МВ-110 Ладожская

ТР,

Т.Р.МВ-110, ШР-110 ВЛ Ладожская13 14 2 2

ПС 110 кВ

Тбилисская
МВ-110 Кропоткин

БВР,

Для текущего ремонта: ШР-110 ВЛ

Кропоткин, Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110

Т-2, РТН-110 2 СШ, ТН-110 2 СШ

22 23 2 2

ПС 110 кВ

Тбилисская
МВ-110 Кропоткин

ТР,

Текущий ремонт20 21 2 2

ПС 110 кВ

Тбилисская

ВЛ 110 кВ Ладожская –

Тбилисская

БВР,

Для рекущего ремонта ЛР-110 ВЛ

Ладожская, ВЧЗ, КС ВЛ Ладожская
13 13 1 1

Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ладожская –

Тбилисская

ТР,

Техническое обслуживание13 14 1 1

Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская

тяговая – Ладожская

ТР,

Техническое обслуживание28 29 2 2

Юго-Западные ЭС

ПС 110 кВ Джемете 1СШ-110

ТР,

ТО – 1СШ-110 кВ, ТН-110 IСШ, ЛР-110

ВЛ-Гостагаевская.
20 21

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ Крымская-ПТФ

2 2

ПС 110 кВ Джемете РП-110

ТР,

ТО – РП-110, Р-РП-1сш-110,

Р-РП-2сш-110
21 21 1 1

ПС 110 кВ Джемете СМВ-110

ТР,

ТО – СМВ-110, Р-1сш-СМВ,

Р-2сш-СМВ
20 20 1 1

18



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Джемете СП-110

ТР,

ТО – СП-110, ШР-110 1сш Т-3, ШР-110

2сш Т-3.
22 22 1 1

ПС 110 кВ Джемете 2СШ-110

ТР,

ТО – 2СШ-110 кВ, ТН-110 IIСШ, ЛР-110

ВЛ-Бужора.
22 23 2 2

ПС 110 кВ

Никитинская
2СШ-110

ТР,

ТО – 2СШ-110 кВ, ЛР-110

ВЛ-Варениковская.
6 6

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

110 Бужора-Раевская

2 1

ПС 110 кВ

Никитинская
1СШ-110

ТР,

ТО – 1СШ-110 кВ, ЛР-110

ВЛ-Крымская ТПФ.
7 8 2 2

ПС 110 кВ

Тоннельная
1СШ-110

ТР,

ТО – 1СШ-110 кВ, ЛР-110

ВЛ-Кирилловская.
12 13 2 2

ПС 110 кВ

Тоннельная
ТН-110 1 СШ

ТР,

ТО – ТН-110 IСШ, РТН-110 I сш. 12 12 1 1

ПС 110 кВ

Тоннельная
СМВ-110

ТР,

ТО – СМВ-110, Р-1СШ-СМВ,

Р-2СШ-СМВ
15 15 1 1

ПС 110 кВ

Тоннельная
2СШ-110

ТР,

ТО – 2СШ-110 кВ, ЛР-110

ВЛ-Первомайская.
14 15 2 2

ПС 110 кВ

Тоннельная
ТН-110 2 СШ

ТР,

ТО – ТН-110 IIСШ, РТН-110 II сш.14 14 1 1

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Геленджик –

Тонкий Мыс

КР,

Демонтаж грозотроса. Вывод

совместно с ВЛ-110 кВ

Восточная-Геленджик. Предписание

РУТН Юга

14 15
2 2

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Геленджик –

Дивноморская

КР,

КР ВЛ. Согласно ремонтной

программе 2014г.
17 31 15 15

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка

– Береговая

КР,

Согласно ремонтной программе 2014г.101 10 10

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Кирилловская –

Раевская

КР,

Согласно ремонтной программе 2014г.

19 20

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

работ по реконструкции

на ПС 220 кВ Бужора.

Срок сокращен по

режиму вывода АТ-1 на

ПС 220 кВ

Кирилловская.

3 2

19



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Восточная –

Тонкий Мыс

КР,

Демонтаж грозотроса. Вывод

совместно с ВЛ-110 кВ

Восточная-Геленджик. Предписание

РУТН Юга

11 13
3 3

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Восточная –

Геленджик

КР,

Демонтаж грозотроса. Вывод

совместно с ВЛ-110 кВ

Восточная-Тонкий мыс. Предписание

РУТН Юга

11 13
3 3

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Восточная –

Геленджик

КР,

Демонтаж грозотроса. Вывод

совместно с ВЛ-110 кВ

Геленджик-Тонкий мыс. Преднисание

РУТН Юга

14 15
2 2

ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"

Краснодарская ТЭЦ 1АТ

ТР,

 Текущий ремонт тр-ра 1 АТ.

Капитальный ремонт ЛР-220 1АТ.

Техническое обслуживание МВ-110

1АТ. В/в испытания. Проверка РЗА. 

7 22
КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода 2

СШ 220 кВ на ПС 220

кВ Витаминкомбинат

18 16

Краснодарская ТЭЦ 2АТ

ТР,

 Текущий ремонт тр-ра 2АТ.

Капитальный ремонт ЛР-110 2АТ. В/в

испытания. Проверка РЗА. 

23 31 9 9

Краснодарская ТЭЦ

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Кирилловская с

отпайками

ТР,

Капитальный ремонт ШР 1 секц. 1

СШ-220. Текущий ремонт ВЧ

конденсатора, ВЧ заградителя.

Проверка РЗА ДФЗ-201, ШДЭ-2801,

ТАПВ ЭВ-220кВ Кирилловская.

26

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 500

кВ Тихорецк -

Кубанская. УСЛОВНО

по режиму сети и

нагрузок.

5 5

Краснодарская ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Краснодарская

ТЭЦ – Южная

ТР,

Техническое обслуживание МВ-110кВ.

Опробование ТАМВ МВ-110кВ Южная.
15 16 2 2

Краснодарская ТЭЦ 1АТ-20Р
ТР,

Проверка РЗА.12 16 5 5

Краснодарская ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Краснодарская

ТЭЦ – Парфюмерная

ТР,

Техническое обслуживание МВ-110кВ.

Опробование ТАПВ МВ-110кВ

Парфюмерная.

19 20 2 2

Сочинская ТЭС

Сочинская ТЭС ЭВ-110 КВЛ Альпийская

ЗРР,

Опробование устройств РЗиА с

воздействием на коммутационную

аппаратуру и цепи сигнализации. 

12 14
3 3

20



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

КубРДУ: отказана

по режиму вывода

КВЛ 220 кВ

Сочинская

ТЭС-Псоу

Сочинская ТЭС
КВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Хоста

БВР,

Вывод в ремонт КВЛ-110 кВ Сочинская

ТЭС-п/ст Хоста для безопасного

выполнения работ 

по очистке изоляции конденсаторов

связи 110 кВ, выводов 110 кВ

элегаз-воздух, ОПН-110 кВ, концевых

кабельных муфт 110 кВ фаз "А-В-С", 

ревизии болтовых контактных

соединений со стороны Сочинской

ТЭС.

19 21

3 3

КубРДУ: отказана

по режиму вывода

КВЛ 220 кВ

Сочинская

ТЭС-Дагомыс

Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Сочи II цепь

БВР,

Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Сочинская

ТЭС-п/ст Сочи II цепь для безопасного

выполнения работ 

по очистке изоляции конденсаторов

связи 110 кВ, выводов 110 кВ

элегаз-воздух, ОПН-110 кВ, 

ревизии болтовых контактных

соединений со стороны Сочинской

ТЭС.

5 7

3 3

КубРДУ: отказана

по режиму вывода

КВЛ 220 кВ

Сочинская

ТЭС-Дагомыс

Сочинская ТЭС ЭВ-110 ВЛ Сочи II цепь

ЗРР,

Опробование устройств РЗиА с

воздействием на коммутационную

аппаратуру и цепи сигнализации. 

5 7
3 3

Сочинская ТЭС ЭВ-110 Т-1

ЗРР,

Опробование устройств РЗиА  с

воздействием на коммутационную

аппаратуру и цепи сигнализации.

12 14 3 3

Сочинская ТЭС Т-1 110/10

ТР,

Проведение текущего ремонта

трансформатора блока №1 Т-1
12 14 3 3

КубРДУ: отказана

по режиму вывода

КВЛ 220 кВ

Сочинская

ТЭС-Дагомыс

Сочинская ТЭС ЭВ-110 КВЛ Хоста

ЗРР,

Опробование устройств РЗиА с

воздействием на коммутационную

аппаратуру и цепи сигнализации. 

19 21
3 3

Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Альпийская

БВР,

Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Сочинская

ТЭС-п/ст Альпийская для безопасного

выполнения работ 

по очистке изоляции конденсаторов

связи 110 кВ, выводов 110 кВ

элегаз-воздух, ОПН-110 кВ, 

ревизии болтовых контактных

соединений со стороны Сочинской

ТЭС.

12 14

3 3

Северокавказкое РДУ

21



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Карчерэнерго

Замкнутное (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Псебай - Зеленчук

ЗРР,

Разрыв  транзита 110 кВ Псебай -

Зеленчук на ВО 110 кВ Преградная -

Курджиново (Л-81): ТР Л-81-Л ПС 110

кВ Преградная

19 20
2 2

Карчерэнерго

Замкнутное (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Псебай - Зеленчук

ЗРР,

Разрыв транзита 110 кВ Псебай -

Зеленчук на ВЛ 110 кВ Сторожевая -

Преградная (Л-28): ТР Л-28-Л ПС 110

кВ кВ Преградная

21 22 КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-1,2

на ПС 330 кВ Армавир

2 2

Карчерэнерго
ВЛ 110 кВ Курджиново –

Псебай (Л-91)

ТР,

ТО ВЛ15 16

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-1,2

на ПС 330 кВ Армавир

2 2

Карчерэнерго

Замкнутное (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Псебай - Зеленчук

ЗРР,

Разрыв  транзита 110 кВ Псебай -

Зеленчук на ВЛ 110 кВ Курджиново -

Псебай (Л-91): ТР Л-91-Л ПС 110 кВ

Курджиново

15 16 КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-1,2

на ПС 330 кВ Армавир

2 2

Карчерэнерго

Замкнутное (разомкнутое)

состояние транзита 110 кВ

Псебай - Зеленчук

ЗРР,

Разрыв транзита 110 кВ Псебай -

Зеленчук на ВЛ 110 кВ Курджиново -

Псебай (Л-91): ТО ВЛ

15 16
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-1,2

на ПС 330 кВ Армавир

2 2

ПС Курджиново
ВЛ 110 кВ Курджиново –

Псебай (Л-91)

ТР,

Текущий ремонт  Л-91-Л, Л-91-115 16

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода АТ-1,2

на ПС 330 кВ Армавир

2 2

Ставропольская

ГРЭС

ВЛ 330 кВ Ставропольская

ГРЭС – Армавир II цепь

ТР,

Текущий ремонт ЛР-330-15,

ЗРЛ-330-15, ТН-330-15, ЗРТН-330-15,

РВ-330-15, ЗРВ-330-15-I, РВ-302-II,

ЗРВ-302-II, ТТ-ВВ-330-15, ТТ-ВВ-302,

ВЧ-заградителей, конден-саторов

связи, РВМК-330-15 с ошиновкой 330

кВ ВЛ 330 кВ Ставро-польская ГРЭС -

Армавир II цепь

29 06.06.14

9 9

Ростовское РДУ

МЭС Юга ВЛ 220кВ А20-А30

КР,

КР. монтаж ВОЛС, замена опор. А-30:

ТР:ЛР-220 ВЛ А-20, АГ-48 ч.

826.04 13 13

МЭС Юга ВЛ 220 кВ Койсуг - А20

БВР,

БВР. Для монтажа ВОЛС на ВЛ А20 -

А30. АГ - 3 часа.

3 8 Совместно с ВЛ 220 кВ

А20-А30
6 6

22



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

КРДУ: Отказано по

режиму ремонта

1СШ и 2СШ на ПС

220 кВ

Брюховетская

ПС А20 ВЛ 220кВ А20-А30

ЗРР,

ЗРР: Отключить для работ на 2с. 220

кВ  ПС 220кВ А-20

 

26 29
Филиал ОАО "СО ЕЭС"

Ростовское РДУ: 

перенос сроков из-за

отключения ВЛ 220 кВ

Койсуг - А-20 для БВР

при монтаже ВОЛС на

ВЛ 220 кВ А-20 - А-30.

4 4

ПС А30 СМВ-220 кВ

КР,

Замена СВ220 (с заменой

фундамента)

9 28

КубРДУ: Без разрыва

транзита, с включением

РП-220 кВ; Срок

сокращен по режиму

вывода ВЛ 220 кВ

Брюхавецкая-Каневская

(при включении РП -220

кВ на ПС 220 кВ А30, по

условиям РЗА не

допускается разрыв

транзита 220 кВ

Брюховецкая –

Каневская –

Староминская).

26 20

ПС Сальская
ВЛ 220 кВ Зерновая -

Сальск

ТР,

ТР:ОР 220  Зерновая, ЛР 220 

Зерновая, ВЧЗ ВЛ Зерноваяф.А, В , С;

КС ВЛ Зерноваяф.А, В, С. АГ-2ч.

20 21
 2 2

ПС Сальская
ВЛ 220 кВ Волгодонск -

Сальская

ТР,

Сальская: ТР: ОР 220  Волгодонск, ЛР

220  Волгодонск, ВЧЗ ВЛ 220 кВ

Волгодонск ф.А, В , С; КС ВЛ 220 кВ

Волгодонск ф.А, В, С. АГ-2ч.

13 14

2 2

ПС Сальская
ВЛ 220кВ

Сальск-Песчанокопская

ТР,

Сальская: ТР:ОР 220  Песчанокопская,

ЛР 220  Песчанокопская, ВЧЗ ВЛ 220

кВ Песчанокопскаяф.А, В , С; КС ВЛ

220 кВ Песчанокопскаяф.А, В, С. АГ-2ч

15 16

2 2

23



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Ростовэнерго
ВЛ-110 кВ

Юбилейная-Самарская

ТР,

"ТР: 

Обрезка деревьев, 02:00"

19 19

Филиал ОАО "СО ЕЭС"

Ростовское РДУ:

перенос сроков из-за

совещения с выводом в

ремонт ВЛ 110 кВ

Староминская-Шкуринс

кая. КубРДУ:

перенесена по режиму

вывода ЛЭП транзита

110 кВ

Староминская-Шкуринс

кая-Кущевская 

1 1

Ростовэнерго

Замк.(разомк.) состояние

транзита 110 кВ

Койсуг-Самарская -

Юбилейная - Степная

тяговая - Кущевская

КР,

"КР: 

Обрезка деревьев, 01:00"

19 19

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ЛЭП

транзита 110 кВ

Староминская-Шкуринс

кая-Кущевская 

1 1

Кубанское предприятие МЭС

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Восточная II цепь

ТР,

Вырубка деревьев, замена

загрязненных изоляторов, замена

поврежденных изоляторов, верховой

осмотр

26
5 5

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Кубанская -

Тихорецк

ТР,

Регулировка ИП, замена

поврежденных изоляторов, вырубка

деревьев, верховой осмотр, установка

шплинтов сцепной арматуры

12 14
3 3

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ  Краснодарская

ТЭЦ - Афипская

ТР,

Замена ГЗТ, верховой осмотр, 12 21

По режиму Вывода ВЛ

220 кВ Краснодарская

ТЭЦ Кирилловская

12 10

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Центральная

ТР,

Выправка опор, замена поврежденных

изоляторов, установка разрядных

электродов, устройство дренажных

отверстий траверс, перепасовка

тросовых оттяжек, верховой осмотр,

26

5 5

МЭС Юга

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Витаминкомбинат I

цепь

ТР,

Усиление металлоконструкций опор,

монтаж двухцепных подвесок на

пересечении с а/д, верховой осмотр

5 6

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1АТ и 2

АТ на Краснодарской

ТЭЦ

3 2

ОДУ Юга: отказано

по режиму ВЛ 220

кВ Краснодарская

ТЭЦ Кирилловская 

и как

отсутствующая в

годовом графике

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат

- Славянская

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

устройство противоптичьих

приспособлений, снятие птичьих гнезд,

верховой осмотр, замена загрязненной

изоляции, покраска опор

26
КубРДУ: с включением

на вечерний максимум

нагрузок

5 5

24



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

МЭС Юга

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Кирилловская с

отпайками

ТР,

Замена ГЗТ, усиление

металлоконструкций опор, замена

поврежденных изоляторов, вырубка

деревьев, замена фарфоровых

изоляторов, замена сцепной

арматуры, верховой осмотр, установка

гасителей вибрации, регулировка ИП

22

По режиму Вывода ВЛ

500 кВ Тихорецк -

Кубанская

12 11

МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Кубанская -

Тихорецк

ТР,

ТР ЗКР-500 кВ ВЛ Кубанская-Тихорецк,

ТО автоматики и управления

разъединителя - в объеме "К"

12 12
1 1

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Брюховецкая -

НПС-7

ТР,

Текущий ремонт: В/Ч загр. ВЛ -220

НПС-7, КС ВЛ-220 НПС-7.
29 31 3 3

МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Центральная -

Дагомыс

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

регулировка ИП
15 16

КубРДУ: по режиму

вывода КВЛ 220 кВ

Шепси-Дагомыс

2 2

МЭС Юга

ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Песчанокопская с отпайкой

на ПС 220 кВ Светлая

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

регулировка ИП, опрессовка сварных

соединений, выправка опор, установка

гасителей вибрации на ГЗТ, установка

заземляющих спусков на ГЗТ

12 12
ОДУ Юга: срок

сокращен
2 1

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Ставропольская

ГРЭС - Армавир I цепь

ТР,

Выправка опор, замена поврежденных

изоляторов, вырубка деревьев, замена

ДР, ремонт провода, опрессовка

сварных соединений

19 22
4 4

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Ставропольская

ГРЭС – Армавир II цепь

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

замена ДР, вырубка деревьев,

опрессовка сварных соединений,

верховой осмотр

29 31
КубРДУ: совместно с

выводом ЛЭП для

работ на

Ставропольской ГРЭС

3 3

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Центральная -

Горячий Ключ

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

верховой осмотр, выправка опор,

монтаж противоптичьих устройств,

замена U-образных болтов, замена

тросовых оттяжек, установка

гасителей вибрации, регулировка ИП,

установка разрядных электродов,

покраска опор,

6 8

3 3

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Славянская

ТР,

Монтаж поддерживающих гирлянд в

шлейфах, снятие птичьих гнезд,

заземление ГЗТ, устройство

противоптичьих приспособлений

7 8
2 2

25



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ -

Афипская

ТР,

Замена поврежденных изоляторов,

установка гасителей вибрации,

верховой осмотр

26
КубРДУ: с включением

на вечерний максимум

нагрузок

5 5

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Крыловская

ТР,

Вырубка деревьев, выправка опор,

установка гасителей вибрации на ГЗТ,

верховой осмотр, снятие птичьих гнезд

9 11
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ЛЭП в

Ленинградских ЭС

3 3

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Бужора

ТР,

Вырубка деревьев, заземление ГЗТ,

снятие птичьих гнезд, замена

поврежденных изоляторов

5 6 2 2

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Армавир -

Черемушки

ТР,

Вырубка деревьев, замена

поврежденных изоляторов, верховой

осмотр, регулировка ИП, установка

гасителей вибрации, 

5 9 КубРДУ: по режиму

вывода ВЛ 500 кВ

Тихорецк-Кубанская

5 5

ПС 220 кВ Бужора
ВЛ 110 кВ Бужора –

Анапская 1 цепь

ТР,

ТР ЛР 110 Анапская I цепь, ОР 110

Анапская  I цепь. ТО РЗА Комплект

резервных защит (ШЭ2607 022), ШОН

ВЛ-110 Анапская 1ц в объеме "К1".

12 12
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

работ по реконструкции

сети 110 кВ ОАО

"Кубаньэнерго".

1 1

ПС 220 кВ Бужора В 110 БСК-1
ТР,

ТО В 110 БСК-15 8 4 4

ПС 220 кВ Бужора
ВЛ 110 кВ Бужора –

Раевская

ТР,

ТР ЛР 110 Раевская, ОР 110 Раевская

5 5

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

работ по реконструкции

сети 110 кВ ОАО

"Кубаньэнерго".

1 1

ПС 220 кВ Бужора ШСВ 110
ТР,

ТО ШСВ 110

5 8

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

работ по реконструкции

сети 110 кВ ОАО

"Кубаньэнерго".

4 4

ПС 220 кВ Бужора ОВ 110
ТР,

ТР ШР-1-110 ОВ5 5 1 1

ПС 220 кВ Бужора В 110 Раевская

ТР,

ТР ЛР 110 Раевская ТО В 110

Раевская

5 5

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

работ по реконструкции

сети 110 кВ ОАО

"Кубаньэнерго".

1 1

26



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Бужора В 110 Раевская
ТР,

ТР ШР-1-110 Раевская 

5 8

КубРДУ: с переводом

на ОВ 110. УСЛОВНО

по режиму сети и

нагрузок, работ по

реконструкции сети 110

кВ ОАО "Кубаньэнерго".

4 4

ПС 220 кВ Бужора В-1-220 Вышестеблиевская
ТР,

ТР ШР-1-220 Вышестеблиевская19 23 5 5

ПС 220 кВ Бужора
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Бужора

ТР,

ТО : ЛС 220 Кубанская. ТР : ТН 220

Кубанская,ТТ 220 Кубанская
19 23 5 5

ПС 220 кВ Бужора 1 С 220 кВ

ТР,

ТО 1 С 220, ТР ШР-1-220

Вышестеблиевская, ШР-1-220

Кубаская, ТН-1-220

19 23
5 5

ПС 220 кВ Бужора АТ-1

ТР,

ТР : ТР АТ-1, ТР 220 АТ-1, ОР 110

АТ-1, ТР 110 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ТО

ШМ-10 АТ-1, ТР ОПН 10 АТ-1, ТН 10

АТ-1

19 23

5 5

ПС 220 кВ Бужора В-2-220 Кубанская

ТР,

ТО В-2-220 Кубанская ТО РЗА

автоматики и УРОВ в объеме "О"

19 23 5 5

ПС 220 кВ Бужора В-1-220 Кубанская

ТР,

ТО В-1-220 Кубанская ТР ШР-1-220

Кубаская ТО РЗА автоматики и УРОВ

в объеме "О"

19 23
5 5

ПС 220 кВ Бужора ЛС 220 Кубанская

ТР,

ТО ЛС 220 Кубанская, ТР ТТ  220

Кубанская, РЛС-1-220 Кубанская, ТН

220 Кубанская

19 23
5 5

ПС 220 кВ Бужора В 110 Анапская I цепь
ТР,

ТО : В 110 Анапская 1цепь

5 5

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

работ по реконструкции

сети 110 кВ ОАО

"Кубаньэнерго".

1 1

27



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Бужора 1 С 110

ТР,

ТО 1 С 110, ТР ШР-1-110 АТ-1,

ШР-1-110 Анапская I цепь, ШР-1-110

ШСВ, ШР-1-110 ОВ, ШР-1-110

Раевская, ШР-1-110 Новая Анапа I

цепь, ШР-1-110 БСК-1, ТН-1-110,

ОПН-1-110

5 8 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

работ по реконструкции

сети 110 кВ ОАО

"Кубаньэнерго".

4 4

ПС 220 кВ Бужора БСК-1-110

ТР,

ТР БСК-1-110, ЗОН 110 БСК-1, Р 110

БСК-1, ТТ БСК-1-110, ТО РТ 110 БСК-1

ВВИ

5 8
4 4

ПС 220 кВ Бужора ШСВ 110
ТР,

ТР ШР-1-110 ШСВ

5 8

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

работ по реконструкции

сети 110 кВ ОАО

"Кубаньэнерго".

4 4

ПС 220 кВ Бужора В 110 Анапская I цепь

ТР,

ТР ШР-1-110 Анапская I цепь ТО РЗА

ТТ В 110, комплект автоматики и

УРОВ (ШЭ2607 019), ШОН в объеме

"К1".

6 8
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

работ по реконструкции

сети 110 кВ ОАО

"Кубаньэнерго".

3 3

ПС 220 кВ Бужора В 110 Анапская I цепь
ТР,

ТО В 110 Анапская I цепь 

12 12

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

работ по реконструкции

сети 110 кВ ОАО

"Кубаньэнерго".

1 1

ПС 220 кВ Бужора ОВ 110
ТР,

ТО ОВ 110, ТР ОР 110 ОВ26 27 2 2

ПС 220 кВ Бужора ОСШ 110
ТР,

ТР ОР 110 Раевская5 5 1 1

ПС 220 кВ Бужора В 110 АТ-1
ТР,

ТР  ШР-1-110 АТ-16 8 4 3

ПС 220 кВ Бужора ОСШ 110
ТР,

ТР ОР 110 ОВ26 27 2 2

ПС 220 кВ Бужора ОСШ 110
ТР,

ТР ОР 110 Анапская  I цепь12 12 1 1

28



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220кВ

Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ

ТР,

 ТР РОСШ 110кВ Вышестеблиевская I

ц, РОСШ 110кВ Вышестеблиевская II

ц,

26 27
2 2

ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 110 кВ Шовгеновская –

Армавир

ТР,

СР: ЛР-110 Шовгеновская, РОСШ-110

Шовгеновская, ТР: ВЧЗ ВЛ

Шовгеновская, КС ВЛ Шовгеновская;

ТО в объёме "О": комплекта

резервных защит  ВЛ 110 кВ

Шовгеновская, управление автоматика

и ТАПВ ВВ-110 Шовгеновская.

12 12

1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-2-4
ТР,

ТР : ВВ-2-4, ТТ-2-4. ВВИ ТТ-2-4.5 6 2 2

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ЗРР,

Выставление уставок РЗА ВЛ-110

ЗТВС

15 15 1 1

ПС 330 кВ Армавир 2СШ-330

ТР,

ТР: Р-2-4-2, Р-2-15-2, Р-2-14-2,

Р-2-01-2, Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2,

РТН-330-2, ТН-330-2; ТО ТН-330-2 в

объёме "К".

23
10 10

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 Шовгеновская

ТР,

ТР: ВВ-110 Шовгеновская, ТТ-110

Шовгеновская,  СР: ШР-2 СШ-110

Шовгеновская

13 14
2 2

ПС 330 кВ Армавир ОСШ-110
ТР,

СР : РОСШ-110 Шовгеновская.12 12 1 1

ПС 330 кВ Армавир ТН-330-2
ТР,

ТР : ТН-330-2, РТН-330-223 10 10

ПС 330 кВ Армавир 2СШ-110

СР,

СР: ШР-2 СШ-110 Шовгеновская,ТР:

ШР-2 СШ-110 ЗТВС

14 16
КубРДУ: с переводом

присоединений на

ОВВ-110 кВ

3 3

ПС 330 кВ Армавир ВВ-2-15
ТР,

ТР: ВВ-2-15, ТТ-2-1529 29 1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-2-4

ТР,

ТО в объеме "В", ТО ТТ-2-4 в объеме

"В", БВР для ТР Р-2-4-2
23 10 10

29



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ Армавир ТН-220-1

ТР,

ТР ТН 220-1, ОПН 220-1, отбор проб

масла на ФХА: ТН-220 -1.
11 1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-3-15
СР,

СР: ВВ-3-1529 06.06.14 24 9

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 Кубанская

ТР,

ТР: ВВ-110 Кубанская, ТТ-110

Кубанская; ТО в объёме "О"

автоматики и ТАПВ ВВ-110 Кубанская;

ТО комплект резервных защит в

объёме "К"; ТО ТТ-110 Кубанская в

обёме "К"

7 8

2 2

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ЗРР,

Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ

Шовгеновская
12 12 1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 АТ-1,2

СР,

СР: ВВ-110 АТ-1,2; ТО управл.,

автоматика и ТАПВ ВВ-110 АТ-1,2 в

объёме "О"

23

КубРДУ: перенесено

совместно с выводом

АТ-1,2 на ПС 330 кВ

Армавир

10 10

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ЗРР,

Выставление уставок РЗА ВЛ-110

Кубанская

6 6 1 1

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 ЗТВС
ТР,

ТР: ШР-2 СШ-110 ЗТВС16 16 1 1

ПС 330 кВ Армавир АТ-2 330/110 кВ

ТР,

ТР: АТ-2, ТТ-110 АТ-2, ОПН-330 АТ-2,

ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТН-10

АТ-2, ТР-110 АТ-2. СР: Р-10 АТ-2,

ШР-10 АТ-2. ВВИ: АТ-2, вводов 330 кВ

АТ-2 отбор масла на ФХА: бак АТ-2,

бак РПН АТ-2 ф А,В,С, контактор РПН

АТ-2 ф А,В,С; ТО РЗА АТ-2 в объёме

"О"

23

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ

транзита 110 кВ

Псебай-Зеленчук

10 10

ПС 330 кВ Армавир ВВ-2-15
ЗРР,

БВР для ремонта Р-2-1523 10 10

ПС 330 кВ Армавир ВВ-2-14
ТР,

БВР по ТР Р-2-14-223 10 10

30



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ Армавир АТ-1 330/110 кВ

ТР,

ТР: АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ОПН-330 АТ-1,

ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, НОМ-10

АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТОР-10 АТ-1,

ТОР-35 АТ-1, ТР-110 АТ-1. СР: Р-10

АТ-1. ТО МВ-10 ТСН-1. ВВИ: АТ-1,

вводов 330 кВ АТ-1, ОПН-10

АТ-1отбор масла на ФХА: бак АТ-1,

бак РПН АТ-1 ф А,В,С, контактор РПН

АТ-1 ф А,В,С, ТТ-110 АТ-1, ТСН-1; ТО

РЗА АТ-1 в объёме "О"

23

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ

транзита 110 кВ

Псебай-Зеленчук

10 10

ПС 330 кВ Армавир ВВ-2-01
ТР,

БВР по ТР Р-2-01-223 10 10

ПС 220 кВ Афипская IСШ-220кВ

ТР,

ТО: 1СШ-220, ТР ШР 220 кВ 1 СШ

присоединений.

22 9 9

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-220
ТР,

ТР: ШР-220 1СШ ОМВ28 28 1 1

ПС 220 кВ Афипская АТ-1 (220/110/10)

ТР,

ТР: АТ-1, ОПН-220 АТ-1, МВ-220 АТ-1,

ТТ-10 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1,

КРУН-10 СТК-1, ТО: МВ-110 АТ-1,

ТН-10 СТК-1. ТО диф. з-та, газ. з-та,

газ. з-та РПН, технол. защиты,

перегруз,  автоматика РПН,  БАР,

автоматика охлаждения, МТЗ-220,

МТЗ-10, вых. реле осн. защит, вых.

реле рез. защит, НТЗОП 220,

ТЗНП-220 и ускорение, ТЗНП-110 и

ускорение, ТАПВ, авт-ка, упр-е

МВ-220, ТАПВ,авт-ка, упр-е. МВ-110,

авт-ка, управление МВ-10 - "О". ТО

ЭМБ ТР-220 АТ-1, РОСШ-220 АТ-1,

ШР-220 IIс.ш. АТ-1, ШР-220 Iсш

АТ-1-"К"

12 16

5 5

ПС 220 кВ Афипская IIСШ-110кВ

СР,

СР : 2 СШ 110 кВ, ТР ШР 110 2 СШ

присоединений. 
15 23

КубРДУ: с переводом

присоединений на

ОМВ-110 кВ

9 9

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 АТ-1
ТР,

ТР: МВ-220 АТ-112 16 5 5

31



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Афипская ОСШ-220кВ

ТР,

ТР: РОСШ-220 АТ-1,  ТР : ТН-220

ОСШ, РТН 220 ОСШ, ТО ЭМБ РТН-220

ОСШ "К".

12 16
5 5

ПС 220 кВ Афипская ТН-220-ОСШ

ТР,

ТР : ТН-220 ОСШ, РТН 220 ОСШ, ТО

ЭМБ РТН-220 ОСШ "К".
12 16 5 5

ПС 220 кВ Афипская ШСМВ-110

ТР,

ТР: ШР-110 2 СШ ШСМВ-110, замена

ОСИ

15 23 9 9

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 ВЛ Г.Ключ
ТР,

ТР: ШР-220 1СШ Г. Ключ27 27 1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 ВЛ КТЭЦ
ТР,

ТР: ШР-220 1СШ КТЭЦ 30
КубРДУ: с переводм

ЛЭП на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-220

ЗРР,

Выставление уставок РЗА ВЛ 220

КТЭЦ-Афипская
29 29 1 1

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-220

ТР,

ТО: ОМВ-220, ТО автоматика, ТАПВ,

ТТ ОМВ-220-"К"  ТО томплект

резервных защит (ЭПЗ-1636)-"К"

12 16
5 5

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 ВЛ Афипская IIц
ТР,

ТР: ШР-110 2 СШ Афипская 2 цепь20 20 1 1

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-110

ВКЛ,

Выставление уставок РЗА МВ 110

АТ-2
21 21 1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 АТ-1
ТР,

ТО: МВ-110 АТ-112 16 5 5

ПС 220 кВ Афипская ШСМВ-220
ТР,

ТР: ШР-220 1СШ ШСМВ29 29 1 1

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-110

ЗРР,

Выставление уставок РЗА ВЛ 110

Афипская 1 и 2 ц.
18 18 1 1

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-110

ЗРР,

Выставление уставок РЗА ВЛ 110

Шенджий
14 14 1 1

32



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-110
ТР,

ТР: ШР-110 2 СШ ОМВ21 21 1 1

ПС 220 кВ Афипская ТН-220 кВ IСШ
ТР,

ТР РТН 220 1 СШ22 9 9

ПС 220 кВ Афипская ОСШ-110кВ
ТР,

ТР : РОСШ-110 АТ-112 16 5 5

ПС 220 кВ Афипская ТН-110-IIСШ
ТР,

ТР: РТН-110 2 СШ15 23 9 9

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 ВЛ Афипская Iц
ТР,

ТР: ШР-110 2 СШ Афипская 1 цепь19 19 1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 ВЛ Шенджий
ТР,

ТР: ШР-110 2 СШ Шенджий
23 23

КубРД: перенесено по

режиму вывода ОСШ

-110 на ПС 220 кВ

Афипская

1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 АТ-2
ТР,

ТР ШР 220 1 СШ АТ-223 23
КубРДУ: с переводм АТ

на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 АТ-1
ТР,

ТР: ШР-220 1СШ АТ-124 24
КубРДУ: с переводм АТ

на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 АТ-1
ТР,

ТР: ШР-110 2 СШ АТ-116 16 1 1

ПС 220 кВ Афипская МВ-110 АТ-2
ТР,

ТР: ШР-110 2 СШ АТ-222 22 1 1

ПС 220 кВ Афипская СТК-1
ТР,

ТР: КРУН-10 СТК-1, ТО: ТН-10 СТК-1.12 16 5 5

ПС 220 кВ Афипская МВ-220 ВЛ Кубанская
ТР,

ТР: ШР-220 1СШ Кубанская26 26
КубРДУ: с переводм

ЛЭП на ОМВ-220
1 1

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-220

ЗРР,

Выставление уставок РЗА ВЛ 220

Кубанская-Афипская
25 25 1 1

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-220

ЗРР,

Выставление уставок РЗА МВ 220 кВ

АТ-1, АТ-2.
21 21 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-110

ЗРР,

Выставление уставок РЗА ВЛ 110

Октябрьская 2ц
16 16 1 1

ПС 220 кВ

Брюховецкая

ВЛ 220 кВ Брюховецкая -

НПС-7

ТР,

Текущий ремонт: ВЧЗ, КС ВЛ 220 кВ

Брюховецкая-НПС-7, РОСШ-220 кВ

НПС-7, СР Р2СШ ОМВ-220 кВ

29 31 3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ТН-220 1СШ

ТР,

ТР : ТН-220 1 СШ-220, ОПН-220 1

СШ-220. Диагностика ТН.
26 28 3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
1 СШ-110

ТР,

Средний ремонт: 1СШ-110 кВ.

Текущий ремонт: РТН-110 1СШ110,

Р-1 СШ110 . 

22 24

КубРДУ: перенесено

совместно с выводом

АТ-1,3 на ПС 220 кВ

Брюховецкая

3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ТН-110 1 СШ

ТР,

Текущий ремонт: ТН-110 1СШ,

РТН-110 1СШ110, ОПН-110 1СШ
22 24 3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ОСШ 220

ТР,

ТР РОСШ 220 кВ НПС-729 31 3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
АТ-3 (220/110/35)

ТР,

Текущий ремонт: АТ-3, ОПН-220 АТ-3,

ТР-220 "АТ-1,3", ТР-220 "АТ-3",

РОСШ-220 "АТ-1,3", ТР-110 АТ-3,

РТН-35 АТ-3, ОПН-110 АТ-3, РВС-35

АТ-3. Техническое обслуживание РЗА

в объёме О: Диф. Защита АТ-3, ГЗ

АТ-3, ТЗОП 220кВ АТ-3, МТЗ 220 кВ

АТ-3, ТЗНП.220 АТ-3, ТЗНП.110 АТ-3,

МТЗ-35 с ВМБ на ст.35 кВ, Перегруз

ст.220, 35, З-та от НПФР ст. 220 кВ,

Вых. реле основных защит,  Вых. реле

резервных защит, Реле УРОВ,

Сигнализация, З-та от потери

охлаждения. Диагностика АТ-3, вводов

220, 110 кВ АТ-3. Диагностика РВС-35

АТ-3, АТ-3, РПН АТ-3, вводов 220 кВ.

Калибровка манометров.

20 24

КубРДУ: перенесено

совместно с выводом 1

СШ 110 кВ на ПС 220

кВ Брюховецкая

5 5

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-110 АТ-1,3

ТР,

Техническое обслуживание:  МВ-110

АТ-1,3,  Текущий ремонт: ТР-110

АТ-1,3. Диагностика МВ, вводов 110.

20 24 5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ОМВ-220

ТР,

Текущий ремонт: ШР1СШ ОМВ-220,

ШР2СШ ОМВ-220. Техническое

обслуживание РЗА в объёме О:

Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636), Упр, авт-ка и ТАПВ

МВ-220. Диагностика МВ, вводов 220.

26 31

6 6

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-220 АТ-1,3

ТР,

Текущий ремонт: МВ-220 "АТ-1,3",

ТР-220 "АТ-1,3". Диагностика МВ,

вводов 220.

20 24 5 5

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ОМВ-220

СР,

Средний ремонт: ОМВ-2207 20 14 14

ПС 220 кВ

Брюховецкая

ВЛ 220 кВ Брюховецкая -

Каневская

ЗРР,

СР Р2СШ ОМВ-220 кВ29 31 3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая

ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Брюховецкая

ЗРР,

СР Р 1СШ ОМВ-220 кВ26 28 3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ОСШ 220

ТР,

Текущий ремонт: ТН-220 ОСШ-22019 20 2 2

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-220 НПС-7

ТР,

Техническое обслуживание:  МВ-220

"НПС-7. Текущий ремонт: РОСШ-220

НПС-7, ШР-220 НПС-7. Техническое

обслуживание РЗА в объёме В:

Упр-ие, авт-ка и ТАПВ МВ-220, Тр-ры

тока МВ-220.

29 31

3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-220 Тихорецкая

ТР,

Текущий ремонт: ШР-220 "Тихорецкая"26 28 3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
МВ-220 Каневская

ТР,

Текущий ремонт: ШР-220 "Каневская"29 31 3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
2 СШ 220

СР,

Средний ремонт: 2СШ-220 кВ,

Текущий ремонт: РТН-220 2СШ-220,

ШР-220 "Каневская", ШР-220 НПС-7,

Р2 СШ СМВ-220, ШР2СШ ОМВ-220. 

29 31
3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
СМВ-110

ТР,

Текущий ремонт: Р-1 СШ110 14 16 3 3
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Брюховецкая
1 СШ 220

СР,

Средний ремонт: 1СШ-220 кВ.

Текущий ремонт: ШР-220

"Тихорецкая", ШР1СШ ОМВ-220,

Р1СШ СМВ-220.

26 28
3 3

ПС 220 кВ

Брюховецкая
СМВ-220

ТР,

Техническое обслуживание:  СМВ-220.

Текущий ремонт: Р1СШ СМВ-220, Р2

СШ СМВ-220. Техническое

обслуживание РЗА в объёме О:

Комплект резервных защит СМВ-220

(МТО, ТЗНП, МТЗ), Управление, авт-ка

ТАПВ СМВ-220. Калибровка

манометров.

26 31

6 6

ПС 220 кВ

Брюховецкая
АТ-1 (220/110/35)

ТР,

Текущий ремонт: АТ-1, ОПН-220 АТ-1,

ТР-220 "АТ-1", ТР-220 "АТ-1,3",

РОСШ-220 "АТ-1,3", ТР-110 АТ-1,

РТН-35 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, РВС-35

АТ-1, замена ТР-35 АТ-1. Техническое

обслуживание РЗА в объёме О: Диф.

Защита АТ-1, ГЗ АТ-1, ТЗОП 220кВ

АТ-1, МТЗ 220 кВ АТ-1, ТЗНП.220

АТ-1, ТЗНП.110 АТ-1, МТЗ-35 с ВМБ

на ст.35 кВ, Перегруз ст.220, 35, ЗНР

ст. 220 кВ, Вых. реле основных защит, 

Вых. реле резервных защит, Реле

УРОВ, Сигнализация, З-та от потери

охлаждения. Диагностика РПН АТ-1.

Калибровка манометров.

20 24

5 5

ПС 220 кВ

Брюховецкая
ТН-220 2СШ

ТР,

Текущий ремонт: ТН-220 2 СШ-220,

РТН-220 2СШ-220, ОПН-220 2 СШ-220.

Диагностика ТН.

29 31 3 3

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
ВЭ 110 кВ ВЛ ЗИП

ТР,

ТО Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110

(Р145), привод - "О"

12 14 3 3

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат

ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Витаминкомбинат

ТР,

ТО ВЧЗ, ф.А, ф.С - "К1", ТО Комплект

авт-ки и УРОВ ВЭ-220 (Р145), привод -

"О".

19 23
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1, 2 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Брюховецкая

5 5

ПС 220 кВ

Витаминкомбинат
2 СШ 220 кВ

ТР,

ТО: 2СШ-220, ТР: ТН 2СШ-220, ОПН

ТН 2СШ-220, ТО ЭМБ

РТН-220-2СШ-"К"

5 6
2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Восточная ВЭ-110 АТ-2

ТР,

ТО РЗА Тр-ры тока, ЭМБ ТР-110 АТ-2

в объеме "К".

26 5 5

ПС 220 кВ Восточная ВЭ-220-24

ТР,

ТР :ТТ-220 ВЭ-24 ТО РЗА Комплект

авт-ки и УРОВ   (ШЭ2607 019) в

объеме "О", ТТ-220 ВЭ-24 в объеме

"К".

26

5 5

ПС 220 кВ Восточная АТ-2

ТР,

ТР :"АТ-2, ЛРН-10  АТ-2, ТН-10 АТ-2,

ТО ШМ-10 АТ-2, ТР ОПН-10 АТ-2,

ОПН-10 ТОР  АТ-2, ТТ-10 АТ-2, ОПН-2-

220 АТ-2 ТО РЗА Комплект основных

з-т АТ-2 (ШЭ2607 042), Комплект

резервных защит                 220кВ АТ-2

(ШЭ2607 072), Комплект резервных

защит                 110кВ (ШЭ2607 072),

Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110 АТ-2

(ШЭ2607 019), привод, ДЗО-10 АТ-2

(БЭ27043), Дуговая з-та 10 кВ АТ-2

(ОРИОН) в объеме ""О"", Тр-ры тока

АТ-2, ЭМБ ТР-220 АТ-2, ЭМБ ТР-110

АТ-2, ЭМБ РОСШ-110 АТ-2, ЭМБ

ШР-110 1сш АТ-2, ЭМБ ШР-110 2сш

АТ-2, ЭМБ Р ЛРН-10 АТ-2 в объеме

""К""."

26

5 5

ПС 220 кВ Восточная МВ-110 АТ-1
ТР,

ТР  ШР-110 2 СШ АТ-15 5 1 1

ПС 220 кВ Восточная 2 сш 220 кВ

ТР,

ТО : 2 СШ  220 кВ, ТР  Р-23-2-220 ТО

РЗА ЭМБ ТР-220 АТ-2 в объеме "К", 

26 5 5

ПС 220 кВ Восточная МВ-220-23

ТР,

ТР : МВ-220-23, ТТ-220 МВ-23,

Р-23-2-220 ТО РЗА ТАПВ, автоматика

и привод в объеме "О", ТТ-220 МВ-23 в

объеме "К". ВВИ МВ, вводов.

26

5 5

ПС 220 кВ Восточная ТН-110 2СШ

ТР,

ТР :ТН-110 2 СШ, ОПН-110 2 СШ, ЗО

РТН-110 2 СШ,
5 8 4 4

ПС 220 кВ Восточная ОМВ-110
ТР,

ТР ШР -110 2 СШ ОМВ-1107 7 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Восточная
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Восточная II цепь

ТР,

ТО : 3 СШ 220 кВ26 5 5

ПС 220 кВ Восточная 2 сш 110 кВ

ТР,

ТО : 2 СШ 110 кВ, ТР ШР-110 2 СШ

АТ-1, СР ШР-110 2 СШ Т-3, ТР ШР

-110 2 СШ ОМВ-110, ШР-110 2 СШ

ШСМВ-110, ТР ЗО РТН-110 2 СШ, 

5 8 КубРДУ: с переводом

присоединений на

ОМВ-110 кВ

4 4

ПС 220 кВ Восточная ШСМВ-110
ТР,

ТР ШР-110 2 СШ ШСМВ-1105 8 4 4

ПС 220 кВ Восточная

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Кирилловская с

отпайками

ТР,

ТО : 4 СШ 220 кВ26

По режиму Вывода ВЛ

500 кВ Тихорецк -

Кубанская

5 5

ПС 220 кВ Горячий

ключ

ВЛ 220 кВ Горячий Ключ -

Афипская

ТР,

ТР ТН 220 кВ ВЛ Афипская, ТТ-220 кВ

Афипская, ТО вторичных цепей ТН, ТТ

ВЛ 220 кВ Афипская в объеме "К".

27 27 1 1

ПС 220 кВ Горячий

ключ
АТ-2

ТР,

ТО: АТ-2, ТР: ОПН-220 АТ-2, ОПН-110

АТ-2,ОПН-10 АТ-2. ТО ОБР ТР-220

АТ-2, ЗН АТ-2 -"К1"

5 7
3 3

ПС 220 кВ Каневская Т-2

ТР,

Текущий ремонт: Т-2, ОД-220 Т-2,

ОПН-220  Т-2 , ШР-27,5 ВЛ Тяговая-2,

РВС-35 Т-2, РВС-27,5 Т-2, ТН-27,5 Т-2.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме О: ГЗ Т-2, Диф. Защита Т-2,

МТЗ 220 кВ Т-2, МТЗ 27,5 с ВМБ,

Защита от перегруза ст.220, ст.27,5,

Сигнализация, Управление и авт-ка

ОД-220, Авт-ка отсечного клапана,

З-та от потери охлаждения.

Диагностика Т-2,  РПН Т-2.

12 16

5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-110 ВЛ Тоннельная

ТР,

ТР ШР-1 с.ш.-110 ВЛ Тоннельная, ТО

МВ-110 ВЛ Тоннельная

12 12 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОСШ-110

ТР,

ТР РОСШ 110 ВЛ Раевская13 13 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская

ВЛ 110 кВ Кирилловская –

Раевская

ТР,

ТР ВЧЗ ВЛ 110 кВ Раевская, КС ВЛ

110 кВ Раевская, РОСШ-110 кВ

Раевская

13 13 1 1

38



Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-110 ВЛ Раевская

ТР,

ТР ШР-1 с.ш.-110 ВЛ Раевская13 13 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-220 К-1

ТР,

ТО :МВ-220 К-1 ТО РЗА Комплект

авт-ки и УРОВ МВ-220 К-1 (С60) в

объеме "О", привод МВ-220 К-1, Тр-ры

тока МВ-220 К-1 в объеме "В".

21 23

3 3

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОСШ-110

ТР,

ТР РОСШ-110 ВЛ Тоннельная12 12 1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
1 СШ-220

ТР,

ТО :  1 СШ-220, ТР Р-К-1-121 23 3 3

ПС 220 кВ

Кирилловская
АТ-1

СР,

АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1 ТО

РЗА Диф.защита АТ-1, ГЗ АТ-1, ГЗ

РПН, ДЗО 220кВ АТ-1, ТЗОП 220 кВ

АТ-1, МТЗ 220 кВ АТ-1, ТЗНП 220

АТ-1, ТЗНП 110 АТ-1, ДЗ-110 АТ-1,

Перегруз 220кВ, Перегруз общий,

Перегруз 10кВ, МТЗ 10кВ, З-та от

потери охлаждения, Сигнализация,

Диф.защита ошиновки 10 кВ, Вых.

реле основных защит, Вых. реле

резервных защит, Автоматика и ТАПВ

МВ-110, Автоматика пож.тушения в

объеме "О".

21 23

3 3

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-110 АТ-1

ТР,

ТО : МВ-110 АТ-1, ТР ТР-110 АТ-1,

РОСШ-110 АТ-1

21 23 3 3

ПС 220 кВ

Кирилловская
БСК-110 №1

ТР,

ТР : ТР БСК-110 №1, ТО ТТ-110 БСК-1

ТО РЗА ТТ в объеме "В", ВВИ

12 20 9 9

ПС 220 кВ

Кирилловская
СТК-1

ТР,

ТР : СТК-1,  ВВИ БСК-10 СТК-121 23 3 3

ПС 220 кВ

Кирилловская
ТН-110 1 сш

ТР,

ТО ТН-110 1 с.ш., СР РТН-110 1 с.ш.,

ТР ОПН-110 1 сш, 

12 20 9 9
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Кирилловская
МВ-220 А-1

ТР,

 ТО МВ-220 А-1 ТО РЗА ТАПВ и

привод МВ-220 А-1 в объеме "О".

21 23 3 3

ПС 220 кВ

Кирилловская
ЭВ-110 БСК-1

ТР,

ТР ТТ-110 ЭВ БСК-1, Р-110 БСК-1,

ШР-1 с.ш.-110 БСК-1 ТО РЗА ТТ в

объеме "В"

12 20
9 9

ПС 220 кВ

Кирилловская
ОСШ-110

ТР,

ТР : РОСШ-110 АТ-121 23 3 3

ПС 220 кВ

Кирилловская
сш А-220

ТР,

ТО СШ А-220, ТР Р-А-2-А26 5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Кирилловская с

отпайками

ТР,

ТР : ЛР-220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ,

КС-220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ,

ВЧЗ-220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ

26
По режиму Вывода ВЛ

500 кВ Тихорецк -

Кубанская

5 5

ПС 220 кВ

Кирилловская

ВЛ 110 кВ Кирилловская -

Тоннельная

ТР,

ТР ЛР-110 ВЛ Тоннельная, РОСШ-110

ВЛ Тоннельная, КС-110 ВЛ

Тоннельная ф В,С, ВЧЗ-110 ВЛ

Тоннельная ф В,С.

12 12

1 1

ПС 220 кВ

Кирилловская
1 СШ-110

ТР,

ТО 1 СШ-110, СР РТН-110 1 с.ш., ТР

ШР-1 с.ш.-110 ВЛ Тоннельная, ТР

ШР-1 с.ш.-110 ВЛ Раевская, ШР-1

с.ш.-110 ВЛ Пенайская-Гайдук-Тяговая

2ц, ШР-1 с.ш.-110 ВЛ Пролетарий, СР

ШР-1 с.ш.-110 ВЛ РИП 1ц, ТР ШР-1

с.ш.-110 Т-3, ШР-1 с.ш.-110 Т-4,   

ШР-1 с.ш.-110 БСК-1

12 20

9 9

ПС 220 кВ

Кирилловская
ТН-220 сш А

ТР,

ТО : ТН-220 с.ш. А26 5 5

ПС 330 кВ  Кропоткин
ВЛ 110 кВ Кропоткин –

Тбилисская

ТР,

ТР: ВЗ-110 Тбилисская, КС-110

Тбилисская

20 20 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ШСВВ-110

ТР,

ТР: ШСВВ-110, ТР ТТ-110 ШСВВ, ТО

РЗА в объеме "В", ТО РЗА : Компл.

Резервных защит, автоматики, ТТ-110

ШСВВ в объеме "В"

26
5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-110 Найденовская

ТР,

ТР: ВВ-110 Найденовская, ТО ТТ-110

Найденовская, ТО РЗА : ЭПЗ-1636,

Автоматики, ШОВ-1А в объеме "В"

19 26 КубРДУ: спереводом

ЛЭП на ОВВ-110
8 8

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-110 Тбилисская
ТР,

ТР: ВЗ-110 Тбилисская.20 20 1 1

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-А-2
ТР,

ТР : Р-А-2-212 22 14 11

ПС 330 кВ  Кропоткин ВВ-Т-2
ТР,

ТР : Р-Т-2-212 22 14 11

ПС 330 кВ  Кропоткин АТ-2 (330/110)

ТР,

ТР: АТ-2, Р-330 АТ-2, ОПН-330 АТ-2,

ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТН-10

АТ-2, РВП-10 ЛРН-10 , РЛРН-1-10

АТ-2, Замена ввода 110кВ ф"С",

Замена изоляторов на ШМ-10 АТ-2, ТО

РЗА: ДЗТ, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН АТ-2, ТЗНП

330 АТ-2, ТЗНП 110 АТ-2, МТЗ-10

АТ-2, Перегруз 330, 110 АТ-2,

Автоматика отсечного клапана, 

ТВТ-110 АТ-2, ТВТ-330 АТ-2, ТН-10

АТ-2 в объеме "В", Испытание АТ-2,

вводов 330, 110 АТ-2.

12 22

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода

АТ-1,2 на ПС 330 кВ

Армавир

14 11

ПС 330 кВ  Кропоткин 2СШ-330

СР,

СР: 2СШ-330, ТР: Р-330 АТ-2,Р-Т-2-2,

Р-А-2-2.

12 22

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода

АТ-1,2 на ПС 330 кВ

Армавир

14 11

ПС 220 кВ Крымская ЭВ-110 БСК-1
ТР,

ТР ЭВ-110?БСК-1, ТТ ЭВ-110 БСК -112 23 12 12

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 ВЛ Первомайская

ТР,

ТО МВ-110 ВЛ Первомайская ТО РЗА

комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636), АПВ и привод в объеме

"О"

6 8 КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

110 кВ

Бужора-Раевская

4 3

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 ВЛ КПТФ

ТР,

ТО МВ-110 ВЛ КПТФ, ТР ШР-1СШ-110

ВЛ КТПФ

19 19 2 1

ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская –

Первомайская

ТР,

ТР ЛР-110 ВЛ Первомайская, 
6 8

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

110 кВ

Бужора-Раевская

4 3
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 ВЛ Первомайская
ТР,

ТР ШР-1СШ-110 ВЛ Первомайская20 20 1 1

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 АТ-1
ТР,

ТР ШР-1СШ-110 АТ-112 12 1 1

ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Неберджаевская

II ц

ТР,

ТР ШР-1СШ-110 ВЛ Небердж.Iiц,

ЛР-110 ВЛ Неберджаевская Iiц,  ТО

МВ-110 ВЛ Неберджаевская Iiц

16 16
1 1

ПС 220 кВ Крымская 1 СШ-110 кВ

ТР,

ТО 1 СШ-110 кВ, ТР ШР-1СШ-110

АТ-1, ШР-1СШ-110 АТ-2, ШР-1СШ-110

АТ-3, ШР-1СШ-110 Т-1, ШР-1СШ-110

Т-2, Р-1СШ ШСМВ-110, ШР-1СШ-110

ВЛ Геленджик, ШР-1СШ-110 ВЛ

Первомайская, ШР-1СШ-110 ВЛ КТПФ,

ШР-1СШ-110 ВЛ Небердж. Iц,

ШР-1СШ-110 ВЛ Небердж.Iiц,

ШР-1СШ-110?БСК-1, Р-110 ?БСК-1,

ЗОН-110 БСК-1, РТH-1СШ-110, 

12 20

КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

220 кВ Краснодарская

ТЭЦ-Кирилловская с

отп.

12 9

ПС 220 кВ Крымская БСК-110-1

ТР,

ТР : ТТ-110 БСК -1 ТО РЗА Авт, защ

(ШЭ 2607 017217), Шкаф управления и

перегруз в объеме "О". ВВИ 

12 23
12 12

ПС 220 кВ Крымская ШСМВ-110
ТР,

ТР Р-1СШ ШСМВ-11012 20 12 9

ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Неберджаевская

I ц

ТР,

ТР ШР-1СШ-110 ВЛ Небердж. Iц15 15 1 1

ПС 220 кВ Крымская ТН-1СШ 110

ТР,

ТР : ТН-1СШ 110, РТH-1СШ-110,

ОПН-1сш-110, ВВИ ТО РЗА вторичных

цепей в объеме "К"

12 20
12 9

ПС 220 кВ Крымская ВЭ-110 АТ-3
ТР,

ТР ШР-1СШ-110 АТ-314 14 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская –

Неберджаевская II цепь

ТР,

ТР ЛР-110 ВЛ Неберджаевская Iiц,  

ВЧЗ  ВЛ-110  Небердж. Iiц (ф. В,   КС 

ВЛ-110  Небердж. II ц  ВВИ  КС 

ВЛ-110  Небердж. II ц ТО РЗА

комплект резервных защит (ЭПЗ-1636)

в объеме "К", АПВ и привод в объеме

"О"

16 16

1 1

ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская -

Крымская ПТФ

ТР,

ТР : ЛР-110 ВЛ КТПФ ВВИ КС  ВЛ-110 

КТПФ

19 19 2 1

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 АТ-2
ТР,

ТР ШР-1СШ-110 АТ-2,13 13 1 1

ПС 220 кВ Крымская МВ-110 ВЛ Геленджик
ТР,

ТР ШР-1СШ-110 ВЛ Геленджик17 17 1 1

ПС 500 кВ Кубанская ОСШ 220 кВ
ТР,

ТР : РОСШ 220 кВ Восточная 2ц., 26 5 5

ПС 500 кВ Кубанская ОСШ 220 кВ
ТР,

ТР : РОСШ 220 кВ АЭМЗ IIц.19 23 5 5

ПС 500 кВ Кубанская АТ-1

ТР,

ТР АТ-2;, ТТ 10 кВ АТ-1, ТОР 10кВ

АТ-1.
12 18 7 7

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Т-1

ТР,

ТО в объеме О Комплект авт-ки (С60)

и привод ВЭ-220 кВ  Т1, ТО в объеме

К ТТ 220 кВ Т-1,

12 20
9 9

ПС 500 кВ Кубанская
ВЛ 220 кВ Кубанская - АЭМЗ

II цепь

ТР,

 ТО ЛР, КС ,ВЧЗ, РОСШ,   ВЛ 220 кВ

АЭМЗ 2ц.,  ТО в объеме О Комплект

основных и резервных защит ВЛ-220

кВ АЭМЗ 2ц (L60), комплект резервных

защит (D60)ВЛ-220 кВ АЭМЗ 2ц, ТО в

объеме К ШОН ф.В ВЛ 220 кВ АЭМЗ

2ц.

19 23

5 5

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 13
ТР,

ТР Р13-1;  ШР ТН 1С500 кВ12 18 7 7
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Кубанская Т-1 (220/10/10)

ТР,

 ТР Т-1, ТО ТН 10 кВ ВУ-1, ТН 10кВ

ВУ-2, ТТ 10 кВ Т-1,ТТ 10 кВ ТСН-3,  ТО

в объеме О технологических защит,

РПН, основные защиты 1и 2 комплект,

ТО в объеме К ТТ Т-1,ТТ 10 кВ Т-1,ТТ

10 кВ ТСН-3, АУВ и защиты ТСН-3, ТН

10 кВ ВУ-1, ТН 10кВ ВУ-2.

12 20

9 9

ПС 500 кВ Кубанская АТ-3 (220/110/35)

ТР,

 ТР АТ-3, ТО в объеме О

технологических защит, РПН,

основные защиты 1и 2 комплект, ТО в

объеме К ТТ АТ3, ТТ 110 кВ АТ3, ТТ

35кВ АТ3, ТН 35кВ АТ3, ТО в объеме К

управления разъединителями РПГ110

АТ3, РПГ ГЗТ-1, РПГ ГЗТ-2, ТР 35 АТ3,

 ТО в объеме К1 управления

разъединителями РПГ ГЗТ-1Ц, РПГ

ГЗТ-2Ц

26

5 5

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 14
ТР,

ТР Р14-1;  ШР ТН 1С500 кВ12 18 7 7

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ АЭМЗ II ц.

ТР,

 ТО ЛР  ВЛ 220 кВ АЭМЗ 2ц.,  ТО в

объеме О Комплект авт-ки ВЭ-220 кВ

Крымская 2ц (С60), привод ТО в

объеме К ТТ 220 кВ АЭМЗ 2ц.

19 23

5 5

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ АЭМЗ II ц.
ТР,

 ТР   ШР 1 СШ 220 кВ АЭМЗ 2ц, 4 4 1 1

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ АЭМЗ I ц.
ТР,

 ТР  ШР 1 СШ 220 кВ АЭМЗ 1ц,  2 3 2 2

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Крымская II ц.
ТР,

 ТР  ШР 1 СШ 220 кВ Крымская 2ц, 5 5 1 1

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Восточная I ц.
ТР,

 ТР   ШР 1 СШ 220 кВ Восточная 1ц, 7 7 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Кубанская 1 СШ 220 кВ

ТР,

 ТР  ШР 1 СШ 220 кВ АЭМЗ 1ц,  ШР 1

СШ 220 кВ АЭМЗ 2ц, ШР 1 СШ 220 кВ

Восточная 1ц, ШР 1 СШ 220 кВ

Восточная 2ц, ШР 1 СШ 220 кВ

Крымская 2ц, ШР 1 СШ 220 кВ Бужора

2 8

7 7

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Восточная II ц.

ТР,

 ТО ЛР  ВЛ 220 кВ  Восточная 2ц.,  ТО

в объеме О Комплект авт-ки ВЭ-220 кВ

 Восточная 2ц (С60), привод ТО в

объеме К

26

5 5

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Восточная II ц.
ТР,

 ТР   ШР 1 СШ 220 кВ Восточная 2ц, 6 6 1 1

ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Бужора
ТР,

 ТР   ШР 1 СШ 220 кВ Бужора8 8 1 1

ПС 500 кВ Кубанская
ВЛ 220 кВ Кубанская -

Восточная II цепь

ТР,

 ТО ЛР, КС ,ВЧЗ, РОСШ,РПГ ОКГТ  

ВЛ 220 кВ  Восточная2ц., ТО в объеме

О Комплект основных и резервных

защит ВЛ-220 кВ  Восточная 2ц (L60)

,ТО в объеме К ВЧЗ ф.С

26

5 5

ПС 500 кВ Кубанская 1 С 500 кВ

ТР,

ТР Р14-1;  ШР ТН 1С500 кВ, ТО в

объеме К ТН 1С 500 кВ

12 18 7 7

ПС 220 кВ Светлая Т-2 220/35

ТР,

Текущий ремонт: Т-2, ШР-220 Т-2,

ТР-35 Т-2, Р ДГК-35, ОПН-220 Т-2,

РВС-35 Т-2. Средний ремонт: ШМ Т-2

ОРУ-220, ШМ Т-2 ОРУ-35.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме В: Тр-ры тока Т-2, МТЗ ст. 35,

10, Автоматика РПН. Техническое

обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка

КЗ, ОД Т2. Диагностика Т-2, РПН Т-2,

вводов 220 кВ Т-2, РВО-10 Т-2.

Калибровка манометров.

19 21

3 3

ПС 220 кВ

Славянская
ОСШ-110

СР,

ТР, замена оси РОСШ-110 ВЛ ПТФ

22 24

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Новомышастовская-Ста

ронижестеблиевская

3 3
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Славянская
ОМВ-110

ЗРР,

ТР ШР-110-2СШ ВЛ Славянская13 13 1 1

ПС 220 кВ

Славянская
МВ 110 АТ-1

ТР,

СР ШР-110-2СШ АТ-114 14 1 1

ПС 220 кВ

Славянская
ЭВ-110 БСК №1

ТР,

ТР ШР-2СШ-110 БСК №1 ТО РЗА

защит и автоматики управления в

объеме "О"

12 21
10 10

ПС 220 кВ

Славянская
ВЭ-110 кВ АТ-2

ТР,

ТР ШР 2 СШ 110кВ АТ-212 12 1 1

ПС 220 кВ

Славянская
МВ-110 ВЛ ПАОС

ТР,

ТР ШР-110-2СШ ВЛ ПАОС16 16 1 1

ПС 220 кВ

Славянская

МВ-110 ВЛ Троицкий

водозабор

ТР,

ТР ШР-110-2СШ ВЛ Троицкий

водозабор

19 19 1 1

ПС 220 кВ

Славянская

ВЛ 110 кВ Славянская –

ПТФ

ТР,

ТР : ЛР-110 ВЛ ПТФ, ШР-110 2СШ ВЛ

ПТФ, СР, ЗО РОСШ-110 ВЛ ПТФ ВВИ 

КС  ВЛ-110  ПТФ (ф. А,В,С) 

22 24

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Новомышастовская-Ста

ронижестеблиевская

3 3

ПС 220 кВ

Славянская
БСК-110 №1

ВПр,

Для ТР ШР-2СШ-110 БСК №1 ТО РЗА

защит и автоматики управления в

объеме "О"

12 21 10 10

ПС 220 кВ

Славянская
ТН-110-2СШ

ТР,

ТР ТН-110-2СШ, СР, ЗО РТН-110-2СШ

ТО РЗА вторичных цепей в объеме "В"

12 21 10 10

ПС 220 кВ

Славянская
2СШ-110

ТР,

ТО : 2СШ-110, ТР ШР 2 СШ 110кВ

АТ-2, Р-2СШ-ШСМВ-110, ШР-2СШ-110

БСК №1, СР, ЗО РТН-110-2СШ, ТР, ЗО

ШР-110-2СШ ВЛ Славянская, СР 

ШР-110-2СШ АТ-1, ТР ШР-110-2СШ

Т-3, ШР-110 2СШ ВЛ ПТФ, СР

ШР-110-2СШ ОМВ, ТР ШР-110-2СШ

ВЛ Тр.водозабор,  ШР-110-2СШ ВЛ

ПАОС, 

12 22

10 11
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Славянская

ВЛ 220 кВ Кубанская -

Славянская

ТР,

 ТО ТТ ВЛ 220кВ Кубанская, ТН  ВЛ

220 кВ Кубанская, ТР Р-222 ВЛ 220 кВ

Кубанская, Р-220 ВЛ 220 кВ Кубанская,

ЛР ВЛ 220кВ Кубанская, ЗКР ВЛ 220

кВ 

Кубанская ф. А, В, С"

7 8

2 2

ПС 220 кВ

Славянская
МВ-110 ВЛ ПТФ

ТР,

ТО : МВ-110 ВЛ ПТФ, ТР ЛР-110 ВЛ

ПТФ, ШР-110 2СШ ВЛ ПТФ

22 24

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода ВЛ 110

кВ

Новомышастовская-Ста

ронижестеблиевская

3 3

ПС 220 кВ

Славянская
ВЭ 222

ТР,

ТО :ВЭ 222 ТО РЗА Комплект авт-ки и

УРОВ ВЭ-222 (REC670), привод в

объеме "О".

7 8
2 2

ПС 220 кВ

Славянская
ВЭ 220

ТР,

ТО : ВЭ 220 ТО РЗА Комплект авт-ки и

УРОВ ВЭ-220 (REC670), привод в

объеме "О".

7 8
2 2

ПС 220 кВ

Славянская
ШСМВ-110

ТР,

ТР Р-2СШ-ШСМВ-110 ТО РЗА защит,

ТТ, АПВ и привод в объеме "В"

12 21 10 10

ПС 220 кВ

Славянская
ОМВ-110

ТР,

ТР ШР-110-2СШ Т-315 15 1 1

ПС 220 кВ

Славянская
ОМВ-110

ТР,

 СР ШР-110-2СШ ОМВ20 21 2 2

ПС 220 кВ

Староминская
СМВ-110

ТР,

Текущий ремонт: СМВ-110, ТТ-110

СМВ. Техническое обслуживание РЗА

в объёме О: Комплект резервных

защит СМВ-110 (МТО, ТЗНП, МТЗ),

Упр, авт-ка и ТАПВ СМВ-110.

20 23

4 4

ПС 220 кВ

Староминская
ОСШ-110

ТР,

ТР : РОСШ-110ВЛ Ейск-1ц, РОСШ-110

Шкуринская, РОСШ-110 ОМВ,

РОСШ-110 ВЛ Тяговая-1ц

20 23 4 4

ПС 220 кВ

Староминская
1 СШ-110

ТР,

Текущий ремонт: ШР-110 ВЛ

Шкуринская, ШР-110 ВЛ Ейск-1ц,

ШР-110 ВЛ Тяговая-1ц. 

20 23
КубРДУ: по режиму

вывода ЛЭП 110 кВ

Юбилейная-Самарская 

4 4
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ

Староминская
2 СШ-110

ТР,

Текущий ремонт: ШР-110 ВЛ Ейск-2ц,

ШР-110 ВЛ  Ромашки, ШР-110 ВЛ 

Тяговая-2ц.

17 18
КубРДУ: по режиму

вывода ВЛ 220 А-20 -

А-30

3 2

ПС 220 кВ

Староминская
ТН-110 2 СШ

ТР,

Текущий ремонт: ТН-110 2 СШ.

Техническое обслуживание:  РВС-110

2СШ. Техническое обслуживание РЗА

в объёме К: ТН-110 2 СШ. Диагностика

ТН-110 2 СШ.

17 18

3 2

ПС 220 кВ

Староминская
ТН-110 1 СШ

ТР,

Текущий ремонт: ТН-110 1 СШ.

Техническое обслуживание:  РВС-110

1СШ. Техническое обслуживание РЗА

в объёме К: ТН-110 1 СШ. Диагностика

ТН-110 1 СШ.

20 23

4 4

ПС 220 кВ

Староминская

ВЛ 110 кВ Староминская –

Шкуринская

ТР,

Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ

Шкуринская, РОСШ-110 Шкуринская,

ВЧЗ ВЛ-110 Шкуринская ф В.

20 23 4 4

ПС 220 кВ

Староминская
ОМВ-110

ТР,

Текущий ремонт: ОМВ-110,  ТТ-110

ОМВ, РОСШ-110 ОМВ.
20 23 4 4

ПС 220 кВ

Староминская
МВ-110 ВЛ Ромашки

ТР,

Текущий ремонт: ШР-110 ВЛ  Ромашки17 18 3 2

ПС 220 кВ

Староминская
МВ-110 ВЛ Шкуринская

ТР,

Текущий ремонт: МВ-110 ВЛ

Шкуринская, ШР-110 ВЛ Шкуринская.

Техническое обслуживание РЗА в

объёме О: Комплект резервных защит

(ЭПЗ-1636), Упр, авт-ка и АПВ МВ-110

20 23

4 4

ПС 220 кВ Тверская АТ-2

ТР,

ТО : АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10

АТ-2. ТО ТТ 220 АТ-2. ТО в объёме

"К1": Комплект авт-ки и УРОВ В-220

АТ-2 (ШЭ2607019), привод, ТТ В-220

АТ-2; Комплект авт-ки и УРОВ В-110

АТ-2 (ШЭ2607071), ТТ В-110 АТ-2,

ДЗО 220 АТ-2 (ШЭ2607051), ТТ-220

РРП. ТО в объёме "К1": ТР-220 АТ-2,

ЗНТ ТР-220 АТ-2, ЗНВ ТР-220 АТ-2 

5 14

10 10
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 220 кВ Тихорецк -

Витаминкомбинат

ТР,

Техническое обслуживание: ЛС 220 кВ

Витаминкомбинат, ТН ЛС 220

Витаминкомбинат, В-1-220

Витаминкомбинат, В-2-220

Витаминкомбинат. Текущий ремонт:

ОПН 220 Витаминкомбинат. ТО в

объёме "К1" ВЧ обработка, ВЧ

заградители. ТО в объёме "О":

комплект автоматики и УРОВ В-1-220

Витаминкомбинат (АУВ, АПВ, УРОВ)

(Р145), Привод В-1-220

Витаминкомбинат, комплект

автрматики и УРОВ В-2-220

Витаминкомбинат (АУВ, АПВ, УРОВ)

(Р145), Привод В-2-220

Витаминкомбина

19 23

КубРДУ: перенесено по

режиму вывода 1, 2 СШ

220 кВ на ПС 220 кВ

Брюховецкая

5 5

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-220 АТ-5

ТР,

Текущий ремонт: ТН-220 АТ-5,

РТН-220 АТ-5,

12 21 10 10

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-25

ТР,

Текущий ремонт: ТР-25, ТТ-25. Отбор

проб масла на ФХА: ТТ-25,

12 21 10 10

ПС 500 кВ Тихорецк 1 СШ-500 

СР,

Средний ремонт: 1 СШ-500. Текущий

ремонт: ШР-21, ШР-51, РТН 1СШ-500,

ТН 1СШ-500, ТТ-21. ТО в объёме "В":

ТН-1СШ-500. Диагностика ТТ-21,

ТТ-51. Отбор проб масла на ФХА:

ТН-1СШ-500.

12 21

10 10

ПС 500 кВ Тихорецк ТН ЛС Витаминкомбинат

ТР,

ТО : ТН ЛС 220 Витаминкомбинат. ТР :

ОПН 220 Витаминкомбинат.
19 23 5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-4 (330/110/10)

СР,

Средний ремонт: ШМ-110 АТ-4.

Текущий ремонт: АТ-4, ТР-330 АТ-4,

ТР-110 АТ-4, РОСШ-110 АТ-4, ТН-10

АТ-4, РВО-10 АТ-4, ТОР-10 АТ-4.

Техническое обслуживание: ШМ-10

АТ-4. ТО в объёме "К": ТТ МВ-110

АТ-4, ТН-10 АТ-4, автоматика

управления задвижками. ТО в объёме

"О": газовая защита АТ-4, газовая

защита РПН АТ-4, дифзащита АТ-4,

выходные реле ЗОВП, ТЗНП-330 АТ-4,

ТЗНП-110 АТ-4, выходные реле и реле

УРОВ, ДЗ-110 АТ-4, ДЗ-330 АТ-4,

ДЗО-110 АТ-4, защта от перегруза,

автоматика пожаротушения,

автоамтика управления и ТАПВ

МВ-110 АТ-4. Отбор проб масла на

ФХА: АТ-4, РПН АТ-4, РПН ЛРН-10

АТ-4. Опробование пожаротушения

АТ-4.

26

5 5

ПС 500 кВ Тихорецк ОСШ-110
ТР,

Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-4. 26 5 5

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-21

ТР,

Текущий ремонт: ТТ-21, ШР-21.

Диагностика ТТ-21.

12 21 10 10

ПС 500 кВ Тихорецк ЭВ-62

ТР,

Текущий ремонт: ТТ-62. ТО в объёме

"К": ТТ-62. ТО в объёме "О": Терминал

автоматики и УРОВ ЭВ-62 (С60),

привод.

12 21

10 10

ПС 500 кВ Тихорецк МВ-110 АТ-4

ТР,

Текущий ремонт: ТР-110 АТ-4,

РОСШ-110 АТ-4. ТО в объёме "К": ТТ

МВ-110 АТ-4. ТО в объёме "О":

автоамтика управления и ТАПВ

МВ-110 АТ-4. 

26

5 5

ПС 500 кВ Тихорецк ТН-1СШ-500

ТР,

Текущий ремонт: РТН 1СШ-500, ТН

1СШ-500. ТО в объёме "В":

ТН-1СШ-500.Отбор проб масла на

ФХА: ТН-1СШ-500.

12 21

10 10
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк ОМВ-110

ЗРР,

Выставление уставок для МВ-110

Рассвет

29 29 1 1

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-51

ТР,

Текущий ремонт: ШР-51. Диагностика

ТТ-51. ТО в объёме "К": УРОВ ВВ-51. 

12 21 10 10

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-2
КР,

Демонтаж с заменой АТ09.01 31.12.14 357 357

ПС 500 кВ Тихорецк ЭВ-61

ТР,

Текущий ремонт: ТТ-61. ТО в объёме

"К": ТТ-61. ТО в объёме "О": Терминал

автоматики и УРОВ ЭВ-61 (С60),

привод.

12 21

10 10

ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 500 кВ Кубанская -

Тихорецк

ТР,

Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ 500 кВ

Кубанская-Тихорецк, ТН ВЛ 500 кВ

Кубанская.

12 21
10 10

ПС 500 кВ Тихорецк 1 СШ-110

СР,

Средний ремонт: 1 СШ-110. Текущий

ремонт: Р-СМВ-110 1 СШ, ОПН-110 1

СШ, ШР-110 АТ-1, ШР-110 ОМВ,

ШР-110 Рассвет, ШР-110 НПС-1,

ШР-110 Новопокровска., ШР-110

Малороссийская, ТО в объёме "В"

ДЗШ 1 СШ-110, УРОВ-110.

5 8

4 4

ПС 500 кВ Тихорецк 4 СШ-330

СР,

Средний ремонт:4 СШ-330. Текущий

ремонт: Р-14-4, Р-34-4. ТО в объёме

"В": ЭМБ и управление Р-14-4, ЭМБ и

управление Р-34-4. ТО в объёме "О":

ДЗОШ-330 АТ-4.

26 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок,

режиму вывода АТ-1,2

на ПС 330 кВ Армавир

5 5

ПС 500 кВ Тихорецк РК

ТР,

Текущий ремонт: РК. Опробование

пожаротушения РК. ТО в объёме "К":

ТТ РК, технологические защиты РК,

автоматика управления задвижками

РК. Отбор проб масла на ХАРГ: РК.

12 21

10 10

ПС 500 кВ Тихорецк ТН СШ-506
ТР,

ТР ТН СШ 50612 21 10 10
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк В-2-220 Витаминкомбинат

ТР,

Техническое обслуживание: ЛС 220 кВ

Витаминкомбинат, ТН ЛС 220

Витаминкомбинат, В-2-220

Витаминкомбинат. Текущий ремонт:

ОПН 220 Витаминкомбинат. ТО в

объёме "К1" ВЧ обработка, ВЧ

заградители. ТО в объёме "О": 

комплект автрматики и УРОВ В-2-220

Витаминкомбинат (АУВ, АПВ, УРОВ)

(Р145), Привод В-2-220

Витаминкомбинат

19 23

5 5

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-5

ТР,

Текущий ремонт: АТ-5, ТР-500 АТ-5,

ТТ-220 АТ-5 -220 АТ-5, РТН-220 АТ-5,

ТН-220 АТ-5, ТР-15, ТР-25, ТТ-25,

ОПН-10 АТ-5, ТН-10 АТ-5, ТР-10 АТ-5.

Техническое обслуживание: СШ-10

АТ-5. ТО в объёме :В": ФО-220 АТ-5.

ТО вобъёме "О": автоматика

пожаротушения, МВ-10 АТ-5, дуговая

защита КРУН-10 АТ-5, автоматика

управления задвижками. Диагностика:

АТ-5, ввода 500 кВ, 220 кВ фаза "С",

ТХН-5-10, ОПН-10 АТ-5. Отбор проб

масла на ФХА: АТ-5, РПН АТ-5, ТТ-220

АТ-5, ТТ-15, ТТ-25, ТН-1СШ-500.

Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-5,

вводы 220 кВ фазы А и С.

Опробование пожаротушения АТ-5.

12 21

10 10

ПС 500 кВ Тихорецк ВВ-15

ТР,

Текущий ремонт: ТР-15. Отбор проб

масла на ФХА: ТТ-15,

12 21 10 10

ПС 500 кВ Тихорецк В-1-220 Витаминкомбинат

ТР,

Техническое обслуживание: ЛС 220 кВ

Витаминкомбинат, ТН ЛС 220

Витаминкомбинат, В-1-220

Витаминкомбинат, Текущий ремонт:

ОПН 220 Витаминкомбинат. ТО в

объёме "К1" ВЧ обработка, ВЧ

заградители. ТО в объёме "О":

комплект автоматики и УРОВ В-1-220

Витаминкомбинат (АУВ, АПВ, УРОВ)

(Р145), Привод В-1-220

Витаминкомбинат.

19 23

5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк ОСШ-110
ТР,

ТР : РОСШ-110 ОМВ22 23 2 2

ПС 500 кВ Тихорецк ОМВ-110

ТР,

Текущий ремонт: ТТ-110 ОМВ. ТО в

объёме "К": автоматика и ТАПВ

ОМВ-110. ТО в объёме "О": Комплект

резервных защит (ЭПЗ-1636-67/2),

защита от перегруза. Отбор проб

масла на ФХА: ТТ-110 ОМВ.

22 23

2 2

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
СМВ-220

СР,

СР СМВ 220 кВ, ТО автоматика и

ТАПВ, ТТ - "В"
19 31

КубРДУ: с включением

РП
13 13

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
СМВ-110

ТР,

ТО : СМВ-110, ТО автоматики, ТТ в

объеме "К".
5 5 1 1

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск

МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская

тяговая 2ц

ТР,

ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская

Тяговая 2Ц, ТО автоматика и ТАПВ

МВ-110-"О"

5 7 4 3

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
II СШ 110кВ

СР,

СР: 2СШ-110, ТР: Р2 СШ СМВ-110,

ШР-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая

2Ц, ТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ,

РТН-110 2 СШ

5 7 КубРДУ: срок сокращен

по режиму вывода ВЛ

110 кВ

Тихорецк-Рассвет

4 3

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск

ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск –

Усть-Лабинская тяговая

ТР,

ТР: ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая

2ц, ВЧЗ 110  ВЛ Усть-Лабинская

Тяговая 2Ц, КС 110 ВЛ 

Усть-Лабинская Тяговая 2Ц, ТО:

МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая

2Ц. ТО автоматика и ТАПВ

МВ-110-"О", ТО ШОН - "К"

5 7

4 3

ПС 220 кВ

Усть-Лабинск
ТН-110 2СШ

ТР,

ТР : ТН-110 2сш, ТО втоичных цепей в

объеме "В".
6 7 2 2

КубРДУ: отказана

по режиму вывода

4 СШ 330 на ПС

500 кВ Тихорецк;

по режиму вывода

2 СШ 330 кВ на ПС

330 кВ Армавир

ПС 500 кВ

Центральная
ТН 1 С 110

ТР,

т.р.: РТН 1 С 110

26

5 5
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

КубРДУ: отказана

по режиму вывода

4 СШ 330 на ПС

500 кВ Тихорецк;

по режиму вывода

2 СШ 330 кВ на ПС

330 кВ Армавир

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 Промзона

ТР,

ТР: ШР 1 С 110 Промзона

26

5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 АТ-2

ТР,

ТО: ВЭ 110 АТ-2, БВР при т.р.: ТР 110

АТ-2, РОСШ 110 АТ-2

12 16 5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-С-3

ТР,

ТО РЗА Терминала авт-ки и УРОВ

ВЭ-С3 (С60), терминал авт-ки и УРОВ

ВЭ С3 (С60), привод.

26
5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-220 Армавир

СР,

СР: ШР-Iсш-220 Армавир21 23

КубРДУ: отказана по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Шепси-Дагомыс

3 3

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-220 АТ-2

БВР,

БВР при т.р. ТР 220 АТ-212 16 5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ШСВЭ-220

СР,

С.Р. : Р-Iсш-220 ШСВЭ-22021 23 3 3

КубРДУ: отказана

по режиму вывода

4 СШ 330 на ПС

500 кВ Тихорецк;

по режиму вывода

2 СШ 330 кВ на ПС

330 кВ Армавир

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 Т-5

ТР,

т.р.: ШР 1 С 110 Т-5

 

26

5 5

ПС 500 кВ

Центральная
Iсш-220кВ

СР,

СР ШР-Iсш-220 Армавир, Р-Iсш-220

ШСВЭ-220

21 23 3 3

КубРДУ: отказана

по режиму вывода

4 СШ 330 на ПС

500 кВ Тихорецк;

по режиму вывода

2 СШ 330 кВ на ПС

330 кВ Армавир

ПС 500 кВ

Центральная
Iсш-110кВ

ТР,

ТР.: ШР 1 С 110 Промзона, ШР 1 С 110

ШСВЭ, ШР 1 С 110 ОВЭ, ШР 1 С 110

Химзавод I цепь, ШР 1 С 110 Т-5, РТН

1 С 110

26

5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110  Апшеронск

ТР,

ТО : ВЭ-110 Апшеронск7 7 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ

Центральная

ВЛ 500 кВ Ставропольская

ГРЭС - Центральная

ТР,

ТР  РЗ-501-А, РЗ-501-С, ТО ВЧЗ ВЛ

500 СтГРЭС ф.А в объеме "К1"

26 5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ТН-Iсш-220

ТР,

ТР ТН Iсш220, ОПН I сш 22021 22 2 2

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ-С-4

ТР,

ТО РЗА Терминала авт-ки и УРОВ

ВЭ-С4 (С60), терминал авт-ки и УРОВ

ВЭ С4 (С60), привод.

26
5 5

КубРДУ: отказана

по режиму вывода

4 СШ 330 на ПС

500 кВ Тихорецк;

по режиму вывода

2 СШ 330 кВ на ПС

330 кВ Армавир

ПС 500 кВ

Центральная
ОВЭ 110

ТР,

ТР: ШР 1 С 110 ОВЭ

26

5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 Тверская I цепь

ТР,

ТО ВЭ 110 Тверская 1 ц26
КубРДУ: с переводом

ЛЭП на ОВЭ-110 кВ
5 5

ПС 500 кВ

Центральная
ВЭ 110 Черемушки

ТР,

ТО. ВЭ 110 Черемушки19 23 5 5

КубРДУ: отказана

по режиму вывода

4 СШ 330 на ПС

500 кВ Тихорецк;

по режиму вывода

2 СШ 330 кВ на ПС

330 кВ Армавир

ПС 500 кВ

Центральная
ШСВЭ 110

ТР,

ТР: ШР 1 С 110 ШСВЭ

26

5 5

Сочинское предприятие МЭС

МЭС Юга КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс

КР,

Реконструкция ВЛ, установка опор №3,

13, 38,  24-28, 78, 79, 93, 94, 100.

Монтаж проводов и ОКГТ в пролётах

опор  23-30, 77-80, 91-95, 99-101,

140-143 - портал ПС 220 кВ Дагомыс.

Монтаж ОКГТ в пролётах опор 23-30,

77-143 - портал ПС 220 кВ Дагомыс.

Демонтаж опор № 200а-335. Демонтаж

проводов в пролётах опор № 200а-335

(старая нумерация опор).

201

КубРДУ: по режиму

вывода ЛЭП 110 кВ в

Сочинских ЭС

31 20
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Работы Выполнены

в АПРЕЛЕ

з.№4919/2961

МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Дагомыс –

Черноморская

ТР,

Замена установленных

дисконнекторов на

ОПНп-500/1000/333-10-III УХЛ 1 П на

всех установленных ОПН (участок

опор в габаритах 500 кВ).

(при условии отказа СО заявленных

работ на апрель м-ц).

12 31

20 20

ПС 220 кВ Дагомыс ОСШ 110
ТР,

ТО РОСШ ВЛ 110 кВ Якорная щель 12 14 3 3

ПС 220 кВ Дагомыс ВЭ ВЛ 110 кВ Якорная Щель

ТР,

ТО ВЭ ВЛ-110 кВ Якорная щель,  ЛР,

РОСШ ВЛ 110 кВ Якорная щель
12 14 3 3

КубРДУ: отказана

по режиму вывода

ВЛ 110 кВ

Шепси-Дагомыс

ПС 220 кВ Дагомыс
ВЛ 110 кВ Дагомыс –

Якорная Щель  тяговая

ТР,

ПС 220 кВ Дагомыс: ТО ЛР, РОСШ,

КС, ВЧЗ ВЛ 110 кВ Якорная щель,  ЗН

КС ВЛ - ЯЩ.

12 14  3 3

ПС 220 кВ

Поселковая
В 222

ВПр,

Текущий ремонт: ТР 220 АТ-2,

ТН-2-220. ТО 2 С 220.
12 17 6 6

ПС 220 кВ

Поселковая
В 110 АТ-2

ТР,

Текущий ремонт АТ-212 17 6 6

ПС 220 кВ

Поселковая
2 С 220

ТР,

Текущий ремонт: ТР 220 АТ-2,

ТН-2-220. ТО 2 С 220.
12 17 6 6

ПС 220 кВ

Поселковая
АТ-2

ТР,

Текущий ремонт: АТ-2, ТН-10 АТ-2,

РТН-10 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ЛРН-2, 

ТР ЛРН-2-10, ОПН В-6-10 АТ-2; ТО:

ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, В-6-10

АТ-2, ТТ В-6-10 АТ-2

12 17

6 6

ПС 220 кВ

Поселковая
В 212

ВПр,

Текущий ремонт: ТР 220 АТ-2,

ТН-2-220. ТО 2 С 220.
12 17 6 6

ПС 220 кВ Псоу В-2-220 Адлерская ТЭС

ТР,

ТО В-2-220 АТЭС, ТН-220 АТЭС, ТР

ТТ-220 АТЭС, ЛР-220 АТЭС,

РЛС-1-220 АТЭС, РЛС-2-220 АТЭС.

28 3 3

ПС 220 кВ Псоу ТН-2-220
ТР,

ТО ТН-2-220, ОПН-2-22019 20 2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Псоу АТ-1 220/110

ТР,

ТР АТ-1, ОПН-10 ЛРН-1,

ОПН-220/110/10 АТ-1, ТР-ЛРН-1-10;

ТО ЛРН-10 АТ-1,  РТ-1, ТН-10 АТ-1,

ТТ-220 АТ-1, КЛ-110 АТ-1

12 18
7 7

ПС 220 кВ Псоу В 110  АТ-1

ТР,

ТР АТ-1, ОПН-220/110/10 АТ-1, КЛ-110

АТ-1
12 18 7 7

ПС 220 кВ Псоу ТН-1-220
ТР,

ТО ТН-1-220 , ОПН-1-220  17 18 2 2

ПС 220 кВ Псоу В 110 АТ-2
ТР,

ТР АТ-2, ОПН-110 АТ-2, КЛ-110 АТ-219 26 8 8

ПС 220 кВ Псоу В-1-220 Адлерская ТЭС

ТР,

ТО В-1-220 АТЭС, ТН-220 АТЭС, ТР

ТТ-220 АТЭС, ЛР-220 АТЭС,

РЛС-1-220 АТЭС, РЛС-2-220 АТЭС,

РТН-220 АТЭС.

28
3 3

ПС 220 кВ Псоу ТН 220 Адлерская ТЭС
ТР,

ТО  ТН-220 АТЭС. 28 3 3

ПС 220 кВ Псоу АТ-2 220/110кВ

ТР,

ТТР АТ-2, ОПН-10 ЛРН-2, ОПН-220

АТ-2 ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2; ТО

ЛРН-10 АТ-2,  РТ-2, ТН-10 АТ-2,

ТТ-220 АТ-2, КЛ-110 АТ-2.

19 26
8 8

ПС 220 кВ Шепси В-2-220 Джубгинская ТЭС

ТР,

ТО В-2-220 Джубгинская ТЭС, ТР ТТ

220 Джубгинская ТЭС.
26 27 2 2

ПС 220 кВ Шепси ОСШ 110

ТР,

ТР РОСШ 110 ОМВ-110, ТН-110 ОСШ

ф.А
19 20 2 2

ПС 220 кВ Шепси ТН-110 I сш

ТР,

ТО ТН 1 СШ 110. ТР РТН 1 СШ 110.  

(при условии невыполнения работ в

апреле м-це)

16 27 12 12

КубРДУ: работы

выполнены в

апреле з.№4969

ПС 220 кВ Шепси I сш 110 кВ

ТР,

СР 1 СШ 110. СР/ТР ШР 1 СШ 110,

поочерёдно (в т.ч. ШР 1 СШ 110 Т-1,

Т-2).  (при условии невыполнения

работ в апреле м-це)

16 27
12 12

ПС 220 кВ Шепси ШСМВ-110

СР,

СР ШСМВ-110. ТР Р 1 СШ ШСМВ-110 

(при условии невыполнения работ в

апреле)

16 27 12 12
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 220 кВ Шепси МВ-110 ВЛ Туапсе тяговая
ТР,

ТО МВ-110 Туапсе тяговая.28 28
КубРДУ: с переводом

на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ Шепси
МВ-110 КВЛ 110 кВ

Туапсинский НПЗ

ТР,

ТО МВ-110 Туапсинский НПЗ.29 29
КубРДУ: с переводом

на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ Шепси В-1-220 Центральная

ТР,

ТО В-1-220 Центральная, ТР ТН 220

Центральная, ТТ 220 Центральная.
21 23 3 3

ПС 220 кВ Шепси В-2-220 Центральная

ТР,

ТО В-2-220 Центральная, ТР ТН 220

Центральная, ТТ 220 Центральная.
21 23 3 3

ПС 220 кВ Шепси ОМВ-110
ТР,

ТР РОСШ-110 ОМВ-110. СР ОМВ-110. 19 27 9 9

ПС 220 кВ Шепси В-1-220 Джубгинская ТЭС

ТР,

ТО В-1-220 Джубгинская ТЭС, ТР ТТ

220 Джубгинская ТЭС.
26 27 2 2

Сочинское

предприятие МЭС

КЛ 110 кВ Ледовый дворец -

Временная

ТР,

Очистка кабельных колодцев. 

ПС Временная: ТР ОПН-110 Ледовый

дворец, ТО ТН-110 Ледовый дворец. 

20 22 3 3

Сочинское

предприятие МЭС

КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС –

Ледовый дворец

БВР,

Очистка кабельных колодцев.13 15 3 3

Сочинское

предприятие МЭС

КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС -

Псоу

ТР,

Опрессовка сварных соединений в

шлейфах анкерных опор. Вырубка

деревьев угрожающих падением на 

КВЛ

19 21
3 3

Сочинское

предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое

БВР,

Очистка кабельных колодцев.6 8 3 3

Сочинское

предприятие МЭС

КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС -

Дагомыс

ТР,

Опрессовка сварных соединений в

шлейфах анкерных опор. Вырубка

деревьев. Верховой осмотр опор. АГ 2

ч.

ПС Дагомыс: ТО концевой муфты

кабельной вставки КВЛ-220 кВ 

Сочинская ТЭС -Дагомыс, ТР ОПН,

ВЧЗ, КС КВЛ-220 кВ СТЭС-Дагомыс,

ЗН КС КВЛ С -Д.

5 8

4 4
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина
отказа

Вид ремонта,
содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 313029

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинское

предприятие МЭС

ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС –

Псоу

ТР,

ПС Псоу: ТО В-1-220 АТЭС, В-2-220

АТЭС, ТН-220 АТЭС, ТР ТТ-220 АТЭС,

ОПН 220 АТЭС, ЛР-220 АТЭС,

РЛС-1-220 АТЭС, РЛС-2-220 АТЭС.

28
КубРДУ: перенесено по

режиму вывода КВЛ

220 кВ

Черноморская-Дагомыс

3 3

Сочинское

предприятие МЭС

КВЛ 220 кВ Джубгинская

ТЭС – Шепси

ТР,

ПС Шепси: ТО ТТ 220, ТН 220

Джубгинская ТЭС. 
26 27 2 2

Сочинское

предприятие МЭС

ВЛ 220 кВ Центральная –

Шепси

ТР,

Вырубка деревьев угрожающих

падением на ВЛ. Верховой осмотр

опор.

Техобслуживание оборудования

АИСКГН оп.№ 91, 107, 131, 178. АГ 2ч

ПС Шепси: ТО ТН 220 Центральная,

ТТ 220 Центральная.

21 23

3 3
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