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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 29

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Кубанское предприятие МЭС

МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС -

Псоу

ТР,

Регулировка ИП24 26 3 3

МЭС Юга

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Кирилловская с

отпайками

ТР,

Вырубка деревьев

15 19

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

Не совмещать с

выводом в ремонт ВЛ

500 кВ Кубанская -

Тихорецк (письмо ОДУ

Юга

№О2-б12-I-1-19-267 от

22.01.2016 "О выводе в

ремонт ВЛ 500 кВ")

5 5

МЭС Юга

ВЛ 220 кВ Краснодарская

ТЭЦ - Кирилловская с

отпайками

ТР,

Вырубка деревьев

15 19

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок.

Не совмещать с

выводом в ремонт ВЛ

500 кВ Кубанская -

Тихорецк (письмо ОДУ

Юга

№О2-б12-I-1-19-267 от

22.01.2016 "О выводе в

ремонт ВЛ 500 кВ")

5 5

КубРДУ: отказана  в связи

с невозможностью

приведения параметров

электроэнергетического

режима в допустимую

область за 20 минутный

интервал времени без

ввода ГВО в ПАР ВЛ 220

кВ Тихорецк -

Брюховецкая.

МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Брюховецкая -

НПС-7

ТР,

Вырубка деревьев

8 17

10 10
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 29

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 Шовгеновская

ТР,

ТР: ВВ-110 Шовгеновская. ТО в

объеме "К" ЭПЗ-1636, в объеме  "В"

ТАПВ и автоматики,  в объеме "К"

ТТ-110

17 19
3 3

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ВПр,

Выставление уставок РЗА ВЛ-110

Андреедмитриевская
24 24 1 1

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ВПр,

Выставление уставок РЗА ВЛ-110

КНИИТИМ
5 5 1 1

ПС 330 кВ Армавир ОВВ-110

ВПр,

Выставление уставок РЗА ВЛ-110

Шовгеновская
11 11 1 1

ПС 330 кВ Армавир
ВВ-110

Андреедмитреевская

ТР,

ТР: ВВ-110 Андреедмитриевская. ТО в

объеме "О" ЭПЗ-1636,  ТАПВ и

автоматики 

25 26 2 2

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 КНИИТИМ

ТР,

ТР: ВВ-110 КНИИТИМ. ТО в объеме

"О" ЭПЗ-1636, в объеме  "К" ТАПВ и

автоматики и ТТ-110 (ч/з ОВ-110)

8 10 3 3

ПС 330 кВ Армавир ВВ-110 АТ-5

ТР,

ТР: ВВ-110 АТ-5. ТО в объеме "О" (ч/з

ОВ-110)
15 16 2 2

ПС 220 кВ Афипская ОМВ-110
ТР,

ТО ОМВ-11021 2 2

ПС 220 кВ Афипская ОСШ-110кВ
ТР,

ТР РОСШ-110 ОМВ21 2 2

ПС 220 кВ

Славянская
МВ-110 ВЛ ПТФ

ТР,

ТО МВ-110 ВЛ ПТФ24 24
КубРДУ: с переводом

на ОМВ-110
1 1

ПС 220 кВ

Славянская
АТ-1

ТР,

ТР АТ-1, ОПН-10 АТ-115 20 6 6

ПС 220 кВ

Славянская
МВ 110 АТ-1

ТР,

ТО МВ-110 АТ-115 20 6 6

ПС 220 кВ

Славянская
СТК-1

ТР,

ТР БСК-10 СТК-1, ОПН-10 АТ-115 20 6 6

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-2
ВЭ,

Замена на новый АТ1 30 30
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 29

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-3
ВЭ,

Замена на новый АТ1 30 30

ПС 500 кВ Тихорецк АТ-4
ВЭ,

Замена на новый АТ1 30 30

ПС 500 кВ

Центральная
ШСВЭ 110

ТР,

Т.О. ШСВЭ 110.  ТО в объеме "К"

Привод ШСВЭ 110, ТТ ШСВЭ 110,

Привод и вторичная коммутация ОБР 

ШР 1с 110, ЗН ШР 1с 110 ШСВЭ в ст.

ВЭ, Привод и вторичная коммутация

ОБР  ШР 2с 110, ЗН ШР 2с 110 ШСВЭ

в ст. ВЭ 

16 16

КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

РП 220 кВ

Черноморская
1 С 220

ВПр,

Погашение на время переключений по

выводу в ремонт и ввовду в работу Т-1
16 17 2 2

РП 220 кВ

Черноморская
Т-1

ТР,

Т.Р.16 17 2 2

Ростовское РДУ

МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Новочеркасская

ГРЭС - Тихорецк

КР,

КР: ремонт провода, замена распорок,

установка гасителей вибрации.

51

Перенос для

совмещения  по титулу

"Реконструкция и

техническое

переворужение ПС 500

кВ Тихорецк, II этап"

5 5

Ростовэнерго
ВЛ 110 кВ Юбилейная –

Степная тяговая

СР,

СР: Для замера емкостной

составляющей наведенного

напряжения, А/Г-01:00.

12 12 1 1

Ростовэнерго
ВЛ 110 кВ Самарская –

Юбилейная

СР,

СР: Для замера емкостной

составляющей наведенного

напряжения, А/Г-01:00.

5 5 1 1

Ростовэнерго ВЛ 110 кВ Койсуг-Самарская

СР,

СР: Для замера емкостной

составляющей наведенного

напряжения, А/Г-01:00

9 9 1 1

ЦУС ПАО "Кубаньэнерго"

Адыгейские ЭС

ВЛ 110 кВ Шовгеновская –

Армавир с отпайкой на ПС

Комплекс

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы на

участке ЛабЭС
18 19 2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 29

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Армавирские ЭС

ВЛ 110 кВ Кропоткин –

Найденовская с отпайкой на

ПС  КПТФ

ТР,

Чистка трассы Выводятся из работы с

постановкой на ручное управление:

2к,техн, РетрансляцияТМ КРЭС,

ТИ,ТС с ПС110кВ "КПТФ",

"Найдёновская", "ГНС-1"; 3к ТИ ВЛ-110

"Салют"  с ПС 110 кВ"Найдёновская" в

протоколе  УТК-1, ТИ, ТС в протоколе

КОМПАС

15 19

5 5

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110 кВ

Лабинских ЭС в ПАР

режиме

Лабинские ЭС

ВЛ 110 кВ Курганная тяговая

– Андреедмитриевская с

отпайкой на ПС Комплекс

ТР,

Замена изоляторов, чистка трассы,

замер наведенного напряжения.

16 17

2 2

ПС 110 кВ Бытха II СШ 110 кВ

ТР,

текущий ремонт РТН-110 2СШ, ШР-110

ВЛ КПГЭС,Р-2СШ СЭВ-110
15 15 1 1

ПС 110 кВ Бытха I СШ 110 кВ

ТР,

текущий ремонт ШР-110 ВЛ СТЭС,

РТН-110 1 СШ, Р-1 СШ СЭВ-110
5 5 1 1

ПС 110 кВ Бытха СЭВ-110
ВПр,

текущий ремонт Р-1 СШ СЭВ-1105 5 1 1

ПС 110 кВ Бытха
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Бытха

БВР,

текущий ремонт ЛР-110 ВЛ СТЭС5 5 1 1

ПС 110 кВ Бытха
ВЛ 110 кВ Краснополянская

ГЭС - Бытха с отпайками

БВР,

текущий ремонт  ЛР-110  ВЛ КПГЭС15 15 1 1

ПС 110 кВ

Альпийская

КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС

– Альпийская с отпайкой на

ПС Тоннельная

БВР,

текущий ремонт, испытания КС  КВЛ

110 кВ Счиннская ТЭС-Альпийская
16 16 1 1

ПС 110 кВ

Альпийская
ТН-110 II СШ

ТР,

Текущие обслуживание, испытание и

измерение изоляции ОПН-110 2СШ.

 

 

 

 

10 10

1 1

ПС 110 кВ Забойская 1СШ-110
ИСП,

Профиспытания ОПН - 110 - 1 СШ12 12 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 29

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Забойская МВ-110 Новопетровская

ТР,

Опробование МВ-110 ВЛ

Н.Петровская.  На время работы АПВ.

Слив конденсата с баков

выключателя.

12 12
1 1

ПС 110 кВ Забойская СМВ-110

ТР,

Опробование  СМВ-110. На время

работы АПВ.  Слив конденсата с баков

выключателя.

12 12 1 1

ПС 110 кВ Ильская СМВ-110

ТР,

Техническое обслуживание СМВ-110

(МКП-110)
15 15

КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Кирова СМВ-110

ТР,

Опробование  СМВ-110. На время

работы АПВ. Слив конденсата с баков

выключателя.

10 10 КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Красноармейская
СОМВ-110

ТР,

Опробование СОМВ-110,  МВ-110 ВЛ

Центральная. На время работы

АПВ.Слив конденсата с баков

выключателя.

9 9
1 1

ПС 110 кВ

Красноармейская

МВ-110

Старонижестеблиевская

ТР,

 Опробование МВ-110 ВЛ

С.Н.Стеблиевская. На время работы

АПВ.Слив конденсата с баков

выключателя.

9 9
1 1

ПС 110 кВ

Красноармейская
МВ-110 ПТФ

ТР,

Опробование МВ-110 ВЛ ПТФ.На

время работы АПВ.                                

   Слив конденсата с баков

выключателя.

9 9
1 1

ПС 110 кВ

Красноармейская
МВ-110 Кирова

ТР,

Опробование ЭВ-110 ВЛ Кирова. На

время работы АПВ.
9 9 1 1

ПС 110 кВ

Новомышастовская
1 СШ-110

ТР,

Опробование ОД-КЗ-110-Т1, СМВ-110.

С включением  РП-110. Слив

конденсата с баков выключателя.

11 КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Новомышастовская
2 СШ-110

ТР,

 Опробование  ОД-КЗ-110-Т2.С

включением  РП-110. 
11

КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ

Новопетровская
СМВ-110

ТР,

Опробование  СМВ-110. На время

работы АПВ.
11 11

КубРДУ: с включением

РП
1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 29

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ ПТФ

(СлЭС)
СМВ-110

ТР,

Опробование  СМВ-110. На время

работы АПВ.                                        

Слив конденсата с баков

выключателя.

11
1 1

ПС 110 кВ

Первомайская

(ЮЗЭС)

II СШ 110 кВ

ТР,

ТО ЛР-110 Тоннельная, ШР-110

Тоннельная, РТН-110 2 сш, Р-2 сш

СЭВ-110, ШР-110 Т-2.,ТН-110 2 СШ

8 14 7 7

ПС 110 кВ

Первомайская

(ЮЗЭС)

I СШ 110 кВ

ТР,

ТО ЛР-110 Крымская, ШР-110

Крымская,РТН-110 1 сш, Р-1 сш

СЭВ-110, ШР-110 Т-1,ТН-110 1 СШ

71 7 7

ПС 110 кВ

Первомайская

(ЮЗЭС)

СЭВ 110 кВ
ТР,

ТО Р-1 сш СЭВ-110, СЭВ-110.5 5 1 1

ПС 110 кВ

Первомайская

(ЮЗЭС)

СЭВ 110 кВ
ТР,

ТО Р-2 сш СЭВ-110, СЭВ-110.8 8 1 1

ПС 110 кВ

Первомайская

(ЮЗЭС)

ЭВ 110 кВ Тоннельная
ТР,

ТО ЭВ 110 кВ Тоннельная9 9 1 1

ПС 110 кВ

Первомайская

(ЮЗЭС)

ЭВ 110 кВ Крымская
ТР,

ТО ЭВ-110 Крымская2 2 1 1

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ 110

кВ Центральная -

Промзона в ПАР

ПС 110 кВ Псебай II СШ-110 кВ

ТР,

Замена индикаторного селикагеля

ВОФ ТТ-110 ВЛ Курджиново, ТН-110

2СШ, ТТ-110-2СШ ВЛ Шедок.

Техобслуживание Р-2СШ СМВ-23-110

11 12
2 2

ПС 110 кВ Псебай 1 СШ-110 кВ

ТР,

Замена индикаторного селикагеля

ВОФ ТТ-110 ВЛ "Мостовская", ТН-110

1СШ.

Техобслуживание Р-1СШ СМВ-12-110,

ШР-110 Т-1

8 10

3 3

ПС 110 кВ Псебай 3 СШ-110 кВ

ТР,

Техобслуживание Р-3СШ СМВ-23-110,

ТТ-110-3СШ ВЛ Шедок, ТН-110 3СШ,

ШР-110 Т-3.

15 15 1 1

КубРДУ: отказана по

режиму перегруза ВЛ 110

кВ Центральная -

Промзона в ПАР

ПС 110 кВ Псебай СМВ-23-110

ТР,

Техобслужиание СМВ-23-110, Р-2СШ

СМВ-23-110

11 12 2 2

ПС 110 кВ Псебай СМВ-23-110

ТР,

Техобслужиание СМВ-23-110, Р-3СШ

СМВ-23-110
15 15 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 29

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

ПС 110 кВ Псебай СМВ-12-110

ТР,

Техобслужиание СМВ-12-110, Р-1СШ

СМВ-12-110
8 10 3 3

ПС 110 кВ

Старотитаровская
СВ-110

ТР,

 Опробование СЭВ-110.  На время

работы АПВ.
5 5 1 1

ПС 110 кВ Темрюк СМВ-110

ТР,

Опробование  СМВ-110. На время

работы АПВ.
2 2

КубРДУ: с включением

РП
1 1

ПС 110 кВ Туапсе
ВЛ 110 кВ Туапсе

тяговая-Туапсе

БВР,

капремонттЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая24 25 2 2

ПС 110 кВ Туапсе ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг
БВР,

капремонт ЛР-110 ВЛ Небуг18 19 2 2

ПС 110 кВ Туапсе СМВ-110
БВР,

капремонт Р-2СШ СМВ-11018 19 2 2

ПС 110 кВ Туапсе СМВ-110
БВР,

капремонт Р-2 СШ СМВ-11024 25 2 2

ПС 110 кВ Туапсе 1СШ-110

КР,

капремонт:ШР-110 Т-1, ЛР-110 ВЛ

Туапсе, ,Р-1 СШ СМВ-110
24 25 2 2

ПС 110 кВ Туапсе 2СШ-110

КР,

капремонт: ЛР-110 ВЛ Небуг,ШР-110

Т-2, Р-2 СШ СМВ-110
18 19 2 2

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110 кВ

Лабинских ЭС в ПАР

режиме

ПС 110 кВ Упорная МВ-110 ВЛ Засовская
ТР,

ТР

4 4

1 1

КубРДУ: отказана по

режиму недопустимого

снижения уровней

напряжения на ПС 110 кВ

Лабинских ЭС в ПАР

режиме

ПС 110 кВ Упорная
МВ-110 ВЛ Подгорная

Синюха

ТР,

ТР

3 3

1 1

КубРДУ: отказана по

режиму обеспечения

перетока мощности в

республику Крым

ПС 110 кВ

Ханьковская
МВ-110 ПАОС

ТР,

Опробование МВ-110 ВЛ ПАОС.На

время работы АПВ. Слив конденсата с

баков выключателя.

8 8 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 29

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

КубРДУ: отказана по

режиму обеспечения

перетока мощности в

республику Крым

ПС 110 кВ

Ханьковская
МВ-110 Коржевская

ТР,

Опробование МВ-110 ВЛ

Коржевская.На время работы

АПВ.Слив конденсата с баков

выключателя.

8 8
1 1

ПС 110 кВ Хоста 1СШ-110

ЗРР,

проверка вторичных цепей в объеме

"К"
5 5 1 1

ПС 110 кВ Хоста 2СШ-110

ЗРР,

проверка вторичных цепей в объеме

"К"
12 12 1 1

ПС 110 кВ Хоста СЭВ-110

ВПр,

проверка комплекта резервных защит

и  АУВ в объеме "К"
21 2 2

ПС 110 кВ Хоста ЭВ-110 КВЛ Адлер

ВПр,

проверка:ДФЗ КВЛ 110 кВ

Хоста-Адлер, комплекта резервных

защит и АУВ КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер

в объеме "К"

8 11
4 4

ПС 110 кВ Хоста ЭВ-110 ВЛ Мацеста

ВПр,

проверка комплекта резервных защит

и АУВ  ВЛ 110 кВ Хоста-Мацеста
17 18 2 2

ПС 110 кВ Хоста ЭВ-110 ВЛ Кудепста

ВПр,

проверка комплекта резервных защит

и  АУВ ВЛ 110 кВ Хоста-Кудепста в

объеме "К"

22 23

КубРДУ: перенесена по

режиму вывода ВЛ 220

кВ Сочинская ТЭС -

Псоу

2 2

КубРДУ: отказана по

режиму обеспечения

перетока мощности в

республику Крым

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ПАОС –

Ханьковская

БВР,

Измерение величины наведенного

напряжения на отключенных и

незаземленных ВЛ

8 8 1 1

КубРДУ: отказана по

режиму обеспечения

перетока мощности в

республику Крым

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ

Вышестеблиевская – Радуга

БВР,

Измерение величины наведенного

напряжения на отключенных и

незаземленных ВЛ

2 2 1 1

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ

Новомышастовская –

Старонижестеблиевская

БВР,

Измерение величины наведенного

напряжения на отключенных и

незаземленных ВЛ

3 3 1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Красноармейская

– Старонижестеблиевская

БВР,

Измерение величины наведенного

напряжения на отключенных и

незаземленных ВЛ

9 9 1 1

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ Красноармейская

– ПТФ с отпайкой на ПС

Центральная

БВР,

Измерение величины наведенного

напряжения на отключенных и

незаземленных ВЛ

9 9 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 29

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС –

Новомышастовская

БВР,

Измерение величины наведенного

напряжения на отключенных и

незаземленных ВЛ

22 22
КубРДУ: перенесена по

режиму работ на ПС

110 кВ Забойская

1 1

КубРДУ: отказана по

режиму обеспечения

перетока мощности в

республику Крым

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская –

ПАОС

БВР,

Измерение величины наведенного

напряжения на отключенных и

незаземленных ВЛ

11 1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская –

Троицкий водозабор

БВР,

Измерение величины наведенного

напряжения на отключенных и

незаземленных ВЛ

15 15 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
1 1

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Полтавская –

Новопетровская

БВР,

Измерение величины наведенного

напряжения на отключенных и

незаземленных ВЛ

23 23
КубРДУ: перенесена по

режиму вывода АТ-1 на

ПС Славянск

1 1

КубРДУ: отказана по

режиму обеспечения

перетока мощности в

республику Крым

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Ханьковская –

Коржевская

БВР,

Измерение величины наведенного

напряжения на отключенных и

незаземленных ВЛ

8 8 1 1

КубРДУ: отказана по

режиму обеспечения

перетока мощности в

республику Крым

Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Коржевская –

Курчанская

БВР,

Измерение величины наведенного

напряжения на отключенных и

незаземленных ВЛ

11 11 1 1

КубРДУ: отказана по

режиму обеспечения

перетока мощности в

республику Крым

Славянские ЭС

ВЛ 110 кВ

Вышестеблиевская –

Старотитаровская

БВР,

Измерение величины наведенного

напряжения на отключенных и

незаземленных ВЛ

5 5 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси

тяговая

ТР,

рубка деревьев, замена изоляторов15 16 2 2

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ  Туапсе тяговая –

Гойтх тяговая с отпайкой на

ПС Водозабор

ЗРР,

Создание режима нагрузки ВЛ, для

выполнений ТВК.Необходимая

нагрузка 50% ном.300А

 

 

 

 

51

5 5

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ  Туапсе тяговая –

Гойтх тяговая с отпайкой на

ПС Водозабор

ТР,

Текущие обслуживание, верховой

осмотр с проверкой проводов в

зажимах, рубка деревьев

 

 

 

 

10 11

2 2
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 29

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка
ЗРР,

замер наведенного напряжения4 4 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Дагомыс –

Дагомыс тяговая

ЗРР,

замер наведенного напряжения18 18 1 1

Сочинские ЭС ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста
ЗРР,

замер наведенного напряжения17 17 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Мацеста

ЗРР,

замер наведенного напряжения11 11 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая

– Кривенковская тяговая

ТР,

Текущие обслуживание, рубка

деревьев, проверка проводов в

зажимах

 

 

 

 

8 9

2 2

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая

– Кривенковская тяговая

ЗРР,

Создание режима нагрузки ВЛ, для

выполнений ТВК.Необходимая

нагрузка 50% ном.300А

 

 

 

 

15 19

5 5

Сочинские ЭС

ВЛ 110 кВ Кривенковская

тяговая – Туапсе тяговая с

отпайкой на ПС Водозабор

ТР,

Текущие обслуживание, рубка

деревьев

 

 

 

 

12 12

1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ -

Фанагорийская тяговая

ТР,

верховой осмотр с проверкой

проводов в зажимах, замена

изоляторов

8 11 КубРДУ: перенесена по

режиму сети
4 4

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская

ГЭС - Бытха с отпайками

ЗРР,

замер наведенного напряжения15 15 1 1

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Сочи II цепь

ЗРР,

замер наведенного напряжения19 19 1 1
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 29

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская

ТЭС-Сочи I цепь

ТР,

верховой осмотр, с проверкой

проводов в зажимах
41 4 4

Сочинские ЭС

КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с

отпайкой на ПС

Имеретинская тяговая

ЗРР,

замена дисконекторов оп.1-34ю24 26 3 3

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Пасечная -

Вишневая

ЗРР,

замер наведенного напряжения9 9 1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая

- Пасечная

ЗРР,

замер наведенного напряжения8 8 1 1

Сочинские ЭС

КВЛ 110 кВ Туапсинский

НПЗ – Туапсе тяговая с

отпайкой на ПС Терминал

ЗРР,

замер наведенного напряжения11 1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Дагомыс -

Верещагинская

ТР,

замена дисконекторов, рубка деревьев

и БВР на ВЛ 110 кВ СТЭС-Сочи 1 цепь
41 4 4

Сочинские ЭС

КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с

отпайкой на ПС Адлер

тяговая

ЗРР,

замер наведенного напряжения12 12 1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Волконка -

Лазаревская тяговая

ТР,

замер наведенного напряжения2 2 1 1

Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Лазаревская

тяговая – Аше

ЗРР,

замер наведенного напряжения5 5 1 1

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая –

Новоджерелиевская

ТР,

Замена изоляторов и линейной

арматуры, верховой осмотр в п/о

№98-125, 130-132.

10 11 2 2

Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая –

Роговская

ТР,

Вырубка деревьев в п/о №119-132.3 4 2 2

Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Выселки –

Кореновская

ТР,

Выправка опор25 26
КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская –

Геленджик

КР,

Вырубка деревьев в охраной зоне ВЛ.

Согласно ремонтной прогремме 2016

года

15 18 4 4

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка

– Береговая

КР,

Вырубка деревьев в охраной зоне ВЛ

Согласно ремонтной прогремме 2016

года

31 3 3
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Объект
Диспетчерское
наименование

Причина отказа
Вид ремонта,

содержание работ1 неделя

1 2 3 4 5 6 7

2 неделя

1098 11 12 13 14

3 неделя

171615 18 19 20 21 242322 25 26 27 28 29

4 неделя

Прочие
примечания

Длит.

заяв.

Длит.

разр.

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Дивноморская –

Береговая с отпайками

КР,

Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ

Согласно ремонтной прогремме 2016

года

8 11 4 4

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий

водозабор

КР,

Ревизия провода в глухих зажимах

Согласно ремонтной прогремме 2016

года

24 25 КубРДУ: УСЛОВНО по

режиму сети и нагрузок
2 2

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская –

Первомайская

ТР,

ТО ЛР-110 Крымская2 2 1 1

Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Тоннельная -

Первомайская

ТР,

ТО ЛР-110 Тоннельная9 9 1 1
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